

Rozpis globální položky - k předložení na CK-MD (07.05.2026)
5001550003 Příprava a zabezpečení staveb - dálnice (projektová příprava)
5001150035 Příprava a zabezpečení staveb - dálnice (majetkoprávní vypořádání)

		Stav projektové přípravy		Výkupy			Projektová příprava								
136 (celkem)		Rozpočet bez IN		7 357 783			2 385 185								
136 (pro zvolený tah)		Total:		6 386 672			3 209 074								
		Subtotal:		6 386 672			3 209 074								
Evidenční číslo	Tah	Název akce	2026 plánované činnosti (první projednávání, aktualizace 03.03.2026)	Projektová dokumentace (stav k 03/2026)	Správní rozhodnutí (stav k 03/2026)	MPV (% TZ) (stav k 03/2026)	výkupy 2026 předpokládané plnění - požadavek	výkupy 2026 předpokládané plnění - zasmíluvněno	výkupy 2026 předpokládané plnění - upraveno na limit po jednání	pp 2026 předpokládané plnění - požadavek	pp 2026 předpokládané plnění - zasmíluvněno	pp 2026 předpokládané plnění - upraveno na limit po jednání	Priorita akce	Kraj	Správce akce
5111560011	D0	D0 511 Hostivařská spojka, Kutnohorská - SOKP	ÍČ k DSP, čístopis DSP, MPV, PDPS, vizualizace, TP, DGTP (41651000) z toho zasmíluvněno ÍČ, čístopis DSP, PDPS, vizualizace, TP, DGTP (10491000) výkupy (30000000) z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (čístopis)	ÚR		30 000		30 000	11 651	11 651	6 000	1	PRH	Závod Praha
5211550051	D0	D0 512 dodatečná protihluková opatření	koncept DPS, TP - 3 000 000 nezasmíluvněno GTP nezasmíluvněno. 2 000 000	TS			0	0	0	5 000	0	3 500	1	STC	Závod Praha
5211550034	D0	D0 SSÚD Říčany	areál SSÚD ÍČ, PDPS, TP, HG vrty, kompenzační opatření, kácení (6500000) z toho zasmíluvněno ÍČ, PDPS, TP, kácení (3500000) Přístupová cesta ÍČ, MPV, PDPS, TP, fotokompozice (25500000) z toho zasmíluvněno ÍČ, PDPS, TP, přelozky (5500000) výkupy (20000000) z toho rozesláno výkupy (0) celkem SSÚD+cesta ÍČ, MPV, PDPS, TP, fotokompozice, HG vrty, kompenzační opatření (32000000) z toho zasmíluvněno ÍČ, PDPS, TP, přelozky, kácení (9000000) výkupy (20000000) z toho rozesláno výkupy (0)	PDPS (čístopis)	ÚR		20 000	20 000	20 000	12 000	9 000	8 655	1	STC	Závod Praha
5211550062	D0	D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82	zasmíluvněno: DUSP-DI, koncept+čístopis 11 202 tis. ÍČ 3 088 tis. TP 400 tis. doGTP 25 tis. odborný dohled doGTP 221 tis.	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0	12 364	14 936	600	1	STC	Závod Praha
5111550011	D0	D0 MÚK Sliveneč, zkapacitnění	soutěž oznámení EIA, TP, ZP. Videokompozice nezasmíluvněno PD GTP nezasmíluvněno průzkumy nezasmíluvněno	TS			0	0	0	1 000	0	121 898	2	PRH	Závod Praha
5211540012	D0	D0 515 Zkapacitnění	2026: Projektová příprava, veškeré níže uvedené položky Zasmíluvněné: ÍČ nadjezdů 204,208: 500 tis. - Kč ÍČ hlavní trasa: 2.873 tis. - Kč VD-ZDS po VŘ nadjezdů 202,203: 204 tis. - Kč VD-ZDS po VŘ nadjezdů 204,208: 163 tis., - Kč Záměr projekt:182 tis.Kč VD-ZDS koncept hlavní trasa (červenec): 13.197 tisíc „Kč VD-ZDS čístopis hlavní trasa (září): 3.519 tis. Kč DPS koncept: 1.853 tis.Kč DPS čístopis: 618 tis.Kč Celkem PP: 23.409 Realizace nadjezdů 202,203: - nezasmíluvněno - probíhá soutěž - ukončení podání nabídek Záloha:50.000,-Kč stavební náklady: 60.000,- Celkem: 110.000,-Kč Příprava realizace 202+203: - ezasmíluvněno - probíhá soutěž - ukončení odání nabídekTDI, kácení Ostatní: 3.000,-Kč Celkem: 10.000,-Kč Výkupy: Zasmíluvněné: 172 300 tisíc. - Kč	DUSP (čístopis)	EIA	46	172 300	150 000	200 000	143 409	143 409	350	1	STC	Závod Praha
5211550112	D0	D0 MÚK Třebonice, 1. etapa - Chrástánská a Mírešická	Aktualizace TES, PGTP, GTP, zaměření D0 MÚK Třebonice, 1.etapa - Chrástánská a Mírešická" - Nová Mírešická - DPS, VD-ZDS, TP a AD (bez BIM). - není zasmíluvněno průzkumy: 500,- není zasmíluvněno	TS			0	0	0	500	0	3 906	1	STC	Závod Praha
5211550113	D0	D0 MÚK Třebonice, 2. etapa - cílový stav	Pro rok 2026 Doplňkový GTP 250,- není zasmíluvněno D0 MÚK Třebonice 2. Etapa - cílový stav – oznámení EIA, TES, EIA, TP 6.260,- není zasmíluvněno (celá) D0 MÚK Třebonice 2. Etapa - cílový stav, stavební práce GTP (6.000,- není zasmíluvněno, v tab. neuvedeno)	TS			0	0	0	6 510	0		2	STC	Závod Praha

			2026 Projektové práce: DPS koncept: 31.218 tisíc Kč - zasmulvněno IČ vč. MPČ:5.300 tisíc Kč - zasmulvněno Techn.pomoc: 6.050 tisíc Kč - zasmulvněno DUSP: 17.915 tisíc Kč - zasmulvněno Velkopřůměrový průzkum: 1.200 tisíc Kč - nezasmulvněno - probíhá soutěž PD úprava tunel+VVN: 16.817 tisíc Kč - nezasmulvněno, probíhá soutěž Kas:1.000 tisíc Kč - zasmulvněno Celkem PP: 79.500 tisíc Kč Výkupy: Zasmulvněno: 1.056.800 tisíc. Kč Nezasmulvněno: 1.043.200 tisíc Kč Celkem: 2.100.000 tisíc									63 600			
3272721004	D0	D0 518 Ruzyně - Suchdol	DUSP (koncept)	EIA	16	2 100 000	2 100 000	2 300 000	79 500	79 500		1	PRH	Závod Praha	
3272721003	D0	D0 519 Suchdol - Březiněves	dokumentace EIA	EIA	11	1 900 000	1 900 000	2 150 000	119 473	119 473	95 579	1	PRH	Závod Praha	
3272761011	D0	D0 520 Březiněves - Satalice	DUSP (koncept)	EIA		200 000	200 000	299 998	341 300	341 300	111 000	1	PRH	Závod Praha	
5211550055	D1	D1 úprava odpočívky Strančice	TS			0	0	0	290	290	203	1	STC	GR úsek výstavby	
5211550035	D1	D1 SSÚD Bernartice, modernizace	DSP (čistopis)	SP		0	0	0	25 202	5 402	20 162	1	STC	Správa dálnic	
5611550019	D1	D1 rozšíření odpočívky Pávov km 111 P+L	DUSP (čistopis)	SP	0	7 178	7 145	7 178	3 323	3 322	2 659	1	VYS	Závod Brno	
5611550015	D1	D1 rozšíření odpočívky Jamenský potok	DUSP (koncept)			0	0	0	2 172	2 172	1 521	1	VYS	Závod Brno	
3272861074	D1	D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ	TS	EIA	81	1 254	0	1 254	79 988	41 507	63 991	1	JHM	Závod Brno	

			Most D1-227 -IČ vč. MPV,Prvotní hodnocení záměru,VD-ZDS PDPS. Most D1-228.3-Doplňková diagnostika D1 01191.B - DUSP,TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1,Doplňkový GTP pro křížení D1 x VRT, supervize doplňkového GTP pro křížení D1 x VRT, MÚK Brno centrum, Činnost koordinátora v projekční a předrealizační přípravě, supervize monitoringu sesuvné oblasti Brno Podolí,projekty monitoringu sesuvných území-Rozšíření D1 Kývalka,BA + Prvotní hodnocení záměru k DUSP stavby D1 01191.B,BA k PDPS stavby D1 01191.B,D1 Kývalka - Holubice, TP – podmínky EIA,Prediktivní archeologický průzkum (75226) z toho zasmulvněno (73878) výkupy (4000) z toho rozesláno výkupy (0)									60 713				
5621550008	D1	D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum		DUSP (koncept)	EIA		4 000	0	4 000	75 891	73 878	2 942	1	JHM	Závod Brno	
5621550028	D1	D1 rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice km 198,6 vpravo	IČ NPM povolení záměru,PDPS,Průzkum zatrubněného potoka,Prvotní hodnocení záměru,Technická a odborná pomoc koordinátora (3677) z toho zasmulvněno (3577)	DUSP (čistopis)	EIA		0	0	0	3 677	3 677	2 031	1	JHM	Závod Brno	
5621550029	D1	D1 odpočívka Brněnské Ivanovice km 198,6 vlevo	IČ, NPM povolení záměru,Prvotní hodnocení záměru,Doplňkový GTP,Supervize Doplňkového GTP,Doplňkový GTP (2538) z toho zasmulvněno (2538)	DUSP (čistopis)	EIA		0	0	0	2 538	2 538	19 479	1	JHM	Závod Brno	
3272861077	D1	D1 01311 Brno jih – Brno východ	DUSP +TP+ IČ vč. MPV,TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1,Činnost koordinátora v projekční a předrealizační přípravě, projekty monitoringu sesuvných území-Rozšíření D1 Kývalka, Smlouva o připojení k distribuční soustavě, TP – podmínky EIA,Diagnostika vozovek včetně PAU, PDPS,Prediktivní archeologický průzkum (24348) z toho zasmulvněno (14742) Výkupy (5000) z toho rozesláno výkupy (0)	DUSP (koncept)	EIA		5 000	0	5 000	24 348	14 742	11 549	1	JHM	Závod Brno	
3272861078	D1	D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice	Most D1-246- DUSP, IČ vč. MPV,VD-ZDS/TP ,představební hydromonitoring (pokračování činnosti),přeložky EG.D.,Průzkum v záboru stavby - kontaminace a skládky komunálního odpadu, D1 01312 MÚK Brno východ - MÚK Holubice. Monitoring sesuvného území, supervize monitoringu sesuvné oblasti Brno Podolí (výkon TDS a koordinátora BOZP),projekty monitoringu sesuvných území,projekt doplňkového GTP,doplnění geodetického zaměření,TP – podmínky EIA,DSP,BA,prediktivní archeologický výzkum (16498) z toho zasmulvněno (5194) Výkupy most (4431) z toho rozesláno výkupy (4168)	TS	EIA		4 431	4 168	4 431	16 498	5 194	7 450	1	JHM	Závod Brno	
3272861079	D1	D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1	2026-REALIZACE Na říjen 2026 plánujeme zálohu pro zhotovitele. V GP plánujeme finance leden až říjen. Listopad a prosinec je ve jmenovité akci. MPV,GP pro VB, TP, PDPS,AD, Aktualizace ZE - 2. etapa,Doplňková činnost související s majetkoprávní přípravou,Představební hydromonitoring - navazující,přeložka o zařízení distribuční soustavy,předstihový ZAV a archeologický dohled pro zemní práce, příprava území (skrývky),Změna povolení záměru, příprava území - výkon TDS a koordinátora BOZP - TDI + ekodozor + BOZP + přeložky EG.D,posouzení vlivu konsolidačních násypů na provozova, kácení mimolesní zeleně,TP při posuzování nabídek uchazečů u vybraných VZ. (47076) z toho zasmulvněno (47076) Výkupy+Nájmy+VB (1660) z toho zasmulvněno (520)	PDPS (čistopis)	SP		84	460	40	460	7 450	7 870	420	1	JHM	Závod Brno
5621550022	D1	D1 odpočívka Vyškov, vpravo	Aktualizace ZP + studie (600) zasmulvněno (0)	DUSP (čistopis)	EIA		0	0	0	600	0	1 801	1	JHM	Závod Brno	
5621550031	D1	D1 km 216 - 226, dodatečná protihluková opatření	IČ+MPV+VD-ZDS (2572) z toho zasmulvněno (2572)	DUSP (čistopis)			0	0	0	2 572	2 572	826	2	JHM	Závod Brno	
5711550003	D1	D1 odpočívka Milenov	Zasmulvněno příprava: DUSP, DUSP IČ. GTP (1 122) Čistopis DUSP a zpracování VD-ZDS. 2026 - odevzdání úplného konceptu a čistopisu DUSP a VD-ZDS - 2 500 tis. - zasmulvněno	DUSP (koncept)			0	0	0	1 122	1 122	1 815	50	2	MRS	Správa dálnic
5811550008	D1	D1 SSÚD Ostrava, rozšíření administrativní budovy	V roce 2026 plánujeme zahájení realizace.Záloha pro zhotovitele je naplánována v JSNV MH. Vytyčení obvodu stavby pro přípravné práce,Kácení dřevin,Základní vytyčovací síť (ZVS),skrývky ornice,archeologický dozor (2540) z toho zasmulvněno (0)	DUSP (koncept)			0	0	0	2 420	2 500	5 937	1	MRS	Závod Brno	
5811550006	D1	D1 rozšíření odpočívky Klimkovice km 344,5 vpravo	V roce 2026 plánujeme zahájení realizace. Koncept DUSP, TP,koncept tech, řešení DUSP. Dokumentace pro odstranění stavby,koncept DUSP budovy,přikonu pro nabíjecí stanice NA (8481) z toho zasmulvněno (5602)	POPS (čistopis)	SP		0	0	0	50	50	8 481	8 481	1	JHM	Závod Brno
5621550010	D2	D2 odpočívka Lanžhot	Koncept DUSP, TP,koncept tech, řešení DUSP. Dokumentace pro odstranění stavby,koncept DUSP budovy,přikonu pro nabíjecí stanice NA (8481) z toho zasmulvněno (5602)	DUSP (koncept)			0	0	0	8 481	8 481	1	JHM	Závod Brno		

			Připrava: zasmíluvněno: DÚR -IČ 2 940 tis. Kč DUSP čistopis 45 000 tis. Kč Náhradní vodovody tunelů VD-ZDS - TP, AD 2 500 tis. Kč HG monitoring 195 tis. Kč poGTP štola Kamenná vrata 145 000 tis. Kč TDI poGTP štola Kam.vrata 6 600 tis. Kč biol. dohled poGTP štola Kam.vrata 91 tis. Kč arch. dohled poGTP štola Kam.vrata 195 tis. Kč hydrogeol. posouzení pro štoly a mosty 150 tis. Kč expertní posouzení a TP tunely v DSP 1 340 tis. Kč TP(ŽP, geologie, hydrogeologie) 3 470 tis. Kč BA 151 tis. Kč PR aktivity 148 tis. Kč nasávací oblasti PD 1 785 tis. Kč nakládání s přebytečnou zemínou 3 850 tis. Kč celkem 213 415 tis. Kč nezasmíluvněno náhradní vodovody Kam. vrata real.30 000 tis. Kč studie arch. rizik 14 216 tis. Kč (odvolání) přeložky ČEZ 4 780 tis. Kč pozemkové úpravy - PD 500 tis. Kč pyrotechnický průzkum 20 000 tis. Kč projekt doGTP 250 tis. Kč real.doGTP5 000 tis. Kč dohled doGTP 500 tis. Kč									195 838			
3272611006	D3	D3 0301 Praha - Jilové		DSP (čistopis)	EIA	17	352 597	335 367	352 597	279 768	213 415		1	STC	Závod Praha
			Připrava zasmíluvněno: HG monitoring 243 tis. Kč doGTP štola 110 000 tis. Kč (vč. zálohy) doGTP štola - dohled 3 000 tis. Kč archeo dohled realizace štoly 250 tis. Kč Kácení pro štolu 624 tis. Kč poGTP most Sázava25 000 tis. Kč poGTP most Sázava -dohled 1 500 tis. Kč náhradní vodovody Luka real. 8 590 tis. Kč TP mosty 260 tis. Kč celkem: 149 467 tis. Kč Nezasmíluvněno: pyrotechnický průzkum 15 000 tis. Kč projekt zemní práce pro ZAV 300 tis. Kč projekt kácení 150 tis. Kč migrační bariéry 600 tis. Kč projekt pozemkové úpravy 500 tis. Kč přeložky ČEZ 500 tis. Kč celkem: 16 550 tis. Kč celkem:166 017 tis. Kč výkupy nezasmíluvněno: 200 026 tis. Kč									115 513			
3272611005	D3	D3 0302 Jilové - Hostěradice	celkem:366 043 tis. Kč	DSP (čistopis)	EIA	2	86 761	86 761	86 761	165 018	149 467		1	STC	Závod Praha
			připrava: zasmíluvněno: čistopis DUSP-DI29 561 tis. Kč Přivaděč Týnec - dod. č.1 1 010 tis. Kč HGM 260 tis. Kč přeložka ČEZ - doplatek 3 968 tis. Kč přeložka ČEZ - IČ, MPV 55 tis. Kč celkem34 854 tis. Kč nezasmíluvněno pyrotechnický průzkum 30 000 tis. Kč projekt zemní práce pro ZAV 300 tis. Kč projekt kácení 150 tis. Kč migrační bariéry 650 tis. Kč projekt doGTP 250 tis. Kč realizace do GTP 5 000 tis. Kč dohled doGTP 300 tis. Kč projekt pozemkové úpravy 800 tis. Kč přeložky ČEZ 800 tis. Kč celkem37 450 tis. Kč celkem 72 304 tis. Kč výkupy nezasmíluvněno 303 115 986 tis. Kč přivaděč týnec 20 661 tis. Kč celekm 136 647 tis. Kč celkem208 951 tis. Kč									58 392			
3272611003	D3	D3 0303 Hostěradice - Václavice		DSP (koncept)	EIA	31	286 803	115 986	286 803	83 417	34 854		1	STC	Závod Praha

			příprava zasmulvněno: DSP - TP 1 000 tis. Kč DSP - MPV10 000 tis. Kč doGTP štol 110 000 tis. Kč (vč. zálohy) doGTP štol - dohled 6 000 tis. Kč archeo dohled realizace štol 250 tis. Kč Kácení pro štolu 496 tis. Kč celkem127 749 tis. Kč nezasmulvněno: pyrotechnický průzkum 33 000 tis. Kč pyrotechnika pro štolu 500 tis. Kč ZAV pro štolu 569 tis. Kč projekt zemní práce pro ZAV/ 300 tis. Kč projekt kácení 150 tis. Kč migrační bariéry 650 tis. Kč projekt doGTP 250 tis. Kč realizace do GTP 5 000 tis. Kč dohled doGTP 300 tis. Kč projekt pozemkové úpravy 1 000 tis. Kč přeložky ČEZ celkem:41 469 tis. Kč celkem:169 218 tis. Kč									80 000			
3272611004	D3	D3 0304 Václavice - Voračice	výkupy nezasmulvněno221 068 tis. Kč	DSP (čistopis)	EIA	39	211 970	211 970	211 970	95 967	127 749	17 897	1	STC	Závod Praha
			příprava: zasmulvněno: DSP - TP 1 000 tis. Kč DSP - MPV10 000 tis. Kč nezasmulvněno pyrotechnický průzkum 39 000 tis. Kč projekt zemní práce pro ZAV/ 300 tis. Kč projekt kácení 150 tis. Kč migrační bariéry 650 tis. Kč projekt doGTP 250 tis. Kč realizace do GTP 5 000 tis. Kč dohled doGTP 300 tis. Kč projekt pozemkové úpravy 800 tis. Kč přeložky ČEZ celkem 46 150 tis. Kč celkem57 150 tis. Kč výkupy nezasm. 290 631 tis. Kč celkem 347 781 tis. Kč	DSP (čistopis)	EIA	20	287 755	287 755	287 755	25 567	11 000	0	1	STC	Závod Praha
3272611007	D3	D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda	náklady zahrnutý a popis u akce odpočívka Soběslav vlevo,	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	0	0	0	2	JHC	Závod Praha
5311550005	D3	D3 odpočívka Soběslav vpravo	1) TP EIA (144 464 Kč, termín 05/26) 2) oponentní posudek (100 tis, termín 07/26) 3) TES pro projednání ZUR (200 tis Kč, termín TES 06/26) Při získání souhlasného stanoviska EIA: 4) aktualizace projektu GTP (100 tis, EIA 12/26) 5). provedení PGTP (3050 tis., termín 27) 6) Dohled GTP (300 tis, termín 27)	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	545	0	327	2	JHC	Závod Praha
5311550004	D3	D3 odpočívka Soběslav vlevo	aktualizace ZP v případě schválení čistopis DUSP, IČ k SP, MPC, VD-ZDS, bezpečnostní audit, PD ZAV z toho zasmulvněno DUSP, IČ k SP, VD-ZDS (3513) - bude pouze DUSP (upraveno na 1150) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	545	0	0	2	JHC	Závod Praha
5311550010	D3	D3 odpočívka Zvíkov km 156,5 P+L	konsolidovaná TS z toho zasmulvněno: 0	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0	1 150	1 150	240	2	JHC	Správa České Budějovice
5211550066	D4	D4 Zbraslav - Řitka, modernizace	04/26 - koncept DUSP 07/26 - čistopis DUSP	TS			0	0	0	400	0	1 848	2	STC	GR úsek výstavby
5211550075	D4	D4 rozšíření odpočívky Lišnice km 12,4 vpravo, I. etapa	Reálný odkup pozemků až v roce 2027, dlouhé jednání s vlastníky - není zasmulvněno.	DUSP (koncept)			0	0	0	2 640	2 640	0	1	STC	Správa Praha
5211550069	D4	D4 SSÚD Mníšek pod Brdy	Přelozka ČEZ, právní služby (5600) z toho zasmulvněno Právní služby (1280)	TS			0	0	0	0	0	5 620	2	STC	Správa dálnic
3271211004	D4	D4 křižovatka II/118 - Milín	Aktualizace PD, IČ (1074) z toho zasmulvněno (530)	v realizaci			0	0	0	5 620	5 600	645	1	STC	Správa Plzeň
5211550048	D4	D4 odpočívka Buk	KoPÚ, přelozka CETIN (980) z toho zasmulvněno (980)	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0	1 074	1074	980	2	STC	Správa Plzeň
3271211003	D4	D4 Milín - Lety	v realizaci				0	0	0	980	980	0	1	STC	Správa Plzeň
3271212013	D4	D4 Lety - Čimelice	v realizaci				0	0	0	0	0	0	1	JHC	Správa Plzeň
3271212012	D4	D4 Čimelice - Mirovice	KoPÚ (1700) z toho zasmulvněno (1700)	v realizaci			0	0	0	1 720	1 720	1 720	1	JHC	Správa Plzeň
3271212017	D4	D4 Mirovice, rozšíření	v realizaci				0	0	0	0	0	0	1	JHC	Správa Plzeň
5311550007	D4	D4 přemostění Radobyte	Změna PD, IČ k DUSP, koordinační činnost k PD (911) z toho zasmulvněno (911) MPC - vyvlastnění, POPS (20) z toho zasmulvněno poplatky vyvlastnění (20) výkupy - vyvlastnění (183) z toho rozesláno výkupy (183)	DUR (koncept)	EIA		0	0	0	911	911	638	1	JHC	Správa Plzeň
5311550003	D4	D4 odpočívka Předotice		DUSP (čistopis)	SP	69	190	183	193	23	20	20	2	JHC	Správa České Budějovice

			GTP 38 204,- zasmíluvněno (z toho letos 34 100,-) DPS -tech.pomoc 4 000,- nezasmíluvněno. Projekt monitoringu ŽP - 589,- zasmíluvněno Návrh koord.harmonogramu, DIO - 528,5,- zasmíluvněno TDI pro GTP 522,9 - zasmíluvněno MPV (mosty 16,13,10) 8 000,- řeší provoz (celkem bude 15000,-)								27 830			
5211550037	D5	D5 Třeboň - Loděnice, zkapačtění	TS	EIA		8 000	8 000	8 000	39 756	39 756		1	STC	Závod Praha
5211550087	D5	D5 Loděnice - Beroun-západ, zkapačtění	TS	EIA		0	0	0	500	0	300	2	STC	Závod Praha
5211550080	D5	D5 Rozšíření mostů ev. č. D5-019 a D5-023	YB			0	0	0	10 137	10 137	6 083	2	STC	Správa dálnic
5211550071	D6	D6 Výstavba telematických systémů, km 10 - 32			33	68	68	68	2	0		1	STC	Správa Praha
5211550091	D6	D6 odpočívka Nesuchyně km 46 P+L	DUSP (koncept)			0	0	0	10 020	10 020	5 088	2	STC	Správa Karlovy Vary
3271223606	D6	D6 Olšová Vrata - Žalmanov	PDPS (koncept)	ÚR	43	81 100	22 500	81 100	63 117	37 400		1	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550006	D6	D6 odpočívka Andělská Hora (Bochov), km 99 P+L					0	0		9 600	5 640	2	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223605	D6	D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata	PDPS (čistopis)	ÚR	14	22 000	22 000	22 000	4 737	4 737	4 737	1	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550005	D6	D6 rozšíření odpočívky Staré Sedlo km 140,2 P+L	TS			0	0	0	1 250	750	875	1	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550001	D6	D6 SSUD Sokolov	DSP (koncept)	ÚR		100	70	100	21 900	12 300	8 125	2	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550003	D6	D6 Cheb - Pomezí, dostavba	TS			2	2	2	11 606	11 606		1	KVA	Správa Karlovy Vary
5211550065	D7	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 2. etapa	DSP (čistopis)	EIA	2	259 313	259 313	259 313	218 500	12 698	174 800	1	STC	Závod Praha
5211550030	D7	D7 MÚK Středokluky, přidatné pruhy	DUR (čistopis)			0	0	0	500	500	300	2	STC	Závod Praha
5211550050	D7	D7 SSÚD Slaný	TS			0	0	0	11 806	11 806	8 265	1	STC	Závod Praha
5211550064	D7	D7 odpočívky Netovice – levá odpočívka	DSP (čistopis)	ÚR		7 600	7 600	7 600	9 571	9 515	5 743	2	STC	Závod Praha
3271234004	D7	D7 Postoloprty zkapačtění obchvatu	PDPS (koncept)	ÚR	24	32 914	32 914	35 766	57 627	57 627	48 983	1	UST	Správa Chomutov
5421550003	D7	D7 SSUD Droukovice	TS			0	0	0	1 500	0	900	2	UST	Správa dálnic
5421550012	D7	D7 odpočívka Hrušovany km 68 vpravo	TS			0	0	0	0	0	0	2	UST	Správa Chomutov
5421550011	D7	D7 odpočívka Hrušovany km 68 vlevo	DUSP, IGP - vrt (1 990)	DUSP (koncept)		0	0	0	1 990	1 990	1 194	2	UST	Správa Chomutov

5211550082	D8	D8 Praha - Zdiby, zkapacitnění	Průzkum PGTP 12 806 zasmulvněno TDI pro podr. GTP 177 zasmulvněno TES vč. ZP a ekon. vyhodn., Dokumentace EIA, TP 329 zasmulvněno TP pro zrušení ČSPH 112. zasmulvněno TP pro zpracování a projednání dokumentace EIA 32 zasmulvněno CELKEM: 13 456	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	13 456	13 456	8 975	1	STC	Závod Praha
5211550083	D8	D8 Zdiby - Úžice, zkapacitnění	PGTP 12 099 zasmulvněno TDI Pro GTP 297 zasmulvněno Aktualizace DIP 363 zasmulvněno DPS 10 000 Nezasmulvněno Celkem 53 600 celkem	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	16 759	12 759	10 056	1	STC	Závod Praha
5211550084	D8	D8 Úžice - Nová Ves, zkapacitnění	GTP 000,- TDI pro GTP 000,- Aktualizace DIP 000,- Tyto zakázky jsou hrazeny z akce 5211550083 - D8 Zdiby - Úžice, zkapacitnění. Objednáno ještě před rozdělením na dvě akce jako D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění.	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	0	0	0	1	STC	Závod Praha
5211550090	D8	D8 PHS Nová Ves - Ledčice	1) vyfakturováno 641 tis 2) výkupy (305, tis, smlouvy rozeslány) 3) kácení + TDI (550 tis. v 04/2025) 4) TP zpracování DI (170 tis v 08/26)	DUSP (čistopis)		6	395	305	395	1 361	1 311	1 173	1	STC	Závod Praha
5421550013	D8	D8 odpočívka Dušníky km 33 P+L	dokumentace EIA, posudek EIA, TP k EIA z toho vše zasmulvněno	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	1 612	1 612	1 636	1	UST	GR úsek výstavby
5421550010	D8	D8 rozšíření odpočívky Silejovice km 44,2 vlevo	1) uhrzeno 111 tis 2) podepsaný výkup (1.464 tis v 02/26) 3) kamerové prohlídky (100 tis v 03/26) 4) koncept PDPS + ZEM ZAV (866 tis v 04/26) 5) výkupy Vlastník1, Vlastník2 (5.990 v 06/26) 6) dokončená MPV+IČ (263 tis v 06/26) 7) čistopis PDPS (227 tis v 09/26) 8) zpracování DI (57 tis v 11/26) 9) přeložka ČEZ - doplatek (421 tis v 12/26)	PDPS (koncept)	EIA	0	7 454	7 454	7 454	2 045	2 045	400	1	UST	Závod Praha
5421550006	D8	D8 odpočívka Varvažov	není změna UP - v přípravě 1) úhrada zálohy poplatku za rezervovaný příkon pro nabíjení nákladních elektromobilů (400 tis z 3 660 tis.) roky 2027 a 2028 při potřebné změně územního plánu GTP, PD ve stupni DPS	TS	EIA		0	0	0	400	400	14 656	1	UST	Závod Praha
5111550007	D10	D10 1001 Satalice - Radonice, modernizace	DSP koncept - 15 000 PGTP. - 6 628 TP - 2 500 TDI pro GTP - 298 zasmulvněno 24 426 mil.	TS	EIA		0	0	0	24 426	24 426	0	1	PRH	Závod Praha
5211550085	D10	D10 1002 Radonice – Brandýs/L., modernizace	koncepte DPS, diagnostika-propustky (5500000) z toho zasmulvněno (0)	TS	EIA		0	0	0	5 500	0	0	1	STC	Závod Praha
5211550076	D10	D10 Praha - Kosmonosy, modernizace	další postup dle rozhodnutí o přípravě dalších úseků mimo již zafazovaných Zasmulvněno: Inženýrská činnost k sloučenému povolení včetně majetkoprávního pojednání: 753.000,- VD-ZDS: 1.499.200,- Výkon autorského dozoru (AD): 872.000,- Nezasmulvněno: Výkupy: (odhad cena 300.000,-) Projektová příprava: 423.000,-				0	0	0	0	0	1 413	1	STC	GR úsek výstavby
5211550058	D10	D10 odpočívka Čtyři Kameny, vpravo	PP: DSP - 1.700.050 Kč, z toho zasmulvněno 1.700.050 Kč BA k DSP - 43.473 Kč, z toho zasmulvněno 43.473 Kč z toho zasmulvněno celkem:1.744.023 Kč výkupy: 20.671.000 Kč - z toho zasmulvněno 527.350 Kč další činnosti: IČ k SP - zasmulvněno, platba až 2027 VD-ZDS - zasmulvněno, platba až 2027	DSP (koncept)	EIA	300	300	300	300	2 354	3 124	1 745	2	STC	Závod Praha
5211550032	D10	D10 SSÚD Brodce	PP: podrobný GTP realizace - 3.000.000 Kč, z toho zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 0 Kč výkupy: 0 Kč další činnosti: soutěž na DUSP+IČ - platba až 2027	DSP (koncept)	ÚR	72	20 671	527	20 671	1 745	1 745	0	1	STC	Správa Liberec
5211550073	D10	D10 rozšíření odpočívky Brodce km 35,3 vpravo	PP: - DPS (DUSP-DI) + vizualizace - 35.674.000 Kč - zasmulvněno 35.674.000 Kč - bezpečnostní audit DPS - 500 000 Kč (odhad) - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 35.674.000 Kč výkupy: 0 Kč	TS			0	0	0	3 000	0	25 322	2	STC	Správa Liberec
5211550086	D10	D10 1007 Bezděčín – Kosmonosy, modernizace	PP: - DPS (DUSP-DI) + vizualizace - 35.674.000 Kč - zasmulvněno 35.674.000 Kč - bezpečnostní audit DPS - 500 000 Kč (odhad) - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 35.674.000 Kč výkupy: 0 Kč	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0	36 174	35 674	1	STC	Správa Liberec	

			2026: Projektová příprava - DPS - koncept, čístopis: 10339 tis. Kč z toho zasmulvněno 10339 tis. Kč - vizualizace: 1074 tis. Kč z toho zasmulvněno 1074 tis. Kč - IČ k povolení záměru: 1290 tis. Kč Kč z toho zasmulvněno 1290 tis. Kč - TP objednateli: 126 tis. Kč z toho zasmulvněno 126 tis. Kč Výkupy: 5000 tis. Kč z toho nezasmulvněno 5000 tis. Kč"									10 264			
5211550023	D11	D11 1101 Praha – Jirmy, modernizace	DUSP (koncept)	EIA		5 000	0	5 000	12 829	12 829		4 640	1	STC	Závod Praha
5211550024	D11	D11 MÚK Beranka	DSP (čístopis)	SP		80	7 393	0	7 393	5 800	300	6 148	1	STC	Závod Praha
5211550046	D11	D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8 vpravo	DUSP (koncept)	EIA		1 000	1 000	1 000	7 684	3 364		5 888	1	PRH	Závod Praha
5211550077	D11	D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 3,1 vlevo	DUSP (koncept)	EIA		6 000	6 000	6 000	7 359	7 359			1	PRH	Závod Praha
5211550103	D11	D11 1102.1 Jirmy - Bříství, zkapacitnění	TS	EIA		0	0	0	0	0	0	0	1	STC	GR úsek výstavby
5211550104	D11	D11 1102.2 Bříství - Poříčany, zkapacitnění	TS	EIA		0	0	0	0	0	0	0	1	STC	GR úsek výstavby
5211550105	D11	D11 1103.1 Poříčany - Vrbová Lhota, zkapacitnění	TS	EIA		0	0	0	0	0	0	0	1	STC	GR úsek výstavby
5211550106	D11	D11 1103.2 Vrbová Lhota - Poděbrady, zkapacitnění	TS	EIA		0	0	0	0	0	0	0	1	STC	GR úsek výstavby
5211550067	D11	D11 odpočívka Žehuň km 52.2 P+L	TS			0	0	0	0	0	0	0	2	STC	GR úsek výstavby
												348			
5521550004	D11	D11 odpočívka Jaroměř	PDPS (čístopis)	SP		100	0	232	0	348	14 593	15 235	1	KHR	Závod Praha
5521550001	D11	D11 SSÚD Střítež	PDPS (čístopis)	ÚR		67	317	133	318	17 923	1 024		1	KHR	Správa Hradec Králové
5521550010	D11	D11 odpočívka Bernartice km 150.2 vpravo	PDPS (čístopis)	SP		100	2	2	2	0	0		1	KHR	Správa Hradec Králové
5521550009	D11	D11 odpočívka Královec km 154 vlevo	PDPS (čístopis)	SP		100	106	0	109	9 249	373	7 862	1	KHR	Správa Hradec Králové
5001550044	D20	D20 Chvalenice - Nová Hospoda	TES			0	0	0	0	730	0	730	2	BAL	GR úsek výstavby
5001550045	D20	D20 Nová Hospoda - Jihlava/Humpolec	VS			0	0	0	0	2 000	0	2 000	2	BAL	GR úsek výstavby
												6 024			
5521550002	D35	D35 SSÚD Chomutice	DSP (koncept)	ÚR		1 000	0	1 000	7 529	7 529		68 637	1	KHR	Správa Hradec Králové
5531540009	D35	D35 Opatovec - Staré Město	PDPS (čístopis)	SP		98	17 863	17 863	18 186	68 637	53 637		1	PBC	Správa Pardubice

5531550001	D35	D35 SSÚD Opatovec	IČ, majetkoprávní příprava - nájmy, VB (880) z toho zasmulvněno: IČ (647) z toho zasmulvněno nájemní smlouvy (23).	PPP	SP	100	233	23	233	647	647	647	1	PBC	Správa Pardubice
			ZEM a ZAV, TDI, GTM tunelu Maletín, pokračování GTM tunelu Maletín pro PPP, hydromonitoring, ČEZ, TP DSP, projekt HZS, monitoring ŽP, zábrany proti obojživelníkům a plazům, nájemné za DZ zasmulvněno příprava: ZEM a ZAV, GTM tunelu Maletín, hydromonitoring, ČEZ, TP DSP, projekt HZS (210 000) zasmulvněno výkupy/nájemné: (3 665)	PPP	SP	100	3 665	3 665	3 665	221 282	216 284	221 282	1	OLM	Správa Olomouc
5001550024	D35	D35 Staré Město - Mohelnice	další postup dle závěru tahové studie odpočívek z toho zasmulvněno: 0	TS	EIA		0	0	0	0	0	0	1	OLM	GR úsek výstavby
5711550004	D35	D35 odpočívka Mohelnice, oboustranná	DUSP, DUSP IČ, PDPS Zasmulvněno příprava: DUSP, DUSP IČ, (2 740)	DUSP (koncept)			0	0	0	5 740	2 740	4 592	1	OLM	Správa Olomouc
5711550002	D35	D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace	DPS, Audit bezpečnosti PK k DSP (7077) z toho zasmulvněno (7047)	TS			0	0	0	7 077	7 077	4 954	1	OLM	Závod Brno
5711550006	D35	D35 odpočívka Nemilany km 269,1 vpravo	Zasmulvněno příprava: PDPS I. etapa. (663)	DUSP (čistopis)	SP		0	0	0	663	663	398	2	OLM	Správa Olomouc
5001550023	D46	D46 Vyškov - Olomouc, nouzové záhlavy	IČ vč. MPV, znalecké posudky, (188) z toho zasmulvněno (188) výkupy (5000) z toho rozestláno výkupy (0)	DUSP (čistopis)			5 000	0	5 000	188	188	151	1	OLM	Závod Brno
5711550009	D46	D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21,3 vlevo	výkupy, VB, kácení, dendrolog, EON, IČ kabely zasmulvněno příprava: kácení, dendrolog, EON, (3 926) zasmulvněno výkupy: (50)	PDPS (čistopis)	SP		50	50	50	4 097	3 926	3 483	1	OLM	Správa Olomouc
3271626003	D46	D46 MÚK Držovice	Proces posuzování vlivů na ŽP, Projekt podrobného GTP, Supervize podrobného GTP (335) z toho zasmulvněno (0)	TS			0	0	0	335	0	235	1	MRS	GR úsek výstavby
5811550002	D48	D48 odpočívka Polom	Záměr projektu, Diagnostika mostu (1019) + EIA (žadává GR) z toho zasmulvněno: ŽP (218) výkupy (0) z toho rozestláno výkupy (0)	TS			0	0	0	1 018	218	9 426	2	MRS	Správa Ostrava
5811550018	D48	D48 Nový Jičín, modernizace mostu ev. č. 48-016	čistopis DPS, IČ DPS/MPV, audit bezp PK, koncepce VD-ZDS (11 700) z toho zasmulvněno DPS, IČ (11165) výkupy (6000) z toho rozestláno výkupy (0)	DSP (koncept)	ÚR		6 000	0	6 000	11 782	11 165	6 907	1	MRS	Správa Ostrava
3271267023	D48	D48 MÚK Nošovice	IČ pro ÚR - zasmulvněno (210) Biologické průzkumy a Hodnocení dle §67 - zasmulvněno (625), Diagnostika a PAU, DUSP - zasmulvněno (6440) Aktualizace ŽP a prvotní hodnocení záměru - zasmulvněno (60), IČ k SP - zasmulvněno (1258) Prodloužení EIA	DSP (koncept)	EIA		0	0	0	9 500	8 593	15 058	1	ZLN	Správa Zlín
3272851066	D49	D49 4902.1 Fryšták - Lípa 1. etapa	IČ pro ÚR - zasmulvněno (308) DUSP - zasmulvněno (29672) BA k DUSP Aktualizace ŽP a prvotní hodnocení záměru - zasmulvněno (60) Diagnostika a PAU IČ pro SP - zasmulvněno (4000) Prodloužení stanoviska EIA	DSP (koncept)	EIA		0	0	0	22 500	22 500	0	1	ZLN	Správa Zlín
3272851068	D49	D49 4902.2 Fryšták - Lípa 2. etapa	další postup dle navazujících etap	TS	EIA		0	0	0	0	0	0	1	ZLN	Správa Zlín
5721550001	D49	D49 4902.3 Fryšták - Lípa 3. etapa	Aktual. Hodnocení §67 a migrace 4903.1 - zasmulvněno (639), Akce vyčleněna z jiné akce Aktual. Hodnocení §67 a migrace 4903.2-4805 - zasmulvněno (1495) Archeologická studie Aktualizace TES - zasmulvněno (12665) Orientační GTP Orientační průzkum OTP Technická pomoc	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	33 000	14 799	39 993	1	ZLN	Správa Zlín
3272851069	D49	D49 4903.1 Lípa - Vizovice	D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – zkapacitnění D2 a MÚK Syrovice (1. etapa)-IČ+MPV+čistopis vizualizace, D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – zkapacitnění D2 a MÚK Syrovice – úpravy areálu přílehlých k D2 vč. objektu kynologie (čistopis DUSP, IČ,MPV,TP) D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 - podrobný GTP, koordinační činnost, JT + Prvotní hodnocení záměru, Prvotní hodnocení záměru + Posouzení vhodnosti umístění cyklostezkyně D2 – D52 Brno, Jižní tangenta (2. etapa) - koncept, čistopis DUSP, koncept vizualizace, IČ (57132) z toho zasmulvněno (57043)	DUSP (čistopis)	EIA		0	0	0	57 132	57 132	0	1	JHM	Závod Brno

			DUSP/IČ, Představební HGM na 2 roky, HGM - rozborů na kontaminaci vody a dnové sedimenty, VD-ZDS/TP/AD (bez BIM), DoGTP pro ZDS - práce, supervize DopIGTP, aktualizace podrobného geodetického zaměření, supervize z hlediska ŽP a zapracování podmínek stanoviska EIA, Poskytování právních služeb, Přelozky EG.d, Zadávací dokumentace pro pokračování HGM pro stavby D52 + SSUD Pohorelice, Představební, stavební a postavební HGM vč. rozborů, Aktualizace ŽP, Realizace mokřadu, Audit bezpečnosti PDPS, Prvotní záměr projektu, Audit bezpečnosti objízdných tras, Informování veřejnosti o postupu přípravy, Ostatní podklady dle požadavků EIA, poplatky (59412). Z toho zasmulvněno IČ, Představební HGM na 2 roky, rozborů na kontaminaci vody a dnové sedimenty, VD-ZDS, DoGTP pro ZDS - práce, supervize DopIGTP, supervize z hlediska ŽP a zapracování podmínek stanoviska EIA, právních služeb (41481) Výkupy (117620) z toho rozesláno výkupy (102000)		EIA	52	117 620	41 481	117 620	59 829	41 481	50 297			
2271651004	D52	D52 5204 Pohorelice - VN Nové Mlýny			EIA							750	1	JHM	Závod Brno
5621550020	D52	D52 SSUD Pohorelice	Geodetické zaměření, TP pro projekt GTP, Projekt GTP, (1250) z toho zasmulvněno: (0)	TS	EIA		0	0	0	1 250	0	37 241	2	JHM	Závod Brno
2271651005	D52	D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny	Představební HGM na 2 roky, Rozborů kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM, DPS/IČ /vizualizace/TP bez BIM, Představební HGM vč. rozborů na 2 roky, ZD pro doplňkový GTP - kompenzační opatření, doplňkový GTP pro kompenzační opatření, Doměření geodetické zástřešení Jevišovky a Dyje (43658) z toho zasmulvněno: Představební HGM na 2 roky, Rozborů kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM, DPS/IČ /vizualizace/TP bez BIM, (42365)	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0	43 658	42 365	86 100	1	JHM	Závod Brno
5621550032	D52	D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko	Péče o přírodní biotop - kompenzační opatření Slanisko, DUSP/IČ, Představební HGM na 2 roky, Rozborů kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM, kompenzační opatření Slanisko - monitoring území, Překladatelské a tlumočnické služby, VD-ZDS/TP/AD, Znalecké posudky, DopIGTP pro ZDS - práce, DopIGTP pro ZDS - hydromonitoring, supervize z hlediska ŽP a zapracování podmínek stanoviska EIA, Přelozky EG.D, Vykázání prostoru vojenského objektu včetně jeho zabezpečení proti vniknutí, Zadávací dokumentace pro pokračování HGM pro stavby D52 + SSUD Pohorelice, Představební, stavební a postavební HGM vč. rozborů, Realizace mokřadu, KPÚ Kontaminace zemin, Aktualizace ŽP, Audit bezpečnosti PDPS, Prvotní záměr projektu, Audit bezpečnosti objízdných tras, Informování veřejnosti o postupu přípravy, Ostatní podklady dle požadavků EIA, Monitoring svážných území (101294) z toho zasmulvněno (83364) Výkupy (47079) z toho rozesláno výkupy (47079)	PDPS (koncept)	ÚR	52	47 079	47 079	47 079	101 294	83 364	1 200	1	JHM	Závod Brno
5721550003	D55	D55 SSUD Napajedla	DUSP SSUD	TS			0	0	0	2 000	0	66 810	2	ZLN	Správa Zlín
3272841073	D55	D55 5506 Napajedla - Babice	Plán pro rok 2026 Projektová příprava: EG.D přelozka 1. etapa (zasmulvněno 8000, ale bude se aktualizovat) EG.D Přelozka 2. etapa (zasmulvněno 4000, ale bude se aktualizovat) VD-ZDS (I. a II. Etapa) koncept čistopisu (zasmulvněno 21700) VD-ZDS (I. a II. Etapa) čistopis po připomínkách VD-ZDS (I. a II. Etapa) TP (zasmulvněno 3857) hydromonitoring (zasmulvněno 1117) Kontrola soupisu prací (zasmulvněno 470) Prodloužení platnosti EIA (zasmulvněno 217) Pyro Průzkum (zasmulvněno 17424) Kacení pro EG.D (příprava soutěže 315) Výřetčovací síť (příprava soutěže 4000) Správní poplatky a ŽP (příprava 300) I. Etapa: DUSP 1et., IČ, TP (zasmulvněno 1027) II. Etapa: DSP vč. IČ pro 2. et. (zasmulvněno 3862) DoGTP + dodatek (zasmulvněno 4700) doplňkové práce k DoGTP (zasmulvněno 1250) OTP k DoGTP (zasmulvněno 120) Inklinometrie 2. et. (nezasmulvněno 190) Pozemkové úpravy: KPÚ Napajedla - V KPÚ Spytihněv - V (zasmulvněno 360) Výkupy I. Etapa 2026: Hydromonitoring - nezasmulvněný (jedná se o pokračování představební HMG) IČ (70%) k DUSP, DUSP+TP, MPV 60%*B", Výsadba lesa, TDI Výsadba lesa, Biomonitoring + ŽP, Prvotní hodnocení Záměru - vše zasmulvněno (7 200) Výkupy předpoklad uzavření smluv (10 mil. na rok 2026)	PDPS (koncept)	ÚR	91	37 726	0	40 000	78 600	78 600	13 104	1	ZLN	Správa Zlín
3272841077	D55	D55 5510 Bzenec - Bzenec Přivoz		DUSP (čistopis)	EIA	36	10 000	0	10 000	16 380	7 200		1	JHM	Správa Zlín

			Hydromonitoring - IČ k DUSP 90%, DUSP+TP, MPV 30%"B", Biomonitoring + ZP, prioritní hodnocení záměru, Vizualizace - čistopis - vše zasmulvněno (14 300) Výkupy předpoklad uzavření smluv (10mil.Kč na rok 2026)	DUSP (čistopis)	EIA	0	10 000	0	10 000	36 600	14 300	29 280			
3272841078	D55	D55 5511 Bzenec Přívaz - Rohatec										39 693	1	JHM	Správa Zlín
			Zasmulvněné - DUSP koncept + čistopis - DUSP vizualizace - DUSP - IČ + TP k SP - BA - DUSP - hydromonitoring - biologický monitoring - výjimky - koordinátor BOZP - prvotní hodnocení záměru DUSP Nezasmulvněné - tahová studie - výkupy a VB	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0	49 616	48000	49 780	1	JHM	Správa Zlín
3272841079	D55	D55 5512 Rohatec - Lužice	Zasmulvněné - IČ + TP k DUR 5513.1 - DUSP Koncept 5513.1 - DUSP Čistopis 5513.1 - DUSP + IČ + TP k SP 5513.1 - DUSP Vizualizace - koncept 5513.1 - BA - DUSP 5513.1 + 5513.2 - hydromonitoring 5513.1 + 5513.2 - koordinátor BOZP 5513.1 - DUSP Koncept 5513.2 - DUSP Čistopis 5513.2 - DUSP + IČ k SP 5513.2 - koordinátor BOZP 5513.2 - OTP k PoGTP 5513.2 - Prodloužení EIA - Prvotní hodnocení záměru DUSP 5513.1 + 5513.2 Nezasmulvněné - PoGTP 5513.2 - výkupy a VB	dokumentace EIA	EIA		0	0	0	62 225	45602		1	JHM	Správa Zlín
3272841080	D55	D55 5513 Lužice - Břeclav					0	0	0	62 225	45602		1	JHM	Správa Zlín
5001550030	Dxx	Připrava modernizací tunelových staveb					0	0	0	57	57	57	2	BAL	GR úsek provozní
1000000002	Dxx	Nerozdělená rezerva dálnice					0	0	387 959	0			netýká se	BAL	GR úsek výstavby
			AKTUALIZACE STRÁNEK D6, ENVIRONMENTÁLNÍ EXPERT PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STAVEB, Na rok 2026 pod smlouvou 1 mil.				0	0	0	2 020	2 020	2 020	x	KVA	Správa Karlovy Vary
5411540001	Dxx	Předinvestiční příprava KVA	cenové expertizy, zajištění TP - majetkoprávní příprava akcí, videomonitoring staveb, odborná poradenská činnost, správa databáze staveb (1.300) z toho sesmulvněno zajištění TP, videomonitoring staveb, odborná poradenská činnost, správa databáze staveb (1.300)									1 300			
5531540003	Dxx	Předinvestiční příprava PBC	výkupy 0				0	0	0	1 300	1 300		x	PBC	Správa Pardubice
5421550004	Dxx	Předinvestiční příprava UST	TP, web (300) z toho zasmulvněno (300)				0	0	0	300	300	300	x	UST	Správa Chomutov
5311550002	Dxx	Předinvestiční příprava JHC	D4 Skalka - křižovatka II/118 doplnění PHS - AD; technická pomoc, z toho zasmulvněno AD; TP (342) výkupy (0)				0	0	0	342	342	342	x	JHC	Správa České Budějovice
			pokračování prací z roku 2025. Digitalizace projektů RSD, Závod Praha, do vektorové databáze Zdby - Nová Ves zkapacitnění = dokumentace pro Oznámení EIA a koncept dokumentace EIA, TP, Ekonom.hodnocení, ZP, zaměření skutečného stavu k.ú. Dolní Břežany, Posudek EIA				0	0	0	2 350	1 500	2 350	x	BAL	Závod Praha
5001550007	Dxx	Předinvestiční příprava ZP					0	0	0	2 350	1 500		x	BAL	Závod Praha
5511540006	Dxx	Předinvestiční příprava LBR					0	0	0	0	0	0	x	LBR	Správa Liberec
			SSÚD Velký Beranov - aktualizace technické studie vč. zpracování ZP v roce 2026 - 1 mil. (není zasmulvněno). SSÚD Rudná - rozšíření areálu, zpracování DSP - 3mil. (není zasmulvněno). SSÚD FRÝDEK MÍSTEK - výkup pozemků v roce 2027 - 45,3mil. (technickou studií a ZP bude v r. 2026 zadávat Správa Ostrava - není zasmulvněno). SSÚD Chrlice - DÚR, IČ - zahájení v roce 2027 - 200tis.(není zasmulvněno).									4 000			
5001550037	Dxx	Předinvestiční příprava SD					0	0	0	4 000	4000		2	BAL	Správa dálnic
5711540001	Dxx	Předinvestiční příprava OLM					0	0	0	0	0	0	x	OLM	Správa Olomouc
5811540001	Dxx	Předinvestiční příprava MRS	SSÚD FM TES				0	0	0	766	0	766	x	MRS	Správa Ostrava
			D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34,9 vpravo-Záměr projektu, prvotní hodnocení záměru (330) Z toho zasmulvněno (330)				0	0	0	334	330	334	x	BAL	Závod Brno
5001550014	Dxx	Předinvestiční příprava ZB					0	0	0	334	330				

			D3 0308 C - 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti D35 Odpočívka Mikuleš - dokumentace EIA + TP, D55 odpočívky Huštěnovice a Mor. Písek TS vč. ZP, Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě, D11 Jirny - Bříství, modernizace, TS, D2 MUK Velké Pavlovice TS, D20 Seč - Nová Hospoda, TES + EIA, D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění – Záměr projektu a ekonomické hodnocení bez BIM, Změna územního plánu Ústí nad Labem - D8 odpočívky Varvažov, D35 Maletín – Přáslavice, prověření doporučených lokalit pro rozmístění velkých odpočívek – technická pomoc, D20 Nová Hospoda - Jihlava, VS Prověření odpočívek Klíčany, Křenovice a Brodce pro umístění dobíjecích stání (AFIR), TS Prověření vybraných odpočívek pro umístění dobíjecích stání (AFIR), TS, D19 Kapacitní propojení D1-D46, VST, D8 MUK Nová Ves - dopravní mikrosimulace, Změna územního plánu Tachovnice, D48 Nový Jičín, modernizace mostu ev. č. 48-016, Oznámení EIA, D3 Třebonín – Dolní Dvořiště, aktualizace ekonomického posouzení proveditelnosti, z toho zasmulvněno (2743 tis.): D3 0308 C - 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti D35 Odpočívka Mikuleš - dokumentace EIA + TP, Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě, D11 Jirny - Bříství, modernizace, TS, D2 MUK Velké Pavlovice TS, D20 Seč - Nová Hospoda, TES + EIA, D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění – Záměr projektu a ekonomické hodnocení bez BIM, D35 Maletín – Přáslavice, prověření doporučených lokalit pro rozmístění velkých odpočívek – technická pomoc									3 624			
5001540004	Dxx	Předinvestiční příprava ÚV					0	0	0	3 624	3 880		x	BAL	GR úsek výstavby