

Rozpis globální položky - k předložení na CK-MD (07.05.2026)
5001510002 Příprava a zabezpečení staveb - silnice I.třidy (projektová příprava)
5001110012 Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy (majetkoprávní vypořádání)

Rozpočet bez IN
Total:
Subtotal:

Stav projektové přípravy			Výkupy			Projektová příprava		
			752 993			1 927 593		
			1 163 516	658 152	752 993	1 733 181	1 239 123	1 927 071
			1 163 516	658 152	752 993	1 733 181	1 239 123	1 927 071

208 (celkem)
208 (pro zvolený tah)

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2026 plánované činnosti (první projednávání, aktualizace 03.03.2026)	Projektová dokumentace (stav k 03/2026)	Správní rozhodnutí (stav k 03/2026)	MPV (% TZ) (stav k 03/2026)	výkupy 2026 předpokladané plnění - požadavek	výkupy 2026 předpokladané plnění - zasmulvněno	výkupy 2026 předpokladané plnění - upraveno na limit po jednání	pp 2026 předpokladané plnění - požadavek	pp 2026 předpokladané plnění - zasmulvněno	pp 2026 předpokladané plnění - upraveno na limit po jednání	Priorita akce	Kraj	Správce akce
3271115000	I/2	I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat	další postup dle stanoviska MO	TS	EIA		0	0	0,000	27	27	27	2. (pouze EIA)	PBC	GR úsek výstavby
			ZAV, přeložka ČEZ, monitoring vodních zdrojů, ZVS, migrační bariéry, IČ k SP, majetkoprávní vypořádání, likvidace skládky, přeložka VaK (49.100) z toho zasmulvněno: ZAV, přeložka ČEZ, monitoring vodních zdrojů, ZVS, migrační bariéry, IČ k SP (20.108) z toho zasmulvněno výkupy (14.996)						14 996,000				1		
3271115003	I/2	I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat		PDPS (čistopis)	SP	100	14 996	14 996	0,000	8 634	20 108	8 634	1	PBC	Správa Pardubice
5531510010	I/2	I/2 Pardubičky - Sezemice		DUSP (čistopis)	EIA		5 000	0		7 972	7 972	7 972	1	PBC	Správa Pardubice
5211510023	I/3	I/3 Červené Vrchy - U Topolu, uspořádání 2+1	zasmulvněno: DSP - MPV, IČ, TP 2 200 tis. Kč ZVS 162 tis. Kč nezasmulvněno: přeložky ČEZ 18 500 tis. Kč	PDPS (čistopis)	povolení záměru	80	9 791	9 791		9 673	0	9 673		STC	Závod Praha
5311510019	I/4	I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK	VR PDPS z toho zasmulvněno (0) výkupy (0)	DUSP (čistopis)	povolení záměru		0	0	0,000	0	0	0	1	JHC	Správa České Budějovice
5311510031	I/4	I/4 Strakonice, východní obchvat	akt. TES - dokončení, dále dle výsledku TES (122) z toho zasmulvněno: akt. TES (122)	TS		0	0	0	0,000	122	122	122	2	JHC	GR úsek výstavby
5311510017	I/4	I/4 Strunkovice nad Volynkou – Volyně	projekt GTP, realizace předřadného GTP, MPČ (250) z toho zasmulvněno (0) výkupy (16000) z toho rozesláno výkupy (0)	TS	EIA		16 000	0	10 000,000	250	0	250	1	JHC	Správa České Budějovice
5311510018	I/4	I/4 Volyně – Zlešice, přeložka	realizace podrobného GTP, práce na konceptu DUSP (26084) z toho zasmulvněno podrobný GTP (5540) výkupy (20000) z toho rozesláno výkupy (0)	DUSP (koncept)	EIA		20 000	0	20 000,000	6 084	5 540	6 084		JHC	Správa České Budějovice
5421510026	I/7	I/7 odpočívka Hora Sv. Šebestiána	EIA (196) z toho zasmulvněno (196)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	196	196	196	1	UST	Správa Chomutov
			2026 - projekt PoGTP (0,2 mil., nezasmulvněno, zadávání) 2026 - realizace PoGTP (1 mil., nezasmulvněno) 2027 - koncept DUSP (zasmulvněno), čistopis DUSP, IČ pro SP 2028- VD-ZDS, kácení, projekt ZAV						0,000				2		
5211510026	I/9	I/9 Zdiby - Libeznice		DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	1 319	200	1 319	2	STC	Správa Praha
5211510018	I/9	I/9 Libeznice - Mělník	technická studie pro dokumentaci EIA (303) z toho zasmulvněno: technická studie pro dokumentaci EIA (303)	TS		0	0	0	0,000	303	0	303		STC	GR úsek výstavby
			2026 - další postup v závislosti na výsledku zjišťovacího řízení EIA - předpoklad je, že bude nutná "velká EIA". Budou převzaty díleč podklady z navazujících staveb řešených GR (DIP). další roky dle výsledku výše uvedeného						0,000				2		
3271111012	I/9, I/16	I/9, I/16 Mělník obchvat 3. stavba		TS		0	0	0	0,000	262	235	262	1	STC	Správa Praha
5211510040	I/9	I/9 Liběchov, obchvat	další postup dle výsledku TES (Oznámení EIA) z toho zasmulvněno: 0	TS		0	0	0	0,000	0		0	1	STC	GR úsek výstavby
			PP:- IČ k ÚR doplatek - 603.742 Kč - zasmulvněno - metodická podpora - 150.403 Kč - doplnění hodnocení vlivu - 39.930 Kč - zasmulvněno- BA k DPS - 45.000 Kč - zasmulvněno ůz toho zasmulvněno celkem: 795.000 KčVýkupy:0 Kč						0,000						
3271114207	I/9	I/9 Nový Bor - Dolní Libchava		DUR (čistopis)	EIA		0	0		840	795	840		LBR	Správa Liberec
5521510007	I/11 - I/37	I/11 - I/37 Jižní spojka Hradec Králové	IČ pro ÚR, podrobný GTP (10281) z toho zasmulvněno IČ pro ÚR (281)	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0,000	10 281	281	10 281	2	KHR	Správa Hradec Králové
5521510003	I/11	I/11 MÚK D11 Plotiště - OK Plotiště	Projekt ZP pro ZAV, ZP, ZAV, soutěž na zhotovitele stavby (5184) z toho zasmulvněno Projekt ZP pro ZAV (184).	PDPS (čistopis)	SP	94	0	0	0,000	189	184	189	1	KHR	Správa Hradec Králové
			smluvně zajištěno: 02/26 IČ k SP – oslovení DOSS – 20%: 237 160 Kč 04/26 MPV – odeslání návrhů smluv: 330 330 Kč 04/26 IČ k SP – podání žádosti (hl. trasa) – 60%: 711 480 Kč 04/26 IČ k SP – podání žádosti (ost. objekty) – 10%: 118 580 Kč 06/26 MPV – uzavření smluv / návrh vyvlastnění: 660 660 Kč						0,000						
5521510015	I/11	I/11 Hradec Králové, most ev.č. 11-045		DSP (koncept)	ÚR		0	0		7 036	7 036	7 036		KHR	Správa Hradec Králové
5521510004	I/11	I/11 Hradec Králové - severní tangenta	Realizace podrobného GTP včetně odborného dohledu. Zahájení projekčních prací na konceptu DUSP. (16 118) z toho zasmulvněno: Odborný dohled podrobného GTP: (561) Znalecký posudek (25)	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	16 118	586	16 118	1	KHR	Správa Hradec Králové
5521510009	I/11	I/11 Častolovice, obchvat	Realizace podrobného GTP vč odborného dohledu. Zahájení prací na konceptu DUSP. (8380) z toho zasmulvněno: (0)	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	8 143	0	8 143		KHR	Správa Hradec Králové
			DSP IČ k SP, IČ k MPV, VD-ZDS, vizualizace, ČEZ, archeo, AZP (43153) z toho zasmulvněno (8998) výkupy (70000) z toho rozesláno výkupy (45000)						55 000,000				1		
5811510013	I/11	I/11 Opava Komárov, jižní obchvat		DSP (čistopis)	ÚR	5	70 000	45 000		43 153	8 998	43 153		MRS	Správa Ostrava

5811510014	I/11	I/11 Nové Sedlice - severní obchvat	DSP IČ, VD-ZDS, AZP,HDM,ABPK, kontrol soup.prací, PAU, PUPFL (13991) z toho zasmulvněno DSP IČ, VD-ZDS, AZP, HDM-4, (13991) výkupy (45000) z toho rozesláno výkupy (32320)	PDPS (koncept)	ÚR	77	45 000	32 320	38 194,000	13 991	13 991	13 991	1	MRS	Správa Ostrava
5811510015	I/11	I/11 Havířov - Třanovice, 1. etapa	EIA (tech.pomoc, posudek), další postup dle vydání stanoviska EIA (GTP, zaměření) (1770) z toho zasmulvněno: EIA tech.pomoc, posudek (770) požadavek na výkupy (000) z toho rozesláno (000)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	1 770	770	1 770	2	MRS	GR úsek výstavby
5811510029	I/11	I/11 Havířov - Třanovice, 2. etapa	Správa webových stránek, předběžný GTP-část, zaměření (25000) z toho zasmulvněno: správa webu (137) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	137	137	137	2	MRS	Správa Ostrava
5211510024	I/12	I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1	2026 - Zajištění dopravní studie, modelu - v rozsahu dle projednání z GR. (2300 tis. Kč)	TS		0	0	0	0,000	2 300	0	2 300	2	STC	Správa Praha
5411510015	I/13	I/13 Ostrov - Klášterec nad Ohří	Oznámení EIA, TP k EIA z toho vše zasmulvněno.	TS		0	0	0	0,000	1 665	1 665	1 665	1	KVA	GR úsek výstavby
5411510006	I/13	I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy	Zahájení a realizace stavby - předpoklad přesunu do jmenovité akce.	PDPS (čistopis)	SP		0	0	0,000	2 352	2 352	2 352	1	KVA	Správa Karlovy Vary
5421510019	I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat	EIA (třípruh), GTP (9 863) z toho zasmulvněno GTP (9 263)	TS	EIA		0	0	0,000	9 863	9 863	9 863	1	UST	Správa Chomutov
5421510018	I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov	prověření možnosti etapizace, záměr projektu, projekt GTP z toho zasmulvněno 0	TS	EIA		0	0	0,000	500	0	500	1. (pouze Černovice a Málkov jako 1. etapa)	UST	GR úsek výstavby
5421510040	I/13	I/13 Chomutov - Most, zvýšení rychlosti	DPS (řešení a projekt GTP) dosud nezasmulvněno	TS		0	0	0	0,000	230	0	230	2	UST	Správa Chomutov
3271114017	I/13	I/13 Blilina, tunel	dopracování variant, podklady+průzkumy pro EIA, IGP (8 740) z toho zasmulvněno (8 740)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	8 740	8 740	8 740	1	UST	Správa Chomutov
5421510041	I/13	I/13 Blilina - Teplice, zvýšení rychlosti	DPS (řešení a projekt GTP) dosud nezasmulvněno	TS		0	0	0	0,000	300	0	300	1	UST	Správa Chomutov
3271114069	I/13	I/13 Kladrubská spojka	IČ ke SP, referenční projekt DaB, průzkumy (3 663) z toho zasmulvněno (3 663) MPV (23 641) z toho rozesláno KS (22 000)	PDPS (koncept)	ÚR	58	23 641	22 000	16 549,000	3 663	3 663	3 663	1	UST	Správa Chomutov
5421510017	I/13	I/13 Děčín - D8	TES dokončení, další postup dle výsledku TES (777) z toho zasmulvněno: TES dokončení (777)	TS	EIA		0	0	0,000	777	777	777	2	UST	GR úsek výstavby
5421510020	I/13	I/13 Děčín - OK Benešovská	PP: IČ pro SP - 65.578 Kč - zasmulvněno-projekt geotechnického monitoringu - 242.000 Kč (odhad) - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 65.578 Kč vč. DPH výkupy: 6.876.000 Kč z toho zasmulvněno a rozesláno 7.050 Kč další činnosti- soutěž - VD-ZDS (platby až 027)	DSP (čistopis)	ÚR		6 876	7	8,000	307	66	307	2	UST	Správa Liberec
5511510018	I/13	I/13 Děčín - Ludvíkovice	PP: - IČ pro ÚR - 114.345,- Kč - zasmulvněno-PD pro zadání podrobného GTP (včetně AD) - 120.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč- realizace podrobného GTP - 300.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč- AD pro podrobný GTP - 10.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč- archeologická rešerše - 100.000,- Kč odhad) - zasmulvněno 0 Kč-vklady a posudky 117.200 Kč - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 114.345 Kč výkupy:0 Kč	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0,000	665	114	665	2	UST	Správa Liberec
5511510019	I/13	I/13 Děčín - Manušice	PP:- záměr projektu - 803.440 Kč - zasmulvněno-projekt podrobného GTP - 500.000 Kč - zasmulvněno 0 Kčz toho zasmulvněno celkem: 803.440 Kč výkupy:0 Kč další činnosti:- soutěž a realizace na podrobný GTP	TS	EIA		0	0	0,000				1	LBR	Správa Liberec
3271114126	I/13	I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice	PP:- doprojektování a zajištění povolení studny - 112 530 Kč - zasmulvněno- doplňkový GTP - faktura za 4Q/2025 - 589 452 Kč - zasmulvněno- poplatek za ověření podpisů a výmaz z práva KN - 4560 Kč - zasmulvněno z toho zasmulvněno celkem: 707.000 Kčvýkupy:- 893.000 Kčz toho rozesláno 893.000 Kč - uhrazeno	PDPS (čistopis)	SP	88	894	893	894,000	707	707	707	1	LBR	Správa Liberec
5511510011	I/13	I/13 Krásná Studánka - Děřichov	PP:- IČ k DUR doplatek - 497.528 Kč - zasmulvněno- doplňkový GTP - 6.275.000 Kč - zasmulvněno 0- záloha na přeložku ČEZ VN a NN - 1.628.176 Kč- zasmulvněno- DPS, IČ, vizualizace, TP - 12 183.466 Kč - zasmulvněno- záměr projektu 460.768 Kč- zasmulvněno- projekt ZAV 200.000 Kč - zasmulvněno 0- geometrické plány 199.045 Kč - zasmulvněno- BA k DPS - 80.000 Kč - zasmulvněno 0 z toho zasmulvněno celkem: 21.413.983 Kč Výkupy:29.719.000 Kčz toho zasmulvněno a rozesláno 7.456.252 Kč	DSP (koncept)	EIA	45	29 862	7 456	11 945,000	21 561	21 414	21 561	2	LBR	Správa Liberec
5511510026	I/13	I/13 Frýdlant, obchvat	PP:- studie čistopis - 413.215 Kč - zasmulvněno-záměr projektu - 848.560 Kč - zasmulvněno- projekt podrobného GTP - 1.500.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 1.061.775 Kč výkupy:0 Kč	TS		0	0	0	0,000	2 564	1 061	2 564	2	LBR	Správa Liberec

5511510022	I/14	I/14 Jablonec nad Nisou, západní tangenta	PP- aktualizace záměru projektu - 84.700 Kč - zasmulvněno- podrobný GTP realizace - 6.580.307 Kč - zasmulvněno z toho zasmulvněno celkem: 6.666.000 Kč výkupy:0 Kč, další činnosti: DPS - soutěž	TS	EIA		0	0	0,000	6 666	6 666	6 666	2	LBR	Správa Liberec
5511510039	I/14	I/14 Jablonec/N., úprava ul. Československé armády	PP- záměr projektu - 250.000,- Kč - zasmulvněno 0 Kč, výkupy: 0 Kč, další činnosti:- DPS, IČ, TP, bez BIM - doplňkový GTP- výkupy	není v PPS			0	0	0,000	250	0	250	2	LBR	Správa Liberec
5521510019	I/14	I/14 Vrchlabí, přeložka	Další postup po změně ÚP. Pokud proběhne změna ÚP budou zahájeny projekční práce a práce na GTP: (150z) toho zasmulvněno: (0) smluvně zajištěno:- IČ – odeslání smluv MPV 127.702, 05/2026- VD – ZDS, 134.556, 08/2026- IČ – uzavření smluv MPV, 426.477, 10/2026- IČ – zajištění vypořádání MPV 71.122, 12/2026- ČEZ záloha 60% 10.800.00005/2026 smluvně nezajištěno:vypořádání MPC 13.700.000- výběr zhotovitele hlavní stavby, - výběr zhotovitele ZAV - výběr zhotovitele ZVS	TS		0	0	0	0,000	150	0	150	2	KHR	Správa Hradec Králové
5521510016	I/14	I/14 MÚK Solnice		PDPS (čistopis)	povolení záměru	0	13 680	0	32 944,000	11 561	11 561	11 561	1	KHR	Správa Hradec Králové
5521510008	I/14	I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat - I. etapa	smluvně zajištěno: IČ ČÁST (S DPH)- Obeslání DIOS - 02/26 – 113 256 Kč- Podání žádosti – 04/26 – 396 396 Kč- Vydání povolení – 08/26 – 56 628 KčMAJETKY (S DPH)- Obeslání vlastníků – 04/26 – 558 657 Kč- Uzavření smluv / vyvlastnění – 07/26 – 931 095 Kč- Dokončení MPV – 1/26 – 372 438 Kč- VÝKUPY 30.000.000,- smluvně nezajištěno: výběr a zahájení PD REA DO GTP 8.000.000,- (část)- výběr ZAV, - výběr PD GTM - výběr a realizace ZVS	DSP (čistopis)	ÚR	66	32 944	30 000	0,000	15 471	2 428	15 471	1	KHR	Správa Hradec Králové
5521510020	I/14	I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat - II. etapa	smluvně zajištěno: - dokončení realizace Př GTP 2.572.047,- -- OTP 143.022,-smluvně nezajištěno:- výběr a zahájení PD DUSP/PDPS- cena kpl cca 30mil.- v roce 2026 předpoklad fakturace 15% - koncepce tech. řešení 4,5 mil.	TS		0	0	0	0,000	7 216	2 715	7 216	2	KHR	Správa Hradec Králové
5421510021	I/15	I/15 Želkovice, obchvat	zpracování podkladů pro EIA (1000) dosud nezasmulvněno (MT ve schvalovacím řízení Symbasis)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	1 000	0	1 000	2	UST	Správa Chomutov
5421510025	I/15	I/15 Odolice - Libčoves	dopravní průzkum, BI, akt. TES (279) z toho zasmulvněn dopravní průzkum (279)			0	0	0	0,000	279	279	279	2	UST	Správa Chomutov
5421510013	I/15	I/15 Litoměřice východní obchvat	další postup dle zpracování povodňového modelu území (zpracování modelu zahájeno, objednatel KÚ, předpoklad dokončení 06/26)	TS		0	0	0	0,000	0		0	2	UST	GR úsek výstavby
5421510023	I/15	I/15 Liběšice, obchvat	Oznámení EIA, z toho zasmulvněno: 0	TS		0	0	0	0,000	500	500	500	2	UST	GR úsek výstavby
5511510023	I/15	I/15 Stvolínky, obchvat	PP- : čistopis DUSP - 1.924,142 Kč - zasmulvněno - inženýrská činnost k DUSP - 3.630.484 Kč - zasmulvněno - technická pomoc - záborový elaborát - 1.669.800 Kč - zasmulvněno - technická pomoc - záměr projektu - 268.620 Kč - zasmulvněno - bezpečnostní audit k DUSP - 45.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 7.495.000 Kč	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	7 540	7 495	7 540	2	LBR	Správa Liberec
5211510037	I/16	I/16 Velvary - Nová Ves, uspořádání 2+1	EIA - společná s akcí 5211510038 2026 - Projekt PoGTP (nezasmulvněno), Projektování DPS (v závislosti na stanovisko EIA) - nezasmulvněno 2027 - DPS, IČ na získání SP, podrobný GTP 2028 - MPV, ZAV	TS		0	0	0	0,000	400	400	400	2	STC	Správa Praha
5211510038	I/16	I/16 Nová Ves - Mělník, uspořádání 2+1	EIA - společná s akcí 5211510037 2026 - Projekt PoGTP (nezasmulvněno), spolené s akcí 5211510037, Projektování DPS (v závislosti na stanovisko EIA) - nezasmulvněno 2027 - DPS, IČ na získání SP, podrobný GTP 2028 - MPV, ZAV	TS		0	0	0	0,000	10	10	10	2	STC	Správa Praha
5211510032	I/16	I/16 Vavřinec, obchvat	2026 - čistopis DSP, IČ pro SP (sesmluvněno) - 7.9 mil. 2027 - VD-ZDS, IČ 2028 - MPV, projekt ZEM-ZAV, projekt kácení 2029 - MPV, ZAV, zem ZAV, kácení, přeložky	DSP (koncept)	ÚR	0	0	0	0,000	7 950	7 950	7 950	2	STC	Správa Praha
5211510029	I/16	I/16 Byšice, obchvat	2026 - 25% DSP, - sesmluvněno (2,0 mil.) 2027 - IČ pro SP, VD-ZDS, IČ 2028 - MPV, projekt ZEM-ZAV, projekt kácení 2029 - MPV, ZAV, zem ZAV, kácení, přeložky	DSP (koncept)	ÚR	0	0	0	0,000	2 000	2 000	2 000	2	STC	Správa Praha
5211510028	I/16	I/16 Mělnické Vtelno, obchvat	2026 - čistopis DUSP, ABPK, IČ pro DUSP - zasmulvněno (3,6 mil.) 2027 - PDPS, projekt ZEM ZAV a ZAV, projekt kácení 2028 - ZAV, zem ZAV, přeložky, kácení	DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	3 690		3 690	2	STC	Správa Praha
5211510027	I/16	I/16 Bezno, obchvat	2026 - IČ pro SP (zasmulvněno) - 1,2 mil. projekt zem ZAV, projekt kácení 2027 - PDPS, ZAV, zem ZAV, kácení, 2028 - MPC, ZVS, H. monitoring	DSP (čistopis)	ÚR		0	0	0,000	1 200	1 200	1 200	2	STC	Správa Praha

5001510012	I/16	I/16 Martinovice - Jičín	akt. TES z toho zasmulvnéno: 0	TS		0		0	0	0,000	0	0	0	2	KHR	GR úsek výstavby
			smluvně zajištěno: PO GTP realizace, dofaktura ZBV 1.743.445							0,000				2		
5521510014	I/16	I/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu	smluvně nazajištěno: výběr PD DUSP/PDPS, zahájení a realizace DUSP/PDPS	TS		0		0	0		1 744	1 744	1 744	2	KHR	Správa Hradec Králové
			PP:- podr. GTP - 6.317.464 Kč - zasmulvnéno- AD pro real. podr. GTP - 41.382 Kč -							0,000						
5001510008	I/16	I/16 Horka u Staré Paky, obchvat	zasmulvnéno, z toho zasmulvnéno celkem: 6.358,846 Kč, výkupy :0 Kč, další činnosti- bezpečnostní audit	TS	EIA			0	0		6 359	0	6 359		LBR	Správa Liberec
			smluvně nezajištěno:							0,000				1		
5521510017	I/16	I/16 Trutnov, most ev. č. 16-086B	výběr a zahájení realizace PD DUSP/PDPS - částecné plnění z celkové smlouvy v roce 2026 cca 2.000.000,-	TS		0		0	0		2 000	0	2 000		KHR	Správa Hradec Králové
5531510027	I/17	I/17 Chrudim - severní obchvat	TES (4437) z toho vše zasmulvnéno	TS		0		0	0	0,000	4 437	4 437	4 437	2 (pouze TES)	PBC	GR úsek výstavby
			2026 - IČ pro ÚR - 2,055 zasmulvnéno PoGTP- nezasmulvnéno přelozky ČEZ - příprava SoR nezasmulvnéno							0,000				2		
5211510033	I/18	I/18 Přibram, jihovýchodní obchvat - 1. část	2027 - DPS, studie archeologických rizik 2028 - MPV, VD-ZDS, TP	DUR (čistopis)		0		0	0		2 050	2 050	2 050	1	STC	Správa Praha
			2026 - VD-ZDS čist vč. D1, HGM, - zasmulvnéno 6,2 mil.MPV-VB-dovýkupy - 4,3 mil. - před podpisem v březnu 26přprava VR: aktualizace studie archeologických rizik (březen/26) Kácení - nezasmulvnéno akce vykoupěna na 99 % 2027 - ZEM ZAV + ZAV - nezasmulvnéno						4 300,000							
3271111014	I/18	I/18 Přibram, jihovýchodní obchvat - 2. část		PDPS (koncept)	ÚR	96		4 300	4 300		7 562	6 250	7 562		STC	Správa Praha
			04/26 - GTP - doplatek 07/26 - technická koncepte DPS 10/26 - koncept DPS z toho zasmulvnéno DPS, PoGTP (11 271)2027 - výkupy, VD-ZDS	TS		0		0	0	0,000				1		
5211510041	I/18	I/18 Křešice, přelozka		TS		0		0	0		11 271	11 271	11 271		STC	Správa Praha
5321510031	I/19	I/19 Losiná - Nezvěstice	Po získání ÚR bude akce pozastavena	TS				0	0	0,000	0	0	0	2	PLZ	Správa Plzeň
			biologický průzkum pro dokumentaci EIA, dokumentace EIA z toho zasmulvnéno - biologický průzkum, EIA (1976)výkupy (0)z toho rozesláno výkupy (0)	TS		0		0	0	0,000				1		
5311510022	I/19	I/19 Drhovice - Tábor, přelozka		TS		0		0	0		1 976	1 976	1 976		JHC	Správa České Budějovice
			technické řešení DUSP, PD podrobný GTP, VR podrobného GTP, PD předstihový archeologický průzkum z toho zasmulvnéno DUSP (1832) výkupy (0)	DUSP (koncept)	EIA			0	0	0,000				1		
5311510020	I/19	I/19 Kladruby, obchvat									1 832	1 832	1 832	2	JHC	Správa České Budějovice
			realizace předběžného GTP z toho zasmulvnéno realizace předběžného GTP včetně dohledu (3015) výkupy (0)	TS	EIA			0	0	0,000						
5311510021	I/19	I/19 Lejškov, obchvat									3 015	3 015	3 015		JHC	Správa České Budějovice
			podíl na změně ÚP (100), zasmulvnéno (100) zařízení DPSkoncepte DPS - podklad pro PoGTP (2000), zasmulvnéno (0)zařízení poGTP	TS		0		0	0	0,000				2		
5611510036	I/19	I/19 Obrataň, obchvat		TS		0		0	0		886	100	886		VYS	Správa Jihlava
			aktualizace TES (200), zasmulvnéno (200)aktualizace ZP, HDM-4 (300), zasmulvnéno (0), zařízení DSPzařízení poGTP	TS		0		0	0	0,000	800	200	800	2	VYS	Správa Jihlava
5611510035	I/19	I/19 Radhovice, obchvat	změna ÚPD	TS		0		0	0	0,000	0	0	0	2	VYS	Správa Jihlava
			- výkupy pozemků a trvalých porostů (1 000) sesmulvnéno							616,000				1		
5611510012	I/19, I/34	I/19, I/34 Pelhřimov, obchvat	- VD-ZDS, IČ (787) sesmulvnéno	PDPS (čistopis)	SP	94		616	1 000		1 520	4 627	1 520		VYS	Správa Jihlava
			DPS, IČ, MPČ (22919) z toho zasmulvnéno DPS, IČ + BA (12919) výkupy (10000) z toho rozesláno výkupy (0)							0,000				1		
5311510011	I/20	I/20 České Budějovice, Okružní ulice		DUSP (koncept)		0		10 000	0		12 920	12 920	12 920		JHC	Správa České Budějovice
			koncept DPS, bezpečnostní audit z toho zasmulvnéno DPS (14215) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)							0,000		14 215		1		
5311510012	I/20	I/20 Písek - Protivín, uspořádání 2+1	čistopis PDPS, MPČ, přelozky IS (19476) z toho zasmulvnéno PDPS (7500) výkupy (6470) z toho rozesláno výkupy (6470)	DSP (koncept)	ÚR			0	0	6 470,000	14 215		14 215	1	JHC	Správa České Budějovice
5311510013	I/20	I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1		PDPS (koncept)	SP	83		6 470	6 470	0,000	7 500	7 500	7 500		JHC	Správa České Budějovice
			čistopis DUSP, aktualizace ZP, IČ k SP z toho zasmulvnéno DUSP, IČ k SP (15313) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)							0,000				1		
5311510014	I/20	I/20 Vodňany - Nová Hospoda, uspořádání 2+1		DUSP (koncept)		0		0	0		15 313	15 313	15 313		JHC	Správa České Budějovice
			MPČ, VD-ZDS, monitoring studní, předstihový archeol. průzkum, ZVS, kácení před stavbou, pasport objektů a komunikací z toho zasmulvnéno IČ DUSP, VD-ZDS (12500), výkupy (20000), z toho rozesláno výkupy (0)						10 000,000					1		
5311510023	I/20	I/20 Protivín, most ev. č. 20-075		DUSP (čistopis)		0		20 000	0	0,000	15 375	12 500	15 375		JHC	Správa České Budějovice
			čistopis DUSP-DI, IČ, MPČ, VR VD-ZDS z toho zasmulvnéno DUSP-DI, IČ k SP (14363), výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)							0,000				1		
5311510015	I/20	I/20 Nová Hospoda - Pištin, uspořádání 2+1		DSP (koncept)	ÚR			0	0		14 383	14 383	14 383		JHC	Správa České Budějovice

			Zahájení stavby 3/2026; požadavek na přípravu je součástí velkého HGM, předpokládá financování částky 14600 je z realizace. V případě, že stavba nebude zahájena z důvodu nepřidělení finančních prostředků je potřeba na doplatek VD-ZDS a HGM před stavbou 1000 - zasmulvněno výkupy (0)						0,000					1		
3271112015	I/20	I/20 Hněvkov - Sedlice	PoGTP, OTP, znalecké posudky, předběžný ZAV (3144) z toho zasmulvněno (2645) Výkupy (210) z toho rozesláno (0)	PDPS (čistopis)	SP	100	0	0	84,000	600	600	600	600	1	JHC	Správa České Budějovice
5321510040	I/20	I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice	Pravomocné ÚR (1076) z toho zasmulvněno (1076)	DUR (čistopis)	ÚR		210	0	0,000	3 338	2 255	3 338	2 255	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510023	I/20	I/20 Chválenice, přeložka	pravomocné SP, geografická databáze staveb, znalecké posudky, informační kiosek, přeložky ČEZ, DPS + IČ pro napojení (10083) z toho zasmulvněno (10083) výkupy (35000) z toho rozesláno (0)	DUR (čistopis)	EIA		0	0	15 000,000	1 076	1 076	1 076	1 076	1	PLZ	Správa Plzeň
5321510016	I/20	I/20 Losiná - obchvat	Přeložka ČEZ, IČ k povolení na přeložku KNM, znalecký posudek (917) z toho zasmulvněno (17)	DSP (čistopis)	ÚR	28	34 835	0	0,000	16 770	10 083	16 770	10 083	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510019	I/20	I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné	Administrace zakázky v PPS, pravomocné ÚR, GTP - vyhodnocení, OTP, znalecké posudky, přehled pozemků pro MPV, PD-demolice, demolice (7660) z toho zasmulvněno (6705) výkupy (44050) z toho rozesláno (19050)	TS	EIA		0	0	19 050,000	925	917	925	917	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510017	I/20	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	Změna tech.řešení - předpoklad odevzdání 4/2026	DUR (čistopis)	EIA		44 050	19 050	0,000	7 660	6 705	7 660	6 705	2	PLZ	Správa Plzeň
5411510008	I/20	I/20 Karlovy Vary, přestavba OK Tašovice	PoGTP - vyhodnocení, OTP, IČ k ÚR, hydrogeologický dozor (10425) z toho zasmulvněno (10425)	DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	1 025	1 025	1 025	1 025	2	KVA	Správa Karlovy Vary
3271113013	I/21	I/21 Planá - Trstěnice, přeložka	Pravomocné ÚR (1030) z toho zasmulvněno (1030)	DUR (čistopis)	ÚR		0	0	0,000	9 688	10 425	9 688	10 425	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510036	I/22	I/22 Domažlice - Kout na Šumavě, úprava trasy	AKCE BY MĚLA BYT VYRAZENA Z PŘÍPRAVY	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0,000	1 029	1 030	1 029	1 030	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510037	I/22	I/22 Soutov, úprava trasy		DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	0	0	0	0	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510028	I/22	I/22 Klatovy - Beňovy - Kal		DUR (čistopis)		0	0	0	0,000	0	0	0	0	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510020	I/22	I/22 Závlekov, úprava trasy	Aktualizace dokumentace DÚR, pravomocné ÚR (221) z toho zasmulvněno (221)	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0,000	221	221	221	221	2	PLZ	Správa Plzeň
5321510030	I/22	I/22 Horažďovice, obchvat	DUSP, podrobný GTP, OTP, předběžný ZAV, bezpečnostní audit (22540) z toho zasmulvněno (23388)	DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	22 540	22 388	22 540	22 388	1	PLZ	Správa Plzeň
5311510009	I/23	I/23 Kardašova Řečice, obchvat	čistopis DSP, MPC, IČ, doplňkový GTP, zasmulvnění IS, PD předstihový archeologický průzkum z toho zasmulvněno DSP, IČ k SP, doplňkový GTP (6156) výkupy (10000) z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (koncept)	ÚR		10 000	0	0,000	6 156	6 156	6 156	6 156	1	JHC	Správa České Budějovice
5611510053	I/23	I/23 Krahulov - Třebíč	výkupy pozemků a trvalých porostů (25 000) nesemulvněno DUSP, IČ, VD - ZDS (3 524) sesmulvněno trasa NTK	DUSP (čistopis)		0	10 000	0	7 000,000	1 697	1 697	1 697	1 697	1	VYS	Správa Jihlava
5611510015	I/23	I/23 Třebíč, obchvat	výkupy pozemků, hal a trvalých porostů celkem (100 000) nesemulvněno výkup pozemku (2 000) sesmulvněno DSP (18 205) sesmulvněno EIA TP (1 267) sesmulvněno ABPK (244) sesmulvněno	DUSP (koncept)		0	1 983	2 000	1 983,000	21 175	19 716	21 175	19 716	1	VYS	Správa Jihlava
5611510019	I/23	I/23 Třebíč - Vladislav	SP VD-ZDS - celkem (6000), zasmulvněno (6000) doplňkový IGP - celkem (4200), zasmulvněno (0 - zahájena soutěž) výkupy (6000) z toho rozeslána smlouvy (5000) realizace propustku pod ŽDC vč. výluk (49000), zasmulvněno (0) !!! Nutné přípravné stavební práce realizované v předstihu. Důvodem je nepovolení výluk trati v následujících letech 2027-2028. Nákladem jsou pouze činnosti, pro které je nutná výluka trati a platba za výluky a NAD.	PDPS (koncept)	ÚR	61	8 059	5 000	8 059,000	63 779	6 000	63 779	6 000	1	VYS	Správa Jihlava
5611510020	I/23	I/23 Vladislav, obchvat	TES + HDM4 aktualizace (510), z toho zasmulvněno (510) aktualizace ZP (190), zasmulvněno (0) zadání + zahájení DSP	DUR (čistopis)	ÚR		0	0	0,000	700	510	700	510	2	VYS	Správa Jihlava
5621510055	I/23	I/23 Rosice - Zákřany, přeložka	činnosti (0) z toho zasmulvněno (0) výkupy (0)	TS		0	0	0	0,000	0	0	0	0	2	JHM	Závod Brno
5311510016	I/24	I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat	realizace podrobného GTP, předstihový archeologický průzkum, MPC z toho zasmulvněno GTP (8343) výkupy (15000) - bude řešeno na dalším projednání, z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (koncept)	ÚR		0	0	0,000	8 343	8 343	8 343	8 343	2	JHC	Správa České Budějovice
5321510033	I/26	I/26 MÚK Nyřany, přestavba	DUSP, předběžný ZAV, doplnění varianty TES, bezpečnostní audit (2328) z toho zasmulvněno (2248)	TS		0	0	0	0,000	2 328	2 328	2 328	2 328	2	PLZ	Správa Plzeň

5321510015	I/26	I/26 D5 - Stod	Čistopis DPS, příločky ČEZ (20342) z toho zasmulvněno (20342) Výkupy (5000) z toho rozesláno (0)	DUSP (koncept)		0	5 000	0	2 500,000	30 991	20 342	30 991	1	PLZ	Správa Plzeň	
5321510022	I/26	I/26 Holýšov, obchvat	Aktualizace projektu podrobného GTP (145) z toho zasmulvněno (145)	TS		0	0	0	0,000	145	145	145	1	PLZ	Správa Plzeň	
5321510032	I/26	I/26 Horšovský Týn, obchvat	Podrobný GTP, OTP (15322) z toho zasmulvněno (15322)	TS		0	0	0	0,000	15 322	15 322	15 322	1	PLZ	Správa Plzeň	
3271113012	I/26	I/26 Babylon, obchvat	ÍČ k SP včetně MPC pro obchvat i průtah (2630) z toho zasmulvněno (2630) výkupy (67152) z toho rozesláno výkupy (67152)	DUSP (čistopis)		0	0	67 152	67 152	26 861,000	2 630	2 630	2 630	1	PLZ	Správa Plzeň
5321510038	I/27	I/27 Švihov - Klatovy	Projekt PoGTP (300) z toho zasmulvněno (0)	TS		0	0	0	0,000	300	0	300	2	PLZ	Správa Plzeň	
5321510009	I/27	I/27 Plzeň, Sukova - Borská	Koncept DPS, PoGTP, OTP, znalecké posudky pro MPC (12800) z toho zasmulvněno (12800)	DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	12 800	12 800	12 800	2	PLZ	Správa Plzeň	
5321510024	I/27	I/27 Plzeň, Přemyslova - Karlovarská	TES - technická pomoc (430) z toho zasmulvněno (430)	TS	EIA		0	0	0,000	430	430	430	2	PLZ	Správa Plzeň	
5321510026	I/27	I/27 Kaznějov - Třemošná, přeložka	Bezpečnostní audit (150) z toho zasmulvněno (0)	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0,000	150	0	150	2	PLZ	Správa Plzeň	
5321510018	I/27	I/27 Kaznějov, obchvat	ÍČ k SP, doplňkový GTP - vyhodnocení, OTP, závěrečná zpráva báňského znalce, geometrické plány pro MPC, technická pomoc (12865) z toho zasmulvněno (12865)	DSP (koncept)		ÚR	0	0	0,000	12 865	12 865	12 865	1	PLZ	Správa Plzeň	
5421510022	I/27	I/27 Havraň, obchvat	podklady a průzkumy pro DPS a EIA (463) z toho zasmulvněno (463)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	463	463	463	2	UST	Správa Chomutov	
3271124002	I/27	I/27 Most - Litvínov	DSP, AZP (3 870) z toho zasmulvněno (3 568)	DSP (koncept)		ÚR	0	0	0,000	3 870	3 568	3 870	2	UST	Správa Chomutov	
5421510046	I/27	I/27 Litvínov - Teplice	VS/TS, dopravní model, dále dle výsledku, z toho vše zasmulvněno (598)	TS		0	0	0	0,000	598	598	598	2	UST	GR úsek výstavby	
5521510006	I/33	I/33 Plotiště n.L. - odstranění železničního přejezdu	ÍČ pro SP, MPV, Zahájení prací na VD-ZDS, Přeložka ČEZ (6970) z toho zasmulvněno ÍČ pro SP, MPV, Přeložka ČEZ: (6 970) Výkupy (4 000) z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (čistopis)		ÚR	4 000	0	0,000	6 970	6 970	6 970	2	KHR	Správa Hradec Králové	
5311510008	I/34	I/34 Vranín - Třeboň	čistopis DUSP-DI, ÍČ, MPC, PD předstihový archeologický průzkum, zasmulvnění IS z toho zasmulvněno podrobný DUSP-DI, ÍČ k SP (13570), výkup rodinného domu - zadán znalecký posudek (3187), z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (koncept)		ÚR	3 187	0	0,000	14 362	13 570	14 362	2	JHC	Správa České Budějovice	
5611510039	I/34	I/34 Humpolec - Rozkoš, stoupací pruh	zrušeno	TS		0	0	0	0,000	0	0	0	2	VYS	Správa Jihlava	
5611510018	I/34	I/34 Věž - Skála	výkupy pozemků a trvalých porostů zastaveno DSP, ÍČ (1 754) sesmluvněno	DSP (čistopis)		ÚR	20 000	0	0,000	1 754	1 754	1 754	2	VYS	Správa Jihlava	
5611510021	I/34	I/34 Havlíčkův Brod, JZ obchvat	HDM4 variant 3 + 5 dle požadavku města HB (230), zasmulvněno (230) posouzení dopravního řešení (60), zasmulvněno (60)	TS		0	0	0	0,000	290	290	290	2. (pouze TES)	VYS	Správa Jihlava	
5611510030	I/34	I/34 Krátká Ves, obchvat	příprava pozastavena doplňkový GTP (3 313) nesesmluvněno - probíhá výběr zhotovitele DSP (7 357) sesmluvněno	DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	0	0	0	2	VYS	Správa Jihlava	
5611510024	I/34	I/34 Jitkov, směrová a výšková úprava	ABPK (83) sesmluvněno	DSP (koncept)		ÚR	0	0	0,000	10 611	10 611	10 611	2	VYS	Správa Jihlava	
5511510028	I/35	I/35 MÚK Ohrazenice	PP: - DUSP, ÍČ, TP-VIZ, bez BIM - 8,118.979 Kč - zasmulvněno - ČEZ - příločky VVN - záloha - 5.505.016 Kč - zasmulvněno - bezpečnostní audit – 43.473 Kč - zasmulvněno - koordinátor projektů - 148.972 Kč - zasmulvněno - datový sklad pro PD – 21.780 Kč - zasmulvněno - projekt GTMonitoringu – 181.500 Kč (odhad) - zasmulvněno 0 Kč - realizace GTMonitoringu – 200.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - projekt Monitoringu budov – 181.500 Kč (odhad) - zasmulvněno 0 Kč - realizace Monitoringu budov – 200.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - projekt na ZAV – 200.000,- Kč - zasmulvněno 0 Kč - vklady + posudky - 122.000 Kč z toho zasmulvněno celkem: 13.960.000 Kč výkupy 25.691.000 Kč, z toho zasmulvněno 99.400 Kč další činnosti- soutěž na VD-ZDS	DUSP (čistopis)	EIA		25 682	99	10 000,000	14 927	13 960	14 927	1	LBR	Správa Liberec	

5511510029	I/35	I/35 Ohraženice – Valdštejsko	PP: - koordinátor krajinného rázu - 193.902 Kč - zasmulvněno - koordinátor projektů - 1.110.580 Kč - zasmulvněno - nezávislá geologická komise ČGS - 65.939 Kč - zasmulvněno - nezávislá geologická komise UK - 61.081 Kč - zasmulvněno - projekt a dohled GTP - 165.000 Kč - zasmulvněno - podrobný GTP 24.300.000 Kč - zasmulvněno - bezpečnostní audit k DPS - 80.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - pProjekt ZAV - 200.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - supervize k PUGTP - 104.000 Kč - zasmulvněno - záloha ČEZ distribuce přeložky - 6.000.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - datový sklad - 50.820 Kč - zasmulvněno DUSP, IČ k DUSP - 18.664.314 Kč - zasmulvněno zasmulvněno celkem: 44.715.636 Kč Výkupy: 0 Kč	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	50 998	44 715	50 998	1	LBR	Správa Liberec
5511510030	I/35	I/35 Valdštejsko – Čimýšl (včetně přívaděče Semily)	PP: - projekt a dohled GTP - 78.652 Kč - zasmulvněno - podrobný GTP - 5.878.000 Kč - zasmulvněno - DPS, IČ, vizualizace, TP - 40.933.551 Kč - zasmulvněno - koordinátor krajinného rázu - 48.164 Kč - zasmulvněno - koordinátor projektů - 891.000 Kč - zasmulvněno - bezpečnostní audit k DPS - 80.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - ČEZ Distribuce přeložky, zálohy 10 % - 8.000.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - datový sklad - 50.820 Kč - zasmulvněno - projekt ZAV - 200.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč z toho zasmulvněno celkem: 47.880.167 Kč Výkupy: 0 Kč	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	56 164	47 880	56 164	1	LBR	Správa Liberec
5521510018	I/35	I/35 Čimýšl – Úlibice	PP: - DUSP, IČ k DUSP - 37.098.600 Kč - zasmulvněno - koordinátor projektů - 621.720 Kč - zasmulvněno - datový sklad - 65.340 Kč - zasmulvněno - bezpečnostní audit - 80.000 Kč - zasmulvněno - záchranný archeologický výzkum - projekt - 200.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč ČEZ Distribuce - 3.300.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč krajinný architekt - 100.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - doplňkový GTP - realizace - 400.000 Kč - zasmulvněno 0 Kč - technická pomoc - doplňkový GTP (projekt) - 250.000 Kč - zasmulvněno zasmulvněno celkem: 38.115.660 Kč výkupy: 0 Kč	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	41 838	38 116	41 838	1	KHR	Správa Liberec
5531510009	I/36	I/36 Pardubice, Globus – Trnová	dopravní model (300) sesmulvněno (0)	DUSP (čistopis)	EIA		0	0	0,000	300	0	300	1	PBC	Správa Pardubice
5531510004	I/36	I/36 Holice - Čestice	zadání projektová dokumentace DPS, předběžný geotechnický průzkum, aktualizace biologického průzkumu, geodetické zaměření stavby (12.000) z toho sesmulvněno geodetické zaměření stavby, biologický průzkum (3.300) výkupy 0	TS	EIA		0	0	0,000	12 000	3 300	12 000	1	PBC	Správa Pardubice
5511510021	I/38	I/38 Doksy - Obora	PP: - IČ k DÚR - 341.220 Kč - zasmulvněno - podklady pro výjimku - 591.690 Kč - zasmulvněno z toho zasmulvněno celkem: 932.910 Kč výkupy: 0 Kč	DUR (čistopis)	EIA		0	0	0,000	934	934	934	2	LBR	Správa Liberec
5211510039	I/38	I/38 Kosmonosy, Křižovatka Průmyslová x TVK	5/26 - DUSP-DI koncept, AZP, ABPK, BOZP = 3,8 mil. zasmulvněno 7/26 - DUSP-DI čistopis - 0,88 zasmulvněno 10/26 - IČ SP, VD-ZDS koncept - 1,13 zasmil. 12/26 - VD-ZDS - koncept - 1,6 - zasmulvněno	DUSP (koncept)		0	0	0	0,000	7 410	7 410	7 410	1	STC	Správa Praha

3271111119	I/38	I/38 Luštěnice - Újezd	2026 - DSP doplatek, IČ pro SP - sesmluvněno (3,05 mil.) 2027 - VD-ZDS koncep, projekt ZEM-ZAV, projekt kácení, MČ 2028 - ZAV, MČ	DSP (čistopis)	ÚR		0	0	0,000	3 050	3 050	3 050	2	STC	Správa Praha
5211510025	I/38	I/38 Krchleby - Nymburk	04/26 PoGTP (doplatek), dohled GTP Níže uvedené činnosti nejsou zasmulvněny. 11/26 - koncepce DPS; (6 662)	DUR (čistopis)	ÚR		0	0	0,000	5 845	338	5 845	2	STC	Správa Praha
5211510035	I/38	I/38 Poděbrady (D11) - Kolín, přeložka	Níže uvedené činnosti nejsou zasmulvněny. 11/26 - koncepce DPS (4 812)	TS		0	0	0	0,000	8 892	4 812	8 892	1	STC	Správa Praha
5211510046	I/38	I/38 MÚK Kaňk	TS z toho zasmulvněno: 0	TS		0	0	0	0,000	1 000	0	1 000	2	STC	GŘ úsek výstavby
3271121123	I/38	I/38 Malín - Kuchyňka, přeložka	04/26 - archeo studie 07/26 - VB výkupy - VB (170) z toho rozestáno (170) 2027 - ZAV, přeložky, kácení	DSP (čistopis)	SP		220	170	88,000	214	214	214	1	STC	Správa Praha
5611510041	I/38	I/38 Golčův Jeníkov, most ev. č. 38-053	výluka na rok 2027 trasa NTK	není v PPS			0	0	0,000	0		0	2	VYS	Správa Jihlava
5611510028	I/38	I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat	DUR, IČ (579) sesmluvněno DUSP (500) nesemesmluvněno EIA aktualizace (500) nesemesmluvněno - nutný podklad pro přerušené řízení DÚR ABPK (500) nesemesmluvněno	DUR (čistopis)		0	0	0	0,000	800	579	800	2	VYS	Správa Jihlava
5611510026	I/38	I/38 Svatý Kříž, úprava křižovatky III/34813	výkupy pozemků a trv. porostů (10 000) nesemesmluvněno DSP, IČ, TP (671) sesmluvněno VD-ZDS (3 000) nesemesmluvněno přeložky ČEZ (932) sesmluvněno ABPK (46) sesmluvněno	DSP (čistopis)	ÚR	0	10 000	0	0,000	4 331	1 549	4 331		VYS	Správa Jihlava
5611510057	I/38	I/38 Jihlava, obchvat - zkapačnění	TES, HDM-4, ZP	TS		0	0	0	0,000	3 500	3 500	3 500	2. (pouze TES)	VYS	Správa Jihlava
5611510013	I/38	I/38 Jihlava - Stouňov	DUSP-DI (42 680) sesmluvněno supervize GTP (298) - sesmluvněno dodatek GTP (200) sesmluvněno ABPK (302) sesmluvněno	DSP (koncept)	ÚR		0	0	0,000	33 052	33 052	33 052	1	VYS	Správa Jihlava
5611510029	I/38	I/38 Želetava – Horky, přeložka	projekt předběžného GTP (500) nesemesmluvněno supervize GTP (300) nesemesmluvněno	TS	EIA		0	0	0,000	600	0	600	2	VYS	Správa Jihlava
5611510032	I/38	I/38 Jakubov – Litoňov, přeložka	čistopis aktualizovaného podrobného IGP - ZBV (120), zasmulvněno (120) zpracování DSP - koncept (12000), zasmulvněno (12000) zpracování BA	DUSP (koncept)	EIA		0	0	0,000	720	720	720	2	VYS	Správa Jihlava
5621510011	I/38	I/38 Znojmo obchvat III	dokumentace EIA - oznámení záměru (1 999) z toho zasmulvněno dokumentace EIA - oznámení záměru (1 999) výkupy (0)	TS	EIA		0	0	0,000	1 999	1 999	1 999	1	JHM	Závod Brno
5621510022	I/38	I/38 Znojmo obchvat IV	dokumentace EIA - oznámení záměru (650) z toho zasmulvněno dokumentace EIA - oznámení záměru (650) výkupy (0)	dokumentace EIA		0	0	0	0,000	650	650	650	1	JHM	Závod Brno
5621510023	I/38	I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko)	EIA - oznámení záměru OZP (2 754) z toho zasmulvněno: EIA - oznámení záměru OZP (2 754) výkupy (0)	TS	EIA		0	0	0,000	2 754	2 754	2 754	1	JHM	Závod Brno
3271122048	I/39	I/39 stoupační pruh Rájov	realizace GTP, DPS zasmulvněno (0) výkupy (0)	TS		0	0	0	0,000	3 580	0	3 580	2	JHC	Správa České Budějovice
5311510002	I/39	I/39 Přisečná	čistopis DUSP-DI, IČ, předstihový archeologický průzkum z toho zasmulvněno DUSP-DI (8655) výkupy (0) z toho rozestáno výkupy (0)	DSP (koncept)	ÚR		0	0	0,000	8 655	8 655	8 655	2	JHC	Správa České Budějovice
3271112013	I/39	I/39 Horní Planá	IČ k SP, BA z toho zasmulvněno IČ k SP, BA (770) výkupy (0) z toho rozestáno výkupy (0)	DSP (čistopis)	ÚR	0	0	0	0,000	770	770	770	1	JHC	Správa České Budějovice
5621510018	I/42	I/42 Brno, VMO Vlnohrady	Realizace štolýTDI, BOZP průzkumné štolýAD projektatna; datový sklad, měřičský deník a cenová kontrola, realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky); výkon TDS (portálové a předportálové úseky); geodetické zaměření; DPS (328 545) z toho zasmulvněno: Realizace štolýTDI, BOZP průzkumné štolýAD projektatna; datový sklad, měřičský deník a cenová kontrola, realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky); výkon TDS (portálové a předportálové úseky); (310 559) výkupy (0)	TS	EIA		0	0	0,000	356 421	310 559	379 801	1	JHM	Závod Brno
5621510020	I/42	I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála	IČ k ÚR; prvotní hodnocení záměru; geodetické práce; DPS; aktualizace ZP; (20 049), z toho zasmulvněno IČ k ÚR; prvotní hodnocení záměru (1 647), výkupy (0)	TS	EIA		0	0	0,000	20 049	1 647	20 049	2	JHM	Závod Brno
5621510033	I/42	I/42 Brno VMO Jih Heršpická - Bratislavská radiála	TES; prvotní hodnocení záměru; EIA; (8 601) z toho zasmulvněno TES (2 501) výkupy (0)	TS		0	0	0	0,000	8 601	2 501	8 601		JHM	Závod Brno

5621510029	I/43	I/43 Podlesí - obchvat	VD - ZDS; znalecké posudky; AB k VD-ZDS; TP; IČ zajišťování staveb (3495) z toho zasmulvněno VD - ZDS; znalecké posudky (2 425) výkupy (1 502) z toho rozesláno (1 502)	PDPS (koncept)		0	71	1 502	1 502	1 720,000	3 495	2 425	3 495	1	JHM	Závod Brno
5621510028	I/43	I/43 MÚK Kufim, východ	IČ; VD-ZDS; Majetkoprávní příprava pozemků k realizaci akce vč. zajištění znaleckých posudků; AB k VD-ZDS; znalecké posudky; (3 227) z toho zasmulvněno IČ; VD-ZDS; Majetkoprávní příprava pozemků k realizaci akce vč. zajištění znaleckých posudků (3 111) výkupy (3 000), z toho rozesláno (2 000)	PDPS (koncept)		0	0	3 000	2 000	2 100,000	3 227	3 111	3 227	1	JHM	Závod Brno
5621510027	I/43	I/43 MÚK Lipůvka	IČ k DÚR; IČ; TP k ÚR (2 040) z toho zasmulvněno Č k DÚR; IČ; TP k ÚR (2 040), výkupy (5 000), z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (čistopis)	EIA			5 000	0	0,000	2 040	2 040	2 040	1	JHM	Závod Brno
5621510026	I/43	I/43 Perná - Křhová, bodová závada	IČ k SP (87) z toho zasmulvněno IČ k SP (87), výkupy (0)	DSP (čistopis)	ÚR			0	0	0,000	87	87	87	2	JHM	Závod Brno
3271126222	I/43	I/43 Křhová - Voděrady	BA k DSP; DPS, TP (5 419) z toho zasmulvněno: BA k DSP; DPS, TP (5 419), výkupy (0)	DSP (koncept)	ÚR			0	0	0,000	5 419	5 419	5 419	2	JHM	Závod Brno
3271126301	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 1	IČ; doplňkový GTP; TP - prověření a optimalizace úprav trasy I/43 Letovice - Rozhraní (1 143), z toho zasmulvněno: IČ; doplňkový GTP (893), výkupy (0)	DSP (koncept)	EIA			0	0	0,000	1 143	893	1 143	2	JHM	Závod Brno
5621510035	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 2	TP - prověření a optimalizace úprav trasy I/43 Letovice - Rozhraní; geodetické doměření (500) z toho zasmulvněno (0) výkupy (0)	TS	ÚR			0	0	0,000	500	0	500	2	JHM	Závod Brno
5621510036	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 3	geodetické doměření, výkupy (286) z toho zasmulvněno (0) výkupy - (36) - vyvlastnění na soudu	DSP (čistopis)	ÚR			36	0	0,000	250	0	250	2	JHM	Závod Brno
5621510037	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 4	TP - prověření a optimalizace úprav trasy I/43 Letovice - Rozhraní; geodetické doměření (500), z toho zasmulvněno (0), výkupy (0)	DSP (koncept)	EIA		63	0	0	0,000	500	0	500	2	JHM	Závod Brno
5531510017	I/43	I/43 Lanškroun, obchvat	Dokumentace EIA, posudek EIA (938) z toho vše zasmulvněno.	TS		0		0	0	0,000	938	938	938	2	PBC	GR úsek výstavby
5711510009	I/44	I/44 Mohelnice - Vlachov	VD-ZDS, dokončení MPV, výkupy, ČEZ-VB, audit bezpečnosti zasmulvněno příprava: MPV, VD-ZDS, ČEZ-VB (10 467) zasmulvněno výkupy (3 663)	PDPS (koncept)	SP		97	3 663	3 663	3 663,000	10 521	10 521	10 521	1	OLM	Správa Olomouc
5711510010	I/44	I/44 Zábřeh, obchvat	výkupy, doplňující GTP, ČEZ, IČ DSP, koncept VD-ZDS, nedestruktivní archeologický průzkum, ZEM pro ZAV, ZAV, poplatek dřeviny Zasmulvněno příprava: ČEZ, IČ DSP (19 300) Zasmulvněno výkupy (107 000)	DSP (čistopis)	ÚR		26	195 774	107 000	126 893,000	75 386	19 300	75 386	1	OLM	Správa Olomouc
5711510018	I/44	I/44 Šumperk, obchvat	EIA, TES, orientační IGP zasmulvněno příprava: TES, orientační IGP (116)	TS		0		0	0	0,000	2 704	116	2 704	2. (pouze EIA)	OLM	Správa Olomouc
5811510011	I/45	I/45 Nové Hefminovy – Zátor, I. etapa	Adámek-čerpadlo DSP-IČ/MPV, VD-ZDS, ABPK, ZPF, PUPFL, Kácení a ZVS (20948) z toho zasmulvněno čerpadlo, DSP-IČ/MPV, VD-ZDS, ABPK, ZPF, PUPFL (10701) výkupy (447) z toho rozesláno výkupy (107)	PDPS (čistopis)	ÚR		67	447	107	447,000	20 501	10 701	20 501	1	MRS	Správa Ostrava
5811510023	I/45	I/45 Křmlov - západní obchvat	DSP IČ, VD-ZDS, ČEZ, soupis prací kontr., PUPFL, kácení, ZVS (20861) z toho zasmulvněno DSP IČ, VD-ZDS, ČEZ, PUPFL (5861) výkupy (993) z toho rozesláno výkupy (993)	PDPS (koncept)	ÚR		87	1 053	993	1 093,000	5 912	5 912	5 912	1	MRS	Správa Ostrava
5811510018	I/45	I/45 Křmlov - hraniční přechod	VD-ZDS, přelozky ČEZd, ABPK (2394) z toho zasmulvněno VD-ZDS, ABPK (874) výkupy (28351) z toho rozesláno výkupy (14729)	PDPS (koncept)	SP		0	27 951	14 729	14 729,000	445	445	445	2	MRS	Správa Ostrava
3271117076	I/46	I/46 Olomouc - východní tangenta	DUSP, IČ SP, GTP, Hydromonitoring, Audit Bezpečnosti. Zasmulvněno příprava: DUSP, IČ SP, GTP, Hydromonitoring. (34 392)	DUSP (koncept)	EIA			0	0	0,000	34 652	34 392	34 652	1	OLM	Správa Olomouc
5711510001	I/46	I/46 Týneček - Šternberk	Výkupy, DSP IČ, ČEZ Zasmulvněno příprava: DPS IČ, ČEZ. (3 353) Zasmulvněno výkupy: (122 159)	DSP (čistopis)	ÚR		24	140 001	122 159	102 000,000	3 333	3 353	3 333	1	OLM	Správa Olomouc
3271117011	I/46	I/46 Šternberk - obchvat	výkupy, ČEZ, IČ DUSP, expert GTP, MPV, právní pomoc, DUSP zasmulvněno příprava: ČEZ, IČ DUSP, expert GTP, MPV, právní pomoc, DUSP (7 720)	PDPS (čistopis)		0	98	2 419	2 419	2 390,000	7 726	6 705	7 726	1	OLM	Správa Olomouc
5721510014	I/49	I/49 4903.2 Vizovice - Pozdřechov	Zasmulvněno výkupy: (2 419)					0	0	0,000	0	0	0	1	ZLN	Správa Zlín
3272851070	I/49	I/49 4904 Pozdřechov - Horní Lideč	viz. 4903 Aktualizace Hodnocení dle §67 a biologické průzkumy TES Orientační GTP	dokumentace EIA		0		0	0	0,000	0	0	0	1	ZLN	Správa Zlín

			viz. 4903 Aktualizace Hodnocení dle §67 a biologické průzkumy TES Orientační GTP						0,000				1		
3272851071	I/49	I/49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR		dokumentace EIA		0		0			0	0	0	ZLN	Správa Zlín
5621510030	I/50	I/50 Bučovice, obchvat	DSP TP; znalecké posudky; kácení a odstranění zeleně; studie pyrotechnických rizik (958) z toho zasmulvněno DSP TP; znalecké posudky; kácení a odstranění zeleně; studie pyrotechnických rizik (958) výkupy + VB (28 826) z toho rozesláno (18 622)	PDPS (koncept)	SP	79	28 826	18 622		0,000	958	958	958	JHM	Závod Brno
3271136041	I/54	I/54 Nižkovice most ev. č. 54-003	ÍČ-SP; Majetkoprávní příprava pozemků k realizaci akce včetně zajištění znaleckých posudků; prediktivní archeologický výzkum; supervize DoGTP pro PDPS; Prvotní hodnocení záměru; Doplňkový geotechnický průzkum, AD (1 471) z toho zasmulvněno ÍČ-SP; Majetkoprávní příprava pozemků k realizaci akce včetně zajištění znaleckých posudků; prediktivní archeologický výzkum; Prvotní hodnocení záměru (1021) výkupy (0)	DUSP (čistopis)		0	0	0			1 471	0	1 471	JHM	Závod Brno
5621510054	I/54	I/54 Kyjov - Bzenec, přeložka	VS+TES (2561) z toho zasmulvněno (2561)	TS		0		0		0,000	2 561	2 561	2 561	JHM	GR úsek výstavby
3271116271	I/55	I/55 Břeclav, obchvat	pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce; Vytyčení vybraných bodů hranic záboru stavby pro pyrotechnický průzkum; zemní práce pro ZAV I. etapu; ZAV; TDI; KO - následná péče o výsev lučních porostů; TP – připojení betonárny; ; přeložky EG.D (43500); ; Zemní práce pro ZAV - TP; odborná pomoc na pozemky v duplicitním vlastnictví (LV č. 3529) (51 710) z toho zasmulvněno: pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce; Vytyčení vybraných bodů hranic záboru stavby pro pyrotechnický průzkum; zemní práce pro ZAV I. etapu; ZAV; TDI; KO - následná péče o výsev lučních porostů; TP – připojení betonárny; ; přeložky EG.D (13 478); Zemní práce pro ZAV - TP; odborná pomoc na pozemky v duplicitním vlastnictví (LV č. 3529) (21 710) Výkupy + VB (12 791) z toho rozesláno (12 791)	PDPS (čistopis)		0	88	12 791	12 791	2 000,000	51 710	51 710	51 710	JHM	Závod Brno
3271542575	I/56	I/56 Ostrava - prodloužená Místecká III. stavba	Hydrogeologický monitoring, ÍČ MPV, ÍČ pro SP, TP/DSP, VD-ZDS (36213) z toho zasmulvněno Hydrogeologický monitoring, ÍČ MPV, ÍČ pro SP, TP (4293) výkupy (2000) z toho rozesláno výkupy (0)	DUSP (čistopis)	EIA		2 000	0			36 213	4 293	36 213	MRS	Správa Ostrava
5811510031	I/56	I/56 Petřkovice - Ostrava	stanovisko EIA celý tah Opava - Ostrava (posudek + TP); projekt GTP (506) z toho zasmulvněno: stanovisko EIA (posudek+TP), projekt GTP (506)		EIA		0	0		0,000	506	506	506	MRS	GR úsek výstavby
5811510012	I/57	I/57 Linhartovy	kácení, realizace stavby (633) z toho zasmulvněno kácení (633) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)	PDPS (čistopis)	SP	100	0	0			633	633	633	MRS	Správa Ostrava
5811510017	I/57	I/57 Skrochovice, obchvat	PD DSP - ÍČ, MPV, TP, VD-ZDS (11114) z toho zasmulvněno PD DSP - ÍČ, MPV, TP (3114) výkupy (32000) z toho rozesláno výkupy (0)	DSP (čistopis)	ÚR		0	0		0,000	700	700	700	MRS	Správa Ostrava
5811510025	I/57	I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská	přeložky ČEZa, VD-ZDS, pyro průzkum, ZAV, kácení, ZVS, ABPK, posouzení soupisu prací (35499) z toho zasmulvněno VD-ZDS, ÍČ, ABPK, posouzení soupisu prací (4213) výkupy (15963) z toho rozesláno výkupy (15963)	PDPS (koncept)		0	69	16 000	15 963		33 499	4 213	33 499	MRS	Správa Ostrava
5811510024	I/57	I/57 Vrchy, obchvat	stanovisko EIA (284) EIA (technická pomoc, posudek) (284)	dokumentace EIA		0		0		0,000	284	284	284	MRS	GR úsek výstavby
5811510044	I/57	I/57 Kunín - Šenov u Nového Jičína, přeložka	TES dokončení (2494) z toho zasmulvněno: TES dokončení (2494)	TS		0		0		0,000	2 494	2 494	2 494	MRS	GR úsek výstavby
5721510006	I/57	I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat	inklinometrie + hydromonitoring dle EIA (475) - zasmulvněno DSP koncepce + koncept (6948) - zasmulvněno	DUR (čistopis)	ÚR			0	0	0,000	7 423	7 423	7 423	ZLN	Správa Zlín
5721510008	I/57	I/57 Jarcová - Bystřička, jih	Akt. TES (4000) - nezasmulvněno	TS		0		0	0	0,000	0	0	0	ZLN	Správa Zlín

			DSP/TP,AB PK, expertíza PoGTP, PoGTP (12302) z toho zasmulvněno DPS/TP, expertíza PoGTP, AB PK, (502) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)				0		0,000				2		
5811510020	I/58	I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vičovice	DUSP (koncept)	EIA			0	0	65 000,000	218	200	218	1	MRS	Správa Ostrava
5211510017	I/61	I/61 Kladno, obchvat	01/26 - poGTP (neuhrazená fa 2025) 03/26 - BA pro DSP 04/26 - žádost SP, výkupy 05/26 - koncept vizualizace, výkupy 06/26 - čístopis vizualizace, výkupy 07/26 - ČEZ zálohy, výkupy 10/26 - NPM SP z toho zasmulvněno PoGTP, DSP, ČEZd (25 542) výkupy (88 900) z toho rozesláno výkupy (60 000)	DSP (čístopis)	ÚR		0	98 605	60 000	33 624	1 030	33 624	2	STC	Správa Praha
5811510010	I/67	I/67 Bohumín - Karviná	technická studie z toho zasmulvněno: technická studie (883)	dokumentace EIA		0		0	883	883	883		MRS	GR úsek výstavby	
5811510026	I/68	I/68 Orlová - Havířov	die výsledku územní studie Kraje	TS		0		0	0,000	0	0	0	2	MRS	GR úsek výstavby
5811510051	I/68	I/68 Bystřice – Mosty u Jablunkova, hranice ČR/SR						0	0	0	0	0		MRS	GR úsek výstavby
5721510009	I/69	I/69 Liptál - Jasenná, stoupačí pruhy	DPS technické řešení (2100) - nezasmulvněno EIA (76) - zasmulvněno TES + ZP (146) - zasmulvněno	TS		0		0	0,000	222	222	222	1	ZLN	Správa Zlín
3271536295	I/73	I/73 Troubsko - Kufim	geologický a hydrogeologický průzkum; Dodatečné podklady pro dokumentaci EIA; realizace předběžného GTP (12 450) z toho zasmulvněno geologický a hydrogeologický průzkum; Dodatečné podklady pro dokumentaci EIA; (2 450) výkupy(0)	dokumentace EIA		0		0	40 000,000	12 450	2 450	12 450	1	JHM	Závod Brno
5621540003	I/73	I/73 Bořitov - Svitávka	TP;Realizace podrobného GTP; IČ MPV; Audit bezpečnosti; Znalecké posudky; PDPS; Projekt doplňkového GTP; Realizace doplňkového GTP; Aktualizace ZP (15 882) z toho zasmulvněno: TP;Realizace podrobného GTP; IČ MPV; znalecké posudky (4 179) výkupy (50 000) z toho rozesláno (28 500)	DSP (čístopis)	EIA		49	50 000	28 500	15 882	4 179	15 882	1	JHM	Závod Brno
5621540001	I/73	I/73 Svitávka - Staré Město	dokumentace EIA, posudek EIA, TP k EIA, studie umístění přebytku zemín (8484) z toho vše zasmulvněno.	dokumentace EIA		0		0	8 484	8 484	8 484		JHM	GR úsek výstavby	
1000000001	I/xx	Nerozdělená rezerva silnice						0	0,000			170 510	netýká se	BAL	GR úsek výstavby
5411510004	I/xx	Předinvestiční příprava KVA	AŠ -pokračování přípravy Na rok 2026 není zatím pod smlouvou nic.					0	0,000	784	0	784	2	KVA	Správa Karlovy Vary
5321510007	I/xx	Předinvestiční příprava PLZ	Koordínátor CDE, I/22 Klatovy - průtah - bezpečnostní inspekce, I/26 Zbůch, zkapacitnění křižovatky s II/180 - dopravně inženýrská studie, I/27 Plzeň, úsek ul. Hájkova - Nerudova vč. přemostění dráhy - technicko-ekonomická studie, I/27 Meclov, úprava křižovatky - dopravně inženýrská studie (2741) z toho zasmulvněno (2741)					0	0,000						
5531510006	I/xx	Předinvestiční příprava PBC	I/11 Žamberk křižovatka u koupaliště - DGN, zajištění chodu Infocentra dopravních staveb, datová údržba a podpora, činnost koordinátora BOZP ve fázi příprava (300) z toho sesmluvněno I/11 Žamberk křižovatka u koupaliště - DGN, zajištění chodu Infocentra dopravních staveb, datová údržba a podpora, činnost koordinátora BOZP ve fázi příprava (300) výkupy 0					0	0,000	300	300	300	2	PBC	Správa Pardubice
5421510016	I/xx	Předinvestiční příprava UST	TP, web I/13, I/27 Pšov (2 195) z toho zasmulvněno (2 195)					0	0,000	2 195	2 195	2 195	2	UST	Správa Chomutov
5311510006	I/xx	Předinvestiční příprava JHC	I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - AD; I/20 Blatná - úprava křižovatky x ul.Vrbenská - AD, humanizace průjezdných úseků Opařany a Dražice, znalecké posudky vše zasmulvněno (620) výkupy (0)					0	0,000	1 436	0	1 436		JHC	Správa České Budějovice
5521510002	I/xx	Předinvestiční příprava KHR	Tvorba a správa geografické databáze staveb ŘSD HK s navazujícími výstupy, (540), z toho zasmulvněno (540) Technická výpomoc při realizaci protihlukových opatření u silnic I. třídy v KHK (250), z toho zasmulvněno (250).					0	0,000	790	790	790	2	KHR	Správa Hradec Králové
5211510007	I/xx	Předinvestiční příprava STC	studie, akce před zařazením do seznamu akcí jednak do globální přípravy jmenovitých akcí a do realizace globálu do 100 mil.					0	0,000	1 000	1 000	1 000		STC	Správa Praha

			I/18 Vrchotovy Janovice, úprava dopravního napojení obce, I/50 homogenizace a modernizace tahu v úseku Buchlovice - Bánov, TES (rozšíření na 2+1), ŽÚR kraje Vysočina, I/14 Trutnov, západní obchvat, I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL, 2. změna ÚP Bilina, I/16 křižovatka Lunikov – Hobšovice, technická studie, I/43 Odpočívka Svitavy, I/11 Zámberk, obchvat, dopravní model a HDM-4 ke studii optimalizace, I/40 Sedlec, obchvat, VS, Změna územního plánu Mírošovice, I/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu - dokumentace EIA, I/16 křižovatky Měchovosty - Spomýš, celkem 8980 tis.z toho zasmulvněno (5904 tis.)					0	0	0,000	8 980	8 980	8 980	2	BAL	GR úsek výstavby
5001510006	I/xx	Předinvestiční příprava ÚV						0	0	0,000	0	0	0	2	LBR	Správa Liberec
5511510012	I/xx	Předinvestiční příprava LBR						0	0	0,000	0	0	0	2		
			Aktualizace a správa prezentací Správy Jihlava I/23 Vladislav - homogenizace, DPS, VD-ZDS I/38 Stonařov - hr.kraje - 2+1 - TES, HDM4 I/38 Štoky - G.Jeníkov - stouací pruhy - TES I/37 I/19 Žďár nad Sázavou - dopravní studie					0	0	0,000	1 437	1 437	1 437	2	VYS	Správa Jihlava
5611510010	I/xx	Předinvestiční příprava VYS						0	0	0,000	300	0	300	2	JHM	Závod Brno
5621510008	I/xx	Předinvestiční příprava ZB	studie (300) zasmulvněno 0					0	0	0,000	314	314	314	2	OLM	Správa Olomouc
			AD oplocení I/44, správa a aktualizace prezentací (letáky) zasmulvněno příprava: AD I/44 oplocení, správa a aktualizace prezentací-letáky (95)					0	0	0,000	0	0	0	2	ZLN	Správa Zlín
5711510003	I/xx	Předinvestiční příprava OLM						0	0	0,000	515	458	515	1	MRS	Správa Ostrava
5721510004	I/xx	Předinvestiční příprava ZLN	geografická prospekce, TES+ZP SSUD Frýdek-Místek (1308) z toho zasmulvněno geografická prospekce (1308) výkupy (0) z toho rozesláno výkupy (0)					0	0	0,000	4 700	4 200	4 700		VYS	Správa Jihlava
5811510008	I/xx	Předinvestiční příprava MRS	I/38 Golčův Jeníkov, most ev.č. 38-054, DPS, VD ZDS, IGP celkem (4200), zasmulvněno (4200) DoGTP (500), zasmulvněno (0) BA (100), zasmulvněno (0)					0	0	0,000						
5611510017	I/xx	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – VYS						0	0	0,000						