

Projektová, majetkoprávní a inženýrská činnost Správy železnic pro rok 2022 a výhled na rok 2023

Součet celkový aktuální:	2 006 032
Z toho CEF1 + 2	0
Limit dle RO	2 196 887

Součet celkový aktuální:	4 089 206	Limit dle SDV:	4 089 207
Z toho CEF1 + 2	312 861	z toho CEF1+2	312 861

13.10.2022				Potřeba na rok 2022				Výhled na rok 2023			
				Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	z toho závazek	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	
Příprava a zabezpečení staveb				1 527 474	1 476 317	59 288		1 700 000	220 067		
Stavební správa Východ - jednotlivé akce				601 377	598 919	34 888		710 476	132 000		
1	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)			1 070	1 070	20	Přeložky, výkupy, IIČ	1 000		IIČ	
2	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň			1 000	1 000	20	ZP, DUR, výkupy, IIČ	17 720		ZP, DUR dopr.	
3	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň			1 150	1 150	20	ZP+DD, výkupy, IIČ	1 330		ZP+DD dopr.	
4	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část			2 260	2 260	2 200	DSP, výkupy, IIČ	45 000	25 000	DSP dok., výkupy, IIČ	
5	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část			48 160	48 160	10 600	DSP, výkupy	60 000	40 000	DSP dopr., výkupy	
6	Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice			9 570	9 570	0	DUSP, přeložky, IIČ	6 300		DUSP dopracování, IIČ	
7	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové			21 722	21 722	30	DSP, výkupy	21 000		DSP dopr., IIČ	
8	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)			800	800	30	výkupy, IIČ	900		IIČ	
9	Železniční uzel Brno			4 430	4 430		právní služby, poplatky	36 000		právní služby, architektonická soutěž, IIČ	
10	Výstavba traťové stanice v ŽST Brno odstavné nádraží			0			zadání ZP	2 420		DUSP dílčí	
11	Modernizace ŽST Brno-Židenice a úprav v ŽST Brno-Maloměřice			1 935	1 935		ZP+DD dopracování, IIČ	7 000		DUSP dílčí	
12	Modernizace spádovistního zařízení v obvodu stavebního č. 2 ŽST Brno-Maloměřice			550	550		ZP, DUR, IIČ	26 400		ZP, DUR	
13	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice			1 845	1 845		IIČ	26 000		ZP+DUR	
14	Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov			41 962	41 962		ZP, DUR, přeložky, IIČ	10 300		akt. DUR, přeložky, IIČ	
15	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice			48 435	43 630		akt. DUR, přeložky, IIČ	11 200		akt. DUR, přeložky, IIČ	
16	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov			1 290	1 290		IIČ, poplatky	0		akt. DUR, DSP dílčí, přeložky	
17	Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba			70	70		ZP+DUR	500		IIČ	
19	Modernizace trati Prostějov - Nezamyslice			4 685	4 685		TES, ZP+DD, IIČ	3 500		ZP+DD dopr.	
20	Modernizace trati Olomouc - Prostějov			5 850	5 850		TES, ZP+DD, IIČ	4 100		ZP+DD dopr.	
21	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.			1	1	0	poplatky	3 575		DSP dílčí, přeložky	
22	Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží			1	0		ZP	1		ZP	
23	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín			1	0	0	zadání ZP, DD	6 570		ZP, DD	
24	Doplnění IZ pro cestující na trati č.001 v obvodu OR Olomouc			1	1	0	DUSP	362		DUSP dopracování	
25	Rozšíření CDP Přerov - nová budova			2	2		DSP zadání, poplatky	23 000		DSP, IIČ	
26	Modernizace železničního uzlu Ostrava			46 490	46 490		ZP, DUR konečná, přeložky, IIČ	4 800		DSP dílčí, přeložky, IIČ	
27	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh			363	363		ZP+DUR	379		ZP+DUR dopr.	
28	Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošov			1	0		dok. ZP, zadání DUSP	1 000		akt. ZP, DUSP, IIČ	
29	Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy			0	0		příprava ZTP na zadání ZP	800		ZP	
30	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek			800	800		IIČ, zadání DSP	500		IIČ	
31	Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice - Chalupki			1	0		ZP+DD dopracování	500		DUSP	
32	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)			27 092	27 092		DUR, IIČ	7 840		DUR dopr.	
33	Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) - Havířov (mimo)			1	0		ZP zadání	2 000		ZP	
34	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)			29 895	29 895		DUSP, přeložky, IIČ	3 250		DUSP dopracování, IIČ	
35	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou			975	975		geotechnická dok., IIČ	5 500		DUR dílčí	
36	Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku			0	0		ZP+DD	2 500		ZP+DD	
37	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice			690	690		zabezpečení, poplatky	1 000		DUR	
38	Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov			1	0		zahájení přípravy	1		ZP	
39	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)			550	550		ZP, DUR-dílčí, IIČ	15 100		DUR	
40	Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)			500	500		IIČ	5 000		DUR dílčí	
41	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod			800	800		ZP, DUR zadání, IIČ	8 120		ZP, DUR	
42	Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)			1	0		DUR zadání	5 500		DUR dílčí	

43	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled	50 485	50 485	215	DSP, výkupy	4 000	2 000	akt. DSP, výkupy
44	Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Příbyslav (mimo)	3 360	3 360		ZP, IIČ	5 500		DUR dílčí
45	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	23 740	23 740		DUR	2 500		DUR
46	Rekonstrukce ŽST Ostrov nad Oslavou	1	0		zahájení přípravy	1		ZP
47	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	39 430	39 430	25	akt. ZP, DSP dílčí	5 800	1 500	DSP dopr., výkupy, IIČ
48	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	25 040	24 775		DUSP	3 165		DUSP dopr.
49	Rekonstrukce ŽST Tišnov	21 435	21 435		DSP	27 220		DSP dopr., IIČ
50	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	792	792		ZP+DUR dílčí	12 720		ZP+DUR dopr.
51	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	20 450	20 450	4 000	DSP, přeložky, výkupy	5 160	3 000	DSP dopr., výkupy
52	Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice	715	715		ZP, DSP	4 800		DUSP
53	Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice	10 740	10 740	0	ZP+DUR, přeložky	9 870		ZP+DUR
54	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	525	525		ZP+DUR, přeložky	1 000		DSP dílčí
55	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	1 395	1 395		Aktualizace DUR, přeložky	9 500		DSP dílčí
56	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1 730	1 730		DUR dok., zadání DSP, přeložky	6 800		DSP dílčí
57	Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa	1	0		DUR, přeložky	1 000	1 000	výkupy
58	Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa	450	450		DUR, přeložky	5 000		DSP dílčí
59	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	1 606	1 606		Aktualizace DUR, přeložky, IIČ	38 500		DSP dílčí, přeložky
60	Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město	1	0	0	ZP - příprava podkladů	1		ZP - příprava podkladů
61	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	2 385	2 385		ZP+DUR dílčí	1 500		ZP+DUR dopracování
62	Elektrizace trati Kunovice (mimo) - Veselí nad Moravou (mimo)	1	1	0	ZP - příprava podkladů	1		ZP - příprava podkladů
63	Elektrizace trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně)	1	0	0	ZP - příprava podkladů	1		ZP - příprava podkladů
64	Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí	180	180		DUR	1		DUR
65	Milotice nad Bečvou - Hranice na Moravě (mimo), přeložka trati	1	0		ZP - příprava podkladů	1		ZP
66	Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248	3 845	3 845		ZP	6 980		ZP, geologický průzkum
67	Zavedení zjednodušeného zabezpečení trati Vsetín - Velké Karlovice vč. rekonstrukce žst. Hovězí (vč. ETCS)	1	0		ZP	1		ZP
68	Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) - Valašské Meziříčí (včetně)	1			zadání ZP	500		ZP, IIČ
69	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	6 075	6 075		DUR dílčí	4 190		DUR dopr.
70	Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Hranice na Moravě – Vsetín	1	0	0	ZP - příprava podkladů	1 500		ZP
71	Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice - Hranice na Moravě (mimo)	1	0	0	ZP - příprava podkladů	1 400		ZP, IIČ
72	Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV	1 755	1 755		ZP	500		IIČ
73	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	14 340	16 990	0	DSP, aktualizace DUR, IIČ	45 000	20 000	DSP, IIČ
74	Rekonstrukce SZZ v ŽST Otrokovice	1	0	0	zadání ZP	1 400		ZP
75	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	3 080	3 080		ZP+DUR dílčí	4 200		ZP+DUR dopr.
76	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	15 801	15 801	9 500	DUSP dopracování, přeložky, výkupy	23 500	23 500	výkupy, IIČ
77	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	1	1		ZP+DUR zadání	3 420		ZP+DUR
78	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	2 050	2 050	1 400	DSP dopracování, výkupy, přeložky	16 000	16 000	výkupy, realizace
79	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	1	1		ZP+DUR dopracování	2 850		DSP dílčí
80	Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou	7 955	7 955		DUR	1		DUR
81	Náhrada přejezdů P4893, P4894, P4895, P4898 a P4899 na trati Česká Třebová - Praha	1	0		ZP zadání	1		ZP
82	Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) - Osoblaha (včetně)	1	0	0	ZP+DUR	170		ZP+DUR dopracování
83	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	1	0		ZP	1		ZP
84	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	1	0		DUR dok., zadání DSP	12 730		DSP dílčí
85	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 391	1 391		DSP	1		realizace
86	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	13	13	13	IIČ, výkupy	1 000		přeložky
87	Rekonstrukce žst. Česká Skalice pro DOZ	1	0		ZP	1		ZP
88	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	636	636		ZP	1 000		DUR dílčí
89	Zřízení žst. Česká Metuje	1	0		zadání ZP	2 110		ZP
90	Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město	228	228		ZP dopr.	1		DUSP
91	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	6 630	6 630	6 260	DUSP, výkupy, IIČ	6 040	0	DUSP
92	Výstavba areálu HZS Přerov	1	1		AZP + DUSP	2 920		DUSP
93	Multifunkční hala diagnostických vozidel CTD Pardubice	5 755	5 755		ZP+DUR	3 760		ZP+DUR
94	Provozní středisko ST Pardubice	1	0		zahájení přípravy	650		ZP
95	Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1	0		zahájení přípravy	1		zahájení přípravy
96	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	6 915	6 915		DSP dok.	1		
97	Výstavba mechanizačního střediska Český Tešín	1			DSP	2 270		akt. DSP
98	Rekonstrukce areálu TO Opava	315	315		ZP	315		ZP dopr.
99	Rekonstrukce žst. Opatov	1	1		ZP zadání	540		ZP

100	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	2 031	2 031		DSP	1	realizace
101	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	8 550	8 550	500	DUSP, výkupy	5 240	DUSP dopr.
102	Rekonstrukce jižní spojovací koleje ŽST Pardubice hl. n. do vlečkového areálu Černá za Bory	1	0		příprava ZTP na zadání ZP	500	ZP
103	Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum	2 143	2 143		DUSP, ZP (převeden z RG)	1	realizace
104	Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha	545	545		ZP	1	ZP dopr.
105	Rekonstrukce železniční trati Uhersko - Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h	1	0		ZP zadání	5 630	ZP+DD
106	Boskovická spojka	1	1	0		5 000	dílčí DSP
107	Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice - Břeclav	1	1		ZP+DD	4 135	ZP+DD
108	Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno	1	0		ZP	4 800	DUSP
109	Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav	982	982		ZP+DUR	4 102	DUR dílčí
110	Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky	165	165		ZP, poplatky, DUSP	3 560	DUSP
111	Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava	250	250		ZP	1	ZP
112	Modernizace ŽST Jihlava město	480	480	55	Výkupy, přeložky	500	akt. DSP, IIČ
113	Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed	1	1	0	ZP,DUSP,PDPS	1 430	ZP,DUSP,PDPS
114	Implementace ETCS Regional Chornice – Třebovice v Cechách	1	0	0	ZP - příprava podkladů	810	ZP
115	Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl	1	0		ZP zadání	800	ZP
123	Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí	1	0	0	ZP - příprava podkladů	400	ZP
125	Implementace ETCS Regional Studenec - Velké Meziříčí	1	0	0	ZP zadání	100	ZP dílčí
126	Úprava infrastruktury 1. TZK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav - Praha	1	0	0	zahájení přípravy	5 500	DUR dílčí
127	Úprava infrastruktury 2. TZK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Petrovice u Karviné	1	0	0	zahájení přípravy	1	zahájení přípravy
128	Úprava infrastruktury 3. TZK pro výhradní provoz ETCS v úseku Česká Třebová – Přerov	1	0	0	zahájení přípravy	1	zahájení přípravy
130	Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovec	1	0	0	ZP zadání	500	ZP
131	Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Hranice na Moravě - Polanica nad Odrou	1	0	0	ZP zadání	500	ZP
132	<b>Stavební správa Východ - komplexní celky</b>	<b>16 254</b>	<b>15 094</b>	<b>0</b>		<b>10 486</b>	<b>0</b>
133	Studie proveditelnosti železničního spojení Brno - Znojmo	718	718		SP dopracování + doplnění SP dle CK MD		
134	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Československo“	4 867	4 867		SP	1 633	SP dopr.
135	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“	5 896	5 896		SP dopr.		
136	Studie proveditelnosti trati Zastávka u Brna – Třebíč/Křížanov – Jihlava/Znojmo	1 160			část zpracování SP	4 640	Dopracování SP
137	Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov	1 338	1 338		SP	1 638	Dopracování SP a zpracování ZP
138	Studie proveditelnosti trati Pardubice - Havlíčkův Brod/Svitavy	2 275	2 275		SP	2 575	Dopracování SP a zpracování ZP
139	<b>Stavební správa Západ - jednotlivé akce</b>	<b>790 214</b>	<b>756 005</b>	<b>24 400</b>		<b>824 942</b>	<b>87 937</b>
140	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	23 000	0		Dílčí DUSP+PDPS (DUSP k připomínkám, stanovení finanční náročnosti pro možné rozšíření rozsahu stavby, měření seizmicity v tunelu), IIČ, Digitální model	35 000	DUSP + PDPS (s připomínkami, aktualizace ZP, žádost o spolufin.), doprac. digitálního modelu, IIČ
141	Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka - Praha-Holešovice (mimo)	1 200	1 200		Vypsání DUSP+PDPS, IIČ	1 000	Dílčí DUSP, IIČ
142	Rekonstrukce mostu v km 3,346 trati Praha Libeň - Praha Holešovice	0	0		"PHO Balaběnka" a most v km 3,346 souběžně (položka zatím ponechána, kdyby se nakonec dělal pouze most a tunel /přednostně/)		
143	Modernizace trati v úseku výhybna Skály - Praha-Čakovice (mimo)	1	0		Vypsání ZP	1	ZP
144	Rekonstrukce ŽST Praha-Čakovice	1	0	0	Vypsání ZP	500	ZP
145	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	2 090	2 090		Dílčí DUR (doplnění žádosti o ÚR), IIČ, právní služby		Doprac. DUR (kompletní DUR), IIČ, DSP
146	Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař	1 772	1 772		ZP (ZP na CK MD, dopravní model a EH doprac. varianty k projednání, Dílčí ZP (ZP na CK MD, AZP	600	Čistopis ZP s připomínkami CK, vypsání DUSP + PDPS
147	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov	49 700	49 700		Dílčí DUSP+PDPS (geotechnické průzkumy, PDPS pro 0. stavbu s připomínkami, práce dle D2 a D3, PDPS pro 0. etapu, DUSP k projednání s DOSS, prověření možnosti zdvoukolejnění Chuchelského tunelu), IIČ, MAJA, mapové podklady	25 000	Doprac. DUSP+PDPS, vydání Spol. povolení REALIZACE
148	Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov - Praha-Zahradní Město	1	0		Vypsání ZP	2 800	Zpracování ZP
149	Modernizace ŽST Praha-Krč	1 260	1 260		Dílčí DUSP+PDPS (Inženýrsko-geologický průzkum), IIČ	17 000	Dílčí DUSP+PDPS (dok. stavebně technických průzkumů, Koncept GPK a dopravní technologie), IIČ
150	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	39 000	33 000	17 000	Dílčí DSP (DSP s připomínkami, EIA, oběsnání DOSS, BOZP, majetkoprávní, PDPS k připomínkám, podání Žádosti o SP, Koncept + čistopis DUR), IIČ, PR, MAJA, výkupy	30 000	30 000 Výkupy, archeologický průzkum, Doprac. DSP (nabytí PM SP, PDPS kompletní, soupisy prací)

151	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)	800	800		IIČ, právní služby	3 000		Doprac. DUR (Nabytí PM ÚR), DSP, IIČ
152	Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavin (mimo)	1 000	800		IIČ, EIA posudek MŽP	4 000		Doprac. DUR (EIA, čístopis DUR, nabytí PM ÚR), IIČ
153	Modernizace trati Praha-Veleslavin (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)	4 400	4 000		DUR (s připomínkami DOSS, žádost o ÚR), IIČ	5 000		Doprac. DUR (nabytí PM ÚR, zádržné), dílčí DSP + PDPS, IIČ
154	Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)	15 100	15 100		Právní služby, IIČ, dílčí DSP (arch. revize zastávky Dlouhá Míle, studie parkovacího domu, koncepce stavby na základě DUR, zahájení majetkoprávního vypořádání, DSP k připomínkám)	32 200		Doprac. DUR (nabytí PM ÚR, zádržné), Dílčí DSP + PDPS (DSP k připomínkám, PDPS k připomínkám, návrhy kupních smluv, čístopis PDPS, EIA, Žádost o SP, soupis prací, ZTP na realizaci), IIČ
155	Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla	43 200	43 000		Právní služby, dílčí DSP (k připomínkám, čístopis s připomínkami, návrhy případných kupních smluv k odsouhlasení, PDPS k připomínkám, práce dle D2 a D3). Nepředpokládají se výkupy pozemků	42 000		Nabytí PM ÚR, zádržné, DSP + PDPS (s připomínkami, obeslání DOSS, Žádost o SP, ZTP na realizaci), právní služby, IIČ
156	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	66 700	65 000		Nabytí PM ÚR, právní služby, MAJA, přeložky, PR, DSP+PDPS ( DUSP náhrady přejezdů P21, P23, P2442 k připomínkám, DSP+PDPS s připomínkami, obeslání DOSS, notifikace...), IIČ	4 000		Přeložky, MAJA, IIČ, právní služby, dílčí DSP + PDPS (DUSP náhrady přejezdů, notifikace, majetkoprávní vypořádání)
157	Zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	1 689	1 689		Aktualizace EH, ZP k připomínkám	10 000		Dopravní mikrosimulace (odhad 9 mio.), ZP po připomínkách
158	Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice	1 999	1 999		Dílčí DUSP (schválení ZP v CK MD, průzkumy, DUSP k připomínkám, EH k připomínkám, průzkumy, hluková studie), IIČ SŽG	2 500		Dílčí DUSP+PDPS (DUSP s připomínkami, rozeslání na DOSS, PDPS k připomínkám), IIČ
159	Všejská spojka	383	383		Mapové podklady od SŽG, (ZP = O9)	4 000		Vypsání DUR, EIA
160	Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka	10 484	10 464		ZP na CK MD, IIČ SSZ	21 000		Dílčí DUR (k připomínkám, čístopis), mapové podklady, IIČ
161	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	2 000	2 000		IIČ, dílčí DUR (k připomínkám)	5 500		IIČ, dílčí DUR (EIA)
162	Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)	6 798	6 798		ZP (ZP k připomínkám , , Přepravní prognóza - čístopis ASP - O6	7 000		ZP ke schválení v CK MD, po schválení dále DUR (EIA), IIČ
163	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	2 194	2 194	0	dopl. DSP, IIČ	10	0	správní poplatky, připraveno k realizaci
164	Rekonstrukce žst. Turnov	4 400	4 400		Dílčí DUR (čístopis DUR, žádost o ÚR), IIČ SSZ + SŽG	5 000		Doprac. DUR, IIČ, vypsání DSP, mapové podklady
165	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	24 100	24 100		Dílčí DUSP+PDPS (Návrh technického řešení, Čístopis DUSP+PDPS, Podání žádosti o Spol. povolení), IIČ, banner	700		Nabytí PM Spol. povolení, zakázka na výrobu kolejnic v Jižní Koreji (6,5 mil.)
166	Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ	1 610	1 608		Zpracování ZP (DD k projednání, ZP k projednání, ZP ke schválení v CK MD), Nevýšlo EH - O6 rozhodne o dalším postupu	1		
167	Rekonstrukce ŽST Nový Bor	276	276		doplatek ZP	20		vypsání DUR, IIČ
168	Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod	240	240		Právní služby, nabytí PM Spol. povolení, přesun do základní tabulky			R
169	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	5 550	5 540		Doprac. DSP (kompletní DSP+PDPS, návrh ZTP na realizaci, Nabytí PM SP), IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, přeložka, banner	1 750	1 750	Výkupy, R
170	Rekonstrukce ŽST Chrástava	1 000	980	400	Dílčí DSP (kompletní DSP, podání žádosti o SP), IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, výkupy, banner	1 600		Doprac. DSP (nabytí PM SP), R
171	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	5 200	5 200		Dílčí DUR (aktualizace DUR dle návrhu stavby v Převýšově, podání Žádosti o ÚR), monitoring vrtů, Ekologický dozor, IIČ	5 000		Doprac. DUR (Nabytí PM ÚR, kompletní DUR), Ekologický dozor, IIČ, vypsání DSP
172	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	14 600	14 600		Dílčí ZP + DUR (ZP ke schválení v CK MD, dok. k projednání, ), doprac. TES, vizualizace, IIČ, Posudek o vlivech záměru na ŽP	5 000		Doprac. DUR, IIČ
173	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1 876	1 876		ZP + DUR (ZP k připomínkám), Studie připojitelnosti, IIČ	4 500		ZP ke schválení CK MD, po schválení dílčí DUR, IIČ
174	Rekonstrukce TNS Káranice	370	370		ZP + DUR (ZP k připomínkám), Studie připojitelnosti	4 400		Schválení ZP v CK MD, po schválení následuje dílčí DUR, IIČ
175	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	3 800	2 800		Doprac. ZP + DD, ukončení SoD na ZP+DUR -> vypsání nové zakázky, IIČ	500		IIČ
176	Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk	1	0		ZP ke schválení do CK MD	198		DUR s O9??
177	Rekonstrukce mostu v km 348,054 trati Lysá nad Labem - Všetaty				ponechání položky pro event. využití			v 02/23 dořešení zda samostatně
178	Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně)	1 800	1 800		Vypsání DUR, mapové podklady, IIČ, Inženýrskogeologický průzkum	3 000		Dílčí DUR, IIČ

179	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	1 345	1 344		Doprac. ZP + DD, vypsání DUR	1		DUR, mapové podklady
180	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	1 550	1 550		Dílčí ZP - k připomínkám, Technicko-dopravní studie, návrh náhrad přejezdů pro jednání s městem Mělník díleží ZP (připravuje se dodatek)	1 000		Koncepce + čístopis řešení VB Mělník, prověření tunelové varianty k připomínkám, čístopis návrhu náhrad přejezdů, aktualizovaný ZP+DD k připomínkám
181	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	6 050	6 050		Doprac. DUR + zádržné, vypsání DUSP + PDPS, Doplnkový IGP, IIČ	5 000		DUSP + PDPS (průzkumy), IIČ
182	Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Zernoseky	3 820	3 820		Doprac. DSP + DUSP + PDPS (dok. s připomínkami, ZTP na realizaci, Žádost o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení /část A i B/), příloška ČEZ, nájem			R
183	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	2 700	2 700		Zádržné k DUR, zadání DSP + PDPS, IIČ	47 000		Dílčí DSP + PDPS (technické řešení k připomínkám), IIČ
184	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	2 600	2 300		Dílčí DUR (návrh technického řešení DUR k připomínkám), IIČ	10 000		Dílčí DUR (DUR s připomínkami, kompletní DUR), IIČ
185	Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	5 500	5 063		Dílčí DUSP + PDPS (k připomínkám, s připomínkami, kompletní, soupis prací, žádost o Spol. povolení), IIČ	500		Nabytí PM Spol. povolení, R
186	Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ	2 340	2 338		DUSP + PDPS (DUSP k připomínkám, s připomínkami, Podání žádosti o Spol. povolení, PDPS k připomínkám), IIČ	2 500		IIČ, doprac. DUSP+PDPS (nabytí PM Spol. povolení, PDPS s připomínkami, kompletní PDPS)
187	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ	2 135	2 096		Doprac. DUSP + PDPS (dok. k připomínkám, s připomínkami, podání Žádosti o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení), IIČ SZG, vypsání REALIZACE			R
188	Peronizace ŽST Ústí nad Labem-západ	1	0		(dosud neschválen ZP)	1		
189	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	1	0		příprava dokončena	50		vypsání realizace
190	Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most	1	0		Dílčí DUSP + PDPS (ZP schválen 6.9.2022)	2 800		DUSP + PDPS (DUSP s připomínkami, PDPS k připomínkám, podání žádosti o Spol. povolení), IIČ
191	Rekonstrukce ŽST Chabařovice	13 716	13 716	0	dílčí DUR, IIČ	15 000	0	doplatek DUR, IIČ
192	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	2 832	2 832	0	dílčí DUR, IIČ	15 500	0	dílčí DUR, IIČ
193	Rekonstrukce ŽST Most	8 255	8 255	0	dílčí DUR, IIČ	9 000	0	dílčí DUR, IIČ
194	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	1	0	0	zadání DUR	500	0	dílčí DUR, IIČ
195	Rekonstrukce ŽST Chomutov	250	0	0	doplnění ZP	1 000	0	zadání DUR, dílejší DUR, architektonická soutěž, IIČ
196	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněrov (včetně)	16	16	0	dílčí DUSP, IIČ	29 000	0	doplatek DUSP, IIČ
197	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněrov (mimo) – Perštejn (mimo)	1	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
198	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	1	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
199	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	1	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
200	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	1	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
201	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	1	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
202	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	212	212	0	dopl. ZP	900	0	zadání a dílejší DUR, monitoring, IIČ
203	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	186	186	0	dopl. ZP	100	0	zadání DUR, IIČ
204	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	3 669	3 669	0	dílčí DUR, EIA, IIČ	5 800	0	doplatek DUR, IIČ
205	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	6 989	6 989	0	dílčí DUR, EIA, IIČ	1 500	0	dopl. DUR, IIČ
206	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	6 513	6 513	0	dílčí DUR, EIA, IIČ	1 500	0	dopl. DUR, IIČ
207	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	2 777	2 763		DUR, IIČ	2 200		doplatek DUR, IIČ, vypsání DSP
208	Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov	4	4		probíhá DUSP, IIČ	70		DUSP+PDPS, IIČ
209	Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice	2 058	2 058	0	ZP, DD, EH	950	0	dopl. ZP, IIČ
210	Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách	1 608	1 608		Doprac. ZP – řešení připomínek, nové EH	270		
211	Výstavba TT Třebovice	1 756	1 755		DUSP+PDPS, IIČ	6 100		DUSP+PDPS, IIČ, připojovací poplatek ČEZ
212	Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte	1	0		probíhá ZP+DUSP+PDPS, IIČ	840		ZP+DUSP+PDPS, IIČ
213	Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kašice - Kadaň	1 958	1 950		DUSP+PDPS, IIČ	2 290		DUSP+PDPS, IIČ
214	Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov	4 007	3 995		DUSP+PDPS, IIČ	670		doplatek DUSP+PDPS, IIČ
215	Rekonstrukce žst. Čáslav	1 180	1 179		Dílčí DUR (AZP na O6), IIČ, mapové podklady,	1 300		Nabytí PM ÚR, zádržné, IIČ, /vypsání DSP/
216	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	552	552		IIČ, probíhá aktualizace ZUR (nefakturační termín)	4 500		Doprac. DUR (EIA, nabytí PM ÚR), IIČ,
217	Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.	1 100	1 100		IIČ	4 000		Doprac. DUR (k projednání se SŽ a ČD, Žádost o ÚR, Kompletní DUR a její schválení), IIČ
218	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	0			Příprava nezhájena	1		v 02/23 návrh na vyřazení, dle jednání s krajem
219	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolin (mimo)	1 000	1 000		mapové podklady, IIČ	2 000		Doprac. DUR (nabytí PM ÚR), IIČ, /vypsání DSP/
220	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolin	145	145		Aktualizace ZP, SR, EH			R
221	Rekonstrukce ŽST Pečky	1	0			293		ZP na CK MD
222	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	0	0		Příprava redukce věcné náplně	1		Příprava redukce věcné náplně

223	Rekonstrukce nelahozevských tunelů	2 000	2 000		IIČ, právní služby, Žádost o prodloužení EIA, aktualizace dendrologického průzkumu, Dílčí termín (biologické hodnocení, aktualizace dendrologického průzkumu), IIČ, právní služby, prodloužení EIA	1 000		Projekt výsadby, Nabytí PM ÚR, IIČ, právní služby, /vypsání DSP/
224	Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun	59 600	59 600	0	dílčí akt.DUR, EIA, IIČ, právní a překladatelské služby, ČGS, oponentura, připojení k distr.soust.	100 000	0	dílčí akt. DUR, EIA, IIČ, ČGS, oponentura, geotech.průzkum, právní služby, popl. za dočasný odběr
225	Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	17 532	17 532	0	dopl. DUR, EIA, právní služby, IIČ	4 300	0	dopl. DUR, zadání DSP, IIČ
226	Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) - Králův Dvůr (mimo)	1 781	1 781	0	dílčí ZP+DUSP, IIČ	7 990	0	dílčí ZP+DUSP, IIČ
227	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1	0		probíhá ZP+DUR	1		probíhá ZP+DUR
228	Zvýšení rychlosti v úseku Ejipovice (mimo) - Plzeň (mimo)	1	1	0	ZP	134	0	dopl. ZP
229	Úzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka	1	0		vypsání DUR, IIČ	20		vypsání DUR, IIČ
230	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	3 091	3 005		přeložky ČEZ, IIČ	17 300		doplatek DUR, DSP+PDPS, přeložky ČEZ, IIČ
231	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	68	68		DSP+PDPS, IIČ, přeložka ČEZ	2 600		DSP+PDPS, IIČ, přeložky ČEZ
232	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	1	0	0	zadání DUR	480	0	dílčí DUR, IIČ
233	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)	1	0	0	zadání DUR	370	0	dílčí DUR, IIČ
234	Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)	1	0	0	zadání DUR	560	0	dílčí DUR, IIČ
235	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 Staňkov - Poběžovice	1	0	0		1	0	zadání ZP
236	Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá	307	295		ZP, IIČ	3 670		DUSP+PDPS, IIČ
237	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	9 637	9 637	0	dílčí DUR, IIČ	11 000	1 000	zahájení DSP, IIČ, přeložky ČEZ, výkupy
238	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	9 207	9 190		DUR, IIČ	9 550		DUR, IIČ
239	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	1	0	0	čeká se na schválení akt. SP	100	0	akt. ZP, IIČ
240	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	1	0	0	čeká se na akt. SP	100	0	akt. ZP, IIČ
241	Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Zatec	1 350	1 350		DUSP+PDPS, IIČ	3 010		DUSP+PDPS, IIČ
242	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	3 272	3 272	0	dopl. DUSP, IIČ	1	0	připraveno k realizaci
243	Modernizace ŽST Rakovník	522	500	0	DUSP+PDPS, IIČ	9 770	0	DUSP+PDPS, IIČ
244	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	856	856	0	dílčí DUR, IIČ	490	0	dopl. DUR, IIČ
245	Rekonstrukce mostů v km 5,104 - 5,457 na trati Libochovice - Vraňany	1 390	1 390		ZP + DD ke schválení v CK MD	2 100		DUSP s připomínkami po schválení ZP
246	Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý - Obrnice (mimo)	4	4		probíhá DUSP+PDPS, IIČ	20		probíhá DUSP+PDPS, IIČ
247	Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)	1 123	1 094		Dílčí DUSP + PDPS (DUSP s připomínkami, PDPS k připomínkám, Žádost o Spol. povolení), IIČ	400		Doprac. DUSP + PDPS (nabytí PM Spol. povolení, kompletní PDPS, soupis prací...)
248	Přeložka trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary v km 4,000 - 5,500	1	0		Vypsání VZ na DUR pozastaveno			
249	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	2 100	2 100		Dílčí DUSP (čistopis části přejezdů, DUSP k připomínkám) přípojka, IIČ	6 500	50	DUSP s připomínkami, PDPS k připomínkám, žádost o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení, věcná břemena, IIČ
250	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	5 000	5 000		Dílčí DUSP + PDPS (DSP ke zrušení P2418, čistopis AZP na CK MD, PDPS s kompletní doklad. částí, podání žádosti o Spol. povolení), IIČ	2 000		Doprac. DUSP + PDPS (nabytí PM Spol. povolení, nabytí PM SP ke zrušení P2418, přeložka, IIČ
251	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	0	0		Pozastaveno, investor zvažuje další postup	1		
252	Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)	4 867	4 867		dílčí ZP + DUR + DSP (ZP k připomínkám), IIČ SŽG	3 000		dílčí ZP + DUR + DSP (čistopis ZP ke schválení CK MD, DUR k připomínkám, EIA), IIČ
253	Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)	1 265	1 265		Dílčí ZP - ZP a EH k projednání na SŽ	2 000		Dílčí ZP (schválení na CK MD), DUSP + PDPS k připomínkám
254	Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)	10 981	10 980		DSP, IIČ	17 350	0	DSP, IIČ
255	Rekonstrukce Ještědského tunelu	793	792		Doprac. ZP (ZP k připomínkám, ZP k předložení na CK MD), ukončení zakázky na DUSP + PDPS - překročen Cín, opětovné vypsání	1		Dílčí DUSP
256	Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov	1 641	1 641		Dílčí DSP + PDPS (k připomínkám)	1 000		dílčí DSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, Žádost o SP)
257	Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980	1 191	1 191		Dílčí ZP + DUSP + PDPS (Čistopis ZP, DUSP+PDPS k připomínkám)	1 550		Doprac. DUSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, podání žádosti o Spol. povolení, nabytí PM Spol. povolení)
258	Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifenhensdorf (DB) v km 12,288 – 12,7	784	771		Dílčí DUSP + PDPS (DUSP+PDPS k připomínkám, IIČ CTD			Doprac. DUSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, nabytí PM Spol. povolení), IIČ
259	Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald	3 509	3 509	0	dílčí DUSP, IIČ	2 400	0	dopl. DUSP, IIČ
260	Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	353	353		ZP (6.9.2022 ZP schválen), IIČ	2 700		IIČ, DUSP + PDPS k připomínkám, čistopis, Nabytí PM Spol. povolení

261	Náhrada přejezdu P5674 na trati Benešov u Prahy - Praha hl. n.	126	126		Doprac. ZP (O9), Objednávka na IPR na modelové návrhové intenzity automobilové dopravy na komunikacích navazujících na řešený přejezd MČP 22 zašle stanovisko k ZP až po volbách.	1		ZP + DD
262	Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek	2 980	2 963		DUSP+PDPS, IIČ	20		vypsání realizace
263	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	999	999		DUR, IIČ	5 810		DUR, IIČ
264	Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	60	50		probíhá DUSP+PDPS, IIČ	5 830		DUSP+PDPS, IIČ
265	Rekonstrukce ŽST Milevsko	1	0		ZP	10		vypsání DUSP+PDPS, IIČ
266	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	122 236	122 000	7 000	Výkupy, SG Geotechnika, MAJA, příloha E.ON, dílčí DSP + PDPS (část A - DSP s připomínkami, BOZP, Žádost o SP, PDPS k připomínkám, PDPS s připomínkami), (část B - práce dle D3, DSP s připomínkami, BOZP, PDPS k připomínkám, PDPS s připomínkami)	58 000	50 000	Výkupy, doprac. DSP + PDPS, IIČ, R
267	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	24 073	24 073	0	dílčí DUR, záloha připojení k distr.soustavě, IIČ	28 800	0	dílčí DUR, doplatek připojení k distr.soustavě, IIČ
268	ŽST České Budějovice podchod	198	198		ZP pro dodatečně vybranou variantu k připomínkám, Aktualizace dopr. modelu	800		Doprac. ZP - čistopis s připomínkami CK MD, dílčí DUR
269	Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice	1 399	1 384		ZP+DUSP+PDPS, IIČ	170		ZP+DUSP+PDPS, IIČ
270	Rekonstrukce ŽST Rybník	0				1		příprava zadání DUR
271	Středisko pro kalibraci	1 008	1 008	0	IIČ SS;ZP po zaprac.přip.z CK MD,EH;	7 400	5 000	Dokumentace DUSP;Výkup pozemky;SŽG
272	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	12	0		probíhá DUSP, IIČ	4 360		DUSP, IIČ
273	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha	1 311	1 311		Nabytí právní moci stavebního povolení;Definitivní předání DUSP+PDPS doplněné o FVE;Fotovoltaika;IIČ SS	100		Zajištění stavebního povolení;
274	Výstavba haly pro OTV v ŽST Kladno	1	0		Příprava zadání ZP	1		ZP
276	Modernizace zkušebny vn/vm Plzeň-Kotěrov	1 713	1 712		DUSP, IIČ	1 120		DUSP+PDPS, IIČ
277	Doplnění cvičných sálů pro CDP	1	1		Čistopis aktualizace DUR	1 000		příprava zadání P+R
278	Areál HZS Nymburk	85	85	0	Nabytí právní moci SP	1 200	137	Smlouva o smlouvě budoucí GasNet; Věcné břemeno;Dodatek na PDPS;
279	Areál HZS Cheb	2 406	2 394		DUSP, IIČ	2 390		DUSP, IIČ, příloha ČEZ
280	Areál HZS Ústí nad Labem	201	201	0	Čistopis ZP se zaprac.přip.CK MD;Pasport stávajících objektů pro projednání na DÚ;SŽG	1 450		Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení;Dílčí předání DUSP se zaprac.připomínkami;Podání žádosti o společné povolení
281	Areál HZS Praha	1	1		příprava ZP	620		ZP
282	Areál HZS Plzeň	40	40		zadání ZP, IIČ	940		ZP, IIČ
283	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	18 300	18 277		dílčí plnění			
284	Management událostí stavu sítě	1	0		ZP			
285	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1	0		P+R přesunuto na rok 2024			Předpoklad vypsání P+R v roce 2024
286	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ, výhybny Spělov	22 184	22 138		DUSP+PDPS, IIČ	11 000	0	doplatek DUSP+PDPS, IIČ,
287	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	8 220	8 220	0	zadání DSP, přípojky EON, IIČ	9 200	0	dílčí DSP, IIČ
289	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Trnkov/Slatiny	1	0		Probíhá ZP (O9 zapracovává připomínky), jednání GR a SSZ na téma koordinace s VRT (Strašnice jsou zahrnuty v SP RS Praha-Brno)	1		DUR
290	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova	9 899	9 899		Dílčí DUSP + PDPS (DUSP + PDPS k připomínkám	12 300		Dílčí DUSP + PDPS (s doklad. částí, žádost o Spol. povolení, kompletní dokumentace, čistopis, nabytí PM Spol. povolení), IIČ
291	Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr.	1	0		Vypsání ZP + DUSP + PDPS	1		
292	Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy Vary dol.n.	1	0		ZP	1		
293	Implementace ETCS Regional Ejovice - Radnice	1	0		ZP	1		
294	Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov	1	0		Vypsání ZP + DUSP + PDPS (smlouva dosud nepodepsaná)	1		
295	Implementace ETCS Regional Nejdek - Potůčky	1	0		ZP	1		
298	Implementace ETCS Regional Pňovany - Bezručice	1	0		ZP	1		
302	Implementace ETCS Regional Domažlice - Tachov	1	0		ZP	1		
308	Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň – Cheb	1	0		zadání ZP	20		ZP, IIČ
309	Informační systém pro jednotné zpracování jízdního řádu – IS GROL	1	0		zahájení přípravy	0		v rozpisu MMT
x	Tišická spojka	84	84		zadání ZP	500		ZP
x	Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo)	1	0		zadání ZP	500		ZP
314	<b>Stavební správa Západ - komplexní celky</b>	<b>25 657</b>	<b>24 974</b>	<b>0</b>		<b>28 838</b>	<b>0</b>	
315	Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m	7 966	7 966		část SP	3 414		Dopracování SP

316	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	1 724	1 724		Dopracování SP			
317	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	500	1		příprava zadání	1 500		Zadání a část SP
318	Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	700	700	0	Dopracování SP	220	0	Zpracování AEH + ZP
319	Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS	6 997	6 997		část SP	22 240		Dopracování SP
320	Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice	1 532	1 532		Dopracování SP (+ právní služby)	500		Zpracování AEH + ZP
321	Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany	1 699	1 699		Dopracování SP			
322	Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati České Budějovice – Plzeň	2 002	2 002	0	Dopracování SP	0	0	
323	Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice	2 317	2 317		Dopracování SP	364		Zpracování AEH + ZP
324	Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Dřísy	120	36		SP dokončena, zpracování AEH + ZP	500		územně technická studie (Neratovice - Všetaty/Dřísy)
325	Komplexní zajištění bezpečnosti u investičních akcí SŽ	100	0		Dílčí projekty financovány v rámci investičních akcí. Prostředky na studii rozvoje ochrany objektů SŽ/koncepční uchopení střežení staveníšť v rámci investičních akcí SŽ ve spolupráci SSZ	100		dílčí projekty financovány v rámci investičních akcí
326	<b>Příprava akcí interoperability</b>	<b>14 482</b>	<b>3 230</b>	<b>0</b>		<b>30 558</b>	<b>0</b>	
329	GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.	595	595	0	ZP+DUR - dílčí	5 328		ZP+DUR dopr.
330	GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n.	1	0	0	ZP - příprava podkladů	1		ZP - příprava podkladů
331	ETCS Uničov - Šumperk - Zábřeh n. M.	850	850		ZP+DUR dílčí	7 518		ZP+DUR
332	ETCS Modřice - Adamov	1	0	0	DUR zadání	6 000		DUR
333	ETCS+DOZ+GSM-R Brno - Blažovice	1 482	1 482	0	ZP dílčí	106		ZP dopr.
334	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	1	0		IIČ	0		V rámci globálu IT
335	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	303	303		IIČ			
336	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	0	0		IIČ			
337	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	0		IIČ	0		ZDS2
338	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1 560			ZP, zadání DUR	10 801		čistopis DÚR, ÚR
339	ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb	1	0		vypsání ZP	1		ZP; pokud nebude umožněno vypsání záměru projektu v roce 2023, je možné finanční prostředky ponížit
340	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	2	0		ZP	2		DUR
341	ETCS Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo)	2 400			DÚR	0		jmenovitě
342	ETCS + DOZ Ostrava - Havířov - Český Těšín	1	0		ZP příprava	800		IIČ, ZP
343	Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic	7 284			ZP	1		stavba bude po schválení ZP rozdělena na dílčí stavby
344	<b>Studie dalších akcí železniční infrastruktury</b>	<b>770</b>	<b>170</b>	<b>0</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>	
345	Studie dalších akcí železniční infrastruktury SSV	520	170		příprava projektových žádostí FVE	700		agregace na ZP ze SP
346	Studie dalších akcí železniční infrastruktury SSZ	250			příprava projektových žádostí FVE	700		agregace na ZP ze SP
347	<b>Příprava rekonstrukcí budov</b>	<b>78 720</b>	<b>77 925</b>	<b>0</b>		<b>93 300</b>	<b>130</b>	
348	TEN-T	46 105	45 650	0		70 831	0	
349	mimo TEN-T	32 615	32 275	0		22 469	130	
350	<b>Příprava a zabezpečení staveb CEF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>629 674</b>	<b>181 914</b>	<b>32 103</b>
351	<b>zdroj financování</b>					<b>SFDI</b>	<b>CEF</b>	<b>Spolufin. CEF</b>
352	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová				jmenovitě / MMK	185 678	0	0
353	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)				jmenovitě / MMK	120 457	60 839	10 736
354	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)				jmenovitě / MMK	52 685	52 968	9 347
355	Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)				jmenovitě / MMK	47 591	0	0
356	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště				jmenovitě / MMK	1 133	0	0
357	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov				jmenovitě / MMK	29 692	43 775	7 725
358	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín				jmenovitě / MMK	49 496	13 133	2 318
359	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vě.)				jmenovitě / MMK	28 325	0	0
360	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)				jmenovitě / MMK	91 957	11 199	1 977
361	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem				jmenovitě / MMK	22 660	0	0
362	<b>Příprava akcí rychlých spojení</b>	<b>478 558</b>	<b>460 191</b>	<b>0</b>		<b>1 256 832</b>	<b>0</b>	
363	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	1	0		změny ZÚR, právní služby	5 000		změny ZÚR, právní služby
364	RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	152 436	152 436		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	111 949		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
365	RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou	1 000	552		ZP, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	269 500		ZP, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF



366	RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš	1	0		ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	30 000		ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
367	RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno	15 895	14 896		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	143 282		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
368	RS 2 VRT Brno (Modřice) - Rakvice	71 534	69 458		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	118 684		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
369	RS 1 Přerov - Ostrava	4 376	4 376		změny ZÚR, právní služby	3 000		změny ZÚR, právní služby
370	RS 1 VRT Prosenice - Hranice na Moravě (včetně)	55 885	55 885		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	181 276		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
371	RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) - Ostrava-Svinov	104 745	104 745		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	212 331		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
x	RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Běchovice	1	0		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ (obsahuje Praha-Vršovice - Praha-Běchovice, 4. kolej Praha-Libeň - Praha-Běchovice), konzultace s SNCF	77 000		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ (obsahuje Praha-Vršovice - Praha-Běchovice, 4. kolej Praha-Libeň - Praha-Běchovice), konzultace s SNCF
372	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	400	40		zadání a zpracování části SP (vřev Most), změny ZÚR, právní služby, konzultace s SNCF	5 200		zadání a zpracování části SP (vřev Most), změny ZÚR, právní služby, konzultace s SNCF
373	RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice	34 661	34 561		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	0		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
374	RS 4 VRT sjezd Lovosice - sjezd Litoměřice	1	0		ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	1		ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
375	RS 5 Praha – Wrocław	11 621	11 621		část zpracování SP, právní služby, konzultace s SNCF	5 000		část zpracování SP, právní služby, konzultace s SNCF
376	Zajištění podpory přípravy VRT	26 000	11 621		naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ, konzultace s SNCF	44 609		naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ, konzultace s SNCF
378	CDP VRT	1	0		zahájení přípravy	50 000		zahájení přípravy
381	<b>Příprava akcí rychlých spojení CEF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26 790</b>	<b>130 947</b>	<b>130 947</b>
382	<b>zdroj financování</b>					<b>SFDI</b>	<b>CEF2</b>	<b>Spolufin. CEF2</b>
383	RS 4 Společný přeshraniční úsek (Krušnohorský tunel)				jmenovitě / příprava RS	4 500	28 227	28 227
384	RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN (mimo tunel)				jmenovitě / příprava RS	19 500	56 720	56 720
385	RS 4 úsek Praha Balabenka - sjezd Lovosice				jmenovitě / příprava RS	2 790	46 000	46 000