

Projektová, majetkoprávní a inženýrská činnost Správy železnic  
pro rok 2023

poslední limit:		ZÚČTOVÁNÍ		součet aktuální:	
1 986 109		1 985 661	99,98%	rozpočet platný:	4 089 207

22.02.2023							
	Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb	1 507 551	62 340	1 507 105		1 700 000	296 135	
Stavební správa Východ - jednotlivé akce	600 219	37 940	599 971		664 137	137 335	
1 Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	1 066	20	1 055	Přeložky, výkupy, IIČ	1 250		dendrolog.průzkum, DSP dílčí, IIČ
2 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choeň	1 000	20	1 000	ZP, DUR, výkupy, IIČ	12 500		ZP, DUR dopr.
3 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choeň	1 146	20	1 140	ZP+DD, výkupy, IIČ	4 300		ZP+DD dopr., IIČ
4 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	2 247	2 200	2 243	DSP, výkupy, IIČ	60 315	15 000	DSP dok., výkupy, IIČ
5 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	48 152	10 600	48 145	DSP, výkupy	65 000	40 000	DSP dopr., výkupy, přeložky, IIČ
6 Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	9 567	0	9 561	DUSP, přeložky, IIČ	7 880	0	DUSP dopracování, přeložky, IIČ
7 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové	21 720	30	21 718	DSP, výkupy	18 050	30	DSP dílčí, IIČ
8 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)	800	30	793	výkupy, IIČ	1 380	30	variantní řešení, IIČ
9 Železniční uzel Brno	4 432		4 432	právní služby, poplatky	50 060		právní služby, architektonická soutěž, ZP, IIČ
10 Výstavba trafostanice v ŽST Brno odstavné nádraží	1		0	zadání ZP	1 000		ZP dopr., DUSL dílčí, IIČ
11 Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice	3 391		3 385	ZP+DD dopracování, IIČ	2 200		ZP dopr., DUSL dílčí,IIČ
12 Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	548		541	ZP, DUR, IIČ	815		ZP, DUSL dílčí
13 Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1 841		1 841	IIČ	3 600		ZP, DUSL dílčí, IIČ
14 Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov	41 961		41 957	ZP, DUR, přeložky, IIČ			v globálu Příprava CEF
15 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice	48 435		48 429	akt. DUR, přeložky, IIČ			v globálu Příprava CEF
16 Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	1 290		1 290	IIČ, poplatky			v globálu Příprava CEF
17 Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba	1		0	ZP+DUR	500		IIČ
18 Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice	3 788		3 788	TES, ZP+DD, IIČ	4 400		ZP+DD dopr., IIČ
19 Modernizace trati Olomouc – Prostějov	5 850		5 850	TES, ZP+DD, IIČ	4 100		ZP+DD dopr., IIČ
20 Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1	0	0	poplatky	1 575	0	DSP zadání, přeložky
21 Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží	1		0	ZP	1		IIČ
22 Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	0	0	zadání ZP, DD	8 000	0	ZP, DD, IIČ
23 Doplnění IZ pro cestující na trati č.001 v obvodu OŘ Olomouc	1	0	0	DUSP	400	0	DUSP dopracování
24 Rozšíření CDP Přerov - nová budova	2		2	DSP zadání, poplatky	24 200	1 200	DSP, výkupy, IIČ
25 Modernizace železničního uzlu Ostrava	46 488		46 451	ZP, DUR konečná, přeložky, IIČ	2 900		přeložky, IIČ
26 Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	363		363	ZP+DUR	360		ZP+DUR dopr., IIČ
27 Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov	1		0	dok. ZP, zadání DUSP	1 990		akt. ZP, DUSP, IIČ
28 Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy	0		0	příprava ZTP na zadání ZP	300		ZP dílčí
29 Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	800		797	IIČ	600		IIČ
30 Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice - Chalupki	1		0	ZP+DD dopracování	1 560		ZP dopr., IIČ
31 Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	27 090		27 086	DUR, IIČ	7 840		DUR dopr., IIČ
32 Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo)	1		0	ZP zadání	1 800		ZP, IIČ
33 Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	30 260		30 260	DUSP, přeložky, IIČ	9 050		DUSP dopracování, IIČ
34 Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	974		973	geotechnická dok., IIČ	560		DUSP-dílčí, IIČ
35 Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku	1		0	ZP+DD	2 400		ZP+DD
36 Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	689		687	zabezpečení, poplatky	1 000		DUSP zadání, IIČ
37 Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1		0	zahájení přípravy	30		ZP zadání, IIČ
38 Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	548		545	ZP, DUR-dílčí, IIČ	600		DUSL dílčí, IIČ, geotechnika
39 Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)	500		497	IIČ	950		DUSL zadání, IIČ, geotechnika
40 Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	797		797	ZP, DUR zadání, IIČ	8 170		ZP, DUR, IIČ
41 Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)	1		0	DUR zadání	1 100		DUSL zadání, IIČ, geotechnika
42 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	50 481	215	50 476	DSP, výkupy	8 600	2 000	akt. DSP, výkupy, IIČ
43 Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo)	3 356		3 356	ZP, IIČ	840		DUSL dílčí, IIČ, geotechnika
44 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	23 800		23 800	DUR	550		DUR dopr., IIČ, geotechnika
45 Rekonstrukce ŽST Ostrov nad Oslavou	1		0	zahájení přípravy	1		ZP zadání
46 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	39 428	25	39 426	akt. ZP, DSP dílčí	10 300	1 500	DSP dopr., výkupy, IIČ
47 Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	25 034		25 034	DUSP	7 800		DUSP dopr., IIČ
48 Rekonstrukce ŽST Tišnov	21 428		21 411	DSP	28 560		DSP dopr., IIČ
49 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	792		792	ZP+DUR dílčí	1 250		ZP+DUSL dopr., IIČ, geotechnika
50 Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	20 211	4 000	20 200	DSP, přeložky, výkupy	11 560	5 000	DSP dopr., výkupy , IIČ
51 Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice	715		715	ZP	2 900	200	DSP,PDPS, IIČ
52 Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice	10 734	0	10 729	ZP+DUR, přeložky	16 540	0	ZP+DUR, přeložky, IIČ
53 Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	523		523	ZP+DUR, přeložky	650		přeložky, IIČ, geotechnika
54 Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	1 373		1 364	Aktualizace DUR, přeložky	3 100		DSP zadání, přeložky, IIČ, geotechnika
55 Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1 727		1 724	DUR dok., zadání DSP, přeložky	4 950		DSP zadání, přeložky, IIČ, geotechnika
56 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa	1		0	DUR, přeložky	1 400	1 000	výkupy, přeložky, IIČ
57 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa	446		446	DUR, přeložky	200		DSP zadání, přeložky, geotechnika
58 Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	1 606		1 593	Aktualizace DUR, přeložky, IIČ	1 550	500	DSP zadání, přeložky, IIČ, geotechnika
59 Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město	1	0	0	ZP - příprava podkladů	30	0	ZP - příprava podkladů, IIČ
60 Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	2 384		2 384	ZP+DUR dílčí	1 640		ZP+DUR dopracování, geotechnika
61 Elektrizace trati Kunovice (mimo) - Veselí nad Moravou (mimo)	1	0	0	ZP - příprava podkladů	30	0	ZP - příprava podkladů, IIČ
62 Elektrizace trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně)	1	0	0	ZP - příprava podkladů	30	0	ZP - příprava podkladů, IIČ
63 Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí	179		179	DUR	400		DUSL zadání, geotechnika
64 Milotice nad Bečvou - Hranice na Moravě (mimo), přeložka trati	1		0	ZP - příprava podkladů	10		ZP-zadání
65 Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248	3 839		3 839	ZP	8 515		ZP, zadání DUSL, geologický průzkum
66 Zavedení zjednodušeného zabezpečení trati Vsetín - Velké Karlovice vč. rekonstrukce žst. Hovězí (vč. ETCS)	1		0	ZP	1		IIČ
67 Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) - Valašské Meziříčí (včetně)	1		0	zadání ZP	500		IIČ
68 Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	6 075		6 074	DUR dílčí	4 700		DUR dopr., IIČ



		Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
69	Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Hranice na Moravě – Vsetín	1	0	0	ZP - příprava podkladů	1 665	0	ZP dílčí
70	Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice - Hranice na Moravě (mimo)	1	0	1	ZP - příprava podkladů	1 190	0	ZP+DUSL - dílčí, IIČ
71	Zvýšení disponibilít výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV	1 755		1 755	ZP	1 000		DUSP dílčí, IIČ
72	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	13 994	3 000	13 994	DSP, aktualizace DUR, IIČ	52 000	30 000	DSP, výkupy, IIČ
73	Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice	1		0	ZP zadání	194		ZP
74	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	3 076		3 076	ZP+DUR dílčí	4 155		ZP+DUR dopr., IIČ
75	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	15 799	9 500	15 799	DUSP dopracování, přeložky, výkupy	37 000	35 000	výkupy, přeložky, DSP -dopracování, IIČ
76	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	1		0	ZP+DUR zadání	30		ZP+DUR dopr., IIČ
77	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	2 094	1 400	2 080	DSP dopracování, výkupy, přeložky			již jmenovitě
78	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	61		61	ZP+DUR dopracování	2 160		ZP,DUR-dopr., IIČ
79	Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou	5 696		5 695	DUR	2 280		DUR, IIČ
80	Náhrada přejezdů P4893, P4894, P4895, P4898 a P4899 na trati Česká Třebová - Praha	1		0	ZP zadání	100		ZP, IIČ
81	Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) - Osoblaha (včetně)	1	50	0	ZP+DUR	965		ZP+DUR dopracování, IIČ
82	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krmov - Opava východ	10		10	ZP	105		ZP dopracování
83	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	1		1	DUR dok., zadání DSP	12 850		DSP dílčí, IIČ
84	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 391		1 391	DSP	1		
85	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	13	15	13	IIČ, výkupy	8 250	400	akt.DSP, IIČ
86	Rekonstrukce žst. Česká Skalice pro DOZ	1		0	ZP	15		poplatky
87	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	636		636	ZP	345		ZP dopracování, zadání DUSP, IIČ, popl.
88	Zřízení Žst. Česká Metuje	841		841	zadání ZP	2 290		ZP, DUSP zadání, IIČ
89	Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město	192		192	ZP dopr.	15		DUSP, IIČ
90	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	6 627	6 260	6 627	DUSP, výkupy, IIČ	7 540		DUSP-dílčí, IIČ
91	Výstavba areálu HZS Přerov	1		0	AZP + DUSP	2 680		DUSP
92	Multifunkční hala diagnostických vozidel CTD Pardubice	5 755		5 755	ZP+DUR	4 250		ZP+DUR, IIČ
93	Provozní středisko ST Pardubice	1		0	zahájení přípravy	625		ZP, IIČ
94	Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1		0	zahájení přípravy	1		zahájení přípravy
95	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	6 910		6 910	DSP dok.	2 510	2 500	výkupy, IIČ
96	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	1		1	DSP	2 280		akt. DSP, IIČ
97	Rekonstrukce areálu TO Opava	314		314	ZP	315		ZP dopr.
98	Rekonstrukce žst. Opatov	1		0	ZP zadání	560		ZP, IIČ
99	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	2 030		2 030	DSP	0		Přesunuto do jmenovitých
100	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	8 542	500	8 540	DUSP, výkupy	4 420		DUSP dopr., IIČ
101	Rekonstrukce jižní spojovací koleje ŽST Pardubice hl. n. do vlečkového areálu Černá za Bory	1		0	příprava ZTP na zadání ZP	15		ZP zadání
102	Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum	2 143		2 143	DUSP, ZP (převedeno z RG)	135		DSP dopr., IIČ
103	Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha	545		545	ZP	10		ZP dopr. , zadání DUSP
104	Rekonstrukce železniční trati Uhersko - Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h	1		0	ZP zadání	4 740		ZP+DD, IIČ
105	Boskovická spojka	1	0	0		110	0	DSP - zadání, IIČ
106	Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice - Břeclav	1		0	ZP+DD	5 445		ZP+DD, IIČ
107	Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno	1		0	ZP	4 100		DUSP
108	Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav	981		981	ZP+DUR	1 500		DUSL dílčí, IIČ
109	Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky	164		164	ZP, poplatky	3 410		DUSP
110	Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava	248		248	ZP	50		DUSL zadání, IIČ
111	Modernizace ŽST Jihlava město	478	55	477	výkupy, přeložky	1 050	55	akt. DSP, IIČ
112	Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed	1	0	0	ZP,DUSP,PDPS	3 635	0	ZP, IIČ
113	Implementace ETCS Regional Chomice – Třebovice v Čechách	1	0	0	ZP - příprava podkladů	880	0	ZP, IIČ
114	Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí	1	0	0	ZP - příprava podkladů	50	0	ZP-zadání, IIČ
115	Implementace ETCS Regional Studenec - Velké Meziříčí	1	0	0	ZP zadání	100	0	ZP zadání, IIČ
116	Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl	1		0	ZP zadání	865		ZP, IIČ
117	Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav - Praha	1		0	zahájení přípravy	500		IIČ
118	Úprava infrastruktury 2. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Petrovice u Karviné	1		0	zahájení přípravy	1		zahájení přípravy
119	Úprava infrastruktury 3. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Česká Třebová – Přerov	1		0	zahájení přípravy	1		zahájení přípravy
120	Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce	1		0	zadání ZP	825		ZP, IIČ
121	Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Hranice na Moravě - Polanka nad Odrou	1		0	zadání ZP	330		ZP dílčí
122	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová				v roce 2022 jmenovitě	47 340	720	DSP dopr., přeložky, výkupy, IIČ
123	Choceň – Uhersko, BC				v roce 2022 jmenovitě	4 300		Aktualizace ZP, DUR dopracování, IIČ
124	Polom – Suchdol n. O., BC				v roce 2022 jmenovitě	1 100	350	výkupy, IIČ
125	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem				v roce 2022 jmenovitě	2 500	1 850	výkupy, IIČ
	x Rekonstrukce mostu v km 51,884 trati Slavonice - Telč					1		zadání ZP
	x Modernizace a elektrizace trati Sedlnice - Štamberk					1		zadání ZP
	x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Milotice nad Opavou					1		zadání ZP
	x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Veřovice					1		zadání ZP
	x Elektrizace trati Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou - Hlinsko					1		zadání ZP
	x Modernizace ŽST Suchdol nad Odrou					1		zadání ZP
	x Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krmov					1		zadání ZP
	x Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou					1		zadání ZP
	x Elektrizace a modernizace trati Břeclav (mimo) – Znojmo (včetně)					1		zadání ZP
	x Elektrizace trati Střelice (mimo) – Ivančice (včetně)/Moravský Krumlov (včetně)					1		zadání ZP
	x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Ledec nad Sázavou					1		ZP, DUSP
126	<b>Stavební správa Východ - komplexní celky</b>	<b>16 252</b>	<b>0</b>	<b>16 252</b>		<b>11 259</b>	<b>0</b>	
127	SP železničního spojení Brno - Znojmo	718		718	SP dopracování + doplnění SP dle CK MD	187		Dopracování doplnění SP
128	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českořebovsko"	4 865		4 865	SP	1 633		Dopracování SP
129	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko"	5 896		5 896	SP dopr.			dokončeno
130	Studie proveditelnosti trati Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo	1 160		1 160	část zpracování SP	4 640		Dopracování SP
131	Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krmov	1 338		1 338	SP	2 224		Dopracování SP a zpracování ZP
132	Studie proveditelnosti trati Pardubice - Havlíčkův Brod/Svitavy	2 275		2 275	SP	2 575		Dopracování SP a zpracování ZP
133	<b>Stavební správa Západ - jednotlivé akce</b>	<b>779 482</b>	<b>24 400</b>	<b>779 414</b>		<b>859 518</b>	<b>157 500</b>	
134	Rekonstrukce koleji ve vinohradských tunelech	24 000		24 000	Dílčí DUSP+PDPS (DUSP k připomínkám, stanovení finanční náročnosti pro možné rozšíření rozsahu stavby, měření seizmicity v tunelu), IIČ, Digitální model	5 000		DUSP + PDPS (s připomínkami, aktualizace ZP, žádost o spolufin.) - pozastaveno; doprac. digitálního modelu, IIČ
135	Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka - Praha-Holešovice (mimo)	1 200		1 200	Vypsání DUSP+PDPS, IIČ	1 300		Dílčí DUSP (10 mio.), IIČ
136	Rekonstrukce mostu v km 3,346 trati Praha Libeň - Praha Holešovice	0			"PHO Balabenka" a most v km 3,346 souběžně (položka zatím ponechána, kdyby se nakonec dělal pouze most a tunel /přednostně/)	1		
137	Modernizace trati v úseku výhybna Skály - Praha-Čakovice (mimo)	0		0	Vypsání ZP	500		ZP
138	Rekonstrukce ŽST Praha-Čakovice	0	0	0	Vypsání ZP	500	0	ZP
139	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	1 757		1 757	Dílčí DUR (doplnění žádosti o ÚR), IIČ, právní služby	2 300		Doprac. DUR (kompletní DUR), IIČ, právní služby, vypsání DSP (bez finanč. plánu), IIČ, právní služby



		Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
140	Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař	1 432		1 432	ZP (ZP na CK MD, dopravní model a EH doprac. varianty k projednání	900		Dopravní model, Čistopis ZP s připomínkami CK, vypsání DUSP + PDPS (bez finanč. plánu)
141	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov	49 355		49 354	Dílčí DUSP+PDPS (geotechnické průzkumy, PDPS pro 0. stavbu s připomínkami, práce dle D2 a D3, PDPS pro 0. etapu, DUSP k projednání s DOSS, prověření možnosti zdvoukolejnění Chuchelského tunelu), IIČ, MAJA, mapové podklady	10 000	5 000	Doprac. DUSP+PDPS, vydání Spol. povolení, MAJA, výkupy, REALIZACE
142	Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov - Praha-Zahradní Město	0		0	Vypsání ZP	1 653		Zpracování ZP
143	Modernizace ŽST Praha-Krč	900		900	Dílčí DUSP+PDPS (Inženýrskogeologický průzkum), IIČ	1 500		Dílčí DUSP+PDPS (dok. stavebné technických průzkumů, Koncept GPK a dopravní technologie), IIČ
144	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	32 400	17 000	32 400	Dílčí DSP (DSP s připomínkami, EIA, obeslání DOSS, BOZP, majetkoprávní, PDPS k připomínkám, podání Žádosti o SP, Koncept + čistopis DUR), IIČ, PR, MAJA, výkupy	70 000	77 000	Výkupy, Doprac. DSP (nabytí PM SP, PDPS), IIČ
145	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)	800		794	IIČ, právní služby	3 000		Doprac. DUR (Nabytí PM ÚR), IIČ, Projekt IGP, DUSL, IIČ, právní služby
146	Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	800		798	IIČ, EIA posudek MŽP	8 700		Doprac. DUR (EIA, čistopis DUR, nabytí PM ÚR), EIA posudek MŽP, IIČ, EIA posudek MŽP, Projekt IGP, DUSL
147	Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)	4 380		4 380	DUR (s připomínkami DOSS, žádost o ÚR), IIČ	2 000		Doprac. DUR (nabytí PM ÚR, zádržné), dílčí DUSL, IIČ, Projekt IGP
148	Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)	15 100		15 100	Právní služby, IIČ, dílčí DSP (arch. revize zastávky Dlouhá Míle, studie parkovacího domu, koncepce stavby na základě DUR, zahájení majetkoprávního vypořádání, DSP k připomínkám)	31 000		Doprac. DUR (nabytí PM ÚR, zádržné), Dílčí DSP + PDPS (DSP k připomínkám, PDPS k připomínkám, návrhy kupních smluv, čistopis PDPS, EIA, Žádost o SP, soupis prací, ZTP na realizaci), IIČ, Virtuální realita, Právní služby, IIČ, dílčí DSP (arch. revize zastávky Dlouhá Míle, studie parkovacího domu, koncepce stavby na základě DUR, zahájení majetkoprávního vypořádání, DSP k připomínkám)
149	Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla	52 885		52 885	Právní služby, dílčí DSP (k připomínkám, čistopis s připomínkami, návrhy případných kupních smluv k odsouhlasení, PDPS k připomínkám, práce dle D2 a D3). Nepředpokládají se výkupy pozemků	20 000		Nabytí PM ÚR, zádržné, DSP + PDPS (s připomínkami, obeslání DOSS, Žádost o SP, ZTP na realizaci, výkresy výztuže /bude Dod. na vícepráce), právní služby, IIČ, Právní služby, dílčí DSP (k připomínkám, čistopis s připomínkami, návrhy případných kupních smluv k odsouhlasení, PDPS k připomínkám, práce dle D2 a D3). Nepředpokládají se výkupy pozemků
150	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	63 376		63 376	Nabytí PM ÚR, právní služby, MAJA, přeložky, PR, DSP+PDPS (DUSP náhrady přejezdů P21, P23, P2442 k připomínkám, DSP+PDPS s připomínkami, obeslání DOSS, notifikace...), IIČ	27 000	18 000	Přeložky, MAJA, IIČ, právní služby, dílčí DSP + PDPS (DUSP náhrady přejezdů, notifikace, majetkoprávní vypořádání), výkupy DUSP náhrady přejezdů P21, P23, P2442 k připomínkám, DSP+PDPS s připomínkami, obeslání DOSS, notifikace...), IIČ
151	Zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	986		986	Aktualizace EH, ZP k připomínkám	1 925		Dopravní mikrosimulace (odhad 9 mio.) - možná přes O11, ZP po připomínkách, ZP k připomínkám
152	Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice	1 998		1 998	Dílčí DUSP (schválení ZP v CK MD, průzkumy, DUSP k připomínkám, EH k připomínkám, průzkumy, hluková studie), IIČ SŽG	3 150		Dílčí DUSP+PDPS (DUSP s připomínkami, rozeslání na DOSS, PDPS k připomínkám i s připomínkami), IIČ
153	Všejanská spojka	383		383	Mapové podklady od SŽG, (ZP = O9)	29		Vypsání DUSL, EIA (zatím bez finanč. plánu)
154	Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka	10 476		10 476	ZP na CK MD, IIČ SSZ	1 900		Vše závisí na termínu schválení ZP /Dílčí DUR - posun na prosinec 2023 (k připomínkám, mapové podklady, IIČ CTD/ IIČ SSZ
155	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	2 000		2 000	IIČ, dílčí DUR (k připomínkám)	4 200		IIČ, dílčí DUR (EIA)
156	Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)	6 798		6 798	ZP (ZP k připomínkám, Přepravní prognóza - čistopis ASP - O6	6 600		ZP ke schválení v CK MD, po schválení dále DUR (EIA), IIČ
157	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	2 194	0	2 194	dopl. DSP, IIČ	0	0	správní poplatky, připraveno k realizaci (jmenovitá do 1.RO a 3. ŽŘ)
158	Rekonstrukce žst. Turnov	4 399		4 397	Dílčí DUR (Čistopis DUR, žádost o ÚR), IIČ SSZ + SŽG	1 900		Doprac. DUR, IIČ, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu)
159	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	25 200		25 200	Dílčí DUSP+PDPS (Návrh technického řešení, Čistopis DUSP+PDPS, Podání žádosti o Spol. povolení), IIČ, banner	990		IIČ
160	Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ	1 608		1 608	Zpracování ZP (DD k projednání, ZP k projednání, ZP ke schválení v CK MD), Nevýšlo EH - O6 rozhodne o dalším postupu	1		prověření dalšího postupu (spojení s EH Chlumec n.C. - Trutnov)
161	Rekonstrukce ŽST Nový Bor	276		276	doplatek ZP	721		vypsání DUSP+PDPS, geodet.dokumentace, IIČ
162	Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod	21		21	Právní služby, nabytí PM Spol. povolení, přesun do základní tabulky	221		Nabytí PM Spol. povolení, tendr na R
163	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	5 090		5 088	Doprac. DSP (kompletní DSP+PDPS, návrh ZTP na realizaci, Nabytí PM SP), IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, přeložka, banner	3 870		Výkupy, přeložka, IIČ
164	Rekonstrukce ŽST Chrástava	1 096	400	1 096	Dílčí DSP (kompletní DSP, podání žádosti o SP, IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, výkupy, banner	3 300	1 000	Doprac. DSP (nabytí PM SP), IIČ, výkupy/nájmy, R IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, výkupy, banner
165	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	5 140		5 140	Dílčí DUR (aktualizace DUR dle návrhu stavby v Převýšově, podání Žádosti o ÚR), monitoring vrtů, Ekologický dozor, IIČ	9 500		Doprac. DUR (Nabytí PM ÚR, kompletní DUR), Ekologický dozor, IIČ, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu)
166	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	14 600		14 600	Dílčí ZP + DUR (ZP ke schválení v CK MD, dok. k projednání, ), doprac. TES, vizualizace, IIČ, Posudek o vlivech záměru na ZP	5 630		Doprac. DUR, IIČ, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu)
167	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1 876		1 868	ZP + DUR (ZP k připomínkám), Studie připojitelnosti, IIČ	1 910		ZP, IIČ
168	Rekonstrukce TNS Káranice	370		370	ZP + DUR (ZP k připomínkám, Studie připojitelnosti	416		Schválení ZP v CK MD, Studie připojitelnosti
169	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	3 461		3 461	Doprac. ZP + DD, ukončení SoD na ZP+DUR -> vypsání nové zakázky, IIČ	2 000		IIČ, mapové podklady, 1. etapa DUSL
170	Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk	0		0	ZP ke schválení do CK MD	200		ZP s připomínkami CK, DUSL
172	Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně)	1 700		1 700	Vypsání DUR, mapové podklady, IIČ, Inženýrskogeologický průzkum	800		Dílčí DUR (1. etapa), IIČ
173	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	1 344		1 344	Doprac. ZP + DD, vypsání DUR	600		DUR (zatím bez finanč. plánu), mapové podklady
174	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	1 550		1 549	Dílčí ZP - k připomínkám, Technicko-dopravní studie, návrh náhrad přejezdů pro jednání s městem Mělník	1 400		aktualizovaný ZP+DD
175	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	6 109		6 108	Doprac. DUR + zádržné, vypsání DUSP + PDPS, Doplnkový IGP, IIČ	10 000		DUSP + PDPS (průzkumy), IIČ, MAJA, mapové podklady
176	Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky	3 831		3 831	Doprac. DSP + DUSP + PDPS (dok. s připomínkami, ZTP na realizaci, Žádost o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení /část A i B/), přeložka ČEZ, nájm			již jmenovitě
177	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	2 600		2 600	Zádržné k DUR, zadání DSP + PDPS, IIČ	2 000		Dílčí DSP + PDPS (technické řešení k připomínkám, DSP s připomínkami), Mapové podklady, IIČ
178	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	2 600		2 600	Dílčí DUR (návrh technického řešení DUR k připomínkám), IIČ	15 400		Dílčí DUR (DUR s připomínkami, EIA, kompletní DUR), IIČ
179	Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	5 400		5 379	Dílčí DUSP + PDPS (k připomínkám, s připomínkami, kompletní, soupis prací, žádost o Spol. povolení), IIČ	790		Nabytí PM Spol. povolení, IIČ SSZ
180	Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ	2 340		2 337	DUSP + PDPS (DUSP k připomínkám, s připomínkami, Podání žádosti o Spol. povolení, PDPS k připomínkám), IIČ	3 300		IIČ, doprac. DUSP+PDPS (nabytí PM Spol. povolení, PDPS s připomínkami, kompletní PDPS)
181	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ	2 135		2 135	Doprac. DUSP + PDPS (dok. k připomínkám, s připomínkami, podání Žádosti o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení), IIČ SŽG, vypsání REALIZACE			již jmenovitě
182	Peronizace ŽST Ústí nad Labem-západ	0		0	(dosud neschválen ZP)	1		další postup dle MD
183	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	0		0		1 200		IIČ, přeložka CETIN, Realizace 10/2023 20.mil.
184	Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most	1		0	Dílčí DUSP + PDPS (ZP schválen 6.9.2022)	2 800		DUSP + PDPS, IIČ
185	Rekonstrukce ŽST Chabařovice	13 715	0	13 715	dílčí DUR, IIČ	14 900	0	doplatek DUR, IIČ
186	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	2 832	0	2 832	dílčí DUR, IIČ	4 800	0	dílčí DUR, IIČ
187	Rekonstrukce ŽST Most	8 255	0	8 255	dílčí DUR, IIČ	5 000	0	dílčí DUR, IIČ
188	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	0	0	0	zadání DUR	9 500	0	zahájení a dílčí DUSP, IIČ
189	Rekonstrukce ŽST Chomutov	250	0	250	doplnění ZP	1 000	0	schválení ZP, právní služby, architektonická soutěž, IIČ
190	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněvov (včetně)	16	0	16	dílčí DUSP, IIČ	1 900	0	dílčí DUSP, IIČ
191	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněvov (mimo) – Klášterec nad Ohří (mimo)					800		zadání ZP
191	Rekonstrukce traťového úseku Klášterec nad Ohří (včetně) – Perštejn (mimo)					1		zadání ZP
192	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	0	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
193	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	0	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
194	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	0	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP
195	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	0	0	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP	1	0	pozastavení posuzovacího procesu ZP



		Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
196	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	212	0	212	dopl. ZP	1 000	0	Díleč DUSP - průzkumy, IIČ
197	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	186	0	186	dopl. ZP	1 100	0	Díleč DUSP - průzkumy, IIČ
198	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	3 588	0	3 588	díleč DUR, EIA, IIČ	6 990	0	doplatek DUR, IIČ, posudek EIA
199	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	6 988	0	6 988	díleč DUR, EIA, IIČ	3 800	0	dopl. DUR, IIČ
200	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	6 512	0	6 512	díleč DUR, EIA, IIČ	2 600	0	dopl. DUR, IIČ
201	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	2 777		2 777	DUR, IIČ	3 000		doplatek DUR, IIČ, aktualizace ZP, architektonický návrh stavby
202	Sanace železničního spodku Březno u Chomutova – Chomutov	4		4	probíhá DUSP, IIČ	10 620		geotechnické průzkumy
203	Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice	1 029	0	1 029	ZP, DD, EH	1 560	0	dopl. ZP, IIČ
204	Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách	1 608		1 608	Doprac. ZP - předložení na CK MD, součinnost řeší se další postup akce	269		ZP
205	Výstavba TT Třebošice	1 755		1 755	DUSP+PDPS, IIČ	20 080		DUSP+PDPS, IIČ, přípojovací poplatek ČEZ
206	Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte	0		0	probíhá ZP+DUSP+PDPS, IIČ	840		ZP+DUSP+PDPS, IIČ
207	Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň	1 958		1 958	DUSP+PDPS, IIČ	2 290		DUSP+PDPS, IIČ
208	Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov	3 521		3 521	DUSP+PDPS, IIČ	1 170		DUSP+PDPS, IIČ
209	Rekonstrukce žst. Čáslav	1 180		1 180	Díleč DUR (AZP na O6), IIČ, mapové podklady	6 000		Nabytí PM ÚR, zádržné, MAJA, IIČ, /vypsání DSP v plánu 4 mio./ IIČ, mapové podklady
210	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	552		552	IIČ, probíhá aktualizace ZUR (nefakturační termín)	5 130		Doprac. DUR (EIA, nabytí PM ÚR, zádržné), IIČ
211	Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.	1 100		1 100	IIČ SSZ + CTD	9 500		Doprac. DUR (k projednání se SŽ a ČD, Žádost o ÚR, Kompletní DUR a její schválení), IIČ
212	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	0		0	Příprava nezahájena	1		ZP
213	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	1 000		1 000	mapové podklady, IIČ	6 500		Doprac. DUR (nabytí PM ÚR), DSP, IIČ
214	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	145		145	Aktualizace ZP, SR, EH	35 000		Stavební práce
215	Rekonstrukce ŽST Pečky	0		0		193		ZP na CK MD
216	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	0		0	Čeká se na závěr SP	3 500		ZP+DD
217	Rekonstrukce nelahozevských tunelů	2 000		2 000	IIČ, právní služby, Žádost o prodloužení EIA, aktualizace dendrologického průzkumu	1 900		Projekt výsadby, Nabytí PM ÚR, IIČ, právní služby, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu), IIČ, právní služby, Žádost o prodloužení EIA, aktualizace dendrologického průzkumu
218	Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun	63 080	0	63 080	díleč akt.DUR, EIA, IIČ, právní a překladatelské služby, ČGS, oponentura, připojení k distr.soust.	76 000	0	akt. DUR, oponentura ventilace a pož.bezp., podpora v oblasti techn. geologie a hydrologie, připojení - trvalé, dočasné, zhotovení geotechn. průzkumu, právní služby, posudek spodních vod, přeložky, IIČ
219	Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	17 315	0	17 315	dopl. DUR, EIA, právní služby, IIČ	4 300	0	dopl. DUR, zadání DSP, IIČ
220	Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) - Králův Dvůr (mimo)	1 781	0	1 781	díleč ZP+DUSP, IIČ	7 240	0	díleč ZP+DUSP, IIČ
221	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	0		0	probíhá ZP+DUR	1		probíhá ZP+DUR
222	Zvýšení rychlosti v úseku Ejovice (mimo) - Plzeň (mimo)	0	0	0		134	0	dopl. ZP
223	Úzel Plzeň, 4. stavba - seřadovací nádraží Doubravka	0		0	vypsání DUR, IIČ	230		vypsání DUR, IIČ
224	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	3 090		3 090	přeložky ČEZ, IIČ	9 870		doplatek DUR, DSP+PDPS, přeložky ČEZ, IIČ
225	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	68		68	DSP+PDPS, IIČ, přeložka ČEZ	505		pozastávka, VB, přeložka ČEZ
226	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobruška (včetně)	0	0	0	zadání DUR	800	0	díleč DUSP, geodetické práce, IIČ
227	Revitalizace trati Dobruška (mimo) – Přestice (včetně)	0	0	0	zadání DUR	590	0	díleč DUSP, geodetické práce, IIČ
228	Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)	0	0	0	zadání DUR	900	0	díleč DUSP, geodetické práce, IIČ
229	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 Staňkov - Poběžovice	0	0	0		1	0	zadání ZP
230	Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá	307		307	ZP, IIČ	3 670		DUSP+PDPS, IIČ
231	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	9 637	0	9 637	díleč DUR, IIČ	11 800	0	dopl. DUR+EIA, zahájení DSP, IIČ, přeložky ČEZ
232	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	9 207		9 207	DUR, IIČ	9 980		DUR, IIČ
233	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	0	0	0	čeká se na schválení akt. SP	500	0	čeká se na akt. SP, akt. ZP, IIČ
234	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	0	0	0	čeká se na akt. SP	500	0	čeká se na akt. SP, akt. ZP, IIČ
235	Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Zatec	1 350		1 350	DUSP+PDPS, IIČ	2 975		DUSP+PDPS, IIČ
236	Zvýšení stability skálních masivů na trati Beroun – Rakovník	3 260	0	3 260	dopl. DUSP, IIČ	1	0	správní poplatky, připraveno k realizaci
237	Modernizace ŽST Rakovník	522	0	522	DUSP+PDPS, IIČ	14 670	0	DUSP+PDPS, IIČ
238	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	856	0	856	díleč DUR, IIČ	460	0	dopl. DUR, IIČ
239	Rekonstrukce mostů v km 5,104 - 5,457 na trati Libochovice - Vraňany	1 390		1 390	ZP + DD ke schválení v CK MD	1		Pozastaveno
240	Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)	4		4	probíhá DUSP+PDPS, IIČ	1 200		probíhá ZP+DUSP+PDPS, IIČ
241	Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)	1 113		1 113	Díleč DUSP + PDPS (DUSP s připomínkami, PDPS k připomínkám, Žádost o Spol. povolení), IIČ	510		Doprac. DUSP + PDPS (nabytí PM Spol. povolení, kompletní PDPS, soupis prací...), připravuje se dodatek na vícepráce
242	Přeložka trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary v km 4,000 - 5,500	0		0	Vypsání VZ na DUR pozastaveno	1		ZP
243	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	2 100		2 095	Díleč DUSP (čistopis části přejezdů, DUSP k připomínkám), přípojka, IIČ	6 740		DUSP k připomínkám i s připomínkami, PDPS k připomínkám, žádost o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení, věcná břemena, IIČ přípojka, IIČ
244	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	5 000		5 000	Díleč DUSP + PDPS (DSP ke zrušení P2418, čistopis AZP na CK MD, PDPS s kompletní doklad. částí, podání žádosti o Spol. povolení), IIČ	4 470		Doprac. DUSP + PDPS (nabytí PM Spol. povolení, nabytí PM SP ke zrušení P2418), IIČ
245	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	0		0	Pozastaveno, investor zvažuje další postup	1		ZP
246	Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)	4 867		4 860	díleč ZP + DUR + DSP (ZP k připomínkám), IIČ SŽG	3 000		díleč ZP + DUR + DSP (čistopis ZP ke schválení CK MD, DUR k připomínkám, EIA), IIČ
247	Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)	1 266		1 266	Díleč ZP - ZP a EH k projednání na SŽ	1 000		Díleč ZP (schválení na CK MD), DUSP + PDPS k připomínkám
248	Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)	10 981		10 981	DSP, IIČ	17 150	500	DSP, IIČ, výkupy
249	Rekonstrukce Ještědského tunelu	793		792	Doprac. ZP (ZP k připomínkám, ZP k předložení na CK MD), ukončení zakázky na DUSP + PDPS - překročen Cín, opětovné vypsání	10		schválení ZP
250	Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov	1		0	Díleč DSP + PDPS (k připomínkám)	2 465		díleč DSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, Žádost o SP)
251	Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980	1 191		1 191	Díleč ZP + DUSP + PDPS (Čistopis ZP, DUSP+PDPS k připomínkám)	1 540		Doprac. DUSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, podání žádosti o Spol. povolení, nabytí PM Spol. povolení)
252	Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7	784		784	Díleč DUSP + PDPS (DUSP+PDPS k připomínkám, IIČ CTD)	1 755		Doprac. DUSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, nabytí PM Spol. povolení), IIČ CTD
253	Zvýšení stability skálních masivů na trati Železný Brod – Tanvald	3 509	0	3 509	díleč DUSP, IIČ	2 340	0	dopl. DUSP, IIČ
254	Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	353		353	ZP (6.9.2022 ZP schválen), IIČ	4 600		IIČ, DUSP + PDPS k připomínkám, čistopis, Nabytí PM Spol. povolení
255	Náhrada přejezdu P5674 na trati Benešov u Prahy - Praha hl. n.	126		126	Doprac. ZP (O9), Objednávka na IPR na modelové návrhové intenzity automobilové dopravy na komunikacích navazujících na řešený přejezd MČP 22 zašle stanovisko k ZP až po volbách.	1		ZP + DD
256	Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek	2 979		2 979	DUSP+PDPS, IIČ	0		vypsání realizace, IIČ, jmenovitá do 1. RO a 3. ZŘ
257	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	987		987	DUR, IIČ	5 820		DUR, IIČ
258	Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	59		59	probíhá DUSP+PDPS, IIČ	6 340		DUSP+PDPS, IIČ
259	Rekonstrukce ŽST Milevsko	0		0		10		vypsání DUSP+PDPS, IIČ
260	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	122 236	7 000	122 236	Výkupy, SG Geotechnika, MAJA, přeložka E.ON, díleč DSP + PDPS (část A - DSP s připomínkami, BOZP, Žádost o SP, PDPS k připomínkám, PDPS s připomínkami), (část B - práce dle D3, DSP s připomínkami, BOZP, PDPS k připomínkám, PDPS s připomínkami)	65 000	50 000	Výkupy, Arch. průzkum, doprac. DSP + PDPS (zdravotní kritéria, AZP), IIČ
261	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	27 335	0	27 335	díleč DUR, záloha připojení k distr.soustavě, IIČ	32 750	0	díleč DUR, doplatek připojení k distr.soustavě, IIČ
262	ŽST České Budějovice podchod	198		197	ZP pro dodatečně vybranou variantu k připomínkám, Aktualizace dopr. modelu	1 200		Doprac. ZP - čistopis s připomínkami CK MD, Vypsání DUSP+PDPS (zatím bez finanč. plnění)
263	Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice	1 399		1 399	ZP+DUSP+PDPS, IIČ	156		dopl.ZP, vypsání DUSP+PDPS, IIČ
264	Rekonstrukce ŽST Rybník	0		0		180		vypsání DUSP+PDPS, IIČ
265	Středisko pro kalibraci	1 008	0	1 008	IIČ SS;ZP po zaprac.přip.z CK MD,EH	7 747	5 000	Dokumentace DUSP;Výkup pozemky;SŽG;IIČ SS



		Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
266	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	12		12	probíhá DUSP, IIČ	4 675		DUSP, IIČ
267	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha	930		930	Nabytí právní moci stavebního povolení;Definitivní předání DUSP+PDPS doplněné o FVE; ;IIČ SS			Přesunuto do jmenovitých
268	Výstavba haly pro OTV v ŽST Kladno	0		0	Pozastaveno	1		ZP + DUSP
269	Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov	0		0	DUSP, IIČ	2 500		DUSP+PDPS, IIČ
270	Doplnění cvičných sálů pro CDP	0		0	Čistopis aktualizace DUR			V globálu Informační systémy
271	Areál HZS Nymburk	65	0	65	IIČ	579	0	Smlouva o smlouvě budoucí GasNet; Věcné břemeno;
272	Areál HZS Cheb	2 444		2 444	DUSP, IIČ	3 405		DUSP, IIČ, přeložka ČEZ, vypsání realizace R 06/23 20 mil.
273	Areál HZS Ústí nad Labem	193	0	193	Čistopis ZP se zaprac.přip.CK MD;Pasport stávajících objektů pro projednání na DÚ;SZG	2 914	0	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení;Dílčí předání DUSP se zaprac.připomínkami;Podání žádosti o společné povolení;Předání PDPS se zaprac.přip.;Definitivní předání DUSP a PDPS
274	Areál HZS Praha	0		0	ZP-posunuto do roku 2023	645		Předložení ZP s návrhem var.řešení dle ZTP;Předložení čistopisu ZP se zaprac.přip.a doporučenou variantou ke schvál.v CK MD;Ukončení díla-předložení čistopisu ZP
275	Areál HZS Plzeň	40		40	zadání ZP, IIČ	500		ZP, IIČ
276	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	18 300		18 300				již jmenovitě
277	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	0		0	P+R přesunuto na rok 2024			V globálu Informační systémy
278	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	22 123		22 123	DUSP+PDPS, IIČ	11 065		doplatek DUSP+PDPS, IIČ
279	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	8 019	0	8 019	zadání DSP, přípojky EON, IIČ	5 900	0	zahájení DSP, dílčí DSP, přeložky, IIČ
280	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Trmkov/Slatiny	0		0	Probíhá ZP (O9 zapracovává připomínky), jednání GR a SSZ na téma koordinace s VRT (Strašnice jsou zahrnuty v SP RS Praha-Brno)	1		ZP
281	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova	48		48	Dílčí DUSP + PDPS (DUSP + PDPS k připomínkám, IIČ	25 000		Dílčí DUSP + PDPS (k připomínkám, s doklad. částí, žádost o Spol. povolení, kompletní dokumentace, čistopis, nabytí PM Spol. povolení), IIČ
282	Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr.	0		0	Vypsání ZP + DUSP + PDPS	1		ZP
283	Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy Vary dol.n.	1		0		1		ZP
284	Implementace ETCS Regional Ejovice - Radnice	1		0		1		vypsání ZP
285	Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov	1		1	Vypsání ZP + DUSP + PDPS (smlouva dosud nepodepsaná)	828		ZP
286	Implementace ETCS Regional Karlovy Vary - Potůčky	0		0		1		ZP
287	Implementace ETCS Regional Přovany - Bezručice	1		0		1		zadání ZP
288	Implementace ETCS Regional Tachov - Planá u Mariánských Lázní	0		0	ZP	1		zadání ZP
289	Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb	0		0	zadání ZP	40		výběr zhotovitele, IIČ
	Informační systém pro jednotné zpracování jízdního řádu – IS GROL	1		0	zahájení přípravy			V globálu Informační systémy
290	Tišická spojka	0		0	zadání ZP	1		zadání ZP
291	Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo)	1		0	zadání ZP	1		zadání ZP
292	GIGA Factory Lině - železniční napojení	0		0		43 642		ZP, DUSL
293	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)				v roce 2022 jmenovitě	12 000	1 000	právní služby, analýza rizik VV, akt. žádosti CEF 2, výkupy, IIČ
294	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov				v roce 2022 jmenovitě	300		Dodatek k DUSP, přeložka CETIN
	x Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Mladotice - Žatec					1		zadání ZP
	x Rekonstrukce ŽST Postoloprty, ŽST Březno u Postoloprta a odbočky Vrbka					1		zadání ZP
	x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Liběšice					1		zadání ZP
	x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Ústěk					1		zadání ZP
	x Výstavba odbočky Dobkovice					1		zadání ZP
	x Prostá elektrizace trati Kladno - Kralupy nad Vltavou vč. Jeneč - Středokluky					1		zadání ZP
	x Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný					1 337		DUSP+PDPS Nabytí PM Spol. povolení, čistopis PDPS, ZP
	x Prostá elektrizace traťového úseku Zdice - Písek					1		zadání ZP
	x Rekonstrukce mostů v km 21,627 a 21,704 trati Ústí nad Labem západ - Bilina					1		zadání ZP
295	<b>Stavební správa Západ - komplexní celky</b>	<b>21 813</b>	<b>0</b>	<b>21 813</b>		<b>29 174</b>	<b>0</b>	
296	Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m	5 122		5 122	část SP	6 409		Dopracování SP
297	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	1 678		1 678	Dopracování SP	0		schváleno, lze vyřadit
298	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	0		0	příprava zadání	1 500		Zadání a část SP
299	Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	700	0	700	Dopracování SP	220	0	Zpracování AEH + ZP
300	Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS	6 997		6 997	část SP	19 240		Zpracování SP
301	Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice	1 257		1 257	Dopracování SP (+ právní služby)	775		Zpracování AEH + ZP
302	Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany	1 700		1 700	Dopracování SP			
303	Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati České Budějovice – Plzeň	1 838	0	1 838	Dopracování SP	164	0	Dopracování ASP
304	Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice	2 317		2 317	Dopracování SP	364		Zpracování AEH + ZP
305	Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Drásky	204		204	SP dokončena, zpracování AEH + ZP	500		ÚTS zkapacitnění úseku Neratovice – Všetaty/Drásky
306	Komplexní zajištění bezpečnosti u investičních akcí SZ	0		0		0		dílčí projekty financovány v rámci investičních akcí
	x Územně-technická studie nové trati České Budějovice - st. hr.					1		zadání studie
	x Územně-technická studie nové trati Praha - Bystřice					1		zadání studie
307	<b>Příprava akcí interoperability</b>	<b>16 427</b>	<b>0</b>	<b>16 423</b>		<b>39 015</b>	<b>1 000</b>	
310	GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.	592	0	592	ZP+DUR - dílčí	1	0	ZP+DUR dopr.
311	GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n.	1	0	0	ZP - příprava podkladů	500	0	ZP
312	ETCS Uničov - Šumperk - Zábřeh n. M.	849		849	ZP+DUR dílčí	730		ZP+DUR - dílčí, IIČ
313	ETCS Modřice - Adamov	1	0	0	DUR zadání	100	0	DUR - dílčí
314	ETCS+DOZ+GSM-R Brno - Blažovice	1 482	0	1 482	ZP dílčí	690	0	ZP dopr. , IIČ
315	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	1		0	IIČ			V globálu Informační systémy
316	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	2 300		2 300		2 500	1 000	Výkupy, Majetkoprávo - geometrické plány, znalecké posudky
317	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	0		0		2 450		
318	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1 541		1 541	ZP	6 160		čistopis DÚR, ÚR
319	ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb	0		0	vypsání ZP	4 000		ZP
320	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	0		0		2		
321	ETCS Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo)	2 395		2 395	DÚR, ÚR	0		k vyřazení a ponechání ve jmenovitých
322	ETCS + DOZ Ostrava - Havířov - Český Těšín	1		0	ZP příprava	870		IIČ, ZP
323	Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic	7 264		7 264	ZP	10		stavba bude po schválení ZP rozdělena na dílčí stavby
324	Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) – Bratislava (SK)				v roce 2022 jmenovitě	1		Studie implementace
x	Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. Třebová - Brno / Ostrava					1		ZP
325	ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna				v roce 2022 jmenovitě	1 000		DSP
326	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)				v roce 2022 jmenovitě	10 000		DSP
327	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.				v roce 2022 jmenovitě	10 000		DSP
328	<b>Studie dalších akcí železniční infrastruktury</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>		<b>950</b>	<b>0</b>	
329	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	538		538		650		
330	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	175		175		300		Průzkum objektu, statický posudek;Předprojektová a projektová dokumentace-soutěž 3/2023, předpoklad zahájení realizace 11/2023
331	<b>Příprava rekonstrukcí budov</b>	<b>72 645</b>	<b>0</b>	<b>72 519</b>		<b>95 947</b>	<b>300</b>	
332	TEN-T	42 041	0	41 925		71 824	0	
333	mimo TEN-T	30 604	0	30 594		24 123	300	
334	<b>Příprava a zabezpečení staveb CEF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>629 674</b>	<b>181 914</b>	<b>32 103</b>
335	<b>zdroj financování</b>					<b>SFDI</b>	<b>CEF/EIB</b>	<b>Spolufin. CEF</b>
336	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín				jmenovitě	112 000	12 640	2 230
337	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov				MMK	8 300	29 500	100
338	Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov				MMK	326 154	33 077	1 350
339	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice				MMK	7 000	0	0
340	Lipník n. B. – Drahotuše, BC				jmenovitě	5 600	200	200
341	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trat' Plzeň (mimo) - Stod (včetně)				jmenovitě	39 250	41 558	7 334
342	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)				jmenovitě	17 220	44 045	10 987

		Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
343	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)				jmenovitě	7 180	11 724	2 919
344	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem				jmenovitě	18 500	0	0
345	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)				jmenovitě	2 370	524	93
346	Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)				jmenovitě	16 100	7 626	6 710
347	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov				jmenovitě	70 000	1 020	180
348	Příprava akcí rychlých spojení	478 558	0	478 556		1 256 832	0	
349	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	0		0	změny ZÚR, právní služby	5 000		změny ZÚR, právní služby
350	RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	152 154		152 154	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	69 722		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
351	RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou	552		552	ZP, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	234 579		ZP, DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
352	RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš	1		0	ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	37 000		ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
353	RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno	14 896		14 896	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	212 345		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
354	RS 2 VRT Brno (Modřice) - Rakvice	71 535		71 535	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	62 559		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
355	RS 1 Přerov - Ostrava	4 835		4 835	změny ZÚR, právní služby	1 000		IIČ
356	RS 1 VRT Prosenice - Hranice na Moravě (včetně)	55 885		55 885	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	235 274		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
357	RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) - Ostrava-Svinov	104 745		104 745	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	268 771		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
358	RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Běchovice	1		0	ZP, zadání a zpracování DÚR	55 500		ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ (obsahuje Praha-Vršovice - Praha-Běchovice, 4. kolej Praha-Libeň - Praha-Běchovice), konzultace s SNCF
359	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	937		937	zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, právní služby, konzultace s SNCF, dopravní model	8 080		zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, právní služby, konzultace s SNCF
360	RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice	33 051		33 051	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF			Globál RS CEF
361	RS 4 VRT sjezd Lovosice - sjezd Litoměřice	0		0	ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	1		ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
362	RS 5 Praha – Wrocław	11 621		11 621	část zpracování SP, právní služby, konzultace s SNCF	5 000		část zpracování SP, právní služby, konzultace s SNCF, aktualizace ZÚR
363	Zajištění podpory přípravy VRT	28 345		28 345	naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současně a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ, konzultace s SNCF	47 000		naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současně a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ, konzultace s SNCF
364	CDP VRT	0		0		15 000		VZ DÚR
	x RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice					1		zadání DUR
365	Příprava akcí rychlých spojení CEF	0	0	0		26 790	130 947	130 947
366	zdroj financování					SFDI	CEF2	Spolufin. CEF2
367	RS 4 Společný přeshraniční úsek (Krušnohorský tunel)				jmenovitě / příprava RS	10 700	28 497	28 497
368	RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN (mimo tunel)				jmenovitě / příprava RS	8 700	56 000	56 000
369	RS 4 úsek Praha Balabenka - sjezd Lovosice				jmenovitě / příprava RS	7 390	46 450	46 450