

Příprava a zabezpečení CEF
06.10.2023

	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]			Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Potřeba r. 2024 [tis.Kč]			Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
	SFDI	CEF	spolufin CEF			SFDI	CEF	spolufin CEF		
Příprava a zabezpečení staveb - CEF	122 020	244 349	43 124	15 570		244 576	320 774	56 607	86 000	
Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	1 200	0	0	0	Doprac. DUR, zádržné, vypsání DSP, IIČ, právní služby	5 000	524	93	0	Doprac. DUR, zádržné, přeložky, dílčí DSP+DUSL+PDPS, IIČ
Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	15 300	0	0	0	Architektonická soutěž (odměny, hodnotící komise, právní služby), IIČ, dílčí DUR, kolokvium, právní služby, Virtuplex	7 000	0	0	0	IIČ, dílčí ZP+DUSP, Stavebně-historický průzkum, PR krizová komunikace
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	16 100	5 364	947	0	dílčí DSP, IIČ	5 000	2 263	399	0	dílčí DSP, IIČ, doplatek DUR
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	38 210	51 456	9 081	0	dopl. ZP+DUR, DSP, ČEZ, MAJA, náhrada majetkové újmy za zrušení dobývacího prostoru, IIČ. Plánováno dle dod.č.2 DSP, který je nyní u podpisů na GRZ důvodu nejasného termínu DUR nabytí právní moci ÚR hrozí nedočerpání částky 4.421.040,- Kč	56 175	0	0	0	DSP z CEF, DSP ze SFDI - konec grantové dohody 29.2.2024, ČEZ, MAJA, IIČ
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	14 860	54 298	9 583	0	dopl. ZP, DSP, ČEZ, energetické výpočty, IIČ	26 000	0	0	1 000	DSP z CEF, DSP ze SFDI - konec grantové dohody 29.2.2024, ČEZ, výkupy, IIČ
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	6 950	850	150	0	DUR, DUR OTV, změny územ.plánů, MAJA, IIČ	29 200	0	0	0	dopl. DUR - konec GD 29.2.2024, DUR OTV, změny územ.plánů, MAJA, IIČ, ČEZ
Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov	1 445	0	0	0	DSP dílčí, IIČ	8 940	248 136	43 789	0	DSP dílčí, IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice	1 640	0	0	0	DUR, EIA, IIČ	6 661	0	0	0	DUSL, PDPS , IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	25 755	12 639	2 231	15 570	DSP dopr., výkupy, IIČ	92 830	0	0	85 000	výkupy, IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	560	119 742	21 132	0	DSP dílčí, IIČ	7 770	69 851	12 326	0	DSP dílčí, IIČ