


STAV PŘÍPRAVY RYCHLÝCH SPOJENÍ

10. 10. 2024



Ministerstvo dopravy

Stav přípravy rychlých spojení



Milníky

květen
2017

Usnesení vlády:
Program rozvoje
rychlých spojení

2017
- dosud

- studie proveditelnosti,
- aktualizace zásad územního rozvoje,
- Dialog, průzkumy,
- SEA, EIA,
- povolování záměru,
- majetkoprávní vypořádání,
- archeolog. průzkumy

2025

První stavba:
Nezamyslice –
Kojetín – Přerov

2034

Pojedeme
vysokorychlostním
vlakem na
souvislém úseku

2040

V provozu bude
rozhodující část
sítě VRT

2050

V provozu celá
sítě VRT

Komunikace

Projekt Dialog



Projekt Dialog

Bezprecedentní rozsah

Téměř 1 000 setkání na všech úrovních, 30 s účastí ministra dopravy

Mapový portál – otevřený k připomínkám z dotčených sídel

Pocitová mapa – platforma k připomínkám od celé veřejnosti

Infocentrum VRT v Praze a Ústí n. L., VRTmobil – pojízdné infocentrum

Jak dodržet termín zprovoznění?

Přechod k projektovému řízení

- Vládní výbor pro strategické investice – vede předseda vlády
- Meziresortní řídicí výbor – vede ministr dopravy
- Projektový tým na úrovni investora – vede náměstek GŘ SŽ

Projekty PPP

Souběžná výstavba
několika úseků.

Úprava Zákona

č. 416/2009 Sb.

Financování výstavby VRT

- Státní rozpočet
- Evropské fondy
- Projekty PPP

