
D11 Oprava km 15,412 - 16,500 vpravo

D10 Svijany - Mn. Hradiště L a most 10-034..1a..2

D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až - 2,248 L

D5 Oprava CB vozovky v km 124,500-135,350 P

D2 Rekonstrukce CB vozovky km 42,6 - 31,9 vlevo

D5 Oprava dálnice v km 48,0-61,8 P

D35 Oprava AB vozovky km 270,9 - 274,0 L+P

D10 LS Benátky n/J - Tuřice

Oprava AB vozovek na mostech D1 v km 229,9–260,6  (2. fáze – úseky 1b a 3)

D11 - km 0,0-8,0 vč. křiž. větví s D0

D1 Rekonstrukce mostů D1-408 a D1-409

D10 Radonice – Hlavenec a Tuřice – Benátky P (2. et., km 3,435–9,985)

D56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. D56-052..1. a 2.

D1 lokální oprava AB v km 356 – 370 P+L

D48 Oprava AB vozovky km 0–3 L+P

D0 Revitalizace CBK na SOKP 516

D10 Radonice - Svémyslice L

D8 Oprava vozovky v km 37,3 – 48,3 L i P, Exit 35 P, Exit 45 L i P

D35 Rekonstrukce CB vozovky v km 292,8 - 289,1 vlevo

D1 km 2,350 – 11,200 P a odp.Újezd L+P

D52 oprava v km 16,0- 23,0

D2 Rekonstrukce CB vozovky km 3,2 - 9,7 vpravo

D5 Oprava AB vozovky v km 67,330 - 76,570 P a 76,570 - 64,550 L

D35 PP hranice okresu Šumperk - Litovel

D0 MÚK 19 – oprava mostu X031

D0 Oprava obrusné vrstvy v km 26,000-28,950 L vč. větví MÚK Ruzyně

D5 Oprava AB vozovky  v km 20,0 - 14,5 L

D11 Oprava km 22,500 - 24,500 vlevo

D1 Rekonstrukce mostů D1-405 a D1-406

D2 Oprava AB vozovky km 48,7 - 53,3 vpravo a  km 50,3 - 48,7 vlevo 

D55 SV obchvat Otrokovic - etapa II.

D7 Brandýsek most 7-012..1 a 2

D1 Rekonstrukce mostů D1-456

D1 Oprava mostů D1-266.1 a D1-266.2 na přivaděči Vyškov-západ

D48 Nošovice - Třanovice, oprava povrchu na mostech

D4 Klínec – Řitka

D11 Oprava mostu přes Labe, ev.č. D11-040..3

D8 Oprava AB vozovky v km 83,37 - 92,38

D4 PS Kytín–Voznice

D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5 - 193,8 vpravo a vlevo (II. etapa)

D10 PS Hlavenec - Tuřice

D48 Dobratice, oprava povrchů mostů

D46 Olšany, MÚK
Termín realizace: 03/2019-09/2019

Termín realizace: 05/2019-08/2019

Termín realizace: 06/2019-09/2019

Termín realizace: 08/2019-11/2019

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 04/2019-07/2019

Termín realizace: 05/2019-11/2019

Termín realizace: 08/2019-11/2019

Termín realizace: 05/2019-09/2019

Termín realizace: 11/2018-07/2019

Termín realizace: 03/2019-07/2019

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 07/2019-11/2019

Termín realizace: 04/2019-09/2020

Termín realizace: 06/2019-08/2019

Termín realizace: 04/2019-08/2019

Termín realizace: 05/2019-10/2019

Termín realizace: 06/2019-06/2020

Termín realizace: 06/2019-08/2019

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 08/2019-10/2019

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 05/2019-07/2019

Termín realizace: 04/2019-07/2019

Termín realizace: 08/2019-10/2019

Termín realizace: 04/2019-08/2019

Termín realizace: 06/2019-09/2019

Termín realizace: 07/2019-08/2019

Termín realizace: 06/2019-10/2019

Termín realizace: 07/2019-11/2019

Termín realizace: 07/2019-09/2019

Termín realizace: 2019-2020

Termín realizace: 07/2019-10/2019

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 04/2019-07/2019

Termín realizace: 06/2019-06/2019

Termín realizace: 2019-2020

Termín realizace: 2019-2019

Termín realizace: 08/2019-11/2019

Termín realizace: 04/2019-07/2019

Termín realizace: 07/2019-05/2020

Termín realizace: 2019-2020

Přehled oprav dálnic – léto 2019

Asistenční služba ŘSD

dálnice

číslo silnice

www.dopravniinfo.cz

800 280 281


