

**Příloha "G"****Plán investic – výběr**

Název	od	do
Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží - I. část - žst. Praha Hostivař	07/2014	06/2016
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora	04/2013	04/2016
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - I. část úsek Ševětín - Horusice	01/2014	04/2016
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část úsek Horusice - Veselí n.L.	06/2013	01/2016
Modernizace trati Rokycany - Plzeň	08/2013	06/2016
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	10/2012	03/2015
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, etapa 1 Veselí n.L. - Soběslav	01/2014	10/2015
Modernizace trati Sudoměřice u Tábora - Votice	08/2015	11/2018
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	11/2013	06/2016
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav	03/2015	10/2016
Revitalizace tratě České Budějovice - Volary	01/2014	12/2015
Uzel Plzeň - 1. Stavba - přestavba pražského zhlaví	04/2014	06/2016
Racionalizace tratě Klatovy-Železná Ruda	10/2014	03/2016
Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN	02/2014	05/2015
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	07/2014	07/2016
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba	12/2012	01/2015
Rekonstrukce ŽST Olomouc	09/2013	08/2016
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice	11/2014	11/2016
Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod	04/2014	08/2015
Zajištění EMC v úseku Praha - Děčín	11/2015	05/2017
Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice	04/2014	04/2015
Hradec Králové - Pardubice - Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění Stěblová - Opatovice n.L.	04/2014	10/2015
DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)	08/2014	09/2015
Rekonstrukce k.č.2 Brno Maloměřice – Brno Královo Pole	10/2014	11/2015
Rekonstrukce k.č.2 Brno Královo Pole – Kuřim	10/2014	11/2015
Rekonstrukce k.č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou	09/2015	12/2016

Název	od	do
Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)	03/2015	12/2015
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo)-Brno Horní Heršpice (mimo)	03/2015	12/2015
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice	03/2015	08/2016
Rekonstrukce koleje Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou, 1. část	09/2015	08/2017
Rekonstrukce nástupišť Havlíčkův Brod	03/2015	12/2016
Rekonstrukce prostějovského zhlaví v žst. Olomouc hl. n.	01/2015	08/2015
Optimalizace trati Český Těšín – Dětmorovice, část v km 332,200-333,076	03/2015	11/2016
Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín	11/2013	07/2016
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk	10/2014	05/2015
Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)	06/2013	06/2015
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice	12/2013	08/2015
Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín	03/2014	08/2015
Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	01/2013	03/2015
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	01/2014	03/2015
Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice	01/2014	09/2015
CDP Praha	02/2014	08/2015
GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)	02/2014	08/2015
Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690	04/2014	06/2015
Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380	04/2014	06/2015
DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic	05/2014	08/2015
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	12/2014	07/2016
Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.	05/2014	09/2015
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.	02/2014	08/2015
Výstavba trakční transformovny Doudlevice	07/2014	10/2015
GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb	07/2014	05/2016

Název	od	do
Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště žst. Karlovy Vary	08/2014	03/2016
Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem	09/2014	09/2015
Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	09/2014	11/2015
Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa	11/2014	10/2015
Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN	06/2014	06/2015
Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	10/2014	10/2015
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	10/2014	11/2015
Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. stavba	11/2014	10/2015
Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb	05/2014	10/2015
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	03/2015	03/2017
Rekonstrukce zab. zař., EOv, osvětlení a kabelových rozvodů Hanušovice	01/2015	10/2015
Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto	01/2015	10/2015
Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník	01/2015	10/2015
Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové	02/2015	12/2015
DOZ Beroun (včetně) - Cheb (mimo), 1. etapa Beroun - Rokycany (mimo)	02/2015	12/2015
Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová	02/2015	12/2015
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)	02/2015	12/2015
Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	03/2015	12/2015
Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy	03/2015	11/2015
DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	03/2015	11/2015
Výhybna Markvartice	03/2015	11/2015
Prodloužení podchodu v žst. Pardubice hl. n.	03/2015	12/2015
Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n.	03/2015	12/2015
Výstavba zast. Velké Žernoseky obec	05/2015	12/2015
Výstavba zast. Vrutice	05/2015	12/2015

Název	od	do
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)	05/2015	12/2015
Peronizace žst. Chodov	07/2015	03/2016
Peronizace a odstranění omezení rychlosti v žst. Pačejov	07/2015	06/2016
Výstavba zastávky Havířov nemocnice	07/2015	08/2016
Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh	07/2015	08/2016
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	10/2015	10/2018
Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží - II. část - Praha - Hostivař – Praha hl.n.	09/2015	12/2018
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	03/2015	11/2015
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	05/2015	12/2015
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina	05/2015	12/2015
Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim	05/2015	12/2015
Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vlt. – Dobříš / Čerčany	05/2015	12/2015
Modernizace žst. Velké Hamry	05/2015	12/2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov	03/2015	12/2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Nymburk	03/2015	12/2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec	03/2015	12/2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Oldřichov	03/2015	12/2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Most	03/2015	12/2015