

Příprava rekonstrukcí budov

30.01.2024

	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2023	Co bylo financováno	Alokace na r. 2024 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb	41 856	41 837		62 529	50	
mimo TEN-T	9 443	9 435		9 364	50	
Mikulov na Moravě ON - rekonstrukce výpravní budovy	1	0	Pozastaveno se schváleným ZP, řeší se možný prodej budovy	0	0	
Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy	1 401	1 401	DUSP-doprac., realizace	295	0	příprava zadání R
Lískovec u Frýdku - ON - rekonstrukce výpravní budovy	65	65	ZP	28	0	ZP dopracování
Paskov ON – novostavba výpravní budovy	857	857	DUSP	355	0	DUSP schválení
Rekonstrukce výpravní budovy Stará Paka	1	0	ZP	35	0	pozastaveno
Znojmo ON - rekonstrukce	1	0	ZP pozastaveno	300	0	ZP dopr.
Horní Cerekev, nádražní budova	1	0	ZP dílčí	167	0	ZP dopracování
Martinice v Krkonoších, nádražní budova	5	5	DUSP zadání, IIČ	1 590	0	DUSP
Kunovice, nádražní budova	1	0	DUSP,PDPS zadání	0	0	DUSP,PDPS
Ostroměř, nádražní budova	5	5	ZP+DUSP dílčí	386	0	ZP+DUSP dopracování
Město Albrechtice, nádražní budova	1	0	ZP	30	0	ZP dopr. , IIČ
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	1	0	popl.	0	0	Akt.DSP zadání
Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	1	0	ZP zadání	51	0	ZP hotov, zamítnuto
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	4 327	4 327	Nabytí právní moci SP;PDPS s kompl.dokl.částí;SŽG;IIČ SS	1 050	50	Výkup;IIČ SS
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou	2 533	2 533	Definitivní předání DUSP;Nabytí právní moci spol.povolení;IIČ	3 022	0	Definitivní předání PDPS s kompl.dokl.částí;Vodovodní přípojka
Kaznějov, nádražní budova	135	135	Předložení doplněného ZP k připomínkám.; SŽG	34	0	Předložení čistopisu doplněného ZP se zaprac.přip.,s doporučenou variantou ke schválení v CK MD
Nové Strašecí, nádražní budova	0	0	SŽG	1	0	pozastaveno
Krupá, nádražní budova	0	0	Posun DE do roku 2024, není schváleno MD	1	0	DUSL - čeká se na rozhodnutí o dalším postupu
Křivoklát, nádražní budova	0	0	Smlouva ukončena, stavba pozastavena	1	0	Smlouva ukončena, stavba pozastavena
Liberec-Horní Růžodol nádražní budova	0	0	Pravděpodobně odkup budovy město, není dořešeno	1	0	Projednává se odprodej objektu
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Jindřichův Hradec	0	0	Smlouva ukončena. Nová smlouva v roce 2024	1	0	Bude nová smlouva, zatím nevíme částky ZP,DUSP,PDPS
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa	107	107	Předložení čistopisu ZP;	2 016	0	Návrh stavby (studie)
TEN-T	32 413	32 402		53 165	0	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přerov - 2. část	1	0		0	0	stavebně-historický průzkum
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hodonín	1 313	1 313	DSP	0	0	DSP
Rekonstrukce výpravní budovy Brandýs nad Orlicí	39	34		0	0	vyřadit
Petrovice u Karviné ON - optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy	1	0	ZP+DD	59	0	ZP+DD dopracování
Hulín, nádražní budova	1	0	ZP	418	0	vyřadit
Moravský Písek, nádražní budova	1	0	ZP+DD	222	0	ZP+DD dopr.
Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy	1	0	Akt.ZP zadání	366	0	Akt.ZP
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa	783	783	ZP	371	0	stavebně technický a historický průzkum
Rekonstrukce ON Přelouč	1	0	přepřacování ZP zadání	190	0	Přepřacování ZP
Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.	10 790	10 790	Právní služby;Architektonická soutěž,Dodatek dopravní řešení,slavnostní osvětlení;IIČ SS;SŽG; Zajištění mediální kampaně;výkon funkce člena poroty	17 618	0	Předání tech.řešení DUPS;Nabytí právní moci spol.povolení+čistopis DUSP;Definitivní předání PDPS;Zajištění mediální kampaně;IIČ;Právní služby;Smlouvy o výkonu funkce;R
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	0	0	Smlouva ukončena-DUSP plánuje O9	1	0	ZP
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	1 532	1 532	Návrh stavby doplatek;IIČ SS,	16 359	0	DUSP k připomínkám;Podání žádosti o spol.povol.;Dílčí předání PDPS k přip.řízení;Nabytí právní moci spol.povol. a def.předání DUPS;IIČ SŽG
Nymburk hl.n., nádražní budova	4 046	4 046	Architekti-soutěž;Architekti - hodnocení porotců-;IIČ SS	1 000	0	IIČ SS
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy	0	0	Předložení čistopisu ZP se zaprac.přip. z CK MD-přesun na rok 2024	79	0	Předložení ZP se zaprac.přip.
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany	245	245	Přeložení finálního čistopisu Návrhu stavby	3 260	0	Def.předání DUSP se zaprac.přip.vč.EH;Dílčí předání PDPS k přip.řízení;Dílčí předání PDPS se zaprac.přip.; Definitivní předání PDPS s kompl.dokl.částí;
České Velenice, podchod	323	323	Vypořádání smlouvy ZP		0	Stavba pozastavena přesun do MMK
Hluboká nad Vltavou, nádražní budova	0	0	Stavba pozastavena; ukončuje se smlouva	0	0	Smlouva ukončena,přesun do stavby Mod.tratě Nemanice- Protivín (včetně)-Písek město (včetně)
Hněvice, nádražní budova	0	0	SŽG	500	0	Soutěž DUSP,PDPS
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	516	516	IIČ SS;Návrh tech.řešení ADUSP,vč.EH,SR;	5 072	0	Návrh tech.řešení ADUPS;Návrh stavby studie k připomínkám;Čistopis ADUPS;Podání žádosti o spol.povol.;Dílčí předání APDPS vč.EH,SR;Společné povolení v právní moci;Čistopis APDPS;IIČ SSZ
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí	1 060	1 060	Stavebně tech.průzkum;AD;IIČ;Znalecký posudek-nájem;Vyprac.položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr;	550	0	Předání PDPS;Čistopis PDPS;AD,Interoperabilita;Výťahové zařízení;Požární bezpečnostní řešení stavby
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	2 927	2 927	Předložení čistopisu Návrhu stavby- ukončení smlouvy; Průzkum;Zprac.studie využitelnosti komečních prostor;SŽG;IIČ SS	600	0	Právní služby na architektonická soutěž;Měření hluku a vibrace
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	8 833	8 833	Zahrnutí pož. a změn do projekt dok.DUSL;Zjednodušená dokumentace na úpravu dispozic;Ukončení smlouvy;IIČ SS;SŽG;	6 500	0	IIČ, vypisuje se soutěž 1/2024 PDPS,DUSP;právní služby