

Příprava rekonstrukcí budov
25.06.2025

		Stavební správa	Potřeba r. 2025 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na majetkoprávní přípravu [tis.Kč]	Na limit r. 2025 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na majetkoprávní přípravu [tis.Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb			52 381	776	37 239	776	
mimo TEN-T			7 864	0	7 864	0	
1	Mikulov na Moravě ON – rekonstrukce výpravní budovy	Východ	0	0	0	0	Přesun do RG
2	Lískovec u Frýdku - ON - rekonstrukce výpravní budovy	Východ	0	0	0	0	zařazeno do DPS Opti. Ov-Kunčice-FM
3	Paskov ON – novostavba výpravní budovy	Východ	150	0	150	0	PDPS, zařazeno do DPS Opti. Ov-Kunčice-FM
4	Rekonstrukce výpravní budovy Stará Paka	Východ	10	0	10	0	ZP, další příprava pozastavena do doby aktualizace Koncepce osobních nádraží
5	Znojmo ON - rekonstrukce	Východ	0	0	0	0	zařadit do SP Brno - Znojmo
6	Horní Cerekev, nádražní budova	Východ	0	0	0	0	ZP, další příprava pozastavena do doby aktualizace Koncepce osobních nádraží
7	Martinice v Krkonoších, nádražní budova	Východ	820	0	820	0	DPS+PDPS
8	Kunovice, nádražní budova	Východ	0	0	0	0	Přesun do RG
9	Ostroměř, nádražní budova	Východ	0	0	0	0	ZP, další příprava pozastavena do doby aktualizace Koncepce osobních nádraží
10	Město Albrechtice ON – přemístění technologie řízení provozu	Východ	0	0			Přesun do RG
11	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	Východ	385	0	385	0	Akt.ZP
12	Újezdec u Luhačovic ON – rekonstrukce	Východ	51	0	51	0	přeložky, přesun do RG
13	Kaznějov, nádražní budova	Západ	70	0	70	0	Návrh stavby k připomínkám
14	Křivoklát, nádražní budova	Západ	0	0			Příprava zastavena a ukončena na žádost OR Praha. Přesun do RG
15	Liberec-Horní Růžodol nádražní budova	Západ	0	0	0	0	Proběhlo jednání se zástupci města Liberec, zatím bez konečného řešení. Přesun do RG
16	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Jindřichův Hradec	Západ	1	0	1	0	ZP
17	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa	Západ	5 964	0	5 964	0	DUSP+PDPS, Podání žádosti o společné povolení, IIČ.
18	Příbor, nádražní budova	Východ	0	0	0	0	Přesun do RG
19	Třemešná ve Slezsku, nádražní budova	Východ	100	0	100	0	ZP, aktualizace DPS + PDPS
20	Krupá, nádražní budova	Západ	313	0	313	0	SOD ukončena - finanční vypořádání
21	TEN-T		44 517	776	29 375	776	
22	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přerov - 2. část	Východ	800	0	800	0	průzkumy
23	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hodonín	Východ	252	240	252	240	DPS,výkupy
24	Petrovice u Karviné ON - optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy	Východ	0	0	0	0	ZP dílčí, aktualizace zadání
25	Hulín, nádražní budova	Východ	0	0	0	0	zařazeno do infra projektu Kojetín - Hulín
26	Moravský Písek, nádražní budova	Východ	0	0	0	0	ZP + DD,další příprava pozastavena do doby aktualizace Koncepce osobních nádraží
27	Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy	Východ	160	0	160	0	Akt.ZP
28	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa	Východ	400	0	400	0	ZP, zadání D+B
29	Rekonstrukce ON Přelouč	Východ	95	0	95	0	přepracování ZP
30	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	Západ	1	0	1	0	DPS
31	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	Západ	7 401	526	6 426	526	PDPS, Nabytí právní moci společného povolení, IIČ, věcné břemeno, zábor, odkup pozemku.
32	Nymburk hl.n., nádražní budova	Západ	2 055	0	1 655	0	IIČ, Studie
33	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou	Západ	60	10	60	10	Věcné břemeno, aktualizace PD.
34	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy	Západ	362	0	362	0	ZP
35	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany	Západ	863	0	863	0	Přeložka ČEZ, IIČ, PDPS.
36	Hněvice, nádražní budova	Západ	1	0	1	0	Příprava pozastavena, další postup dle vývoje Implementace ETCS na úseku Kralupy - Děčín.
37	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	Západ	5 959	0	3 959	0	Právní služby, architektonická soutěž, Smlouva o výkonu funkce poroty
38	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	Západ	26 108	0	14 341	0	DPS; žádost o stavební povolení, PDPS, aktualizace a schválení ZP, IIČ; PR