

Rozpis globální položky z JSIVV

5001550003 Příprava a zabezpečení staveb - dálnice (projektová příprava)

5001150035 Příprava a zabezpečení staveb - dálnice (majetkoprávní vypořádání)

142 (celkem)  
142 (pro zvolený tah)

Rozpočet na přípravu

2 875 399

Total:

3 331 576

Subtotal:

3 331 576

Výkupy	Proj. příprava
5001150035	5001550003

779 770

2 095 629

688 190

2 660 298

2 095 629

3 027 322

688 190

2 660 298

2 095 629

3 027 322

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2025 plánované činnosti (druhé projednávání)	2025 požadavek celkem	výkupy 2025 předpokládané plnění (první pololetí)	výkupy 2025 předpokládané plnění (celý rok)	výkupy 2025 upraveno na limit na jednání 06/2025		pp 2025 předpokládané plnění (celý rok)	pp 2025 upraveno na limit na jednání 06/2025	2025 upraveno na jednání celkem	Kraj	Správce akce
5211550062	D0	D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82	DUSP-DI, do GTP	11 705	0	0	0	3 298	11 705	11 705	11705	STC	Závod Praha
5111540059	D0	D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění	Dopracování PDPS zkapacitnění - Dokončení DUSP rekonstrukce mostů MÚK Horní Počernice - MPV	53 000	0	16 500	16 500	4 980	36 500	43 000	59500	PRH	Závod Praha
5111550004	D0	D0 510 most přes Počernický rybník	Soutěž TDS - Realizace I.Etapy zesílení mostu,nová NK - akt.DUSP, IČ,SP	56 000	0	0	500	1 700	56 000	57 000	57500	STC	Závod Praha
5111560011	D0	D0 511 Hostivařská spojka, Kutnohorská - SOKP	koncept DSP, doplňkový GTP	6 000	0	0	0	0	6 000	9 000	9000	PRH	Závod Praha
5211550034	D0	D0 SSÚD Říčany	DSP čistopis, IČ pro ÚR a SP, podklady pro zadání stavby SSÚD dle FIDIC Yellow Book, MPV, HG vrtý pro zajištění pitné a užitkové vody - IČ a provedení vrtů	12 700	0	0	0	2 170	12 700	12 700	12700	STC	Závod Praha
5211550051	D0	D0 512 dodatečná protihluková opatření	soutěž na GTP	7 000	0	0	0	300	7 000	1 000	1000	STC	Závod Praha
5211540012	D0	D0 515 Zkapacitnění	Hlavní trasa 515: IČ - podání žádosti o SP + MPČ a zahájení prací na VD-ZDS, Nadjezdy D0 202+203:soutež na zhotovitele stavby, nadjezdy D0 204+208: IČ - stavební povolení, MPČ + VD-ZDS	55 000	1 118	21 118	12 000	4 530	33 882	32 448	45882	STC	Závod Praha
5211550038	D0	D0 MÚK Třebonice, 0. etapa	IČ-SP, VD-ZDS, MPV	9 500	0	3 000	3 000	150	6 500	6 000	9000	STC	Závod Praha
3272721004	D0	D0 518 Ruzyně - Suchdol	Koncepce TŘ, MPČ ZE v 1.vlně (koncepce TŘ), GTP	150 000	0	0	0	61 250	150 000	70 000	70000	PRH	Závod Praha
3272721003	D0	D0 519 Suchdol - Březiněves	Koncepce TŘ, MPČ ZE v 1.vlně (koncepce TŘ), GTP	103 000	0	0	0	51 250	103 000	81 250	100000	PRH	Závod Praha
3272761011	D0	D0 520 Březiněves - Satalice	GTP, soutěž DUSP	55 000	0	0	0	0	55 000	12 000	12000	PRH	Závod Praha
5211550035	D1	D1 SSÚD Bernartice, modernizace	VŘ na Zhotovitele.	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	6000	STC	Správa dálnic
5611550019	D1	D1 rozšíření odpočívky Pávov km 111 P+L	IČ, Aktualizace Záměru projektu. Prohlídka dešťové kanalizace. Poplatky. Znalecké posudky.	1 175	0	0	0	0	1 175	829	1175	VYS	Závod Brno
5611550015	D1	D1 rozšíření odpočívky Jamenský potok	DUSP, oznámení záměru. Poplatky.	4 788	0	0	0	0	4 788	1 475	4788	VYS	Závod Brno

3272861074	D1	D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ	Přednostní příprava mostů D1-219..3,D1-220,D1-222 - DUSP + IČ + MPV + TP.Přepočet zatížitelnosti a zhodnocení stavu mostů D1-221..1, D1-221..2,.(HDM-4).Mosty D1-221, D1-223 - DUSP + IČ vč. MPV.TP.Podrobný GTP.Mosty D1-219, D1-220 a D1-222 - VD ZDS + TP.Geodetické ráce.MÚK Troubsko - projekt podrobného GTP.TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1.BA PK na stavbu D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-221, D1-223 – DUSP.Zajištění vstupů pro digitální model terénu.MÚK Troubsko - posouzení projektu podrobného GTP.BA Mosty D1-219, D1-220, D1-222 - VD ZDS.Prvotní hodnocení záměru.Posudek EIA - přefakturace z MŽP.Diagnostika vozovek včetně PAU.D1 01171 - DPS. Prediktivní archeologický průzkum.Mosty D1-221 a D1-223 - VD ZDS. Bezpečnostní udit osty D1-221 a D1-223 - VD ZDS.VB+Vylvlastnění+výkupy-mosty.MÚK Troubsko-PGTP.MÚK Troubsko -Supervize PGTP.	63 195	39	8 845	8 845	17 399	54 350	43 801	59358	JHM	Závod Brno
5621550008	D1	D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum	Most D1 227-DUSP+IČ vč. MPV.Most D1 227-Výkupy.Most D1-227 - VD-ZDS.Most D1-228..3-Doplňková diagnostika mostu.TP.DUSP+TP.TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1. Znalecký posudek.Doplňkový GTP pro křížení D1 x VRT, MÚK Brno entrum.Supervize Doplňkového GTP pro křížení D1 x VRT, MÚK Brno centrum.Doplnění Geodet. zaměření.Kompletní zajištění realizace dopravního opatřenípro realizaci PAU.Prediktivní archeologický průzkum - D1 01191.B.	37 557	0	10 000	10 000	3 475	27 557	16 529	37557	JHM	Závod Brno
5621550009	D1	D1 01191.A MÚK Brno jih	DSP vč. IČ.TP.EIA/TP.Poplatek za přeložku.Archeologický dohled.Přeložka sdělovacího vedení CETIN.Přeložka sdělovacího vedení CETIN SO 450 - TDI a Koordinátor BOZP.Posouzení návrhů realizace stavby D1 01191.A MÚK Brno jih (zejména etapizace výstavby a DIO).Představební hydromonitoring.Chemická likvidace náletů.Odstranění náletové zeleně. Výkupy+VB.	41 420	760	23 434	22 673	4 635	17 986	8 718	40310	JHM	Závod Brno
5621550028	D1	D1 rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice km 198,6 vpravo	IČ.Projekt Doplňkového GTP.Doplňkový GTP.Průzkum zatrubněného potoka.	2 145	0	0	0	1 310	2 145	2 045	2145	JHM	Závod Brno
5621550029	D1	D1 odpočívka Brněnské Ivanovice km 198,6 vlevo	DUSP včetně IČ a oznámení záměru. Projekt Doplňkového GTP.	1 944	0	0	0	1 519	1 944	1 944	1944	JHM	Závod Brno
3272861077	D1	D1 01311 Brno jih – Brno východ	TP.Diagnostika vozovek včetně PAU.DUSP + IČ+TP.TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka.BA k DUSP.Aktualizace ZP.BA k PDPS. PDPS Prediktivní archeologický průzkum.	40 702	0	0	0	100	40 702	30 210	40249	JHM	Závod Brno
3272861078	D1	D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice	most D1-246 – IČ+MPV.most D1-246 – VD-ZDS.most D1-246- prediktivní archeologický výzkum.most D1-246- koordinátor BOZP v přípravě.most D1-246 - představební hydromonitoring.most D1-246- Audit bezpečnosti PK na VD-ZDS.Výkupy - most.EIA.Podrobný GTP.Geodetické aměření území.TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1.Technická studie MÚK Holubice včetně posouzení variant, AZP.Projekt monitoringu sesuvného území.TP k zajištění koordinace v projekční přípravě záměrů rozšíření dálnice D1 v seku Kývalka.MÚK Brno východ - MÚK Holubice k DUSP.Prediktivní archeologický výzkum.Předstihové kácení.	37 605	0	11 000	11 000	6 562	26 605	15 649	40420	JHM	Závod Brno

3272861079	D1	D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1	MPV.GP pro VB.TP.VD ZDS + TP + AD.Změna ÚR.Aktualizace ZE.Představební hydromonitoring.Doplňková činnost související s majetkoprávní přípravou.Posouzení statických výpočtů.Kontrola soupisu prací před VŘ.Smlouvy o přeložce o zařízení distribuční soustavy.Kácení.Představební HMG-navazující.Skrývky zeminy.Předstihový ZAV.Výkupy.Nájmy, poplatky, VB.	47 589	14 759	20 264	20 364	17 773	27 325	27 426	47790	JHM	Závod Brno
5621550022	D1	D1 odpočívka Vyškov, vpravo	IČ	150	0	0	0	0	150	150	150	JHM	Závod Brno
5621550023	D1	D1 rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo	Zpracování změn v rámci zadávacího řízení.AD.Kácení dřevin.Biologický dozor.Skrývka ornice.ZAV. Výkon AZI - Kontrolní zaměření skrývek, kontrolní zaměření zemních prací archeol. průzkumu s výpočty kubatur.Příprava stavby, TDI a BOZP.Odstranění pařezů.TP při osuzování nabídek uchazečů u vybraných VZ.Odvoz starých pneumatik - ekologická likvidace.Odvoz ornice k povážení.Správní poplatek - prodloužení společného povolení.	18 235	0	0	0	4 058	18 235	16 133	16227	JHM	Závod Brno
5621550031	D1	D1 km 216 - 226, dodatečná protihluková opatření	DUSP.	4 348	0	0	0	2 095	4 348	4 167	4394	JHM	Závod Brno
5711550003	D1	D1 odpočívka Milenov	DUSP Koncept - aktualizace. DUSP IČ. Inklinometrické měření.	587	0	0	0	0	587	0	65	OLM	Správa Olomouc
5811550008	D1	D1 SSÚD Ostrava, rozšíření administrativní budovy	Aktualizace technické koncepce, povolení záměru	3 327	0	0	0	0	3 327	302	3327	MRS	Správa dálnic
5811550006	D1	D1 rozšíření odpočívky Klimkovice km 344,5 vpravo	PDPS.Kontrola soupisu prací před VŘ.Aktualizace PDPS - připravenost pro nabíjení NA.Správní poplatek.	238	0	0	0	192	238	238	238	MRS	Závod Brno
5621550010	D2	D2 odpočívka Lanžhot	DUSP.TP.	6 956	0	0	0	0	6 956	203	6956	JHM	Závod Brno
3272611006	D3	D3 0301 Praha - Jílové	IČ k ÚR 0301-0303, DUSP-DI D3 0301-0302, DSP jižní obchvat Jílového, poGTP - štola, PD Náhradní vodovody	211 254	6 489	19 489	19 489	13 265	191 765	174 348	211254	STC	Závod Praha
3272611005	D3	D3 0302 Jílové - Hostěradice	HG monitoring, PoGTP 302-603 Luka - štola (+ ekodozor), spolufinancování KSÚS, MPV náhradní vodovody KV a L	156 316	0	0	0	103 104	156 316	110 000	110000	STC	Závod Praha
3272611003	D3	D3 0303 Hostěradice - Václavice	Dunávice TES, EIA (dopr.) 0303 DUSP-DI, Přivaděč Týnec - DSPHG monitoring, PoGTP MÚK Chlístov	71 133	24	24	15 000	8 168	71 109	69 159	86109	STC	Závod Praha
3272611004	D3	D3 0304 Václavice - Voračice	IČ k ÚR, DSP, poGTP	63 707	21 295	21 295	30 000	1 912	42 412	35 412	72412	STC	Závod Praha
3272611007	D3	D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda	poGTP, DSP	71 537	0	0	5 000	43 318	71 537	47 000	52000	STC	Závod Praha
5311550008	D3	D3 odpočívka Strkov km 86,5 P+L	akt. ZÚR	0	0	0	0	0	0	0	0	JHC	GR úsek výstavby
5311550005	D3	D3 odpočívka Soběslav vpravo	odevzdání konceptu dokumentace EIA pro projednání, změna ZUR	0	0	0	0	0	0	0	0	JHC	Závod Praha
5311550004	D3	D3 odpočívka Soběslav vlevo	odevzdání konceptu dokumentace EIA pro projednání, změna ZUR	1 567	0	0	0	0	1 567	1 117	1567	JHC	Závod Praha
5311540001	D3	D3 SSÚD Kaplice	VŘ na zhotovitele	790	0	0	0	690	790	790	790	JHC	Správa dálnic
5311550010	D3	D3 odpočívka Zvíkov km 156,5 P+L	čistopis DUSP, MPČ	5 202	0	0	0	3 675	5 202	3 702	4800	JHC	Správa České Budějovice
5211550066	D4	D4 Zbraslav - Řitka, modernizace	konsolidovaná TS - zadání	0	0	0	0	0	0	0	0	STC	GR úsek výstavby
5211550075	D4	D4 rozšíření odpočívky Líšnice km 12,4 vpravo, I. etapa	Doplňkový geotechnický průzkum byl proveden. Mezi ŘSD a společností Orlen probíhají jednání jejichž výstupem bude Smlouva o spolupráci. Poté budou práce na DUSP a VD-ZDS pokračovat, včetně IČ.	4 056	0	0	0	56	4 056	56	4056	STC	Správa Praha
5211550069	D4	D4 SSÚD Mníšek pod Brdy	znalecký posudek na dotčené pozemky.	400	0	0	0	50	400	350	400	STC	Správa dálnic
3271211004	D4	D4 křižovatka II/118 - Milín	Přeložka ČEZ, právní služby	3 625	0	0	0	1 138	3 625	3 625	3625	STC	Správa Plzeň

5211550048	D4	D4 odpočívka Buk	Znalecký posudek EUROTRANS, technická pomoc	283	0	0	0	163	283	283	283	STC	Správa Plzeň
3271211003	D4	D4 Milín - Lety	KoPÚ	1 644	0	0	0	690	1 644	1 644	1644	STC	Správa Plzeň
3271212013	D4	D4 Lety - Čimelice	KoPÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	JHC	Správa Plzeň
3271212012	D4	D4 Čimelice - Mirotice	KoPÚ	2 013	0	0	0	300	2 013	2 013	2013	JHC	Správa Plzeň
3271212017	D4	D4 Mirotice, rozšíření	Právní služby	200	0	0	0	0	200	200	200	JHC	Správa Plzeň
5311550007	D4	D4 přemostění Radobyte	Změna PD, IČ k DUSP, technická pomoc	661	0	0	0	30	661	164	661	JHC	Správa Plzeň
5311550003	D4	D4 odpočívka Předotice	doplatek IČ, MPČ	567	0	275	275	292	292	292	567	JHC	Správa České Budějovice
5211550037	D5	D5 Třebonice - Loděnice, zkapacitnění	TES, GTP, Diagnostika Mostů	16 040	0	0	0	40	16 040	15 000	15000	STC	Závod Praha
5211550080	D5	D5 Rozšíření mostů ev. č. D5-019 a D5-023	další postup bude upřesněn	0	0	0	0	0	0	0	0	STC	Správa dálnic
5211550087	D5	D5 Loděnice - Beroun-západ, zkapacitnění	ZP	0	0	0	0	0	0	0	0	STC	Závod Praha
5211550071	D6	D6 Výstavba telematických systémů, km 10 - 32	Dokončení VD - ZDS (08/2025),	275	0	25	25	0	250	250	275	STC	Správa Praha
5211550091	D6	D6 odpočívka Nesuchyně km 46 P+L	DPS	11 404	0	0	0	0	11 404	0	6 900	STC	Správa Karlovy Vary
3271223607	D6	D6 Žalmanov - Knínice	přeložky ČEZ, předpoklad 7/2025	4 609	458	458	458	4 151	4 151	5 632	6 090	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223606	D6	D6 Olšová Vrata - Žalmanov	IČ k DSP, výkupy, koncept PDPS, záchranný archeologický průzkum, monitoring ŽP, projekt GTM a pasportizace objektů v blízkosti stavby, odpočívka Bochovo Andělská Hora GTP, DPS (dokumenace pro povolení stavby)	64 700	0	10 000	5 000	792	54 700	31 182	59 700	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223605	D6	D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata	IČ k DSP včetně přeložek ČEZ, výkupy, čístopis PDPS, BA k PDPS, záchranný archeologický průzkum, monitoring ŽP, projekt GTM a pasportizace objektů v blízkosti stavby	112 500	0	40 000	30 000	11 644	72 500	60 000	90 000	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550005	D6	D6 rozšíření odpočívky Staré Sedlo km 140,2 P+L	Oznámení EIA, projekt GTP	0	0	0	0	0	0	0	200	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550001	D6	D6 SSÚD Sokolov	D6 SSUD Sokolov - vnitřní areál (včetně kontrolního místa) - PD DPS, zahájení IČ k DPS, plán BOZP v přípravě, majetkoprávní vypořádáníD6 SSUD Sokolov - vybudování dopravní a techn. infrastruktury (společná investice SUAS) - PD DPS, zahájení IČ k DPS, PD VD-ZDS, zahájení zadávacího řízení	16 000	0	70	70	512	15 930	12 012	12 070	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550003	D6	D6 Cheb - Pomezí, dostavba	biologický průzkum, předběžná archeologie, multispektrální průzkum, GTP	7 986	0	0	0	0	7 986	7 986	7 986	KVA	Správa Karlovy Vary
5211540010	D7	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1. etapa	Dokončení MPČ, IČ k MÚK - prodlužování platnosti SP, MÚK Aviatická - soutěž na zhotovitele stavby + TDI, Lávka LP - realizace	106 000	0	16 123	16 123	44 879	89 877	95 000	111123	STC	Závod Praha
5211550065	D7	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 2. etapa	MPV, IČ k ÚR, DSP-čístopis	10 379	0	0	0	6 167	10 379	9 339	10379	STC	Závod Praha
5211550030	D7	D7 MÚK Středokluky, přídatné pruhy	DSP - koncept, IČ k ÚR	3 139	0	0	0	0	3 139	3 139	3139	STC	Závod Praha
5211550050	D7	D7 SSÚD Slaný	akt. TES	2 888	0	0	0	0	2 888	2 888	2888	STC	Závod Praha
5211550064	D7	D7 odpočívky Netovice – levá odpočívka	výkup Granta, ÚR, koncept DSP	19 557	0	12 790	12 790	4 157	6 767	6 733	19557	STC	Závod Praha

5421550008	D7	D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L	VD-ZDS, TP, MPV	17	1	1	1	16	16	16	17	UST	Správa Chomutov
3271234004	D7	D7 Postoloprty zkapacitnění obchvatu	IČ k SP, projekt IGP, IGP, DUSP polní cesta biomonitoring, PD AV, MPV	10 057	0	5 000	5 000	1 181	5 057	3 057	10057	UST	Správa Chomutov
5421550003	D7	D7 SSÚD Droužkovice	akt. TS a ZP	3 000	0	0	0	0	3 000	0	1500	UST	Správa dálnic
5421550012	D7	D7 odpočívka Hrušovany km 68 vpravo	změna ÚP/ZÚR	0	0	0	0	0	0	0	0	UST	Správa Chomutov
5421550011	D7	D7 odpočívka Hrušovany km 68 vlevo	DUSP, IČ, BA, IGP	4 333	0	0	0	25	4 333	4 193	4333	UST	Správa Chomutov
5211550082	D8	D8 Praha - Zdiby, zkapacitnění	Dokumentace EIA, Záměr projektu, Projekt PGTP, Průzkum PGTP	6 700	0	0	0	1 112	6 700	6 700	6700	STC	Závod Praha
5211550090	D8	D8 PHS Nová Ves - Ledčice	zpracování kupních smluv na trvalý zábor, jednání s vlastníky, vydání JES a povolení záměru	2 265	0	305	305	130	1 960	710	2265	STC	Závod Praha
5421550013	D8	D8 odpočívka Dušníky km 33 P+L	dokumentace EIA	1 017	0	0	0	1 017	1 017	1 017	1017	UST	GR úsek výstavby
5421550010	D8	D8 rozšíření odpočívky Sřejevice km 44,2 vlevo	MPV, vydání JES	9 004	0	7 454	7 454	16	1 550	505	9004	UST	Závod Praha
5421550006	D8	D8 odpočívka Varvažov	další postup dle změny územního plánu	0	0	0	0	0	0	0	0	UST	Závod Praha
5111550007	D10	D10 1001 Satalice - Radonice, modernizace	DSP, MPV, PGTP, Diagnostika, Zaměření	8 200	0	0	0	688	8 200	5 000	5000	PRH	Závod Praha
5211550085	D10	D10 1002 Radonice – Brandýs/L., modernizace	diagnostika mostů	3 750	0	0	0	250	3 750	242	242	STC	Závod Praha
5211550076	D10	D10 Praha - Kosmonosy, modernizace	GTP pro MUK Bezděčín	5 797	0	0	0	5 797	5 797	5 797	5797	STC	GR úsek výstavby
5211550058	D10	D10 odpočívka Čtyři Kameny, vpravo	DUSP-DI, Diagnostika vozovky, Biologické hodnocení, Hluková měření	4 300	0	0	0	471	4 300	4 300	4300	STC	Závod Praha
5211550032	D10	D10 SSÚD Brodce	DSP, BA, výkupy	40 538	1 405	34 607	34 607	0	5 931	4 231	38838	STC	Správa Liberec
5211550073	D10	D10 rozšíření odpočívky Brodce km 35,3 P+L	oznámení EIA, záměr projektu, BA	890	0	0	0	0	890	640	890	STC	Správa Liberec
5211550086	D10	D10 1007 Bezděčín – Kosmonosy, modernizace	koncepce DPS	100	0	0	0	0	100	0	0	STC	Správa Liberec
5211550023	D11	D11 1101 Praha – Jirny, modernizace	práce na koncepci DPS	2 115	0	0	0	115	2 115	2 115	2115	STC	Závod Praha
5211550024	D11	D11 MÚK Beranka	MPV	3 891	3 360	3 890	3 890	1	1	1	3891	STC	Závod Praha
5211550046	D11	D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8 vpravo	Vyhotovení čistopisu DUSP DI, Vodovodní přípoj IČ, archeologie	7 296	0	0	0	1 100	7 296	3 400	4900	PRH	Závod Praha
5211550077	D11	D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 3,1 vlevo	čistopis DUSP,	6 246	0	0	0	0	6 246	3 700	5300	PRH	Závod Praha
5211550067	D11	D11 odpočívka Žehuň km 52,2 P+L	Oznámení EIA - zadání	0	0	0	0	0	0	0	0	STC	GR úsek výstavby
3272551005	D11	D11 1108 Jaroměř - Trutnov	Výkup (2x KS), nájmy, kácení, DB, VZS, ZEM-ZAV, ZAV, ČEZ, GT monitoring tunelu + celé trasy, HG monitoring, TDI	103 357	16 416	19 616	19 616	15 203	83 741	36 048	55664	KHR	Závod Praha
5521550003	D11	D11 odpočívka Předměřice	ZAV-fakturaceZEM_ZAV-fakturaceZEM_ZAV-TDI fakturaceTDI-stavbaČEZ- 2 x poplatek za připojení k distribučníPozn.: tyto činnosti budou již ze jmenovité akce	10	10	10	10	0	0	175	185	KHR	Závod Praha

5521550004	D11	D11 odpočívka Jaroměř	Výkupy + VB, Instalace dočasných bariér proti obojživelníkům (cca 120m) - Jezbinský potok, DGTP-realizace (dofakturace), DGTP-odborný dohled (fakturace), ČEZ - Poplatek za zajištění k připojení distribuční soustavě, Projektová příprava	29 758	4 742	4 742	4 742	1 619	25 016	3 159	7901	KHR	Závod Praha
5521550001	D11	D11 SSÚD Střítež	DSP, IČ pro SP, MPV, VD-ZDS, projekt zemních prací pro ZAV, soutěž na zhotovitele stavby	17 652	0	6 560	6 560	2 179	11 092	11 092	17652	KHR	Správa Hradec Králové
5521550010	D11	D11 odpočívka Bernartice km 150,2 vpravo	čistopis VD-ZDS, projekt zemních prací pro ZAV, soutěž ZP pro ZAV, ZAV, MPV, soutěž na zhotovitele.	5 143	40	162	162	369	4 981	4 981	5143	KHR	Správa Hradec Králové
5521550009	D11	D11 odpočívka Královec km 154 vlevo	čistopis VD-ZDS, projekt zemních prací pro ZAV, soutěž ZP pro ZAV, ZAV, MPV, aktualizace ZP, soutěž na zhotovitele	4 593	0	40	40	339	4 553	4 553	4593	KHR	Správa Hradec Králové
3271245004	D35	D35 Úlibice - obchvat	MPV, dokončení doplňkového GTP, Čistopis VD-ZDS, soutěž realizace ZAV, zahájení ZAV v závislosti na MPV, soutěž na zhotovitele stavby	83 664	37 430	67 430	85 813	4 652	16 234	16 234	102047	KHR	Správa Hradec Králové
5511540003	D35	D35 Úlibice - Hořice	MPV dokončení, monitoring studní, realzace ZAV, soutěž na zhotovitele stavby,	39 116	2 001	2 881	2 881	2 962	36 235	9 173	12054	KHR	Správa Hradec Králové
5521550002	D35	D35 SSÚD Chomutice	koncept a čistopis DSP, MPV, IČ pro SP, zahájení prací na VD-ZDS společné povolení Vodojem Bílsko, VD-ZDS Vodojem Bílsko,	6 286	0	0	0	296	6 286	4 556	6286	KHR	Správa Hradec Králové
5531540009	D35	D35 Opatovec - Staré Město	ZAV a ZEM pro ZAV, monitoring vodních zdrojů, připojení budovy HZS, migrační bariéry, odpočívka Staré Město - majetkoprávní příprava	180 000	10	36 032	36 032	51 587	143 968	122 587	180000	PBC	Správa Pardubice
5531550001	D35	D35 SSÚD Opatovec	IČ a TP (bez BIM), majetkoprávní příprava, připojení ČEZ	1 642	0	30	30	1 388	1 612	1 588	1642	PBC	Správa Pardubice
5001550024	D35	D35 Staré Město - Mohelnice	hydromonitoring, GTM tunel,ZEM a ZAV, TDI, dokončení MPV (ORLEN), doplňující GTP, přeložky ČEZ	141 143	49 549	50 364	50 364	12 020	90 779	88 739	141143	OLM	Správa Olomouc
5711550004	D35	D35 odpočívka Mohelnice, oboustranná	další postup dle tahové studie odpočívek	0	0	0	0	0	0	0	0	OLM	GR ťsek výstavby
5711550002	D35	D35 Mohelnice - Olomouc, prostá rekonstrukce s doplněním bezpečnostních prvků	GTP, DUSP, IČ k DUSP, TP k DUSP	3 003	0	0	0	0	3 003	2 232	3003	OLM	Správa Olomouc
5711550006	D35	D35 odpočívka Nemilany km 269,1 vpravo	DUSP. Technická pomoc - prověření napojení na zdroj pitné vody.	460	0	0	0	160	460	160	460	OLM	Závod Brno
5001550023	D46	D46 Vyškov - Olomouc, nouzové zálivy	PDPS II. etapa. Správní poplatek	664	0	0	0	2	664	2	664	OLM	Správa Olomouc
5711550009	D46	D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21,3 vlevo	IČ a MPV. Audit bezpečnosti PK k DUSP.	595	0	0	0	34	595	539	595	OLM	Závod Brno
3271626003	D46	D46 MÚK Držovice	EON přeložka,ZPF, vyvlastnění VB, ZVS	3 042	0	50	50	151	2 992	2 000	2050	OLM	Správa Olomouc
5811550005	D48	D48 MÚK Bělotín - Rybí II.etapa	Dokončení MPV a IČ, VD-ZDS, ZVS, Demolice, Dokončení doplňkového GTP, ČEZ	44 113	2 517	14 055	14 055	11 869	30 058	30 058	44113	MRS	Správa Ostrava
5811550002	D48	D48 odpočívka Polom	TS	241	0	0	0	0	241	0	241	MRS	GR ťsek výstavby
5811550018	D48	D48 Nový Jičín, modernizace mostu ev. č. 48-016	PD TES, koncept ZP	2 428	0	0	0	1 376	2 428	2 297	2428	MRS	Správa Ostrava
3271267023	D48	D48 MÚK Nošovice	podrobný GTP, expertiza GTP, koncepce PDPS	5 739	0	0	0	1 500	5 739	3 525	5739	MRS	Správa Ostrava
3272851066	D49	D49 4902.1 Fryšták - Lípa 1. etapa	IČ pro ÚR, DUSP, Akt. ZP, Biologické průzkumy a Hodnocení dle §67, Bezpečnostní audit k DSP	24 200	0	0	0	7 047	24 200	23 853	24200	ZLN	Správa Zlín

3272851068	D49	D49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa	IČ pro ÚR, Biologické průzkumy a hodnocení dle §67, DUSP, Akt. ZP	10 000	0	0	0	2 817	10 000	3 637	10000	ZLN	Správa Zlín
5721550001	D49	D49 4902.3 Fryšták - Lípa 3. etapa	další postup dle navazujících etap	0	0	0	0	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
3272851069	D49	D49 4903 Lípa - Pozděchov	Aktualizace Hodnocení dle §67 a biologické průzkumy, Aktualizace TVS, Doprůzkumy k EIA	2 500	0	0	0	23	2 500	2 500	2500	ZLN	Správa Zlín
3272851070	D49	D49 4904 Pozděchov - Horní Lideč	viz. 4903, Doprůzkumy k EIA	0	0	0	0	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
3272851071	D49	D49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR	viz. 4903, Doprůzkumy k EIA	0	0	0	0	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
5621540006	D52	D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2	DUSP vč. IČ, vizualizace, DUSP Úpravy areálů přilehlých k D2 vč. objektu. Podrobný GTP.Koordinační činnost.DUSP (2. etapa) BA.	60 511	0	0	0	761	60 511	27 079	60511	JHM	Závod Brno
2271651004	D52	D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny	HGM - rozbory na kontaminace vody a dnové sedimenty.Představební HGM. Právní služby.BA PK. VD-ZDS.DoGTP pro ZDS - projekt.DoGTP pro ZDS - práceDoGTP pro ZDS - práce.OTP pro DoGTP - dozor. Doměření pro ZDS.Přeložky EG.d.MPP-výkupy+ZP.	83 922	0	40 000	40 000	2 820	43 922	43 922	83922	JHM	Závod Brno
5621550020	D52	D52 SSÚD Pohořelice	Přepřecování ZP SSÚD Pohořelice.	174	0	0	0	0	174	174	174	JHM	Závod Brno
2271651005	D52	D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny	Představební HGM.Rozbory kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM. Posudek EIA.Kompenzační opatření – geodetické doměření koryta Dyje.Rešerše stávajících podkladů a vyhodnocení potřeby DopIGTP dle TP 76.Multikriteriální analýza variant přechodu VN Nové Mlýny.	1 612	0	0	0	308	1 612	1 612	1612	JHM	Závod Brno
5621550032	D52	D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko	Kompenzační opatření Slanisko - monitoring území a pravidelná aktualizace managementových postupů.Péče o přírodní biotop.IČ.Představební HGM.Rozbory kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM.Právní služby.Překladačské tlumočnické služby. Doplňkový GTP.Aktualizace prediktivního archeologického výzkumu.DoplGTP pro ZDS - projekt.Zn.posudky.Demolice celnice.Zajištění stavebního dozoru na malých stavbách - celnice Mikulov.Poskytování právních služeb v oblasti zadávání VZ.Dopl.GTP pro ZDS - práce.DoplGTP pro ZDS - OTP (dozor).Odstranění kanalizační a plynové přípojky Technologického objektu bývalé celnice Mikulov.Přeložky EG.d.Zadávací dokumentace monitoringu svážných území.Monitoring svážných území. VD-ZDS.Výkupy.	94 936	0	22 500	22 500	9 503	72 436	70 000	94936	JHM	Závod Brno
3272841071	D55	D55 5502 Kokory - Přerov	IČ vč. MP+ZP+správní poplatky.VD-ZDS, TP.TP – pro stanoviska EIA.Odborná činnost k náhradě škod na zemědělských plodinách.Posouzení konsolidačních opatření a monitoringu.Smlouvy o přeložkách SO.Výkupy+VB.Příprava území pro ZAV, konsolidační násypZAV.GTM Hydromonitoring.Úklid pozemků.Dozor předstihové práce.ČEZ záloha 60 %	162 207	20 997	44 459	44 459	38 723	117 748	117 748	162207	OLM	Závod Brno
5721550003	D55	D55 SSÚD Napajedla	Záměr projektu	100	0	0	0	0	100	0	100	ZLN	Správa Zlín

3272841073	D55	D55 5506 Napajedla - Babice	5506: hydromonitoring , Monitoring studní, VD-ZDS (I. a II. Etapa) koncept 5506.1: DUSP 1.et.,IČ,TP - V, Znalecké posudky, Výkupy , VB 1.et.5506.2DSP vč. IČ pro 2.et. (včetně GP) Znalecké posudky Výkupy 2.et.Inklinometrie 2.et.DoGTPOTP k DoGTPVB 2.et.Ostatní (Správní poplatky, ... )KPÚ Napajedla - VKPÚ Spytihněv - V	161 620	27 800	66 380	66 380	1 000	95 240	95 240	161620	ZLN	Správa Zlín
3272841077	D55	D55 5510 Bzenec - Bzenec Přívoz	DUSP 5510 Vizualizace DUSP Techn.pomoc D5510 DUSP - IČDUSP - MPV - výkupy, Záměr projektu, Bezpečnostní audit, Tahová studie, Kouřová studie, Hydromonitoring, Výsadba lesa, TDI na výsadbu lesa	17 524	0	10 000	10 000	4 484	7 524	5 774	17524	JHM	Správa Zlín
3272841078	D55	D55 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec	DUSP 5511 Vizualizace DUSP 5511 čistopisDUSP, Technická pomoc, Bezpečnostní audit,Tahová studie, Zahájení MPV, Zahájení IČ	56 731	0	0	0	52 679	56 731	56 731	56731	JHM	Správa Zlín
3272841079	D55	D55 5512 Rohatec - Lužice	DUSP koncepce technického řešení, BA Studie, hydromonitoring, Biologický průzkum - výjimky	7 315	0	0	0	0	7 315	7 315	7315	JHM	Správa Zlín
3272841080	D55	D55 5513 Lužice - Břeclav	IČ + TP k DUR 13.1, DUSP-DI koncepce tech řeš 13.1, PoGTP - ZBV 13.1, hydromonitoring, Biologický průzkum - výjimky, DUSP-DI koncepce tech řeš 13.2, Prodloužení EIA	12 694	0	0	0	212	12 694	10 020	12694	JHM	Správa Zlín
5001550030	Dxx	Příprava modernizací tunelových staveb		3 028	0	0	0	28	3 028	104	146	BAL	GR úsek provozní
5001150034	Dxx	Příprava dálnic - interní náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	BAL	GR úsek výstavby
1000000002	Dxx	Nerozdělená rezerva dálnice		0	0	0	85 707	0	0	5 202	0	BAL	GR úsek výstavby
5411540001	Dxx	Předinvestiční příprava KVA	SMĚROVÝ DOPRAVNÍ PRŮZKUM A ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU DOPRAVY NA MÚK I/6 x I/13 V KARLOVÝCH VARECH, TES odpočívka Pomezí, AKTUALIZACE STRÁNEK D6, ENVIRONMENTÁLNÍ EXPERT PRO PŘÍPRAVU STAVEB, PROPAGAČNÍ MATERIÁLY	5 100	0	0	0	2 100	5 100	3 000	3 900	KVA	Správa Karlovy Vary
5531540003	Dxx	Předinvestiční příprava PBC	cenové expertízy, zajištění TP - majetkoprávní příprava akcí, videomonitoring staveb	1 200	0	0	0	585	1 200	930	1200	PBC	Správa Pardubice
5421550004	Dxx	Předinvestiční příprava UST	TP, web	544	0	0	0	364	544	477	544	UST	Správa Chomutov
5311550002	Dxx	Předinvestiční příprava JHC	D4 Skalka - křižovatka II/118 doplnění PHS - DUSP	799	0	0	0	234	799	624	799	JHC	Správa České Budějovice
5001550007	Dxx	Předinvestiční příprava ZP	Zdiby- Nová Ves: PGTP, DUSP,TP v EIA MÚK Třebonice - další et.- vyvolané akce, D0/D1 Obnova Technologie LŘD-, BOZP a právní pomoci	10 880	0	0	0	2 180	10 880	6 980	10880	BAL	Závod Praha
5511540006	Dxx	Předinvestiční příprava LBR		0	0	0	0	0	0	0	0	LBR	Správa Liberec
5001550037	Dxx	Předinvestiční příprava SD	Technická studie Rudná (1,21 mil.), Příprava PD (200tis.)	1 410	0	0	0	0	1 410	0	1410	BAL	Správa dálnic
5711540001	Dxx	Předinvestiční příprava OLM	D46 Homogenizace - Čistopis TES.	420	0	0	0	420	420	420	420	OLM	Správa Olomouc
5811540001	Dxx	Předinvestiční příprava MRS		0	0	0	0	0	0	0	0	MRS	Správa Ostrava
5001550014	Dxx	Předinvestiční příprava ZB	Aktualizace technické studie-odpočívky Žerůvky. Vizualizace-odpočívky Žerůvky.	393	0	0	0	393	393	393	393	BAL	Závod Brno



5001540004	Dxx	Předinvestiční příprava ÚV	D3 0308 C - 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti D4 Lahovice - Zbraslav, TES D11 Jirmy-Poděbrady - ozn. + dokumentace EIA + TP D35 Odpočívka Mikuleč - dokumentace EIA + TP D55 odpočívky Huštěnovice a Mor. Písek TS vč. ZP Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě D11 Jirmy - Bříství, modernizace, TS D2 MÚK Velké Pavlovice TS D5 odpočívka Mýto, pravá a rozšíření odpočívek Rokycany + Svojkovice D10xl/35 vyhledávací studie umístění odpočívky Mladá Boleslav - Hrádek nad Nisou Studie proveditelnosti PPP - D0, D3, D55 Změna ÚP Staré Ždánice (rozšíření odpočívky D11 Osice) Prověření vybraných odpočívek pro umístění dobíjecích stání - Technická studie D11 Jirmy – Poděbrady, zkapacitnění – Záměr projektu a ekonomické hodnocení bez BIM D35 Odpočívka Mikuleč - fotokompozice a technická pomoc bez BIM Změna územního plánu Ústí nad Labem - D8 odpočívky Varvažov ekonomika D1 0136, D55 5501 + 5502 D11 Jirmy - Poděbrady, aktualizace dopravního modelu pro EH Zpracování ekonomicko-bezpečnostního posouzení navržených variant rekonstrukcí specifikovaných mostů v rámci modernizace D5 a D8 D55 MÚK Hodonín, východ, TS D35 Maletín – Přáslavice, prověření doporučených lokalit pro rozmístění velkých odpočívek – technická pomoc D3 0308 C – 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti III. IV etapa - úprava	12 293	0	0	0	3 945	12 293	11 334	12747	BAL	GŘ úsek výstavby
------------	-----	----------------------------	--	--------	---	---	---	-------	--------	--------	-------	-----	------------------