

Projektová a inženýrská činnost pro infrastrukturu vodní dopravy pro rok 2026 (verze 2–2026)

Při postupu dle tohoto rozpisu je bezpodmínečně nutné dodržovat ustanovení Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury. Tento rozpis předpokládá plynulý průběh přípravy bez závažných obstrukcí v administrativních a správních řízeních

Tok	Název akce	Investor akce	Plánované činnosti leden až březen 2026	Náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) - projektová příprava	Náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) - majetkoprávní příprava)	Celkové náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI)	Plánované činnosti v roce 2026	Náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) - projektová příprava	Náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) - majetkoprávní příprava)	Celkové náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI)
			akt. 02/2026	akt. 02/2026	akt. 02/2026	akt. 02/2026	akt. 05/2026	akt. 05/2026	akt. 05/2026	akt. 05/2026
	Labe			2 280 000	0	2 280 000		42 249 000	0	42 249 000
Labe	Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. - pl. stupeň Děčín	Ředitelství vodních cest ČR	oznámení EIA, biologické průzkumy	350 000	0	350 000	oznámení EIA, ZZŘ, biologické průzkumy, návrh kompenzačních opatření monitoring podzemní vody	22 700 000	0	22 700 000
Labe	Stupeň Přelouč II	Ředitelství vodních cest ČR	oznámení EIA, biologické průzkumy, monitoring podzemní vody	330 000	0	330 000	oznámení EIA, ZZŘ, dokumentace EIA, biologické průzkumy, monitoring podzemní vody	12 200 000	0	12 200 000
Labe	Modernizace plavebního stupně Srnojedy	Ředitelství vodních cest ČR	zadání DPS, biologické průzkumy	250 000	0	250 000	zadání DPS, biologické průzkumy	410 000	0	410 000
		Povodí Labe								
Labe	Veřejný přístav Pardubice	Ředitelství vodních cest ČR	zadání posouzení EIA	30 000	0	30 000	zadání posouzení EIA, biologické průzkumy	480 000	0	480 000
Labe	Sjezdy do vody na Labi	Povodí Labe					ZDS (PDPS)	184 000	0	184 000
Labe	Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice	Povodí Labe					DPS	10 000	0	10 000
Labe	Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji	Ředitelství vodních cest ČR	zadání a zpracování podkladů pro aktualizaci dokumentace EIA	170 000	0	170 000	podklady pro aktualizaci dokumentace EIA	3 400 000	0	3 400 000
Labe	Přístaviště Malé Žernoseky	Ředitelství vodních cest ČR	zadání DPS	30 000	0	30 000	DPS	850 000	0	850 000
Labe	Rekreační přístav Lysá nad Labem	Ředitelství vodních cest ČR	zjišťovací řízení EIA, IGP	1 120 000	0	1 120 000	ZZŘ (negativní), IGP, zadání DPS, monitoring podzemní vody	1 940 000	0	1 940 000
Labe	VD Týnec n. L., rekonstrukce plata plavební komory	Povodí Labe					ZP	65 000	0	65 000
Labe	LVC, modernizace daleb na středním Labí	Povodí Labe					ZP, DPS	10 000	0	10 000

Tok	Název akce	Investor akce	Plánované činnosti v roce leden až březen 2026 akt. 02/2026	Náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) - projektová příprava akt. 02/2026	Náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) - majetkoprávní příprava akt. 02/2026	Celkové náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) akt. 02/2026	Plánované činnosti v roce 2026 akt. 05/2026	Náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) - projektová příprava akt. 05/2026	Náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) - majetkoprávní příprava akt. 05/2026	Celkové náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) akt. 05/2026
	Vltava			480 000	0	480 000		12 940 000	0	12 940 000
Vltava	Sjezdy do vody na Vltavě	Ředitelství vodních cest ČR	PDPS - 1 lokalita, dispozičně-technické řešení - 2 lokality	180 000	0	180 000	PDPS - 1 lokalita, DPS - 4 lokality, dispozičně-technické řešení - 2 lokality	3 610 000	0	3 610 000
Vltava	Zajištění plavebních hloubek pod VD Štěchovice a VD Vrané nad Vltavou	Povodí Vltavy					ZP	150 000	0	150 000
Vltava	Lodní zdvihadlo Slapy	Ředitelství vodních cest ČR	-----	0	0	0	aktualizace ZP (EH Sp max), zadání DPS	50 000	0	50 000
Vltava	Lodní zdvihadlo Orlik	Povodí Vltavy					PDPS (stání HV), IGP	2 200 000	0	2 200 000
Vltava	Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou	Ředitelství vodních cest ČR	IČ pro PS - most, IČ pro PS - kolektor	190 000	0	190 000	IČ pro PS - most, IČ pro PS - kolektor	2 000 000	0	2 000 000
Vltava	Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou	Povodí Vltavy					PDPS, analýza rizik	2 600 000	0	2 600 000
Vltava	Vltava, VD Měřejovice - modernizace mostu	Povodí Vltavy					aktualizace PDPS	50 000	0	50 000
Vltava	Citylogistika vodní dopravou v pražské aglomeraci	Ředitelství vodních cest ČR	technicko-ekonomická studie Radotín	110 000	0	110 000	technicko-ekonomická studie Radotín, zadání podrobné technické studie pilotních lokalit	2 280 000	0	2 280 000

Tok	Název akce	Investor akce	Plánované činnosti v roce leden až březen 2026	Náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) - projektová příprava	Náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI) - majetkoprávní příprava)	Celkové náklady na pokrytí plánu leden až březen 2026 (SFDI)	Plánované činnosti v roce 2026	Náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) - projektová příprava	Náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI) - majetkoprávní příprava)	Celkové náklady na pokrytí plánu 2026 (SFDI)
	Bat'ův kanál		akt. 02/2026	akt. 02/2026	akt. 02/2026	akt. 02/2026	akt. 05/2026	akt. 05/2026	akt. 05/2026	akt. 05/2026
				570 000	0	570 000		16 480 000	6 950 000	23 430 000
BK	PK Bělov	Ředitelství vodních cest ČR	IČ pro PS - plavební komora, monitoring podzemní vody, zadání měření TBD	140 000	0	140 000	IČ pro PS - plavební komora, monitoring podzemní vody, měření TBD, výkupy	800 000	200 000	1 000 000
BK	Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek	Povodí Moravy					DPS, PS, PDPS, TDS (kontrola PD)	4 000 000	0	4 000 000
BK	Rekreační přístav Hodonín	Ředitelství vodních cest ČR	IČ pro ÚR, monitoring podzemní vody, biologické průzkumy	180 000	0	180 000	ZP, ÚR, zadání DPS, monitoring podzemní vody, management biotopů, biologické průzkumy, výkup pozemků	2 350 000	3 200 000	5 550 000
BK	Rekreační přístav Kroměříž	Ředitelství vodních cest ČR	zadání DPS, monitoring podzemní vody	30 000	0	30 000	ZP, DPS, monitoring podzemní vody	5 830 000	0	5 830 000
BK	Rekreační přístav Slovácko	Ředitelství vodních cest ČR	IČ pro ÚSP, monitoring podzemní vody	220 000	0	220 000	ZP, ÚSP, ZDS (PDPS), TDS (kontrola PD), monitoring podzemní vody, výkupy	3 500 000	3 550 000	7 050 000
	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest - Labe, Vltava, Berounka, Morava, Odra, Bat'ův kanál, Hamburk			1 090 000	0	1 090 000		3 900 000	0	3 900 000
	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest	Ředitelství vodních cest ČR	dispoziční a technické studie infrastruktury vodních cest	120 000	0	120 000	dispoziční a technické studie infrastruktury vodních cest	1 900 000	0	1 900 000
	Přístavní území ČR v Hamburku	Ředitelství vodních cest ČR	dokončení doplnění CBA Kuhwerderhafen, dokončení technických podkladů pro vojenskou mobilitu Kuhwerderhafen, doplnění studie příležitostí využití, podklady pro ZP Peutehafen	970 000	0	970 000	dokončení doplnění CBA Kuhwerderhafen, dokončení technických podkladů pro vojenskou mobilitu Kuhwerderhafen, doplnění studie příležitostí využití, podklady pro ZP Peutehafen, právní analýzy pro projektovou smlouvu Kuhwerderhafen, ZP Peutehafen	2 000 000	0	2 000 000
	ŘVC ČR			4 420 000	0	4 420 000		66 300 000	6 950 000	73 250 000
	Povodí Labe			0	0	0		269 000	0	269 000
	Povodí Vltavy			0	0	0		5 000 000	0	5 000 000
	Povodí Moravy			0	0	0		4 000 000	0	4 000 000
	Celkem			4 420 000	0	4 420 000		75 569 000	6 950 000	82 519 000

akce připravované ŘVC

akce připravované ŘVC, v dané fázi přípravy bude akce předána na Povodí

ZP	Záměr projektu
CBA	Ekonomické hodnocení formou cost-benefit analýzy nebo multikriteriální analýzy
EIA	Environmetal impact assesement - posuzování vlivů na životní prostředí
SEA	Strategic environmental assesment - posuzování vlivů na životní prostředí
ZZŘ	Závěr zjišťovacího řízení (negativní = plná EIA netřeba, neuvedeno = plná EIA)
IGP	Inženýrskogeologický průzkum
STP	Stavebnětechnický průzkum
DÚR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
DÚSP	Dokumentace pro sloučené povolení (územní a stavební řízení)
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DPS	Dokumentace pro povolení stavby (záměru)
IČ	Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
ÚR	Územní rozhodnutí
ÚSP	Sloučené povolení (územní a stavební řízení)
SP	Stavební povolení
PS	Povolení stavby (záměru)
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
TDS	Technický dozor stavebníka (Správce stavby dle FIDIC)
TBD	Technickobezpečnostní dohled