

Rozpis globální položky z JSIVV  
5001550003 Příprava a zabezpečení staveb - dálnice

144		(celkem)			Total:	2 404 000	Rozpočet:	2 404 000		
144		(pro zvolený tah)			Subtotal:	2 404 000	1 521 744	3 125 286	2 404 000	
			Rozdíl					3 125 286	2 404 000	
								-721 286	0	
Evidenční číslo	Tah	Název akce	2024 plánované činnosti (třetí projednávání)	2024 přidělené prostředky	2024 předpokládané plnění - pouze výkupy	2024 předpokládané plnění	2024 upraveno na limit na jednání 09/2024	Kraj	Správce akce	
3272721004	D0 518	D0 518 Ruzyně - Suchdol	Podrobný GTP, dopracování PD na základě stanoviska EIA - zahájení DUSP	23 000	0	23 000	14 050	PRH	Závod Praha	
3272721003	D0 519	D0 519 Suchdol - Březiněves	Podrobný GTP, dopracování PD na základě stanoviska EIA - zahájení DUSP	21 000	0	21 000	20 030	PRH	Závod Praha	
3272761011	D0 520	D0 520 Březiněves - Satalice	Aktualizace PD na základě stanoviska EIA, GTP pro DUSP	3 300	0	3 300	3 020	PRH	Závod Praha	
5111540059	D0 510	D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění	MPV, Dopracování DSP, Zahájení PDPS	26 000	10 000	26 000	8 570	PRH	Závod Praha	
5211540012	D0 515	D0 515 Zkapacitnění	Hlavní trasa 515: čístopis DUSP a zahájení IČ, Nadjezdy D0 202+203: MPČ + čístopis VD-ZDS, Nadjezdy D0 204+208: žádost o PZ	16 831	0	17 000	16 831	STC	Závod Praha	
5211550062	D0	D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82	DUSP a IČ ke společnému povolení, poGTP	2 026	0	5 913	2 026	STC	Závod Praha	
5211550038	D0	D0 MÚK Třebonice, 0. etapa	Diagnostika mostu v km -0,538 (RSD obdrželo tento od TSK). Realizace Doplněujícího GTP. Zadána dokumentace VD-ZDS obsahující MUK Třebonice a Rozvadovskou spojku. Zadána aktualizace záměru projektu. Výkupy pozemků v prostoru MUK Třebonice.	12 000	0	12 000	7 783	STC	Závod Praha	
5211550034	D0	D0 SSÚD Říčany	plánovací smlouva s Říčany, ÚR pro obě stavby, architektonická studie navýšení objektu laboratoře, podrobný IGP, aktualizace ZP, koncepce DSP	5 000	0	5 103	5 000	STC	Závod Praha	
5111550004	D0 510	D0 510 most přes Počernický rybník	zahájení IČ k var nové nosné kce - soutěž zhotovitele zesílení	14 000	1 000	14 000	12 800	STC	Závod Praha	
5211550051	D0 512	D0 512 dodatečná protihluková opatření	akt. projektu dopl. GTP	400	0	35	35	STC	Závod Praha	
5211550035	D1	D1 SSÚD Bernartice, modernizace	Stavební povolení vydáno, čeká se na nabytí právní moci.	2 360	0	2 360	2 360	STC	Správa dálnic	
5611550019	D1	D1 rozšíření odpočívky Párov km 111 P+L	Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., -Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.-DUSP včetně IČ.-Aktualizace Záměru projektu.	2 446	0	2 797	2 446	VYS	Závod Brno	
5611550015	D1	D1 rozšíření odpočívky Jamenský potok	-DUSP včetně IČ ke společnému povolení, -Biologický průzkum pro Oznámení záměru dle zákona EIA -Technická a odborná pomoc koordinátora při investiční přípravě dálničních odpočívek. -Realizace a povolení vodního zdroje. -Majetkoprávní činnost k vodohospodářským objektům.	1 241	0	1 241	1 241	VYS	Závod Brno	
3272861074	D1	D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ	Přednostní příprava mostů D1-219..3.D1-220.D1-222.D1-221.D1-223 - DUSP-Přepočet zatížitelnosti a zhodnocení stavu mostů D1-221..1, D1-221..2,-HDM-4, - EIA-podrobný GTP- odborný dohled podrobného GTP-Mosty D1-219, D1-220 a D1-222 - VD ZDS-archeologická rešerše-nalecké posudky D1 0171,most D1 - 246-Aktualizace dopravního modelu-Geodetické práce-BA k DUSP mosty D1-221 a D1-223-MÚK Troubsko - projekt podrobného GTP-Výkupy-mosty.	40 037	9 300	40 340	40 037	JHM	Závod Brno	
5621550008	D1	D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum	DUSP (most D1-227)-EIA-Podrobný GTP pro objekty -odborný dohled podrobného GTP-Doplňková diagnostika mostu D1-228..3-Archeologická rešerše.-Geodetické zaměření.-Projekt doplňkového GTP v místě křížení stavby D1 01191.B s VRT.-PD pro dopl. GTP-Diagnostika ozovek včetně PAU.-BA k DUSP stavby D1 01191.B.-BA k DUSP k mostu D1-227-Odborný dohled projektů doplňkových GTP pro křížení stavby D1 01191.B s VRT a MÚK Brno centrum.	23 785	0	23 785	23 785	JHM	Závod Brno	
5621550009	D1	D1 01191.A MÚK Brno jih	Získání všech pravomocných SP.- VD-ZDS včetně TP.- EIA/TP.-Představební hydromonitoring.-Zoologický dozor pro kácení zeleně.-Realizace ZVS.-Základní vytyčovací síť - výkon TDI a koordinátora BOZP.- Poplatek za přeložku 50% -Kácení.-Archeologický dohled-Právní služby-ýkupy.-VB.-Nájmy.-Přeložka sdělovacího vedení CETIN SO 450 realizace-Přeložka sdělovacího vedení CETIN SO 450 - TDI a Koordinátor BOZP	15 570	6 069	21 710	15 570	JHM	Závod Brno	
5621550028	D1	D1 rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice km 198,6 vpravo	DUSP, Oznámení záměru.-Projekt doplňkového GTP.	2 171	0	2 171	2 171	JHM	Závod Brno	
5621550029	D1	D1 odpočívka Brněnské Ivanovice km 198,6 vlevo	-DUSP,oznámení záměru.-Bezpečnostní audit.-Projekt Doplňkového GTP.	4 576	0	4 576	4 576	JHM	Závod Brno	
3272861077	D1	D1 01311 Brno jih – Brno východ	EIA-Po GTP.-Odborný dohled podrobného GTP.-Doplňková diagnostika mostů D1-242..1 a D1-242..2.- Archeologická rešerše.-Geodetické zaměření.-DUSP + IČ + MPV+TP-BA k DUSP.-Aktualizace Záměru projektu.-Prediktivní archeologický průzkum - D1 01311	13 587	0	12 949	12 949	JHM	Závod Brno	
3272861078	D1	D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice	most D1-246 – DUSP, IČ vč.MPV-most D1-246 - VD-ZDS- EIA.-Podrobný GTP.-Odborný dohled podrobného GTP.-Archeologická rešerše.-Geodetické zaměření území.-Prediktivní archeolog. průzkum.- most D1-246 - představební hydromonitoring-Výkupy - most.	39 779	3 500	39 779	39 779	JHM	Závod Brno	
3272861079	D1	D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1	IČ + MPV-Geometrické plány pro VB+ trvalý zábor1. + 2. etapa.-EIA.-VD ZDS.-Výkupy.-Změna ÚR.- Aktualizace ZE - 2. etapa.-archeologická rešerše-Audit bezpečnosti PK k DUSP.-VB+poplatky-BA k PDPS.	133 490	173 881	201 033	133 590	JHM	Závod Brno	
5621550022	D1	D1 odpočívka Vyškov, vpravo	-ZP.	63	0	63	63	JHM	Závod Brno	
5621550023	D1	D1 rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo	VD-ZDS, MPV, -Výkupy pozemků,-Bezpečnostní audit odpočívek (pro PDPS)-Průzkum IS v majetku MOL.- Aktualizace znaleckého posudku-Technická a odborná pomoc koordinátora při investiční přípravě dálničních	47 627	45 244	47 952	47 627	JHM	Závod Brno	
5621550031	D1	D1 km 216 - 226, dodatečná protihluková opatření	-Supervize podrobného GTP.-Realizace projektu GTP.-DUSP.	1 397	0	1 275	1 275	JHM	Závod Brno	
5711550003	D1	D1 odpočívka Milenov	IČ SUSP	215	0	449	215	OLM	Správa Olomouc	
5811550008	D1	D1 SSÚD Ostrava, rozšíření administrativní budovy	Koncepce technického řešení DUSP.	700	0	700	700	MRS	Správa dálnic	
5811550006	D1	D1 rozšíření odpočívky Klimkovice km 344,5 vpravo	VD-ZDS,MPV-BA-Aktualizace Záměru projektu-Technická a odborná pomoc koordinátora při investiční přípravě dálničních odpočívek.	1 069	0	1 234	1 069	MRS	Závod Brno	
5621550010	D2	D2 odpočívka Lanžhot	Aktualizace TS, a TP, koncept DUSP	1 458	0	1 458	1 458	JHM	Závod Brno	
3272611006	D3	D3 0301 Praha - Jilové	Podrobný geotechnický průzkum (průzkumná štola)*TDI/odborný geotechnický dozor (průzkumná štola)*RAMO pro PoGTP (průzkumná štola)*Kácení (průzkumná štola)*ZVS + vytyčení trvalých a dočasných záborů (průzkumná štola)*Ekologický dozor průzkumná štola)*Archeologický dohled (průzkumná štola)*MPV štoly*DSP	30 600	6 905	171 240	30 600	STC	Závod Praha	

3272611005	D3	D3 0302 Jilové - Hostěradice	Podrobný geotechnický průzkum (průzkumná štola)*Podrobný geotechnický průzkum (most Sázava)*TDI/odborný geotechnický dozor (průzkumná štola)*Kácení průzkumná štola)*Kácení (most Sázava)*RAMO pro PoGTP (průzkumná štola)*Kácení průzkumná štola)*ZVS + vytýčení trvalých a dočasných záborů (průzkumná štola)*ZVS + vytýčení trvalých a dočasných záborů (most Sázava)*Ekologický dozor (průzkumná štola)*Archeologický dohled (průzkumná štola)DSP	3 128	0	1 533	1 533	STC	Závod Praha
3272611003	D3	D3 0303 Hostěradice - Václavice	pod.GTP, TDI, MONITORING, dopracování TES k odpočívce Dunávice, DSP	16 742	124	14 185	14 185	STC	Závod Praha
3272611004	D3	D3 0304 Václavice - Voračice	DSP, MONITORING, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, ČEZ proplacení ostré smlouvy	29 319	5 000	31 845	29 319	STC	Závod Praha
3272611007	D3	D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda	DSP, MONITORING, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, ČEZ proplacení ostré smlouvy	16 821	0	17 822	16 821	STC	Závod Praha
5311550008	D3	D3 odpočívka Strkov km 86,5 P+L	TS	367	0	367	367	JHC	GR úsek výstavby
5311550005	D3	D3 odpočívka Soběslav vpravo	akt. ZÚR, biologie pro EIA	0	0	0	0	JHC	Závod Praha
5311550004	D3	D3 odpočívka Soběslav vlevo	akt. ZÚR, biologie pro EIA	1 500	0	1 586	1 500	JHC	Závod Praha
5311540001	D3	D3 SSÚD Kaplice	VŘ na zhotovitele stavby VŘ hydromonitoring před stavbou + hydromonitoring při stavbě, biologický průzkum, vytýčení obvodu staveniště, ZVS + dozor, TDS, posouzení stability hráze	7 547	929	7 547	7 547	JHC	Správa České Budějovice
5311550010	D3	D3 odpočívka Zvíkov km 156,5 P+L	zahájený práce na DUSP - přerušeno z důvodu požadavku na rozšíření GTP, probíhá realizace GTP	3 635	0	3 635	3 635	JHC	Správa České Budějovice
5211550066	D4	D4 Zbraslav - Řitka, modernizace	konsolidovaná TS - zadání změna ÚP Jiloviště	302	0	302	302	STC	GR úsek výstavby
5211550075	D4	D4 rozšíření odpočívky Lišnice km 12,4 vpravo, I. etapa	Probíhá Doplnkový geotechnický průzkum. DUSP přerušeno do vyjasnění situace se spol. Orlen a dokončení Doplnkového geotechnického průzkumu. Poté bude DUSP a VD-ZDS pokračovat.	2 000	0	666	666	STC	Správa Praha
5211550069	D4	D4 SSÚD Mníšek pod Brdy	Realizace podrobného geotechnického průzkumu.	1 183	0	1 183	1 183	STC	Správa dálnic
3271211004	D4	D4 křižovatka II/118 - Milín	Dočasné odnětí ZPF, PUPFL, právní služby	2 803	0	1 183	1 668	STC	Správa Plzeň
5211550048	D4	D4 odpočívka Buk	Hydrogeologický průzkum, DUR, TP, Technická pomoc	1 340	0	844	844	STC	Správa Plzeň
3271211003	D4	D4 Milín - Lety	KoPUDočasné odnětí ZPF, PUPFLSO 417 Odbočka Kozárovice, Vystrkov VNVB	2 615	0	2 780	2 093	STC	Správa Plzeň
3271212013	D4	D4 Lety - Čimelice	Trvalé a dočasné odnětí z ZPF, VB	1 202	0	1 258	1 202	JHC	Správa Plzeň
3271212012	D4	D4 Čimelice - Mirotice	KoPU, Trvalé a dočasné odnětí ZPF, Právní služby	3 680	0	5 464	3 680	JHC	Správa Plzeň
3271212017	D4	D4 Mirotice, rozšíření	Dočasné odnětí ZPF, PUPFL, Právní služby	577	0	1 203	593	JHC	Správa Plzeň
5311550006	D4	D4 odpočívka Krsice	realizace	0	0	0	0	JHC	Správa Plzeň
5311550007	D4	D4 přemostění Radobyčce	IČ ke společnému rozhodnutí, Změna PD, Technická pomoc	1 230	0	1 271	1 230	JHC	Správa Plzeň
5311550003	D4	D4 odpočívka Předotice	žádost o společné povolení, výkupy	4 000	4 425	4 960	4 000	JHC	Správa České Budějovice
5211550037	D5	D5 Třeboň - Loděnice, zkapacitnění	EIA, další průzkumné a diagnostické práce	428	0	428	428	STC	Závod Praha
5211550087	D5	D5 Loděnice - Beroun-západ, zkapacitnění	další postup dle výsledku EIA	0	0	0	0	STC	Závod Praha
5321550011	D5	D5 PHS Kařez (vpravo)	akce globálu do 100 mil.	0	0	0	0	PLZ	Závod Praha
5211550009	D5	D5 SSÚD Rozvadov, modernizace	Akce v rozsahu velké modernizace zrušena, bude probíhat pouze dílčími akcemi v FRM.	0	0	0	0	PLZ	Správa dálnic
5211550071	D6	D6 Výstavba telematických systémů, km 10 - 32	záborový elaborátVDZZDS - rozpracováno	10	10	1 610	10	STC	Správa Praha
5211550091	D6	D6 odpočívka Nesuchyně km 46 P+L	EIA/DPS/IČ	500	0	0	0	STC	Správa Karlovy Vary
5411550002	D6	D6 SSÚD Lubenec	IČ k DUSP detašovaná pracoviště, soutěž na zhotovitele stavby SSUD, ZVS, příprava území (vytýčení obvodu stavby,kácení TDI, AD atd), projekt interiéru SSUD + PČR	10 600	8 740	11 800	10 600	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223608	D6	D6 Knínice - Bošov	VD-ZDS, DGTP, sejmnutí omnice pro archeologii, záchranný archeologický průzkum, monitoring ŽP, BA, pozemkové úpravy, výkupy, realizace přeložek ČEZ	55 000	10 131	68 000	55 000	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223607	D6	D6 Žalmanov - Knínice	výkupy, VD-ZDS, BA, realizace přeložky ČEZ, záchranná archeologie	88 128	88 643	114 000	106 524	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223606	D6	D6 Olšová Vrata - Žalmanov	DSP, IČ DSP, aktualizace záměru projektu, výkupy, zjišťovací archeologický průzkum, zahájení přípravy odpočívky Bochoví(Andělská Hora) PD GTP	23 000	8 000	36 500	23 000	KVA	Správa Karlovy Vary
3271223605	D6	D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata	IČ k DUR, IČ k DSP, dopravního model, ekonomické hodnocení HDM-4, aktualizace záměru projektu, geodetické zaměření pro PDPS výkupy, zjišťovací archeologický průzkum, koordinace prací se zpracovatelem přeložek ČEZ	14 600	2 000	14 600	14 600	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550001	D6	D6 SSÚD Sokolov	aktualizace ZP, příprava soutěže PD DSP, IČ k DSP, VD-ZSDPDPS - kontrolní stanoviště PČR	950	0	1 100	950	KVA	Správa Karlovy Vary
5411550003	D6	D6 Cheb - Pomezí, dostavba	EIA, projekt GTP	0	0	587	0	KVA	Správa Karlovy Vary
5211540010	D7	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1. etapa	ZAV + zemní práce, Výkupy, IČ k SP, Soutěž na zhotovitele Lávky LP, Soutěž na zhotovitele vlastní MÚK	60 000	53 976	75 012	60 000	STC	Závod Praha
5211550065	D7	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 2. etapa	čistopis DSP, zahájení ÚŘ, Výkup Szabo	25 000	46 880	54 184	25 000	STC	Závod Praha
5211550030	D7	D7 MÚK Středokluky, přídatné pruhy	IČ k UR, geodet. zaměření, koncept DSP	80	0	80	80	STC	Závod Praha
3271231006	D7	D7 MÚK Knovíz - MUK Slaný-západ	výkupy, VD-ZDS, ZAV, TDI, realizace, HG monitoring	149 626	121 994	292 000	159 055	STC	Závod Praha
5211550050	D7	D7 SSÚD Slaný	aktual. studie	677	0	677	0	STC	Závod Praha
5211550064	D7	D7 odpočívky Netovice – levá odpočívka	DUR pro změnu vč. IČ, znalecké posudky	2 802	0	2 802	2 802	STC	Závod Praha
5211550042	D7	D7 Kutovice - Panenský Týnec	VD-ZDS, výkupy, TDI, ZAV, realizace4.Q roku 2024 výběr zhotovitele stavby + předání staveniště	96 176	9 235	114 807	118 008	STC	Závod Praha
5421550008	D7	D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L	VD-ZDS, BA	288	0	297	288	UST	Správa Chomutov
3271234004	D7	D7 Postoloprty zkapacitnění obchvatu	DSP - úprava konceptu, čistopis, prodloužení platnosti EIA, IČ k SP (Q platby), TS polní cesty + ZŘ + zajištění pro pěší, projekt DoIGP, multispektrální průzkum	8 678	0	9 354	8 678	UST	Správa Chomutov
5421550003	D7	D7 SSÚD Droužkovice	ZP	0	0	0	0	UST	Správa dálnic
5421550012	D7	D7 odpočívka Hrušovany km 68 vpravo	změna ÚP/ZÚR	0	0	0	0	UST	Správa Chomutov
5421550011	D7	D7 odpočívka Hrušovany km 68 vlevo	DUSP, IGP, AD	4 916	0	4 916	2 009	UST	Správa Chomutov
5211550082	D8	D8 Praha - Zdíby, zkapacitnění	Vydání ZS EIA , příprava soutěže na DUSP , soutěž na GTP	2 500	0	5 200	2 500	STC	Závod Praha
5421550013	D8	D8 odpočívka Dušníky km 33 P+L	Dokumentace EIA - zadání	0	0	0	0	UST	GR úsek výstavby
5421550010	D8	D8 rozšíření odpočívky Sifejovice km 44,2 vlevo	čistopis DUSP, IČ k SP, požadavek PU GR podíl na nákladech za připojení FVE k distribuční síti, neboli rezervace výkonu.	1 815	0	2 048	1 815	UST	Závod Praha
5421550006	D8	D8 odpočívka Hrušovany	změna ÚP	59	0	59	59	UST	Závod Praha
5111550007	D10	D10 1001 Satalice - Radonice, modernizace	Projekt GTP, Diagnostika, Posudek na EIA, Soutěž DUSP-DI	2 500	0	2 500	2 257	PRH	Závod Praha
5211550085	D10	D10 1002 Radonice – Brandýs/L., modernizace	-	0	0	0	0	STC	Závod Praha
5211550076	D10	D10 Praha - Kosmonosy, modernizace	dokončení TS MÚK Bezděčín, GTP pro MUK Bezděčín, znalecké posudky vybraných pozemků	459	0	459	459	STC	GR úsek výstavby
5211550058	D10	D10 odpočívka Čtyři Kameny, vpravo	DUSP-DI, Stavební práce GTP, Mapování	1 450	0	1 500	507	STC	Závod Praha
5211550032	D10	D10 SSÚD Brodce	výkupy, DSP	15 000	20 495	23 472	15 789	STC	Správa Liberec
5211550073	D10	D10 rozšíření odpočívky Brodce km 35,3 P+L	aktualizace technické studie	419	0	419	419	STC	Správa Liberec
5211550086	D10	D10 1007 Bezděčín – Kosmonosy, modernizace	-	0	0	0	0	LBR	Správa Liberec
5211550023	D11	D11 1101 Praha – Jirny, modernizace	zaměření, DoGTP, Diagnostika zdi, Podklad pro EIA - prodloužení platnosti stanoviska EIA	10 000	0	5 523	4 664	STC	Závod Praha
5211550024	D11	D11 MUK Beranka	MPČ, poplatky za prodloužení SP	2 106	1 698	2 106	2 106	STC	Závod Praha
5211550046	D11	D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8 vpravo	Podrobný GTP včetně TDI, vodovodní přípoj čistopis DUSP	2 700	0	4 700	2 700	PRH	Závod Praha

5211550077	D11	D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 3,1 vlevo	PGTP a TDI společně s odpočívkou vpravo	588	0	588	588	PRH	Závod Praha
5211550067	D11	D11 odpočívka Žehuň km 52,2 P+L	TS	476	0	476	476	STC	GR usek výstavby
3272551005	D11	D11 1108 Jaroměř - Trutnov	MPV, SP, čistopis VD-ZDS, bezpečnostní audit PDPS, přeložky ČEZ, kácení lesní a mimoslesní zeleně monitoring podzemních vod, dočasné bariéry, zadání soutěže na: 1) ZAV, 2) ZEM-ZAV, 3) TDI na kácení a ZEM-ZAV, 4) geotechnický monitoring tunelu.	287 824	189 188	339 336	292 429	KHR	Závod Praha
5521550003	D11	D11 odpočívka Předměřice	výkupy, VR na zhotovitele 09/2024. Realizace ZEM_ZAV, Realizace ZAV	20 029	18 172	21 193	20 039	KHR	Závod Praha
5521550004	D11	D11 odpočívka Jaroměř	výkupy, Příprava podkladů pro realizaci stavby v režimu Yellow Book FIDIC, VR na zhotovitele (YELLOW BOOK) 09/2024	14 500	20 000	28 576	14 500	KHR	Závod Praha
5521550001	D11	D11 SSÚD Střítež	koncept DSP	1 000	0	4 854	1 000	KHR	Správa Hradec Králové
5521550010	D11	D11 odpočívka Bernartice km 150,2 vpravo	DUSP, IČ pro DUSP, MPV, koncept VD-ZDS.	4 000	10 299	15 239	4 000	KHR	Správa Hradec Králové
5521550009	D11	D11 odpočívka Královec km 154 vlevo	IČ pro SP, MPV, koncept VD-ZDS.	6 159	5 947	9 388	6 159	KHR	Správa Hradec Králové
3271245004	D35	D35 Úlibice - obchvat	SP, MPV, realizace doplňkového GTP, projekt zemních prací pro ZAV, odevzdání konceptu VD-ZDS	22 248	11 229	22 248	16 248	KHR	Správa Hradec Králové
5511540003	D35	D35 Úlibice - Hořice	MPV, připomínkování konceptu VD-ZDS a odevzdání čistopisu, monitoring studní, zahájení realizace ZAV.	26 558	2 753	26 558	26 558	KHR	Správa Hradec Králové
5521550002	D35	D35 SSÚD Chomutice	ÚR, zpracovává se DUSP Vodojem Blisko, AZP, zahájení práce na DSP	1 000	0	1 500	1 000	KHR	Správa Hradec Králové
5531540009	D35	D35 Opatovec - Staré Město	aktualizace ZP, DSP - BIM, monitoring vodních zdrojů, dokončení MPV, ZAV a ZEM pro ZAV, DÚSP	50 000	116	52 570	50 000	PBC	Správa Pardubice
5531550001	D35	D35 SSÚD Opatovec	demolice, DSP + DUSP + IČ, majetkoprávní příprava - VB	8 644	0	8 644	8 644	PBC	Správa Pardubice
5001550024	D35	D35 Staré Město - Mohelnice	MPV, ZEM a ZAV, hydromonitoring, GTM tunelu Maletín, BIM (Praha), doplňkový GTP + PAU, hasičská záchranná stanice, ČEZ	402 561	463 259	515 000	423 653	OLM	Správa Olomouc
5711550004	D35	D35 odpočívka Mohelnice, oboustranná	EIA (placeno z "Předinvestiční přípravy")	0	0	0	0	OLM	GR usek výstavby
5711550002	D35	D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace	IČ SUSP	3 620	0	3 698	3 620	OLM	Správa Olomouc
5711550006	D35	D35 odpočívka Nemilany km 269,1 vpravo	-Podrobný GTP-Aktualizace TS.-Hydrogeologická rešerže.	2 032	0	2 032	2 032	OLM	Závod Brno
5001550023	D46	D46 Vyškov - Olomouc, nouzové zálivy	SUSP	392	0	392	392	OLM	Správa Olomouc
5711550009	D46	D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21,3 vlevo	-DUSP.	4 013	0	4 013	4 013	OLM	Závod Brno
3271626003	D46	D46 MUK Držovice	SP+ IČ, MPV, IČ Cetin	1 804	1 368	2 905	1 804	OLM	Správa Olomouc
5811550005	D48	D48 MUK Běloutín - Rybí II.etapa	IČ k DSP+MPV, doplňkový GTP, Aktualizace EIAVD-ZDS - 15% koncepce+TPAktualizace PD DSP pro 3 SO vč. IČ/SP	40 000	64 903	89 058	40 000	MRS	Správa Ostrava
5811550002	D48	D48 odpočívka Polom	akt. TS	0	0	0	0	MRS	GR usek výstavby
3271267023	D48	D48 MUK Nošovice	zadání DSP/IČ/TP	500	0	336	336	MRS	Správa Ostrava
3272851066	D49	D49 4902.1 Fryšták - Lipa 1. etapa	IČ pro ÚR, Prodloužení EIA, Zaměření území	843	0	843	843	ZLN	Správa Zlín
3272851068	D49	D49 4902.2 Fryšták - Lipa 2.etapa	IČ pro ÚR, Prodloužení EIA, Zaměření území	300	0	300	300	ZLN	Správa Zlín
5721550001	D49	D49 4902.3 Fryšták - Lipa 3. etapa	další postup dle navazujících etap	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
3272851069	D49	D49 4903 Lipa - Pozděchov	Dokumentace EIA D49, Dokumentace EIA I/49	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
3272851070	D49	D49 4904 Pozděchov - Horní Lideč	viz. 4903, Dokumentace EIA D49, Dokumentace EIA I/49	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
3272851071	D49	D49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR	viz. 4903, Dokumentace EIA D49, Dokumentace EIA I/49	0	0	0	0	ZLN	Správa Zlín
5621540006	D52	D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2	-DUSP - Supervize podrobného GTP-Podrobný GTP,-DUSP bez BIM vč. IČ, vizualizace, TP	37 625	0	37 625	37 625	JHM	Závod Brno
2271651004	D52	D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny	TP objednateli,-DUSP/IČ/TP.-HGM - rozborů na kontaminace vody a dnové sedimenty.-Představební HGM.-Právní služby.-PDPS	4 109	0	5 927	4 109	JHM	Závod Brno
5621550020	D52	D52 SSÚD Pohořelice	EIA a TP objednateli	1	0	1	1	JHM	Závod Brno
2271651005	D52	D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny	TP objednateli,-Představební HGM,-Rozborů kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM,-Kompenzační opatření - HG monitoring v EVL -Posudek EIA	1 454	0	1 454	1 454	JHM	Závod Brno
5621550032	D52	D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko	TP objednateli.-IČ-Zajištění odborné pomoci na pozemky v duplicitním vlastnictví ŘSD a fyzických vlastníků - Znalecké posudky-Představební HGM na 2 roky.-Rozborů kontaminace a a dnové sedimenty pro pokračování HGM.-likvidace invazivního porostu.-bezpečnostní audit-lumočnické a překladatelské služby.-Výkupy -Demolice celnice-Archeologická prospekce Pohořelice - st.hranice.	9 101	1 781	12 018	9 101	JHM	Závod Brno
3272841071	D55	D55 5502 Kokory - Přerov	DSP - aktualizace, IČ vč. MP, TP,-DUSP, VD-ZDS, TP, -Znalecké posudky-Audit bezpečnosti ve fázi VD-ZDS-Výkupy-PAU, diagnostika-kontrola soupisu prací	50 000	35 000	63 343	50 000	OLM	Závod Brno
5721550003	D55	D55 SSÚD Napajedla	SSÚD - akt. VD-ZDS	1 200	0	1 738	1 200	ZLN	Správa Zlín
3272841073	D55	D55 5506 Napajedla - Babice	hydromonitoring - V, DUSP 1et.,IČ,TP - V, Výkupy 2.et., VB 2.et., IČ pro 2.et., inklinometrie 2.et., Dokumentace DoGTP, Znalecké posudky 2. etapa, KPÚ Napajedla - V, KPÚ Spythněv - V, Poplatky	29 849	59 550	66 728	40 719	ZLN	Správa Zlín
3272841077	D55	D55 5510 Bzenec - Bzenec Přívóz	DUSP+IČ+TP, Doplňkový GTP, Hydromonitoring, Výsadba lesa, TDI na výsadbu lesa, OTP ke GTP	6 582	0	16 000	6 712	JHM	Správa Zlín
3272841078	D55	D55 5511 Bzenec Přívóz - Rohatec	DUSP+TP, Podrobný GTP, Zaměření, OTP ke GTP	12 200	0	49 500	12 200	JHM	Správa Zlín
3272841079	D55	D55 5512 Rohatec - Lužice	PoGTP, OTP k PoGTP	5 545	0	11 827	5 545	JHM	Správa Zlín
3272841080	D55	D55 5513 Lužice - Břeclav	PoGTP, OTP k PoGTP, IČ + TP k DUR, Prodloužení EIA, Správní poplatky	10 000	0	16 889	10 000	JHM	Správa Zlín
5001550030	Dxx	Příprava modernizací tunelových staveb	PDPS – AD na realizaci opravy středního rozsahu tunelů Panenská a Libouchec	1 000	0	150	150	BAL	GR usek provozní
1000000002	Dxx	Nerozdělená rezerva dálnice		136 441	0	0	108 760	BAL	GR usek výstavby
5411540001	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí KVA	AKTUALIZACE STRÁNEK D6, ENVIRONMENTÁLNÍ EXPERT PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STAVEB, PROPAGAČNÍ MATERIÁLY, Realizace KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ D6 - VN ŘEVNÍČOV,	3 500	0	3 500	3 500	KVA	Správa Karlovy Vary
5531540003	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí PBC	cenové expertizy, zajištění TP - majetkoprávní příprava akcí	1 000	0	1 400	1 000	PBC	Správa Pardubice
5421550004	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí UST	TP, koordinátoři, web	441	0	441	441	UST	Správa Chomutov
5311550002	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí JHC	D4 Skalka - křižovatka III/118 doplnění PHS + BA	1 030	0	1 350	1 030	JHC	Správa České Budějovice
5001550007	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ZP	Investiční příprava D8 Zdíby - Nová Ves, zkapacitnění (diagnostika mostů)	12 000	0	12 000	12 000	BAL	Závod Praha
5511540006	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí LBR	Předinvestiční příprava D8 Kostecká - Zdíby	0	0	0	0	LBR	Správa Liberec
5001550037	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí SD	Přein. příprava D0 - MUK Chlumecká - Zdíby	2 022	0	2 022	2 022	BAL	Správa dálnic
5711540001	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí OLM	Tunel Jeneček, Ostatní předinvestiční příprava vč. různých TP a právních služeb	100	0	2 385	100	OLM	Správa Olomouc
5811540001	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí MRS	SSÚD - Fialka - aktualizace znaleckého posudku Fialka (18tis.)	1 267	0	1 681	1 267	MRS	Správa Ostrava
5001550014	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ZB	D46 Vyškov - Olomouc, homogenizace TS + TP	449	0	449	449	BAL	Závod Brno
			TES D48 Frýdek-Místek, doplnění ramp MUK+HDM4+ZP						
			TES úprava mostu 48-016 (Šenov u NJ) 15%+TP						
			Jímka a odvedení vod z ČOV na složišti popelovin Veolia u Prosenic,						
			-Instalace přehledových kamer pro účely kamerového dohledu PCR při stavebních úpravách D1 a D2.						

			D3 0308 C - 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti D4 Lahovice - Zbraslav, TES D35 odpočívky Mohelnicko dokumentace EIA + TP D35 odpočívky Mohelnicko dokumentace EIA - POSUDEK D11 Jirny-Poděbrady - ozn. + dokumentace EIA + TP D55 odpočívky Huštěnovice a Mor. Písek TS vč. ZP Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě D11 Jirny - Bříství, modernizace, TS D2 MÚK Velké Pavlovice TS D5 odpočívka Mýto, pravá a rozšíření odpočívky Rokycany + Svojkovice D10xI/35 vyhledávací studie umístění odpočívky Mladá Boleslav - Hrádek nad Nisou Studie proveditelnosti PPP - D0, D3, D55 Změna ÚP Staré Ždánice (rozšíření odpočívky D11 Osice) D1 exit 41 – odstavné parkoviště pro kamiony v oku MÚK – TS Doplnění dobječních lokalit pro NA a OA na vybraných odpočívkách dle AFIR - Technická studie D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění – Záměr projektu a ekonomické hodnocení D35 Odpočívka Mikuleč - vizualizace Změna územního plánu Ústí nad Labem - D8 odpočívky Varvažov						
5001540004	Dxx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ÚV	Změna územního plánu Ústí nad Labem - D8 odpočívky Varvažov	10 000	0	10 447	10 000	BAL	GR úsek výstavby
5611550020	Dxx	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – PU	přesun mytné brány, most D1-148	1 827	0	1 827	1 670	VYS	Správa dálnic