

**Projektová, majetkoprávní a inženýrská činnost SZDC
pro rok 2019 a výhled na rok 2020**

PO AKTUALIZACI ŘÍJEN 2019
1 451 419

ROK 2020	
1 507 681	

17.10.2019						
	Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	28 301	0		26 600	100	
1 Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	9 150		dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC	7 000		dopl. DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC
2 Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	14 441		dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC	12 300	100	dopl. DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC, výkupy
3 Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	4 710		dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC	7 300		dopl. DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC
Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	639	0		200	0	
6 Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	639		DUR, DSP, IIČ SŽG, val v Dobřejovicích (objednávka)	200		Objednávka, zadání DSP
Příprava a zabezpečení staveb	1 386 226	27 459		1 231 356	22 000	
Stavební správa Východ - jednotlivé akce	868 406	8 800		819 146	0	
9 Modernizace železničního uzlu Ostrava	28 105		ZP , DUR dílčí, IIČ	18 900		ZP +DUR dílčí, IIČ
10 Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	325		DSP dílčí, IIČ	15 142		DSP+PDPS, IIČ
11 Železniční uzel Brno	840		podklady pro koordinaci staveb, IIČ	1 000		podklady pro koordinaci staveb, IIČ
12 Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	16 820		ZP, DUR dopr., IIČ	1		zadání DSP
13 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	20		ZP, DUR , IIČ	18 650		ZP, DUR
14 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	191		ZP, přír. průzkum	15 200		ZP+DD, IIČ
15 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové	520		zadání DUSP+PDPS+AD, IIČ	12 700		DUSP+PDPS, dílčí, ZP, IIČ
16 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)	6		poplatky	1		zadání DUSP+PDPS
17 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová	12 210		DSP dílčí, IIČ	44 000		DSP dopracování, IIČ
18 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	360		zadání DSP, IIČ	56 000		DSP dopracování, IIČ
19 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	7 750		ZP, DUR dopr.,Akt.DUR dílčí , DSP dílčí , IIČ	68 800		DSP dopracování, IIČ
20 Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice	740		ZP+ DD,zadání DUSP, IIČ	15 000		DUSP+PDPS dílčí
21 Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1		ZP, DUR dílčí, IIČ	2 000		ZP, DUR dílčí, IIČ
22 Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov	21 305		ZP, DUR dopr., AZP dílčí, IIČ	10 000		ZP dopracování, ADUR
23 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	21 610		ZP, DUR dopr., AZP dílčí, IIČ	10 000		ZP dopracování, ADUR
24 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	184 600	3 000	DSP dílčí, vypořádání, IIČ	88 500		DSP dopracování, IIČ
25 Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	9 721		ZP, DUR dílčí, IIČ	40 500		DUR dopracování, IIČ
26 Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	3 315		ZP+DD, zadání DUR, IIČ	10 000		DUR dílčí
27 Rekonstrukce žst. Havířov	3 790		ZP+DD dopr., zadání DUR, IIČ	10 000		DUSP+PDPS dílčí
28 Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1		zadání ZP	1		ZP
29 Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1		zadání ZP	5 000		ZP+DD
30 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	7 810		DSP dopr., IIČ	1 500		přeložky, DSP dopr.
31 Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	10 250		DSP dopr., IIČ	1		DSP dopr.
32 Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	2 702		ASP dopr., IIČ	1		ZP, IIČ
33 Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1		příprava zadání a soutěž ZP	1		příprava zadání a soutěž ZP
34 Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1		příprava zadání a soutěž ZP	1		příprava zadání a soutěž ZP
35 Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1		příprava zadání a soutěž ZP	1		příprava zadání a soutěž ZP
36 Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1		příprava zadání a soutěž ZP	1		příprava zadání a soutěž ZP
37 Boskovická spojka	1 980		ZP, DUR dopr., IIČ	1		DSP zadání
38 Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	215		IIČ	2 000		ZP+DUR dopracování
39 Výstavba areálu HZS Přerov	210		ZP, IIČ, TES	1		AZP zadání

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
40	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1		pozastavena příprava, předpoklad vydání ÚR r.2020	1		pozastavena příprava
41	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1		příprava zadání a soutěž ZP	1		příprava zadání a soutěž ZP
42	Rekonstrukce žst. Holešov	90		DSP dílčí, IIČ	16 700		DSP dopracování, IIČ
43	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	141		akt. SP	19 600		DSP
44	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	15		příprava zadání DSP	1		příprava zadání DSP
45	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	15		příprava zadání DSP	1		příprava zadání DSP
46	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1		zadání ZP + DÚR, IIČ	1		příprava zadání ZP
47	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1		zadání ZP + DÚR, IIČ	11 000		ZP, DUR dílčí
48	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1		zadání ZP + DÚR, IIČ	1		příprava zadání ZP
49	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	10 840		ZP, DUR, IIČ	16 800		ZP+DUR dopracování, IIČ
50	Modernizace ŽST Jihlava město	210		zadání DUSP, IIČ	44 500		DUSP, IIČ
51	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	50		zadání DSP, zprac.nákladů stavby	15 000		DSP dílčí
52	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1 200		ZP+DUR dílčí	1 150		ZP+DUR dopracování, IIČ
53	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	13 765		ZP, DUR dílčí, IIČ	1 000		ZP,DUR dopr.
54	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	3 910		ZP, DUR dílčí, IIČ	1 000		ZP,DUR dopr.
55	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	18 575		ZP, DUR dopr., IIČ	1		DSP zadání
56	Rekonstrukce ŽST Kyjov	10 230		ZP, DUR dílčí, Přípojka,IIČ	1 000		ZP,DUR dopr., DSP zadání, IIČ
58	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	20 755		ZP, DUR dílčí, IIČ	2 000		ZP,DUR dopr., DSP zadání, IIČ
59	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1		zadání ZP, IIČ	2 000		ZP příprava zadání
60	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1		zadání ZP, IIČ	1 000		ZP, IIČ
61	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	13		zadání DSP, poplatky	40 000		DSP dílčí
62	Rekonstrukce ŽST Tišnov	25		akt. ZP, poplatky	1		DSP zadání
63	Výstavba TNS Brno-Černovice	1		ZP, zadání DSP	5 600		ZP, DUR
64	Výstavba TNS Stěblová	14 920	5 800	DSP dílčí	4 600		DSP-dopr.,IIČ realizace
65	Výstavba odbočky Rajhrad	8 600		DSP	2 200		DSP dopracování
66	Zřízení výhybny Bartoušov	55		zadání DSP	7 000		DSP dopracování, IIČ,realizace
67	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	465		ZP, IIČ	600		DSP
68	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	400		zadání ZP, IIČ	3 000		ZP dílčí
69	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	3 240		ZP, DD	3 550		ZP dopr., IIČ
70	Rekonstrukce ŽST Vsetín	34 900		DSP, IIČ	24 800		DSP-dopr., IČ, realizace
71	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	205		IIČ	5 000		DSP, IIČ
72	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	1		dočasně pozastaveno	6 800		ZP, DUR, IIČ
73	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 045		ZP+DD, IIČ	1 000		ZP+DD dopracování, zadání DUSP +PDPS
74	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1 375		ZP+DD, IIČ	1 300		ZP+DD dopracování, zadání DUSP +PDPS
75	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	110		ZP, DUR dílčí, IIČ	7 600		ZP, DUR dopr., IIČ, zadání DSP + PDPS
76	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	345		IIČ, akt. DUR	8 000		DSP + PDPS dílčí
77	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	1 175		ZP, DUR dílčí, IIČ	4 200		ZP, DUR dopr., IIČ, zadání DSP +PDPS
78	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	15		ZP, DUR, poplatky	2 500		ZP, DUR dopr.
79	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	4 395		ZP, DUR dopr., zadání DSP, IIČ	5 000		DSP+PDPS dílčí
80	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	730		ZP, DUR dílčí	2 800		ZP, DUR dopr., IIČ
81	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	10		poplatky	500		ZP+DUR, zadání DSP +PDPS
82	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1		zadání ZP	1 300		ZP+DD, zadání DUR
83	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	6 870		ZP, DUR dílčí	16 300		ZP, DUR dopr., IIČ
84	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	4 575		DSP dílčí, IIČ	2 500		DSP dopracování
85	Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice	1		ZP, DUR	6 800		ZP, DUR dopr., IIČ, zadání DSP +PDPS
86	Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	481		ZP+DD	330		ZP+DD dopr., zadání DUR

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
87	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	3 101		DSP	1		Realizace
88	Choceň – Uhersko, BC	25 500		DSP dílčí, IIČ, studijní prověření zavedení 200 km/h	0		DSP dílčí (DUR), IIČ, geot. dokumentace, Průzkum
89	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	63 640	0	DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
90	Adamov – Blansko, BC	48 770		DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
91	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	36 890		DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
92	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	21 100		DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
93	Polom – Suchdol n. O., BC	20 325		DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
94	Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	88 725		DSP dopr., IIČ			Přesun do jmenovitých
95	Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1		ZP, DUR	1		ZP zadání
96	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	5 150		DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
97	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	185		ZP dopr., zadání DSP, IIČ	2 300		DSP
98	Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	4 915		ZP, DUSP, IIČ	19 500		ZP, DUSP dopr., IIČ
99	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	3 460		ZP, IIČ	4 000		DUSP příprava zadání
100	Rekonstrukce žst. Opatov	1		zadání ZP	5 550		ZP+DD, IIČ
101	Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou	1		příprava zadání ZP	1		zadání ZP
102	Rekonstrukce žst. Drahotuše	1		příprava zadání ZP	1		zadání ZP
103	Rekonstrukce žst. Polom	1		příprava zadání ZP	1		zadání ZP
104	Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1		příprava zadání ZP	1		zadání ZP
105	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	174		DUR dopr., ZP, IIČ	300		ZP dopracování
106	Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1		zadání ZP + DUR	1 300		ZP+DUR
107	Zvýšení propustnosti nákladové skupiny v žst. Česká Třebová	1		přípra zadání ZP	1		zadání ZP
108	Rekonstrukce žst. Hovězí	1		přípra zadání ZP	1		zadání ZP + DUR
109	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	3 405		ADSP, Akt. ZP, IIČ			Přesun do jmenovitých
110	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	30 060		Aktualizace DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
111	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	12 775		Aktualizace DSP-dílčí, IIČ	19 200		Aktualizace DSP-dopr., IIČ, realizace
112	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	11		poplatky	1		zadání Aktualizace DUR
113	Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	1 040		AZP+DUR, IIČ	10 100		Aktualizace DUR, přeložky, IIČ
114	Rozšíření CDP Přerov - nová budova	1		příprava zadání ZP + DUR	8 040		ZP + DUR
115	Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice	1		příprava zadání ZP + DUR	2 000		ZP dílčí
116	Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov	1		příprava zadání ZP	1 500		ZP + DD dílčí
117	Rekonstrukce chalupského zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice - Chalupki	1		zadání ZP + DD	1 200		ZP+DD
118	Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou	1		příprava zadání ZP + DUR	1 000		ZP +DD dílčí
119	Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy	1		příprava zadání ZP	1		zadání ZP +DD
120	Výstavba mechanizačního střediska Pardubice	1		příprava zadání ZP	1		zadání ZP
121	Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží	1		příprava zadání ZP + DUR	2 000		ZP+DDR dílčí
122	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	1		zadání ZP + DUR	200		ZP, DSP zadání
126	Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
127	Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo)	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
128	Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
129	Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Vranovice - Břeclav	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
133	Stavební správa Východ - komplexní celky	17 686	0		22 242	0	
134	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1 200		ASP dílčí	2 840		ASP dopracování
135	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	4 480		ASP, IIČ	0		ASP by měla být uzavřena v roce 2019
136	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	4 265		SP dílčí	3 100		SP dopracování
137	SP železničního spojení Brno - Znojmo	1		zadání a část zpracování SP TES	2 160		SP dílčí

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
138	SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou	750		SP dílčí plnění	4 250		SP dílčí
139	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	1 387		část zpracování SP	3 240		SP dopracování
140	TES tratí Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	5 600		TES dopr.	1		
141	Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice	1		zpracování aktualizace SP	2 900		SP
142	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českosněžsko“	1		zadání nejdříve 2020	1		SP zadání
143	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“	1		SP dílčí příprava zadání	3 750		Část SP
144	Stavební správa Západ - jednotlivé akce	411 483	18 659		258 116	22 000	
145	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	45 700	15 400	DSP, IIČ, výkupy, přeložky ČEZ, EIA			Přesun do jmenovitých
146	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka	730		ZP+DD, IIČ, EIA, mapové podklady	600		ZP + DD, IIČ
147	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	732		dílčí ZP, IIČ SŽG	2 000		mapové podklady, doprac. ZP
148	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	6 270		dílčí akt. DUR, IIČ SŽG	3 000		Aktual. ZP, ÚR
149	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	4 600		aktualizace DUR, IIČ, ostatní (světelná křižovatka, ZP, MOPIN,...)	5 000		Doprac. ZP a DUR, Žádost o ÚR
150	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	500		ZP, IIČ	1 000		vypsání DSP, IIČ
151	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	54 810		dílčí DUR+ZP (vícepráce v 07/19), IIČ	500		Dílčí DUR, IIČ
152	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	11 350		ZP ke schválení v CK, Architektonická soutěž, IIČ	5 000		Dílčí DUR, Architektonická soutěž, IIČ
153	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	1 800		Aktualizace ZP na základě SP, IIČ	500		ÚR v PM, dílčí DSP, IIČ
154	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	1 000		Aktualizace ZP na základě SP, ÚR v PM, IIČ	10 000		Dílčí DSP, IIČ
155	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	3 447	0	DSP, výkupy, IIČ	35 000	20 000	Dílčí DSP, výkupy, IIČ
156	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	5 061	154	DSP, výkupy, IIČ PRÁCE PŘERUŠENY	1		PRÁCE PŘERUŠENY
157	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	2 800		zádržné z DUR, IIČ	185		Posudek EIA
158	Modernizace ŽST Nymburk hl. n.	4 115		doplnění DUR, IIČ UZAVŘENÍ ZAKÁZKY IIČ	1		pozastaveno
159	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	500			1		Posudek EIA
160	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	24 946		doprac. DUR, zádržné, IIČ, uzavření zakázky	1		
161	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	8 767		EIA, doprac. DUR, zádržné, uzavření zakázky	1		pozastaveno
162	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	8 633		dílčí DUR, IIČ	1		čeká se na ASP
163	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	7 600		dílčí ZP + DUR, IIČ	1		čeká se na ASP
164	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	210		doprac. ZP, zadání DUR	1		Zadání DUR
165	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	7 300		dílčí DSP, IIČ	12 000		Dílčí DSP, IIČ
166	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	9 294		dílčí DUR, EIA, IIČ	2 000		dílčí DUR, IIČ
167	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	1 200		dílčí DUR, EIA, ZP, IIČ	12 000		dílčí ZP + DUR, IIČ
168	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	4		zadání DUR, EIA, IIČ	1		zadání DUR, EIA, IIČ
169	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)	1			1		zadání DUR, EIA, IIČ
170	Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)	1			1		zadání DUR, EIA, IIČ
171	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	590		dílčí ZP + DUR, IIČ	5 000		ZP + DUR, IIČ
172	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	16 610	3 105	DSP, IIČ, výkupy, geolog.průzkum, NAD	5 000	500	dopl. DSP, výkupy, IIČ, realizace
173	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1 844		dílčí ZP, mapové podklady	96		Doprac. ZP
174	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	2 783		dokončení ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, IIČ
175	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	846		IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, IIČ
176	Rekonstrukce ŽST Most	2 772		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 120		dopl. ZP, IIČ, SŽG
177	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	3 112		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 100		dopl. ZP, IIČ, SŽG

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
178	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	10 870		dílčí DSP, IIČ, SŽG, TUDC	21 000	1 000	dílčí DSP, EIA, IIČ, SŽG, výkupy
179	Rekonstrukce ŽST Chomutov	2 671		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 000		dopl. ZP, IIČ, SŽG
180	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	1 337		doplatek ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, doplatek, ZP, IIČ
181	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Perštejn (mimo)	573		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 300		dopl. ZP, IIČ, SŽG
182	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	638		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 100		dopl. ZP, IIČ, SŽG
183	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	801		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 300		dopl. ZP, IIČ, SŽG
184	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	913		dílčí ZP, IIČ, SŽG	1 100		dopl. ZP, IIČ, SŽG
185	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	718		dílčí ZP, IIČ, SŽG	900		dopl. ZP, IIČ, SŽG
186	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	2 840		doplatek ZP, IIČ, SŽG	500		JŘBÚ zaprac.do ZP, zadání DUR, EIA, IIČ
187	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	1 541		doplatek ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, IIČ
188	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	1 431		doplatek ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, IIČ
189	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1 418		doplatek ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, IIČ
190	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	1 212		dopl. ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, EIA, IIČ
191	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1			1		pozastaveno
192	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	1		po zpracování TP Posunu stykového místa Kutná Hora bude dořešeno	1		Čeká se na vyjádření O6
193	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	53		IIČ prosinec	1		čeká se na aktualizaci ZUR
194	Rekonstrukce žst. Čáslav	1 405		DUR, IIČ	3 000		doprac. DUR, IIČ
195	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	2 129		dopracování ZP, IIČ, zadání DUR (bez plnění)	1 000		Zadání DUR, IIČ
196	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	77		IIČ, PRÁCE PŘERUŠENY	1		
197	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	4 000		dílčí DUSP, IIČ	3 000		doprac. DUSP a PDPS, společné povolení, IIČ
198	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	10 000		doprac. DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
199	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	4		zadání ZP PRÁCE PŘERUŠENY, IIČ	700		ZP, mapové podklady
200	Rekonstrukce nelahozeveských tunelů	5 500		DUR, (navýšení) IIČ	1 500		Doprac. DUR, IIČ
201	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	7 635		dílčí DSP, aktual. ZP, IIČ	3 000		Doprac. DSP, IIČ
202	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	4 230		doplatek ZP	10		ZP, IIČ
203	Modernizace ŽST Rakovník	840		ZP, IIČ	1 200		DUR, IIČ
204	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	351		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG	900		doplatek ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC
205	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	2 635		dílčí DUR, IIČ	1 000		Nabytí PM ÚR, zadání DSP
206	Rekonstrukce ŽST Chrastava	2 358		dílčí DUR, IIČ, SŽE	1 000		Nabytí PM ÚR, zadání DSP
207	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	298		Objednávka	260		Dopracování ZP
208	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 444		doplatek ZP, zadání DUR, IIČ, SŽG	10 000		dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC
209	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	428		doprac. DUR, IIČ			Přesun do jmenovitých
210	Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy	500		DUR - zakázka uzavřena, IIČ, zadání ZP	500		Aktualizace ZP + DD
211	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	6 650		Doprac. PDPS, IIČ			Přesun do jmenovitých
212	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	1 755		ZP, IIČ	1 500		dopl. ZP, DUR, IIČ
213	ETCS Strakonice - Volary	1		ZP - ukončení zakázky, IIČ	934		ZP - ukončení zakázky
214	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	140		IIČ	4 000		DUR, IIČ
215	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	50		IIČ	6 000		dopl. DUR, dílčí DSP, IIČ, DUR přeložka
216	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	5 780		část DSP, IIČ	16 000	500	DSP, přeložky ČEZ, IIČ, výkupy

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
217	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	555		ZP, IIČ			
218	Rekonstrukce žst. Turnov	969		IIČ SŽG, dílčí ZP	1 600		Doprac. ZP
219	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	98		pouze vypsání DUR, mapové podklady	1 000		Dílčí DUR
220	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1 367		zadání ZP+DUR (1. a 2. dílčí ZP)	4 700		Dílčí DUR
221	Rekonstrukce TNS Káranice	1		zadání ZP+DUR (čeká se na závěry SP změny trakce z DC 3kV na AC 25kV, 50Hz)	1		čeká se na závěry ze SP změny trakce...
222	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	940		část ZP + DD, IIČ, geodet.dokumentace,	1 500		dopl. ZP+DD, IIČ, dílčí DUR
223	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	24 460		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC (zahrnuje dílčí plnění v částce 645 tis. Kč na prezentaci stavby)	7 000		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC (dopl.prezentace stavby v částce 1.503 tis)
224	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	19 043		dílčí ZP+DUR, SŽG, IIČ, (v limitu je zahrnuta NAD za 05/19 v celkové výši 8.136.817,00 Kč)	12 400		dílčí ZP+DUR+EIA, SŽG, IIČ
225	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	1 115		IIČ, SŽG	10		dílčí ZP+DUR+EIA, SŽG, IIČ
226	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1			1		zadání ZP + DD
227	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	1 200		ZP, IIČ	2 000		dílčí DUR, IIČ
228	Nymburk, středisko pro kalibraci	78		Doprac. ZP	1		pozastaveno
229	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov	11		IIČ SŽG	800		ZP
230	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	4 285		dílčí DSP, IIČ, ČEZ			Přesun do jmenovitých
231	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	982		zadání ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC	8 000		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG
233	Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	184		Dopracování ZP, IIČ SŽG	1		předpoklad vypsání DUSP
234	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1 413		doprac. ZP, IIČ SŽG, mapové podklady	1		vypsání DUSP
235	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1 430		ZP + DUR, IIČ	2 500		ZP + DUR, IIČ
236	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	650		dílčí ZP, IIČ	1		pozastaveno
237	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	2 300		ZP + DUR + DSP, IIČ	1 500		DSP, IIČ
238	Segmentace provozu v technologické datové síti	252		dílčí ZP	468		Doprac. DUR
239	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	3 382		ZP	6 300		Doprac. DUR
240	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	567		ZP	1 000		Doprac. DUR
241	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1		ZP	1		nejisté zadání (náš návrh DUSP)
242	Rekonstrukce ŽST Veleliby	1		ZP + DUR	1		Pozastaveno do uzavření studie RS 41 Praha - Liberec
243	Rekonstrukce ŽST Milevsko	420		část ZP, IIČ, geodet.zaměření	1 000		ZP, zadání DUR, IIČ
244	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	45		zadání ZP + DUSP, IIČ, geodet.práce	2 800		ZP + DUSP, IIČ
245	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha	1 733		ZP, DUSP, IIČ, mapové podklady	3 500		Dílčí DUSP, aktualizace ZP, IIČ
246	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	965		IIČ SŽG, mapové podklady, doprac. ZP	1		vypsání DUSP
247	Rekonstrukce ŽST Rybník	625		ZP, IIČ, geodet.práce	1 200		ZP, zadání DUR, IIČ
248	Rekonstrukce ŽST Pečky	785		IIČ SŽG, zadání ZP	1		vypsání DUR
249	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	758		Doprovodná dokumentace k ZP, mapové podklady	1 700		Doprac. ZP
250	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká	1		zadání ZP + DUR, IIČ	1		zadání ZP + DUR, IIČ
251	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží	1		zadání ZP + DUR, IIČ	1		zadání ZP + DUR, IIČ
252	Areál HZS Nymburk	14		právní služby	25		zadání ZP
253	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba	2 690		dílčí DSP, IIČ, SŽG			Přesun do jmenovitých
254	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba	2 349		dílčí DSP, IIČ, SŽG			Přesun do jmenovitých
255	Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou	413		zadání ZP, DUSP, mapové podklady	2 100		doprac. DUSP a PDPS, IIČ
256	Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledčeňko - Čerčany	8		Mapové podklady	207		ZP do CK MD
257	Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora	8		zadání ZP, DUSP	352		ZP do CK MD
258	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	1 100		ZP+DD, IIČ	1 000		DSP, IIČ

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
259	Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů	1		zadání ZP	1		zadání ZP
260	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	5 345		SP, IIČ			Přesun do jmenovitých (příprava z CEF)
261	Kutná Hora, posun stykového místa	354		Technický průkaz k připomínkám	236		Technický průkaz po připomínkách
262	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	8		(ZP schválen), IIČ, SŽG	10		zadání DSP, IIČ, SŽG
263	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec	575		ZP + DUR, IIČ	1 300		dílčí DSP, IIČ
264	ZST České Budějovice podchod	1		zadání ZP	1 000		ZP
265	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Strašnice/Trnkov/Slatiny	1		zadání ZP + DUR, IIČ	500		zadání ZP
266	Areál HZS Cheb	1		zadání ZP + DUR, IIČ	1 000		ZP + DUR, IIČ
267	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova	2 200		ČD - odkup proj. dok., ZP zadání	1 000		ZP
268	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov	1		zadání ZP + DUSP, IIČ	1 000		mapové podklady, dílčí ZP + DUSP
269	Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov	30		zadání ZP + DUR + DSP, IIČ	1 000		ZP + DUR + DSP, IIČ
270	Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk	1			1		pozastaveno
271	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	605		ZP + DUR, IIČ	1 500		DSP, IIČ
272	Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař	1		zadání ZP + DD	1		ZP + DD
274	Doplnění cvičných sálů pro CDP	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
276	Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
277	Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov	1		zadání ZP	1		ZP + DUR
280	Stavební správa Západ - komplexní celky	25 789	0		14 440	0	
281	Prověření zvýšení rychlosti v úseku Ejovice (mimo) - Plzeň (mimo)	2 547		studie, dílčí zpracování technického průkazu	0		ukončení
283	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	1		příprava zadání	1		Zadání a část SP
284	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	3 783		dopracování SP po 4. dodatku			
285	TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	230		Část TES	290		Dopracování TES
287	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	728		dopracování TES	1		
288	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	812		dopracování ASP, dopravní modelování (objednávky)			
289	Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín	12 314		aktualizace SP	1 400		aktualizace SP
290	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	2 247		1., max 2. DP	5 242		Dopracování SP
291	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	1		posun zadání nejdřív 2020	1		Zadání SP
292	Implementace managementu mimořádných událostí	1		zadání ZP + DUR, IIČ	1		ZP, DUR
293	Studie zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	3 119		TEP	1		prozatím další postup nejistý
294	Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	1		zadání SP	3 000		Zpracování převážné části SP
295	Kybernetická bezpečnost SŽDC	1		zadání ZP (nestavební investice)	1		ZP, DUR
296	Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice	1		zadání SP	1 000		Část SP
297	Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany	1		zadání a část zpracování SP	3 500		Část SP
298	Studie proveditelnosti uzlu Liberec	1		zadání SP	1		SP + DUR
299	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	1		zadání ZP + DUR	1		ZP, DUR (resp. převod do jmenovitých)
300	Příprava akcí interoperability	30 074	0		84 190	0	
301	GSM-R Uničov - Šumperk	3 690		DUR, DSP dopr., IIČ	200		IIČ, P+R
302	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	1 620		ZP, DUR dílčí, IIČ	5 000		ZP, DUR dopracování, IIČ
303	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	1 820		ZP, DUR dílčí, IIČ	6 900		ZP, DUR dopracování, IIČ
304	ETCS Uničov - Šumperk	1			1		
305	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	1 057		ZP, DUR, IIČ	1 300		DUR, IIČ
306	ETCS Praha Smíchov - Beroun	800		ZP, DD, TEP, IIČ	10		správní popl. DUR
307	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1		ZP	10		ZP
308	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	13 200		doprac. aktualizace ZP, DSP, IIČ	19 000		Dopracování DSP, IIČ
309	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	3 200		doprac. aktualizace ZP, DSP, IIČ	28 000		Dílčí DSP, IIČ

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
310	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	1 800		ZP, DUR, IIČ	9 000		ZP, DUR, IIČ
311	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1		zadání ZP + DUR, IIČ	1		zadání ZP + DUR, IIČ
312	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1		zadání ZP + DUR, IIČ	2 150		ZP + DUR, IIČ
313	ETCS v uzlu Praha	200		DUR, IIČ	1		stavba bude rozdělena na jednotlivé úseky
314	ETCS v uzlu Brno	720		zadání DUR, IIČ	1		stavba bude rozdělena na jednotlivé úseky
315	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1		zadání ZP + DUR, IIČ	10		zadání ZP + DUR, IIČ
316	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1		TES	1		TES, přerozdělení staveb
317	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1		energetické výpočty a studie připojitelnosti	1		energetické výpočty a studie připojitelnosti
318	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1		ZP	1		ZP
319	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	10		dopracování ZP, zadání DUR, IIČ	1		správní popl. DUR
320	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	1 000		ZP, DUR, IIČ	1 500		DUR, IIČ
321	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	10		ZP, DUR, IIČ	1 050		ZP, IIČ
322	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice	916		ZP, DUR, IIČ	3 550		DUR, IIČ
323	ETCS na trati Liberec (mimo) - Česká Lípa (mimo)	20		ZP, IIČ	1 500		ZP, IIČ
324	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	1		zadání ZP + DUR, IIČ	5 000		pravděpodobně realizace
325	GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n.	1		zadání ZP	1		ZP, DUR
326	GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.	1		zadání ZP	1		ZP, DUR
327	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 423	0		1 000	0	
328	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	327		Zpracování technického a ekonomického prověření možnosti TEP "Rozšíření budovy CDP Přerov"	500		studie
329	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 096		dílčí ZP, SŽG, IIČ staveb původních OPŽP, které nejsou jmenovitě v Přípravě a zab. staveb ani v globálu do 20 mil. Ostatní inv. akce	500		dílčí ZP, SŽG, IIČ staveb původních OPŽP, které nejsou jmenovitě v Přípravě a zab. staveb ani v globálu do 20 mil. Ostatní inv. akce
330	Příprava rekonstrukcí budov	31 365	0		32 222	0	
331	TEN-T	28 700	0		24 667	0	
332	mimo TEN-T	2 665	0		7 555	0	
333	Příprava akcí rychlých spojení	36 253	0		249 525	0	
334	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	7 630		SP, připravovaný dodatek SP č.1	13 226		dokončení SP, právní služby
335	RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	236		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	60 000		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
336	RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou	1		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	5 000		změna ZÚR, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
337	RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno	1		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	5 000		změna ZÚR, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
338	RS 2 VRT Brno (Modřice) - Šakvice	4 218		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	2 500		změna ZÚR, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
339	RS 1 Přerov - Ostrava	1 001		SP, právní služby	13 798		dokončení SP, právní služby
340	RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov	135		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	60 000		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
341	RS 3 Praha - Plzeň	1 182		dopracování SP (vč. Dodatku č. 1 a 2)	1		pokračování bude projednáno v únoru
342	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	6 300		SP (vč. Dodatku č. 5), právní služby			
343	RS 4 Společný přeshraniční úsek	2 000		spolupráce s DB Netz, právní služby	40 000		spolupráce s DB Netz, společné zakázky předprojektové přípravy, právní služby
344	RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN	1		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	5 000		změna ZÚR, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
345	RS 4 VRT Praha-Vysočany - Lovosice/Litoměřice	1		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	5 000		změna ZÚR, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
346	RS 5 Praha – Wrocław	1		SP příprava zadání	5 000		SP, právní služby

		Finanční potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno	Finanční potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
347	Technické a provozní aspekty VRT	9 500		Expertíza technických otázek VRT. Smlouva o poskytování služeb s SNCF vč. překladů a tlumočení.	10 000		Expertíza technických otázek VRT (Manuály dalších stupňů projektové dokumentace, schvalovací a provozní předpisy).
348	Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS	1 000		začátek zadávacího řízení (právní služby)	10 000		dokončení zadávacího řízení (právní služby), část zpracování SP
349	Prověření možnosti propojení RS a Letiště VH	2 046		ÚTS (vč. Dodatku č. 2)			
350	Zajištění podpory přípravy VRT	1 000		Naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT).	15 000		Naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT).