

<div>Rozpis globální položky</div> <div>5001510002 Silnice I. třídy</div> <div>(celkem)</div> <div>(pro zvolený tah)</div>			<div>limit</div> <div>1 400 000</div> <div>1 092 025</div> <div>2 492 025</div> <div>2 492 025</div>		<div>Limit vycházející z aktuálního rozpočtu SFDI po všech provedených RO</div> <div>Rozdíl k vykrytí rozpočtovým opatřením</div> <div>Skutečná potřeba na zaplacení fakturace do konce roku</div>		<div>1 339 019</div> <div>3 516 268</div> <div>4 855 287</div> <div>4 855 287</div>	
Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
3271115000	I/2	I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat	oznámení EIA	0	oznámení EIA	490	PBC	GŘ úsek výstavby
3271115003	I/2	I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat	majetkoprávní činnost, IČ k SP a vydání SP, zadání PDPS, aktualizace záměru projektu, bezpečnostní audit DSP, archeologický detektorový průzkum, vytyčení pro zemědělce	55 110	majetkoprávní činnost, přeložka ČEZ, ZAV a ZEM pro ZAV, aktualizace záměru projektu, PDPS, zahájení VŘ na zhotovitele	55 785	PBC	Správa Pardubice
5531510010	I/2	I/2 Pardubičky - Sezemice	projekt podrobného GTP, zadání podrobného GTP, posouzení krajinného rázu	443	podrobný GTP + odborný dohled podrobného GTP, zadání DUSP, biologický průzkum, aktualizace hlukové studie, migrační studie	6 100	PBC	Správa Pardubice
5211510023	I/3	I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1	koncept DUSP - akt. záměr projektu 70% - bezpečnostní audit	9 400	DUSP ZPVD-ZDS, AD včetně BIM HGM BA ZP DSP – odstoupení od smlouvy Znalecký posudky MPV	20 000	STC	Závod Praha
5211510036	I/3	I/3 Miličín, průtah	DUSP, ZP	500	realizace - JMENOVITÁ AKCE	0	STC	Správa Praha
5311510017	I/4	I/4 Strunkovice nad Volyňkou – Volyně	EIA	9	EIA, aktualizace ZP	1 250	JHC	Správa České Budějovice
5311510018	I/4	I/4 Volyně – Zlešice, přeložka	VŘ vizualizace, DUSP/IČ/MČ,TP S BIM	90	DUSP, realizace GTP, MČ	30 800	JHC	Správa České Budějovice
5311510019	I/4	I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK	DUSP, geometrické plány, MČ, plán BOZP, aktualizace ZP	630	Společné povolení stavby, výkupy, předání MD do projektu PPP	11 000	JHC	Správa České Budějovice
5421510026	I/7	I/7 odpočívka Hora Sv. Šebestiána	TS, TP	439	EIA - podání žádosti o stanovisko, vydání ZS Projekt IGP IGP Aktualizace ZP (bude-li třeba)	1 000	UST	Správa Chomutov
5211510026	I/9	I/9 Zdiby - Líbeznice	VŘ DUSP	0	DUSP	5 000	STC	Správa Praha
5211510018	I/9	I/9 Líbeznice - Mělník	dokončení TES, zadání EIA	572	TS, EIA	1 000	STC	GŘ úsek výstavby
5211510030	I/9	I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní	DSP, výkupy, PDPS	6 304	PDPS příprava výběrového řízení na stavbu	2 000	STC	Správa Praha
3271111012	I/9	I/9, I/16 Mělník obchvat 3. stavba	TS, EIA	0	TS, EIA	2 900	STC	Správa Praha
5211510040	I/9	I/9 Liběchov, obchvat	zadání TES	0	TES	1 500	STC	GŘ úsek výstavby
3271114139	I/9	I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262)	již jmenovitá akce	1 318	Již jmenovitá akce	0	LBR	Správa Liberec
5511510024	I/9	I/9 MÚK Okrouhlá	PDPS, vklady, výkupy	4 145	VD-ZDS, výkupy	3 231	LBR	Správa Liberec
3271114207	I/9	I/9 Nový Bor - Dolní Libchava	podklady pro výjimku - veřejný zájem, hodnocení zdrav. rizik	1 156	IČ pro ÚR	604	LBR	Správa Liberec
5511510013	I/9	I/9 Svor	monitoring GTP, PDPS, posudky kácení	7 611	VD-ZDS, monitoring GTP	415	LBR	Správa Liberec
5521510003	I/11	I/11 MÚK D11 Plotiště - OK Plotiště	výkupy pozemků, koncept VD-ZDS	5 755	čistopis VD-ZDS,výkupy pozemků, projekt zemních prací pro ZAV, soutěž na ZP pro ZAV, ZAV, zhotovitele stavby.	10 000	KHR	Správa Hradec Králové
5521510004	I/11	I/11 Hradec Králové - severní tangenta	Zahájeny práce na DUSP vč. geodetického zaměření	4 200	Práce na koncepci DUSP vč. odevzdání, projekt podrobného GTP, zahájení realizace podrobného GTP.	12 000	KHR	Správa Hradec Králové
5521510009	I/11	I/11 Častolovice, obchvat	výběr zhotovitele realizace podrobného GTP a zahájení realizace. Výběr zhotovitele DUSP vč. geodetického zaměření.	259	Dokončení předběžného GTP, zahájení prací na koncepci DUSP	9 700	KHR	Správa Hradec Králové
5811510013	I/11	I/11 Opava Komárov, jižní obchvat	podrobný GTP, expertíza PoGTP, DÚR změny v katastru dle dodatku č. 3., vydání ÚR, GP pro hydrovrty, VB hydrovrty	22 024	nabytí PM ÚR; koncepce, koncept, čistopis a TP vše DSP; hydromonitoring, ABPK, výkup RD a pozemku - předpoklad 10 mil. na rok 2024	20 389	MRS	Správa Ostrava
5811510014	I/11	I/11 Nové Sedlice - severní obchvat	PoGTP, expertíza PoGTP, koncept DSP, GP pro hydrovrty, VB hydrovrty,	16 780	čistopis + TP DSP, ABPK, hydromonitoring výkupy- požadujeme 60 mil., ale předpokládáme ještě dalších 100 mil. na výkupy v roce 2024 zadání VD-ZDS	64 234	MRS	Správa Ostrava
5811510015	I/11	I/11 Havířov - Třanovice, 1. etapa	Komunikační podpora, Zaměření památníků, průzkum veřejného mínění	1 586	(velká EIA), Komunikační podpora, zaměření území, zadání realizace předběžného GTP	2 700	MRS	Správa Ostrava
5811510029	I/11	I/11 Havířov - Třanovice, 2. etapa	EIA (placeno z GR z malých)	541	Zaměření území a zadání realizace předběžného GTP	4 500	MRS	Správa Ostrava
5811510019	I/11	I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt	VD-ZDS, IČ/MPV, Kontrola SP, odvody PUPFL	2 635	Kácení změna SR VD-ZDS 5% výkupy	1 650	MRS	Správa Ostrava
5521510007	I/11 - I/37	I/11 - I/37 Jižní spojka Hradec Králové	IČ pro ÚR, letecké a pozemní snímkování a vizualizace stavby, hydrotechnické posouzení vodních toků	6 283	IČ pro ÚR, projekt podrobného GTP, GTP.	5 000	KHR	Správa Hradec Králové
3271111007	I/12	I/12 Běchovice - Úvaly	DSP MPV a IČ, doplňkový GTP, dokončení geofyzikální prospekce, monitoringu ŽP, Projekt ZAV, HZS studie odhadu stavebních nákladů, IČ Změny ÚR č.1, koncept PDPS, výkupy	909 500	Čistopis VD-ZDS, Změny Z1-Z4, kácení, Záchranný archeologický výzkum, dokončení doplňkového GTP, přeložky TI, výkupy	2 000 000	STC	Závod Praha
5211510024	I/12	I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1	Projednání a aktualizace celkové koncepce stavby. Jak dále s DÚR	0	realizace GTP, směrový dopravní průzkum a kapacitní posouzení křižovatek	8 000	STC	Správa Praha

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5411510006	I/13	I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy	výkupy, VD-ZDS	688	VD-ZDS, výkupy	1 200	KVA	Správa Karlovy Vary
5421510019	I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat	další postup dle výsledku studie Ostrov - Klášterec	0	další postup dle výsledku studie Ostrov - Klášterec	0	UST	Správa Chomutov
5421510018	I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov	oznámení EIA, akt. ZÚR	3 252	EIA, akt. ZÚR	3 221	UST	GŘ úsek výstavby
3271114017	I/13	I/13 Bílina, tunel	TP - EIA, hydrochemický monitoring	12	TP EIA rešerše variant pro EIA IGP, TDS dopracování variant pro EIA vč. potřebných průzkumů a podkladů	20 000	UST	Správa Chomutov
3271114069	I/13	I/13 Kladrubská spojka	IČ k SP, TP (mosty a dopravní stavby), NPM ÚR pro rampu, aktualizace ZP, PD SO (přeložky plyn), doplňkový IGP + TDS + AD, MPV, ZP - přefakturace	5 800	SP - podání žádosti, NPM TP - mosty, dopravní stavby IGP, TDS, AD BA VD-ZDS zjišťovací arch. průzkum/multispektrální průzkum (?)	60 000	UST	Správa Chomutov
5421510017	I/13	I/13 Děčín - D8	dopravní průzkum, zadání TES	272	TES	2 000	UST	GŘ úsek výstavby
5421510020	I/13	I/13 Děčín - OK Benešovská	doplatek DSP, GP pro výkupy	3 834	plán BOZP, BA	150	UST	Správa Liberec
5511510018	I/13	I/13 Děčín - Ludvíkovice	koncept DÚR	8 249	čistopis DÚR, IČ	2 600	UST	Správa Liberec
5511510019	I/13	I/13 Děčín - Manušice	posudek EIA, ZP	4 787	ZP, případně projekt GTP	4 150	LBR	Správa Liberec
3271114126	I/13	I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice	DSP + PDPS, IČ k SP, monitoring vody, projekt na doplňující IGP a GTM, diagnostika vozovky, odnětí PUPFL, posudky, výkupy	40 998	IČ k DSP, PDPS doplňkový GTP a projekt GTM výkupy	16 600	LBR	Správa Liberec
5511510011	I/13	I/13 Krásná Studánka - Dětrichov	IČ - platby 2024	5	IČ, výkupy, ČEZ VNN, VN, NN, věcná břemena, DSP, HGP, ZP, GTP, doplňkový GTP pro mosty	85 200	LBR	Správa Liberec
5511510026	I/13	I/13 Frýdlant, obchvat	dokumentace EIA	939	posudek EIA, projekt GTP, ZP	150	LBR	Správa Liberec
5511510022	I/14	I/14 Jablonec nad Nisou, západní tangenta	aktualizace ZP	473	DÚR, videokonpozice	2 708	LBR	Správa Liberec
5521510011	I/14	I/14 Solnice - obchvat	MPV - nájemní smlouvy a smlouvy na VB, GP pro VB.	430	přel. ČEZ, čistopis VD-ZDS, soutěž na ZP pro ZAV, ZAV, zhotovitele stavby.	30 000	KHR	Správa Hradec Králové
5521510016	I/14	I/14 MÚK Solnice	čistopis DUSP	8 720	IČ - DSP, MPCČ, výběr PD PoGTP	4 000	KHR	Správa Hradec Králové
5521510008	I/14	I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat	akt. ZP.	1 701	realizace PO GTP, výběr zhotovitele DSP, MPCČ	30 000	KHR	Správa Hradec Králové
5421510021	I/15	I/15 Želkovice, obchvat	zadání TES+	0	TES+ Projekt PoIGP akt. bio hodnocení	2 000	UST	Správa Chomutov
5421510025	I/15	I/15 Odolice - Libčeves	analýza výsledku HDM-4, zadání akt. TES	0	akt. TES	500	UST	GŘ úsek výstavby
5421510013	I/15	I/15 Litoměřice východní obchvat	dokončení TES	545	ZP	78	UST	GŘ úsek výstavby
5421510024	I/15	I/15 Trnovany, obchvat	TS, HDM4	493	ZP prvotní hodnocení záměru	150	UST	Správa Chomutov
5421510023	I/15	I/15 Liběšice, obchvat	TES	0	TES, HDM4. ZP prvotní hodnocení záměru	1 100	UST	Správa Chomutov
5511510023	I/15	I/15 Stvolínky, obchvat	podklady pro podrobný GTP, GTP	243	GTP, dohled GTP	6 054	LBR	Správa Liberec
5511510020	I/15	I/15 Zahradky, obchvat	EIA	1 105	posudek EIA, ZP, případně GTP	657	LBR	Správa Liberec
5211510037	I/16	I/16 Velvary - Nová Ves, uspořádání 2+1	studie EIA, následně VŘ na DUSP	0	DUSP	1 000	STC	Správa Praha
5211510038	I/16	I/16 Nová Ves - Mělník, uspořádání 2+1	Vybrána varianta křižovatek, zadat ZP	0	DUSP	1 000	STC	Správa Praha
5211510032	I/16	I/16 Vavříneč,obchvat	čistopis DUR, IČ k DUR	1 399	nabytí právní moci UR, výběrové řízení PoGTP, DSP+IČ SP, VD-ZDS + AD	5 000	STC	Správa Praha
5211510029	I/16	I/16 Byšice, obchvat	IČ k DUR po dokončení ZÚR	0	IČ k DUR-dokončení, DSP,IČ k DSP, VDZDS, AD-soutěž a zahájení	3 000	STC	Správa Praha
5211510028	I/16	I/16 Mělnické Vtelno, obchvat	PoGTP DUSP - čistopis	2 408	DUSP - IČ	2 000	STC	Správa Praha
5211510027	I/16	I/16 Bezno, obchvat	VŘ na DSP, IČ pro DSP, PDPS	0	DSP, IČ pro DSP, PDPS	6 000	STC	Správa Praha
5211510022	I/16	I/16 Jizerní Vtelno - přeložka	DSP, IČ k SP, výkupy, PDPS	1 874	PDPS-čistopis, kácení, ZAV, DoPOGTP, měření a vrty- hydrologie	2 900	STC	Správa Praha
5211510006	I/16	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice	DSP, výkupy, aktualizace záměru projektu po DSP, IČ k SP	61 200	výkupy - velký objem, IČ k SP, PDPS, Záchranný archeologický průzkum, příprava území stavby	213 000	STC	Správa Praha
5521510014	I/16	I/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu	rozšíření TS, prověření variantího řešení, požadavek MD	287	rozšíření TS, schválení ZP v dané variantě. Výběr zhotovitele PO GTP + realizace?	2 000	KHR	Správa Hradec Králové
5001510008	I/16	I/16 Horka u Staré Paky, obchvat	ověření platnosti EIA, příprava DUSP	45	zahájení DUSP	0	LBR	Správa Liberec
5521510017	I/16	I/16 Trutnov, most ev. č. 16-086B	výběr zhotovitele PO GTP	0	realizace PO GTP, výběr a zahájení DUSP	2 400	KHR	Správa Hradec Králové
5211510033	I/18	I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat - 1. část	Bezpečnostní audit dokončen, pokračuje DUR + IČ k UR, podrobný geotechnický průzkum-projekt	2 750	podrobný geotechnický průzkum, DSP+IČ+VDZDS+AD	15 000	STC	Správa Praha
3271111014	I/18	I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat - 2. část	DSP, výkupy, IČ k SP	67 700	DSP, výkupy, IČ k SP - dokončení výkupů, PDPS	0	STC	Správa Praha
5211510041	I/18	I/18 Křešice, obchvat	TES (placeno z "malých"), ZP	0	EIA, doplnění TES	500	STC	GŘ úsek výstavby
5321510031	I/19	I/19 Losiná - Nezvěstice	DÚR + IČ	682	Bezpečnostní audit	150	PLZ	Správa Plzeň
5311510022	I/19	I/19 Drhovice - Tábor, přeložka	biologický průzkum, EIA	650	DUSP, VŘ realizace GTP	4 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510020	I/19	I/19 Kladruby, obchvat	dokončení prodloužení EIA	10	DUSP, VŘ realizace GTP	4 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510021	I/19	I/19 Lejčkov, obchvat	dokončení prodloužení EIA	10	DUSP, VŘ realizace GTP	4 000	JHC	Správa České Budějovice
5611510036	I/19	I/19 Obrataň, obchvat	ZP, dokumentace Oznámení záměru, podíl na aktualizaci ÚPD, příprava zadání projektu podrobného GTP	0	projekt + podrobný GTP, spolufinancování změny ÚP	3 600	VYS	Správa Jihlava

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5611510033	I/19	I/19 Čížkov, obchvat	projekt + předběžný GTP, zadání projektu podrobného GTP a DUSP	2 304	projekt podrobného GTP, podrobný GTP, DUSP	16 324	VYS	Správa Jihlava
5611510038	I/19	I/19 Pohled - Simtany	zadání DSP	0	DSP, BOZP činnost ve fázi přípravy	1 675	VYS	Správa Jihlava
5611510035	I/19	I/19 Radňovice, obchvat	projednavani ZUR	195	projednavani ZUR	0	VYS	Správa Jihlava
5611510012	I/19, I/34	I/19, I/34 Pelhřimov, obchvat	DSP, aktualizace ZP, žádosti o SP, doplňkový GTP, audity bezpečností, výkupy, VB VD-ZDS	99 112	výkupy pozemků, VB	750	VYS	Správa Jihlava
5311510007	I/20	I/20 České Budějovice, severní spojka	MČ, VD-ZDS, kontrola soupisu prací, přeložky EG.D, VŘ na zhotovitele, VŘ archeol. dohled při stavbě, akt. biologického průzkumu, rozdělení budov	217 300	MČ, přeložky EG.D, VŘ na zhotovitele, VŘ ZVS, VŘ laboratoře, VŘ TDI	18 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510011	I/20	I/20 České Budějovice, Okružní ulice	VŘ TST, DUSP/IČ, vizualizace, TP	630	TST, DUSP, bezpečnostní audit, realizace GTP, vizualizace	15 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510001	I/20	I/20 Pištín - České Vrbné	MČ, exper. VŘ na zhotovitele, realizace ZVS a vytýčení, přeložka plynu a elektro, VŘ monitoring studní, VŘ laboratoře, VŘ pasporty komunikací, VŘ konsolidační násyp	7 400	VŘ na zhotovitele, realizace ZVS a vytýčení, přeložka plynu a elektro, monitoring studní, VŘ TDS, realizace konsolidačního násypu, zahájení stavby	20 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510012	I/20	I/20 Písek - Protivín, uspořádání 2+1	IČ pro ÚR, realizace podr. GTP, vizualizace	7 740	DSP	11 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510013	I/20	I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1	DSP	6 642	IČ SP, MČ	20 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510014	I/20	I/20 Vodňany - Nová Hospoda, uspořádání 2+1	DÚR - ukončena bude nově DUSP, VŘ DUSP - úprava křižovatky Nová Hospoda	820	DUSP	11 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510023	I/20	I/20 Protivín, most ev. č. 20-075	projekt GTP, VŘ realizace GTP, VŘ DUSP/VD-ZDS	570	realizace GTP, DUSP, IČ ke společnému povolení	24 000	JHC	Správa České Budějovice
5311510015	I/20	I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1	ÚR, dokončení realizace podr. GTP	8 740	DSP	11 000	JHC	Správa České Budějovice
3271112015	I/20	I/20 Hněvkov - Sedlice	MČ, PD DUSP cesta k vodojemu, aktualizace ZP	79 900	MČ, VŘ VD-ZDS	7 000	JHC	Správa České Budějovice
5321510025	I/20	I/20 Kasejovice, obchvat	bez činnosti	0	další postup dle tahové TES	0	PLZ	Správa Plzeň
5321510027	I/20	I/20 Žitovice, křižovatka se silnicí II/188	Předběžný ZAV Technická studie - kontrolní stanoviště Aktualizace PDPS Trvalé odnětí z PUPFL	562	Výkupy	25	PLZ	Správa Plzeň
5321510040	I/20	I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice	Mapový podklad pro DUSP Předběžný GTP, OTP Bezpečnostní audit DÚR, IČ	4 187	DÚR	240	PLZ	Správa Plzeň
5321510039	I/20	I/20 Klášter, křižovatka s III/11747	Hydrogeologické sledování Aktualizace PDPS, MPČ Výkupy Aktualizace záborového elaborátu	1 676	realizace	0	PLZ	Správa Plzeň
5321510023	I/20	I/20 Chválenice, přeložka	DÚR + IČ Migrační průzkum	1 094	IČ k ÚR Projekt podrobného GTP Podrobný GTP, OTP DSP, IČ Bezpečnostní audit	14 230	PLZ	Správa Plzeň
5321510016	I/20	I/20 Losiná - Obchvat	DSP + IČ k SP vč. MAJ Zpracování diagnostického průzkumu vozovky Výkupy Bezpečnostní audit Aktualizace videokompozice	9 198	IČ k SP	9 000	PLZ	Správa Plzeň
5321510019	I/20	I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné	DÚR + IČ Administrace zakázky v manažerském systému PPS Zjišťovací ZAV Bezpečnostní audit	6 400	DUSP - 4. stavba uzlu Podrobný GTP	7 000	PLZ	Správa Plzeň
5321510017	I/20	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	DÚR + IČ (platba za IČ) Administrace zakázky v manažerském systému PPS Dopravně inženýrská studie Bezpečnostní audit Aktualizace záměru projektu	2 834	Podrobný GTP, OTP IČ k ÚR	4 200	PLZ	Správa Plzeň
5411510005	I/20	I/20 Bečov, serpentiny	technická pomoc při výběru zhotovitele, přeložka ČEZ - doplatek	450	jmenovitá stavba k zahájení	0	KVA	Správa Karlovy Vary
5411510008	I/20	I/20 Karlovy Vary, přestavba OK Tašovice	GTP. technická studie	5 850	EIA, DUSP	2 000	KVA	Správa Karlovy Vary
5321510029	I/21	I/21 Planá, okružní křižovatka	Přeložka ČEZ Výkupy PDPS	1 342	PDPS Přeložka ČEZ	550	PLZ	Správa Plzeň
3271113013	I/21	I/21 Planá - Trstěnice, přeložka	I. etapa: DÚSP + IČ (vydání SP), Výkupy, Diagnostický průzkum vozovky, Videokompozice, Přeložka ČEZ Záměr projektu II. etapa: DÚR + IČ, Aktualizace projektu podrobného GTP	1 805	Videokompozice Podrobný GTP, OTP DÚR, IČ VD-ZDS	27 240	PLZ	Správa Plzeň
3271113620	I/21	I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany	výkupy	204	DSP/IČ - VD-ZDS - výkupy	1 000	KVA	Správa Karlovy Vary
5411510009	I/21	I/21 Skalná, křižovatka	výkupy	1	VD-ZDS, výkupy	1 000	KVA	Správa Karlovy Vary
5321510036	I/22	I/22 Domažlice - Kout na Šumavě, úprava trasy	EIA, DÚR, IČ - platba za EIA + koncept DÚR Předběžný ZAV Projekt podrobného GTP	4 800	DUSP, IČ Podrobný GTP, OTP	7 700	PLZ	Správa Plzeň

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5321510037	I/22	I/22 Soustov, úprava trasy	EIA, DÚSP, PDPS - platba za EIA Dopravně inženýrská studie Studie posouzení křižovatek Předběžný + zjišťovací ZAV	1 016	DUSP, IČ, PDPS Projekt podrobného GTP Podrobný GTP, OTP	3 600	PLZ	Správa Plzeň
5321510028	I/22	I/22 Klatovy - Beňovy - Kal	DÚR (platba za čistopis) IČ k ÚR Diagnostika mostu	869	Bezpečnostní audit DSP, IČ Projekt podrobného GTP Podrobný GTP, OTP	8 150	PLZ	Správa Plzeň
5321510020	I/22	I/22 Zavlekov, úprava trasy	Aktualizace DÚR + IČ k ÚR Bezpečnostní audit Odborná konzultační činnost	330	DSP, IČ Projekt podrobného GTP Podrobný GTP, OTP Videokompozice	9 720	PLZ	Správa Plzeň
5321510030	I/22	I/22 Horažďovice, obchvat	zadání DUSP, projekt předběžného GTP	0	DUSP, IČ Projekt podrobného GTP Podrobný GTP, OTP Bezpečnostní audit Předběžný ZAV	28 150	PLZ	Správa Plzeň
5311510009	I/23	I/23 Kardašova Řečice, obchvat	DSP	8 700	DSP, IČ, MČ	30 000	JHC	Správa České Budějovice
5611510023	I/23	I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/40615	znalecké posudky, výkupy pozemků, aktualizace ZE, BOZP	3 159	realizace	0	VYS	Správa Jihlava
5611510015	I/23	I/23 Třebíč, obchvat	IČ k DÚR, audit bezpečnosti, přerušení ÚŘ	585	IČ k DÚR,	1 659	VYS	Správa Jihlava
5611510019	I/23	I/23 Třebíč - Vladislav	ÚR, zadání DSP, VD-ZDS, ABPK	158	dle výsledku projednání akce	0	VYS	Správa Jihlava
5611510020	I/23	I/23 Vladislav, obchvat	ÚR vč. NPM, HDM-4, zadání DSP, ABPK	3 220	DSP, VD - ZDS, HDM 4, EG.D přeložky	300	VYS	Správa Jihlava
5311510016	I/24	I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat	DÚR, IČ k DÚR, vizualizace, bezpečnostní audit PK	4 360	ÚR, záloha na přeložky E.GD, podrobný GTP	6 500	JHC	Správa České Budějovice
5321510035	I/26	I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská	PDPS - platba za čistopis PDPS Podrobný GTP Posouzení DIO rekonstrukce OK I/26 Nová Hospoda Multispektrální GTP Výkupy Přeložky ČEZ GP a ZP Odkup kanalizace DUSP+IČ, PDPS - provizorní stavby Seismická měření PDPS - doplnění MKS	7 541	Přeložka ČEZ	920	PLZ	Správa Plzeň
5321510033	I/26	I/26 MÚK Nýřany, přestavba	Projekt podrobného GTP	300	VD-ZDS Podrobný GTP, OTP Bezpečnostní audit	5 880	PLZ	Správa Plzeň
5321510015	I/26	I/26 D5 - Stod	DÚR + IČ DSP + IČ Výhotovení GP pro výkupy pozemků Aktualizace videokompozice Bezpečnostní audit Směna pozemků Aktualizace biologického průzkumu	19 549	DSP, IČ	4 120	PLZ	Správa Plzeň
5321510022	I/26	I/26 Holýšov, obchvat	DÚR, IČ k ÚR - platba za čistopis DÚR + IČ Projekt podrobného GTP Studie alternativní polohy MÚK	4 116	IČ k ÚR Předběžný ZAV Podrobný GTP	11 200	PLZ	Správa Plzeň
5321510032	I/26	I/26 Horšovský Týn, obchvat	zadání DUSP, projekt předběžného GTP	0	DUSP, IČ Projekt podrobného GTP Podrobný GTP, OTP	27 150	PLZ	Správa Plzeň
3271113012	I/26	I/26 Babylon, obchvat	obchvat: IČ k SP a MPČ (k DÚSP) ZP - k.ú. Babylon Záborový elaborát - PUPFL nárazníková pásma Bezpečnostní audit průtah: DSP + IČ DUSP + IČ Bezpečnostní audit	878	obchvat: IČ k SP Předstihový ZAV PDPS průtah: IČ k DUSP	22 000	PLZ	Správa Plzeň
5321510038	I/27	I/27 Švihov - Klatovy	Studie a hodnocení	300	Oznámení EIA	850	PLZ	Správa Plzeň
5321510013	I/27	I/27 Přeštice - obchvat	Výkupy Majetkoprávní příprava stavby DSP, IČ k SP vč. MPV PDPS Projekt doplňkového GTP Bezpečnostní audit Diagnostický průzkum vozovky Doplňkový GTP Supervize PD v souvislosti s metodikou SFDI	34 044	VD-ZDS, TP, AD Předstihový ZAV	4 180	PLZ	Správa Plzeň
5321510009	I/27	I/27 Plzeň, Sukova - Borská	Aktualizace ekon. hodnocení a záměru projektu, DÚR + IČ	1 447	Aktualizace DUSP Projekt podrobného GTP	4 300	PLZ	Správa Plzeň
5321510024	I/27	I/27 Plzeň, Přemyslova - Karlovarská	zahájení TES	0	TES	2 800	PLZ	Správa Plzeň

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5321510026	I/27	I/27 Kaznějov - Třemošná, přeložka	DÚR + IČ k ÚR Podrobný GTP OTP pro podrobný GTP	2 852	Předběžný ZAV DSP, IČ Bezpečnostní audit	13 350	PLZ	Správa Plzeň
5321510018	I/27	I/27 Kaznějov, obchvat	Projekt doplňkového GTP	291	IČ k SP Báňská průzkum Laserové mapování oblasti	53 800	PLZ	Správa Plzeň
5321510012	I/27	I/27 Plasy, obchvat	Výkupy DSP, IČ k SP, TP vč. "BIM" (pilotní projekt SO 201) - IČ a TP Technická pomoc pro Yellow Book, Trvalé odnětí z LPF Bezpečnostní audit Referenční projekt SO 201 Geofyzikální průzkum Zrušení geodetických bodů Laserové mapování oblasti	46 134	Doplňkový GTP Dočasná odnětí Škody z dočasného a trvalého odnětí z LPF VD-ZDS (RB)	18 650	PLZ	Správa Plzeň
5421510030	I/27	I/27 Žatec, OK Husova	IČ k ÚR, dodatek za úpravu PD	262	DSP, IČ k SP	648	UST	Správa Chomutov
5421510027	I/27	I/27 Žatec, OK Osvoboditelů	NPM ÚR, PD DSP	338	IČ k SP koncept VD-ZDS BA	430	UST	Správa Chomutov
5421510022	I/27	I/27 Havraň, obchvat	PřIGP, TDS	235	TES+	1 000	UST	Správa Chomutov
3271124002	I/27	I/27 Most - Litvínov	PoIGP, DSP, TP	1 970	DSP videokompozice akt. biologického průzkumu (?)	9 000	UST	Správa Chomutov
3271125108	I/31	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta	Výběrové řízení na zhotovitele (schvalování). Soutěž na TDI a soutěž na kácení mimolesní zeleně.	6 144	Zahájení realizace stavby.	12 750	KHR	Správa Hradec Králové
5521510006	I/33	I/33 Plotiště n.L. - odstranění železničního přejezdu	IČ pro ÚR (námitky do řízení), zahájení prací na DSP	2 742	dokončení ÚŘ, práce na DSP, zahájení IČ pro SP a MPV.	15 000	KHR	Správa Hradec Králové
3271115101	I/33	I/33 Náchod - obchvat	koncept PDPS, MPČ, část realizace ZAV a ZP ZAV, komplet realizace demolice, přeložky ČEZ, TDS, stavební povolení	82 500	čistopis PDPS, MPČ, část realizace ZAV a ZP ZAV, přeložky ČEZ, TDS, ZVS, GTM	45 000	KHR	Správa Hradec Králové
5311510008	I/34	I/34 Vranín - Třeboň	VŘ DSP konec roku	200	DSP	6 000	JHC	Správa České Budějovice
5611510039	I/34	I/34 Humpolec - Rozkoš, stoupací pruh	DUSP, předběžný GTP, ABPK, BOZP	1 994	DUSP, IČ	321	VYS	Správa Jihlava
5611510018	I/34	I/34 Věž - Skála	IČ k DÚR, projekt+podrobný GTP, zadání DSP+VDZDS	1 146	IČ k DÚR, podrobný GTP, DSP+VDZDS, přeložky ČEZ	29 830	VYS	Správa Jihlava
5611510031	I/34	I/34 Květinov, křižovatka III/3487	výkupy, BOZP, přeložka ČEZ	1 050	realizace stavby	0	VYS	Správa Jihlava
5611510021	I/34	I/34 Havlíčkův Brod, JZ obchvat	porovnání varianty město Havlíčkův Brod vs. schválený ZP	0	město HB hledá další variantu - porovnání varianty město Havlíčkův Brod vs. schválený ZP	187	VYS	Správa Jihlava
5611510030	I/34	I/34 Krátká Ves, obchvat	připomínkování konceptu DUR	4 306	připomínkování konceptu DUR	0	VYS	Správa Jihlava
5611510024	I/34	I/34 Jitkov, směrová a výšková úprava	probíhá ÚŘ	0	doplňkový GTP, zadání DSP	500	VYS	Správa Jihlava
5511510028	I/35	I/35 MÚK Ohrazenice	projekt GTP, geodetické zaměření	930	GTP průzkum a dohled	2 600	LBR	Správa Liberec
5511510029	I/35	I/35 Ohrazenice – Valdštejsko	projekt GTP, geodetické zaměření - platby až 2024	0	projekt GTP, geodetické zaměření, průzkum, dohled	6 400	LBR	Správa Liberec
5511540007	I/35	I/35 Turnov - Úlibice	EIA - přivaděč Semily, posudek na EIU, ZP	2 163	posudek EIA	150	LBR	Správa Liberec
5511510030	I/35	I/35 Valdštejsko – Čímýšl (včetně přivaděče Semily)	projekt GTP, geodetické zaměření - platby až 2024	0	projekt GTP, geodetické zaměření, průzkum, dohled	12 223	LBR	Správa Liberec
5521510018	I/35	I/35 Čímýšl – Úlibice	projekt GTP, geodetické zaměření - platby až 2024	0	projekt GTP, geodetické zaměření, průzkum, dohled	12 167	KHR	Správa Liberec
5521510015	I/35	I/35 Hradec Králové, most ev.č. 35-077	koncept DÚR most, výběr PD na PO GTP, Přepočet zatížitelnosti	3 413	čistopis DÚR most, IČ, realizace PO GTP,	2 000	KHR	Správa Hradec Králové
5531510016	I/35	I/35 Litomyšl, OK Průmyslová	DUSP+IČ+TP, bezpečnostní audit	1 147	IČ pro společné ÚSP, majetkoprávní činnost, VD-ZDS, VŘ na zhotovitele	2 100	PBC	Správa Pardubice
5721510010	I/35	I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876	VD-ZDS, přeložky ČEZ, kontrola rozpočtu	4 166	IČ k SP, výkupy, Kácení a zemní práce VD-ZDS jmenovitá akce	1 000	ZLN	Správa Zlín
5531510009	I/36	I/36 Pardubice, Globus – Trnová	DÚSP	382	projednání DÚSP k vydání SP, zadání PDPS, zahájení MPV	500	PBC	Správa Pardubice
5531510008	I/36	I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy	IČ k SP, vydání SP dokončení přípravy a realizace akce v rámci GP 5001560002 investice do RN 30 mil. Kč	154	dokončení přípravy a realizace bude financováno z GP 500 156 0002	0	PBC	Správa Pardubice
3271115134	I/36	I/36 Sezemice obchvat	dokončení majetkoprávní přípravy, přeložky ČEZ, ZAV a ZEM pro ZAV, příprava území - kácení, doplňkový GTP, zhotovení ZVS, VŘ na zhotovitele, realizace Obnova lesní cesty	84 247	realizace akce, dokončení zpráv ZAV, dokončení majetkoprávní přípravy	12 965	PBC	Správa Pardubice
5531510004	I/36	I/36 Holice - Čestice	oznámení EIA	0	dokumentace EIA	968	PBC	GŘ úsek výstavby
5531510012	I/37	I/37 MÚK Medlešice	vydání ÚR, DSP + IČ k SP, zpracování auditu bezpečnosti DÚR, zahájení majetkoprávní přípravy	995	majetkoprávní příprava, PDPS, soutěž na zhotovitele	19 000	PBC	Správa Pardubice
5611510016	I/37	I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská	IČ k SP, audit bezpečnosti, soutěž na zhotovitele, výkupy, VB	1 247	technická pomoc, realizace	555	VYS	Správa Jihlava
5511510021	I/38	I/38 Doksy - Obora	DÚR + IČ k ÚR, aktualizace biologického hodnocení, aktualizace migrační studie, bezpečnostní audit	7 703	IČ, čistopis DÚR, BA	3 202	LBR	Správa Liberec
5211510034	I/38	I/38 Kosmonosy, úprava křižovatky u 13.brány	DUSP rozpracováno, BA	416	PDPS, příprava výběrového řízení na stavbu	1 000	STC	Správa Praha
5211510039	I/38	I/38 Kosmonosy, křižovatka Průmyslová x TVK	na začátku roku 2023 schválen ZP, výběrové řízení na DUSP, PoGTP	300	DUSP, PoGTP	8 500	STC	Správa Praha

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
3271111119	I/38	I/38 Luštěnice - Újezd	PoGTP-dokončení, soutěž na DSP, IČ pro DSP, SP, PDPS, AD plán na rok 2023 již vyčerpán	4 373	DSP, IČ pro SP	12 000	STC	Správa Praha
5211510025	I/38	I/38 Krchleby - Nymburk	IČ k UR, projekt PoGTP	607	IČ k ÚR, získání ÚR, realizace PoGTP	8 500	STC	Správa Praha
5211510035	I/38	I/38 Poděbrady (D11) - Kolín, přeložka	ZP schválen, aktualizace projektu GTP	155	realizace PoGTP	17 000	STC	Správa Praha
3271121123	I/38	I/38 Malín - Kuchyňka, přeložka	DSP, výkupy, IČ k SP, vyvlastňovací řízení PoGTP-výběrové řízení	125	IČ k SP, vyvlastňovací řízení PoGTP-výběrové řízení	1 000	STC	Správa Praha
5611510041	I/38	I/38 Golčův Jeníkov, most ev. č. 38-053	BOZP v rámci přípravy	28	možnost realizace (z důvodu nepovolených výluk na trati realizace předpoklad 2027)	0	VYS	Správa Jihlava
5611510042	I/38	I/38 Habry, rekonstrukce mostu ev. č. 38-056	aktualizace vyjádření, ABPK, BOZP v rámci přípravy	1	ABPK dokončení, BOZP dokončení	150	VYS	Správa Jihlava
5611510028	I/38	I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat	IČ k DÚR, žádost o ÚR, projektpodrobný GTP, supervize GTP, posouzení mostů, ABPK	1 787	zadání DSP, podrobný GTP	7 862	VYS	Správa Jihlava
5611510043	I/38	I/38 Havlíčkův Brod, rekonstrukce mostu ev. č. 38-062	příprava monitoringu stávající silniční kanalizace zadání BOZP v rámci přípravy	0	DUSP na opravu silniční kanalizace ABPK přeložka ČEZ BOZP	6 900	VYS	Správa Jihlava
5611510026	I/38	I/38 Svatý Kříž, úprava křižovatky III/34813	podrobný GTP, zadání DSP+VDZDS	941	DSP	13 800	VYS	Správa Jihlava
5611510027	I/38	I/38 Pávov, křižovatka s D1	VD-ZDS, znalecký posudek, výkupy pozemků	1 380	realizace stavby	0	VYS	Správa Jihlava
5611510013	I/38	I/38 Jihlava - Stonařov	IČ k DÚR, zahájeno ÚR, projekt podrobného GTP	884	IČ k DÚR, podrobný GTP pro DSP	6 591	VYS	Správa Jihlava
5611510029	I/38	I/38 Želetava – Horky, přeložka	probíhá změna ZÚR	0	projekt předběžného GTP, projekt GTP - supervize, podrobný GTP	5 470	VYS	Správa Jihlava
5611510032	I/38	I/38 Jakubov – Litoňov, přeložka	připomínkování konceptu DUR	12 895	připomínkování konceptu DUR doplňkový GTP	1 000	VYS	Správa Jihlava
3271116265	I/38	I/38 Znojmo obchvat I	DÚSP, IČ-SP, měření hluku; dopravní model doplnění výstupů z dopravního modelu pro potřeby DÚSP a HS/RS; rozšíření hlukové a rozptylové studie; DÚSP, IČ, VD-ZDS, TP-AD	2 650	DÚSP, IČ-SP VD ZDS . DÚSP, IČ, VD-ZDS, TP-AD . zapracování výsledků měření do HS a RS	8 732	JHM	Závod Brno
5621510011	I/38	I/38 Znojmo obchvat III	výkup,poplatek prvotní hodnocení záměru	173	TP - biologické průzkumy	1 500	JHM	Závod Brno
5621510022	I/38	I/38 Znojmo obchvat IV	příprava podkladů pro EIA	0	TP - biologické průzkumy	1 500	JHM	Závod Brno
5621510023	I/38	I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko)	prvotní hodnocení záměru	40	TP - biologické průzkumy	1 500	JHM	Závod Brno
3271122014	I/39	I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov	MČ, VŘ na zhotovitele, VŘ archeol. dohled stavby	4 390	VŘ na zhotovitele, VŘ TDS + BOZP, VŘ laboratoře. VŘ archeol. dohled stavby, VŘ monitoring studní, egd plyn	24 000	JHC	Správa České Budějovice
3271122048	I/39	I/39 stoupací pruh Rájov	bude nové technické řešení křižovatky se silnicemi III.třídy	10	TS, aktualizace ZP	400	JHC	Správa České Budějovice
5311510002	I/39	I/39 Přísečná	VŘ realizace podrobného GTP	10	realizace podrobného GTP, VŘ DSP	2 600	JHC	Správa České Budějovice
3271112013	I/39	I/39 Horní Planá	změna DUR (v místě křížení s dráhou)	600	IČ DSP	1 000	JHC	Správa České Budějovice
5621510018	I/42	I/42 Brno, VMO Vinohrady	periodické měření inklinometrických vrtů; průzkumná štola DÚSP, VD-ZDS (bez BIM); kontrola soupisu prací; supervize průzkumné štoly - supervize úpravy ZD - přístup a ražba průzkumné štoly ze šachty;	4 800	doplnění PŘGTP . ZD průzkumné štoly Realizace průzkumné štoly - záloha na realizaci 186 400 tis. + samotná realizace 4897 Přeložka horkovodu - DÚSP + IČ Přeložka EgD Přeložka Teplárny	197 481	JHM	Závod Brno
5621510020	I/42	I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála	DÚR, IČ k ÚR pozemních komunikací; Projekt podrobného GTP; Audit bezpečnosti PK pro DÚR	23 995	DÚR, IČ k ÚR pozemních komunikací Realizace podrobného GTP aktualizace ZP	23 498	JHM	Závod Brno
5621510033	I/42	I/42 Brno VMO Jih Heršpická - Bratislavská radiála	zadání TES, koordinace ŽUB	0	TES	2 501	JHM	Závod Brno
5621510029	I/43	I/43 Podlesí, obchvat	DÚSP + IČ; ZP GP; ZD pro dopl. GTP a HG monitoring; Znalecký posudek; IČ-MPP; TP pro zpracování PD demoličních prací přeložka EGD	2 486	IČ archeologická prospekce archeologie VD ZDS koordinátor BOZP geotechnologický průzkum a hydrogeologický monitoring	9 692	JHM	Závod Brno
5621510028	I/43	I/43 MÚK Kufim, východ	DÚSP + IČ; ZD pro dopl. GTP a HG monitoring	3 420	DÚSP + IČ VD ZDS koordinátor BOZP archeolog. prospekce archeologie geotechnologický průzkum a hydrogeologický monitoring	10 626	JHM	Závod Brno

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5621510027	I/43	I/43 MÚK Lipůvka	ZD PodrGTP; supervize ZD PoGTP; podrobný GTP;	4 232	- DÚR + IČ; - supervize PoGTP - DSP a IČ, VD-ZDS, TP, AD - AB k DSP	8 792	JHM	Závod Brno
5621510021	I/43	I/43 Závist, stoupací pruh	supervize ZD PoGTP; DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD; ZD DopIGTP; znalec. posudky ÚOZI GP Dopl GTP; GP výkupy	5 945	DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD supervize DopIGTP AB PK pro PDPS výkupy	666	JHM	Závod Brno
5621510024	I/43	I/43 Lom Černá Hora	DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD; ZD DopIGTP; supervize ZD DopIGTP; Znalecké posudky; DoplGTP; výkupy; aktualizace ZP	15 315	DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD supervize DopIGTP AB PK pro PDPS výkupy	5 276	JHM	Závod Brno
5621510026	I/43	I/43 Perná - Krhov, bodová závada	DSP, IČ k SP, VD-ZDS a AD (bez BIM) BA k DSP	340	DSP, IČ k SP, VD-ZDS a AD (bez BIM)	1 540	JHM	Závod Brno
3271126222	I/43	I/43 Krhov - Voděřady	DÚR a IČ pro ÚR; přeložka VVN; PodrGTP; s supervize PodrGTP;	1 575	AB k DSP DSP, IČ k SP vč. MPP, VD-ZDS, AD, TP, včetně BIM (pilotní projekt)	6 125	JHM	Závod Brno
3271126301	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 1	PAU; aktualizace DSP TP	282	MPV Vyhotovení záborového elaborátu pro stupeň DSP VD-ZDS, AD,TP bezpečnostní audit PK	6 811	JHM	Závod Brno
5621510035	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 2	TS Borová	250	DUSP	2 000	JHM	Závod Brno
5621510036	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 3	DSP, IČ-SP úsek 3; ZP Výkupy, znalečné - MPV; ověřovací průzkum na PAU	1 199	VD-ZDS,AD výkupy bezpečnostní audit PK	2 183	JHM	Závod Brno
5621510037	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 4	PAU; aktualizace DSP; výkupy TP pro IČ	345	DSP, IČ-SP- úsek 4 "Stvolová" zpracování záborového elaborátu, geometrických plánů včetně MPV výkupy VD-ZDS, AD,TP; bezpečnostní audit PK	13 560	JHM	Závod Brno
5531510017	I/43	I/43 Lanškroun, obchvat	GTP	101	GTP, Oznámení EIA	161	PBC	GŘ úsek výstavby
5711510009	I/44	I/44 Mohelnice - Vlachov	DSP, IČ SP, MPV, důlní měřič, GTP doplňkový (doly), archeologická studie	11 170	DSP, IČ SP, MPV, Archeologie - geofyzika	75 000	OLM	Správa Olomouc
5711510010	I/44	I/44 Zábřeh, obchvat	IČ ÚR, DSP, archeologická studie	18 340	DSP, IČ SP, archeologická studie, MPV	42 350	OLM	Správa Olomouc
5811510011	I/45	I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa	DSP koncepce a koncept (15%+60%) + TP IČ pro ÚR	12 929	čistopis DSP/TP Audit bezpečnosti PK zahájení IČ a MPV po ÚR s NPM (předpoklad 12 mil Kč)	4 865	MRS	Správa Ostrava
3271117020	I/45	I/45 Bruntál - východní obchvat, I .etapa	Přeložka Telco Pro Services, TP v rámci VŘ; předpokládané náklady za vyvlastnění ORLEN - 26 mil. Kč - v harmonogramu částka neuvedena	15 895	V roce 2024 zahájení realizace stavby - přechod do jmenovité akce Předpokládané náklady za vyvlastnění ORLEN - 26 mil. Kč - v harmogogramu stavby částka neuvedena (termín vyvlastnění nelze určit)	0	MRS	Správa Ostrava
5811510023	I/45	I/45 Krnov - západní obchvat	DSP - čistopis včetně technické pomoci; audit bezpečnosti PK	10 362	IČ/DSP, majetkoprávní příprava, výkupy	42 600	MRS	Správa Ostrava
5811510018	I/45	I/45 Krnov - hraniční přechod	čistopis DÚSP + TP + ABPK	1 298	VD - ZDS, IČ, výkupy pozemků, znalecké posudky, kácení, ČEZ	24 055	MRS	Správa Ostrava
3271117076	I/46	I/46 Olomouc - východní tangenta	Hydromonitoring, lehčený násyp	462	lehčený násyp, DUSP	13 800	OLM	Správa Olomouc
5711510001	I/46	I/46 Týneček - Šternberk	IČ ÚR, DSP, IČ SP, MPV, přeložky ČEZ	4 750	DSP, MPV, IČ SP, ČEZ	219 000	OLM	Správa Olomouc
3271117011	I/46	I/46 Šternberk - obchvat	DUSP, IČ SUSP, MPV, výkupy	2 500	MPV, IČ SP	93 568	OLM	Správa Olomouc
5811510021	I/46	I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká	VD-ZDS, IČ, výkupy, VB	15 732	VD-ZDS, IČ, Výkupy, ČEZ, kácení	18 862	MRS	Správa Ostrava
5621510030	I/50	I/50 Bučovice, obchvat	DUR/IČ k UR; Podrobný GTP; supervize podrobného GTP; koordinátor BOZP; Audit bezpečnosti k DUR; doplňkový GTP TP	20 270	DUR/IČ k UR vizualizace+DSP/IČ k SP+MP+TP Audit bezpečnosti k DUR výkupy	14 900	JHM	Závod Brno

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
3271126320	I/53	I/53 Lechovice - Pohořelice	DSP/IČ přeložka DS; kontrolní zkoušky kvality DUSP/IČ Polní cesty MPV Projekt kácení zeleně v rozsahu ZAV GP VD-ZDS - Opravy úseků objízdných tras před stavbou; kácení zeleně v rozsahu ZAV; znalecké posudky výkupy TS prověření úprav technického řešení VB hydrovrty	11 396	VD-ZDS/AD/TP znaleké posudky výkupy HTÚ pro ZAV ZAV Základní vytyčovací síť	65 739	JHM	Závod Brno
3271136041	I/54	I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003	úprava a aktualizace DUSP, IČ-SP bez BIM; ABPK (DUSP); GP	1 921	úprava a aktualizace DUSP, IČ-SP bez BIM aktualizace ZP	1 149	JHM	Závod Brno
3271116271	I/55	I/55 Břeclav obchvat	- IČ v - kompenzační opatření; - biologický monitoring; - technický dozor II. etapy komp. opatření; - DÚSP, IČ-SP; - pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce; - PD demolice; - aktualizace vizualizace; - ZE a GP; - vytyčení vybraných bodů hranic záboru stavby pro pyrotechnický průzkum; - aktualizace ZP; - audit bezpečnosti PK (DUSP); - vyhotovení GP pro oddělení TZ stavby; - PD vč. povolení demolice staveb pro potřeby ZAV prováděného před zahájením stavby; - částečné odstranění vinice - VD-ZDS/TP/AD, včetně BIM (pilotní projekt) - demolice RD_Břeclav Poštorná_p.č. 1325 - znalecké posudky - projekt doplňkového GTP - odplevelení polí - výkupy	21 922	- realizace lesnických kompenzačních opatření - biologický monitoring pro kompenzační opatření - Technický dozor po dobu prováděné II. etapy realizace lesnických kompenzačních opatření - DÚSP, IČ-SP - pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce - Vytyčení vybraných bodů hranic záboru stavby pro pyrotechnický průzkum - PD vč. povolení demolice staveb pro potřeby ZAV prováděného před zahájením stavby - VD-ZDS/TP/AD, včetně BIM (pilotní projekt) - přesun betonárny CEMEX - DUSP, IČ-SP - Realizace doplňkového GTP - odplevelení polí - výkupy + VB - demolice čtyř objektů	51 284	JHM	Závod Brno
3271542575	I/56	I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba	koncept DUSP (60%) + TP Hydrogeologický monitoring	20 506	čistopis DUSP IČ + MPV Audit bezpečnosti PK Hydrogeologický monitoring - pokr. ročního měření Aktualizace vizualizace	6 917	MRS	Správa Ostrava
5811510031	I/56	I/56 Petřkovice - Ostrava	EIA	0	EIA Zadání činností: předběžný GTP zaměření DUSP	0	MRS	Správa Ostrava
5811510012	I/57	I/57 Linhartovy	VD-ZDS čistopis + TP Expertiza soupisu prací	2 955	Kácení Základní vytyčovací síť Realizace	2 927	MRS	Správa Ostrava
5811510017	I/57	I/57 Skrochovice, obchvat	nabytí právní moci ÚR koncepce DSP 15%+TP	4 319	koncept + čistopis DSP, IČ, TP Audit bezpečnosti PK	6 188	MRS	Správa Ostrava
5811510025	I/57	I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská	DUSP, podrobný GTP, expertíza,	15 075	DUSP, IČ, výkupy, VD-ZDS	17 137	MRS	Správa Ostrava
5811510024	I/57	I/57 Vrchy, obchvat	EIA	0	EIA (placeno z GR z malých)	0	MRS	Správa Ostrava
5721510006	I/57	I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat	Inklinometrie + hydromonitoring, IČ k DÚR	54	DSP koncept inklinometrie hydromonitoring	24 000	ZLN	Správa Zlín
5721510008	I/57	I/57 Jarcová - Bystřička, jih	dokuPředGTP	433	ZP, EIA, PředGTP, OTP, inklinometrie hydromonitoring	19 000	ZLN	Správa Zlín
3271116006	I/57	I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	IČ pro SP (hřiště), výkupy, akt. VD-ZDS, IČ DUSP SO 703, komplexní poz. úpr.	4 949	IČ k SP Inklinometrie Pržno Jmenovitá akce	3 000	ZLN	Správa Zlín
5811510020	I/58	I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vičovice	(vydáno stanovisko EIA) zadání DÚSP	0	DUSP, podrobný GTP, doměření	7 950	MRS	Správa Ostrava
5211510017	I/61	I/61 Kladno, obchvat	IČ k ÚR,	2 021	akt.ZP po získání UR výběrová řízení : PoGTP, DSP+IČ	2 000	STC	Správa Praha
5421510029	I/62	I/62 Neštětice - PHS a most ev. č. 62-004	PDPS, přeložka (záloha)	572	PDPS čistopis přeložka revize IČ	480	UST	Správa Chomutov

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5421510031	I/62	I/62 PHS Roztoky	ZP, IČ (NPM), BA, správní poplatek	267	PDPS BA	445	UST	Správa Chomutov
5421510028	I/62	I/62 Povrly - PHS a mosty ev. č. 62-009, 62-010, 62-011	IČ pro SP	0	PDPS revize IČ	985	UST	Správa Chomutov
5411510007	I/64	I/64 Skalka u Hazlova, směrová úprava	odvolání k ÚR,DSP/IČ, soutěž VD-ZDS	999	výkupy, VD-ZDS, kontrola soupisu prací. soutěž na zhotovitele	1 500	KVA	Správa Karlovy Vary
5811510010	I/67	I/67 Bohumín - Karviná	TS+EIA (zahájení)	0	TS+EIA	5 000	MRS	GŘ úsek výstavby
5811510026	I/68	I/68 Orlová - Havířov	bez činnosti - dle výsledku územní studie Kraje	0	dle výsledku územní studie Kraje	0	MRS	GŘ úsek výstavby
5721510009	I/69	I/69 Liptál - Jasenná, stoupací pruhy	BA-TES, ZP	431	EIA, doku PředGTP, PředGTP, OTP	3 000	ZLN	Správa Zlín
3271536295	I/73	I/73 Troubsko - Kuřim	TES Prvotní hodnocení záměru	1 330	TES EIA/TP	9 251	JHM	Závod Brno
5621540003	I/73	I/73 Bořitov - Svitávka	DUR/IČ; TP pro transfer prstnatce pleťového; Realizace podrobného GTP; poplatky	15 948	DUR/IČ Realizace podrobného GTP DSP/IČ Supervize podrob. GTP Audit bezpečnosti (DSP)	33 390	JHM	Závod Brno
5621540001	I/73	I/73 Svitávka – Staré Město	EIA	2 287	EIA	7 839	JHM	GŘ úsek výstavby
5321521006	II/180	II/180 Chotěšov - Šlovice, přeložka (PZ Líně)	zadání TES	0	TES	2 000	PLZ	Správa Plzeň
1000000001	I/xx	Nerozdělená rezerva silnice	aaaaa			0	BAL	GŘ úsek výstavby
5311510006	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154 – výkupy, DUSP, e.gd, výkupy + posudky; I/4 Vimperk, úprava křižovatky – DUSP, VD-ZDS, I/39 Český Krumlov, zjednodušená studie; I/19 Tábor - hranice kraje Vysočina - biologický průzkum; I/19 Tábor - hranice kraje Vysočina – prodloužení stanoviska EIA; bezpečnostní audit	15 835	I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154 – DUSP; I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře - AD, I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - AD; I/20 Blatná - úprava křižovatky x ul.Vrbenská - AD, I/3 České Budějovice, Diamant - AD, I/39 Český Krumlov, zjednodušená studie; výkupy + posudky	3 000	JHC	Správa České Budějovice
5521510002	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	Připojení místní části Svobodné Dvory na silnici I/11 pomocí OK, IČ pro ÚR, I/14 Vrchlabí - přeložka, ZP	797		100	KHR	Správa Hradec Králové
5421510016	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí: I/13 Jilové, most ev.č. 13-092: MPV; I/27 vjezd do Lomu od Oseka (DSP vč. IČ), BA; I/30 Chlumeck, křižovatka I/30 x III/25357 (IČ, MPV, VD-ZDS vč. IČ, BA, přeložka); I/13 Česká Kamenice, most ev.č. 13-092 (revize IČ, akt. statického posouzení, čístopis po VŘ VD-ZDS); I/27 Žatec OK Husova (IČ k ÚR, dodatek za úpravu PD); I/28 Dobroměřice OK s III/25013 (aktualizace DUSP, BA); I/13 OK Knínice (DUSP vč. IČ, BA); I/62 Dobkovice - PHS + most ev.č. 62-013 (IČ k SP, PDPS, GP, TP pro ZP, BA), I/13 přeložka (VS), I/13 a I/62 Děčín OK Benzina (TS), I/13 Chomutov, OK Globus (TS); I/13 Chomutov - Most, Bílina - Teplice - zvýšení rychlosti; TP, web I/13	6 290	Příprava menších INV akcí: I/27 vjezd do Lomu od Oseka; I/30 Chlumeck, křižovatka I/30 x III/25357; I/28 Dobroměřice OK s III/25013 ; I/13 OK Knínice ; I/62 Dobkovice - PHS + most ev.č. 62-013 , I/13 přeložka , I/13 a I/62 Děčín OK Benzina, I/13 Chomutov, OK Globus; I/30 Rekonstrukce úrovně křižovatky Rondel v Ústí nad Labem; I/13 Chomutov - Most, Bílina - Teplice - zvýšení rychlosti ; TP, web I/13	5 700	UST	Správa Chomutov
5611510010	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/19 Pohled, úprava křiž.- výkupy, DSP, GPL, ZDS, AB, posudky, demolice domu I/38 Květnov, PHS - výkupy I/34 Skála, bodová závada - GTP, DUSP I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov TS I/38 Markvartice MÚK - TS	8 379	I/19 Pohled, úprava křiž.- výkupy, DSP, GPL, ZDS, AB, posudky, I/34 Skála, bodová závada - DUSP I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov TS I/37 Žďár n. S. , obchvat- TES, HDM 4 I/38 Ekonomika tahu Jihlava - Znojmo	14 864	VYS	Správa Jihlava
5611510017	I/xx	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ E	přeložky ČEZ, přeložky kanalizace, BOZP, výkupy	35	viz jednotlivé akce	0	VYS	Správa Jihlava
5411510004	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí		0		0	KVA	Správa Karlovy Vary
5511510012	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	- I/14 Jablonec n.N. úprava vstupu do intravilánu - koncept PDPS - I/65 Dobrá Voda-DÚSP+IČ - I/14 Optimalizace PHS - čístopis PDPS - I/35 Doubí - PHS u Makra - DUSP, IČ. PDPS - I/13 Cvikov - vyhledávací studie - I/13 Dolní Suchá - oplocení, migrace - I/65 Rádlo - ekodukt - vyhledávací studie	4 342	- I/14 Jablonec n.N. úprava vstupu do intravilánu - VD-ZDS - SO 360 - kácení + tůně - I/65 Dobrá Voda-DÚSP+IČ - I/13 Cvikov - vyhledávací studie - I/13 Dolní Suchá - oplocení, migrace - I/65 Rádlo - ekodukt - technická studie	1 000	LBR	Správa Liberec
5711510003	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/44 Šumperk - obchvat Studie, I/44 Oplocení VD-ZDS	1 365	I/44 Šumperk - obchvat - TES, IGP, ZP I/44 oplocení - TP PDPS po VŘ	17 000	OLM	Správa Olomouc
5811510008	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	tvorba a správa geografické databáze	800	TES-D48 FM doplnění MÚK - 2 186 tis. Kč	2 500	MRS	Správa Ostrava
5531510006	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/17 Kočí, úprava komunikace - DSP + IČ, dokončení výkupů pozemků; I/17 Heřmanův Městec OK - DÚSP + IČ, bezpečnostní audit	1 335	I/17 Heřmanův Městec OK - IČ pro vydání společného ÚSP, majetkoprávní činnost, VD-ZDS I/17 Kočí, úprava komunikace - dokončení přípravy a realizace z GP 5001560002	1 000	PBC	Správa Pardubice

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5321510007	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/19 Míšov, úprava průtahu: Záměr projektu - 221 tis. Kč, I/20 Losiná - OK: Výkupy - 1 138 tis. Kč, VB 100 tis. Kč, Konzultační a poradenské služby k administraci ZBV - 288 tis. Kč, I/20 Všeruby - Hunčice, úpr. kříž. se sil. III/2051: Aktualizace DSP a PDPS - 262 tis. Kč, Předstihový ZAV - 171 tis. Kč, Aktualizace záborového elaborátu - 42 tis. Kč, I/20 Nepomuk, stoupací pruhy: DÚSP + IČ, PDPS, AD - 2 830 tis. Kč, I/22 Nalžovské Hory, průtah: Výkupy - 50 tis. Kč, I/27 Lužany - OK s III/182 11 a III/183 25: DSP + IČ - 40 tis. Kč, Výkupy, geometrické plány - 100 tis. Kč, I/27 Zpracování znaleckých posudků pro MPV - 231 tis. Kč, Technická pomoc VŘ (MNNC) - 100 tis. Kč, Konzultační činnost v projektové přípravě - geologie - 300 tis. Kč, Právní služby v souvislosti s přípravou a realizací - 3 148 tis. Kč, Prezentační a pohledové snímky - 96 tis. Kč, Technická pomoc při přípravě INV staveb - 300 tis. Kč, Informační kiosek - 133 tis. Kč, Krajský dopravní model - 182 tis. Kč	9 820	I/20 Losiná, úprava křižovatek II/183 a I/19 - Výkupy I/20 Všeruby - Hunčice, úpr. kříž. se sil. III/2051 - Předstihový ZAV, Výkupy, Přeložky sítí, Výkon TDS a KOOBOZP I/20 Nepomuk, stoupací pruhy - DUSP, IČ, PDPS, AD I/27 Lužany - OK s III/182 11 a III/183 25 - PDPS I/27 Vysoká Libyně - rektifikace oblouku - Výkupy Služby koordinátora CDE Technická pomoc VŘ (MNNC) Informační kiosek	10 200	PLZ	Správa Plzeň
5211510007	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	příprava akcí INV do 30mil. a předinvestiční příprava akcí, které čekají na přidělení samostatného čísla akce.	5 100	příprava akcí INV do 30mil. a předinvestiční příprava akcí, které čekají na přidělení samostatného čísla akce.	6 000	STC	Správa Praha
5211510031	I/xx	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ E	projekty úprav mostů a propustků vyvolaných požadavkami přeprav NTK V roce 2023 bez požadavků na finanční krytí.	0	projekty úprav mostů a propustků vyvolaných požadavkami přeprav NTK Na rok 2024 požadujeme financování dvou autorských dozorů při realizaci úprav.	500	STC	Správa Praha
5721510004	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/57 Vsetín, připojovací pruh - IČ k DSP; I/49 Lípa nad Dřevnicí křižovatka II/491	2 960	I/49 Lípa nad Dřevnicí křižovatka II/491	1 500	ZLN	Správa Zlín
5621510008	I/xx	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/38 Znojmo hranice - TS I/38 Znojmo průtah - TS bodové závady Homogenizace sil. I/38 Znojmo - hranice JMK - TP aktualizace HDM-4 dle aktuálních cenových normativů I/43 Svitávka, odbočovací pruh – DUSP/IČ k SP, VD-ZDS (PDPS), AD; I/38 Blížkovice – úprava křižovatky I/38 a III/4117 - DUSP/IČ; VD-ZDS + AD; Uzavření smluvních vztahů k realizaci včetně zajištění posudků; kácení dřevin; arch. dohled při stavbě I/54 Veselí nad Moravou, kříž. s ul. Dvořákova a Kollárova: VD-ZDS, AD; VD – ZDS, AD - aktualizace VD-ZDS I/38 křižovatka II/408 - znalecké posudky; DSP, ZSPD/DUSP, IČ, TP; I/50 Křižanovice, křižovatka :– DSP, IČ – SP, PDPS, AD, MPV; znalecké posudky; aktualizace ZE; GP I/55 křižovatka se silnicí II/432: - VD-ZDS a AD; archeologický dohled I/43 Bořítov – Svitávka – OK Sebranice, DUSP/IČ; IČ k MP; VD-ZDS/TP/AD; SO 810 Příprava území - kácení; ypracování znalecký posudků; Příprava území kácení - DIO; TP I/50 x III 3836 Velešovice - Získání podkladů pro realizaci stavby, akt. ZE; výkupy; MPV I/19 Kunštát, křižovatka - PDPS; skryvka travního drnu I/50 Bučovice-Střilky , přeložka“. TES I/43 Lipůvka náměstí - studie I/43 Lažany odbočovací pruh - studie, ZP	11 800	I/43 Svitávka, odbočovací pruh – DUSP/IČ k SP, VD-ZDS (PDPS), AD ; bezpečnostní audit I/38 křižovatka II/408 - TP; AD; DSP, ZSPD/DUSP, IČ, TP; Aktualizace smluvních podkladů k realizaci akce I/50 Křižanovice, křižovatka – DSP, IČ – SP, PDPS, AD, MPV I/50 x III 3836 Velešovice - vypoř. pozemků pro stavbu I/50 x III/3836, Velešovice,výkupy; ZP I/54 Bzenec -křižovatky ,DUSP+ TP+ IČ k SP+ VD(ZDS) + AD, bezp. audit I/55 Strážnice, okružní křižovatka - Technická pomoc	3 800	JHM	Závod Brno

Evidenční číslo	Tah	Název akce	2023 plánované činnosti	2023 upraveno na jednání 09/2023	2024 plánované činnosti	2024 upraveno na jednání 09/2023	Kraj	Správce akce
5001510006		Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí	I/38 Kolín - Hlízov, TES I/11 Žamberk, TES I/4 Strakonice, obchvat, TES I/2 Kutná Hora, obchvat, VS I/11 Havířov - Třanovice, oznámení EIA I/23 Třebíč obchvat, posudek EIA I/56 Opava - Ostrava, oznámení EIA I/57 Vrchy obchvat, oznámení EIA I/16 Jičín, obchvat - doplnění oznámení EIA I/18 Vrchotovy Janovice, úprava dopravního napojení obce I/18 Křešice, přeložka, TES I/50 hr.kraje - Uherský Brod, technická studie rozšíření na 2+1 ZÚR kraje Vysočina Projekt C5 - I/35 Turnov (MÚK Ohrazenice) - MÚK Žernov - projekt průzkumu Projekt C5 - I/35 Turnov (MÚK Ohrazenice) - MÚK Žernov - průzkum Projekt C5 - I/2 Kutná Hora, obchvat - projekt průzkumu Projekt C5 - I/61 Kladno, obchvat - projekt průzkumu + průzkum Projekt C5 - I/35 MÚK Žernov - MÚK Úlibice - projekt průzkumu Projekt C5 - I/35 MÚK Žernov - MÚK Úlibice - průzkum I/17 (Heřmanův Městec -) Chrudim, přeložka, TES I/19 Čížkov - obchvat, oznámení EIA I/14 Trutnov, západní obchvat ZÚR Vysočina - technická pomoc Bořitov, změna ÚP I/54 Kyjov - Bzenec VS I/16 Martinovice - Jičín, aktualizace TES I/43 Studie pokračování tahu v úseku dálnice D35 - Dolní Lipka (hr. ČR / PR) I/58 Frenštát - Vlčovice, zpracování posudek k oznámení EIA I/38 MÚK Skalka - IG řešerše a báňský posudek I/56 MÚK Místecká, kapacitní posouzení I/34 Jindřichův Hradec, TES I/11 Havířov - Třanovice, TS + EIA I/56 Opava - Ostrava, EIA I/13 Klášterec nad Ohří, obchvat - prověření MÚK západ I/38 MÚK Kaňk - projekt GTP	6 134	I/11 Žamberk, optimalizace TES I/16 Jičín, obchvat - doplnění oznámení EIA I/18 Vrchotovy Janovice, úprava dopravního napojení obce I/50 hr.kraje - Uherský Brod, technická studie rozšíření na 2+1 ZÚR kraje Vysočina Projekt C5 - I/35 Turnov (MÚK Ohrazenice) - MÚK Žernov - projekt průzkumu Projekt C5 - I/35 Turnov (MÚK Ohrazenice) - MÚK Žernov - průzkum Projekt C5 - I/61 Kladno, obchvat - projekt průzkumu + průzkum Projekt C5 - I/35 MÚK Žernov - MÚK Úlibice - projekt průzkumu Projekt C5 - I/35 MÚK Žernov - MÚK Úlibice - průzkum I/17 (Heřmanův Městec -) Chrudim, přeložka, TES I/14 Trutnov, západní obchvat, TES I/54 Kyjov - Bzenec VS I/16 Martinovice - Jičín, aktualizace TES I/43 Studie pokračování tahu v úseku dálnice D35 - Dolní Lipka (hr. ČR / PR) I/56 MÚK Místecká, kapacitní posouzení I/34 Jindřichův Hradec, TES I/11 Havířov - Třanovice, TS + EIA I/56 Opava - Ostrava, EIA I/13 Klášterec nad Ohří, obchvat - prověření MÚK západ I/38 MÚK Kaňk - projekt GTP I/57 Kunín, Šenov u Nového Jičína, obchvat, TES I/57 Vrchy obchvat, dokumentace EIA + TP I/20 Seč - Nová Hospoda, TES	39 000	BAL	GŘ úsek výstavby