

Projektová příprava a inženýrská činnost ŘSD

Při postupu dle tohoto rozpisu je bezpodmínečně nutné dodržovat ustanovení směrnic V-1/2012 a V-2/2012

Rozpis globální položky

5001510002 Silnice I. třídy

Počet

160

840,000

840,000

900,000

0,000

74,063

0,000

840,000

914,063

900,000

840,000

914,063

900,000

Požadavek na navýšení v rámci rozpočtového opatření říjen 2016

[mil. Kč vč. DPH]

Ev. Číslo	Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktuální alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno k 10-2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Kraj
3271115003	I/2	I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat	vizualizace trasy, příprava přerušena - projednávání ÚP města Pardubice	0,600	0,600	0,600	akt. ZP, aktualizace DÚR	1,000	PBC
3271111016	I/3	I/3 Benešov křižovatka u Topolu	IČ pro ÚR, ÚR, GP, DSP, výkupy	1,600	0,600	0,540	DSP,IČ pro SP,SP, VD-ZDS (PDPS), kontrola VD-ZDS	5,000	STC
3271111056	I/3	I/3 Olbramovice přeložka	ZP, EIA, IČ k DSP	5,500	8,000	8,000	imenovitá akce, PDPS, IČ	2,000	STC
5211510023	I/3	I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1	koncept ZP, projekt předb. IGP, podklady pro oznámení EIA	0,300	0,176	0,176	ZP, EIA, předb.IGP	3,000	STC
5211510021	I/3	I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky	Studie proveditelnosti, DSP, IČ pro SP, výkupy , audit bezpečnosti, koordinátor BOZP	5,000	3,810	3,806	výkupy, SP, ZDS, IČ	10,000	STC
5311510010	I/3	I/3 České Budějovice - Úprava přemostění Dobrovodské stoky	ZP, IČ pro SP	0,000	0,330	0,000	imenovitá akce	1,850	JHC
5211510018	I/9	I/9 Zdiby Mělník	TES	0,500	0,000	0,000	TES, EIA	1,500	STC
5211510026	I/9	I/9 Zdiby - Líbeznice	ZP, schválení ZP - financováno z položky 5211510007	0,000	0,000	0,000	DÚR, IČ pro ÚR, průzkumy	4,000	STC
5511510013	I/9	I/9 Svor	akt. ZP,akt. DÚR, IČ pro ÚR	0,300	0,141	0,141	DSP, IČ pro SP, výkupy	2,000	LBR
5511510017	I/9	I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění	Oznámení EIA		0,000		ZP, ZZŘ, zahájení DÚR	0,900	LBR
3271114207	I/9	I/9 Nový Bor - Dolní Libchava	Posouzení postupu EIA		0	0,000	EIA	2,161	LBR
3271114139	I/9	I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262)	akt ZP, GP, EIA	1,300	1,320	1,320	akt. DÚR, IČ pro ÚR	2,600	LBR
3271111011	I/9	I/9, I/16 Mělník obchvat 2.stavba	akt. ZP, akt. DÚR, geolog. Průzkum	3,000	5,005	4,169	DSP, IČ pro DSP, podr. GTP,výkupy	10,000	STC
5521510004	I/11	I/11 Hradec Králové - severní tangenta	ZP, PD předb. GP	0,500	0,300	0,300	DÚR, IČ pro ÚR	4,000	KHR
5521510007	I/11 - I/37	I/11 - I/37 Jižní spojka Hradec Králové	projekt předb.GP	0,500	0,279	0,279	Předběžný GP, DÚR	3,000	KHR
3271115110	I/11	I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat	výkupy, IČ pro SP, EIA	1,500	1,300	0,920	IČ pro SP, výkupy, PDPS	5,000	KHR
5711510008	I/11	I/11 Postřelmov - Chromeč	DÚR, IČ pro ÚR	3,500	3,870	3,870	IČ pro ÚR, GTP, DSP- zadání	8,000	OLM
5811510006	I/11	I/11 Opava, severní obchvat - západní část	DSP, IČ pro SP	11,000	11,000	10,758	IČ,výkupy, VB, znalecké posudky	10,000	MRS
5521510009	I/11	I/11 Častolovice - Kostelec nad Orlicí	TES	1,358	1,358	1,358	Dle výsledku prověření	0,000	KHR
5811510013	I/11	I/11 Opava Komárov, jižní obchvat	zadání TS,aktual.HDM4	0,500	0,000	0,000	TS,ZP,HDM-4,GTP	1,000	MRS
5811510014	I/11	I/11 Nové Sedlice- severní obchvat	TS	0,000	0,000	0,000	ZP, HDM4, EIA	2,000	MRS
5811510015	I/11	I/11 Havířov - Třanovice	Vstupní ekonomické posouzení	0,000	0,000	0,000	Záměr projektu + HDM-4, zahájení EIA	0,900	MRS
3271111007	I/12	I/12 Běchovice - Úvaly	IČ pro ÚR, EIA	13,000	13,000	13,000	IČ pro ÚR, EIA, průzkumy, DSP	12,000	STC
5211510024	I/12	I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1	EIA	1,000	1,000	0,823	DÚR, IČ pro ÚR, průzkumy	2,000	STC
3271114069	I/13	I/13 Kladrubská spojka	biologický průzkum, akt. DSP	0,610	0,115	0,115	biologický průzkum, akt. DSP, EIA, IČ, výkupy	5,000	UST
3271114126	I/13	I/13 Rynoltice - Lvová přeložka silnice	změna ÚP	0,120	0,120	0,120	akt. DÚR, IČ pro ÚR	0,600	LBR

Ev. Číslo	Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktuální alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno k 10-2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Kraj
3271124135	I/13	I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)	PDPS, EIA, doplňkový IGP, biologický průzkum	1,950	9,000	9,000	jmenovitá akce	0,000	UST
5421510017	I/13	I/13 Děčín - D8	EIA	1,000	0,000		EIA, ZP	2,000	UST
5421510018	I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov	TES	0,000	0,000	0,000	TES, ZP	1,100	UST
5421510019	I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat	EIA	0,950	0,950		ZP, DÚR - dle stavu EIA	1,000	UST
5411510006	I/13	I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy	3D vizualizace, Oznámení záměru, dendrologický průzkum, sčítání vozidel, IČ pro ÚR	0,700	0,700	0,614	DSP, IČ pro SP, výkupy	2,000	KVA
3271114017	I/13	I/13 Bílina, obchvat	TES (financováno ze souhrnné položky)	0,000	0,000	0,000	Dle akt. ZP	0,000	UST
5421510020	I/13	I/13 Děčín - OK Benešovská		0,000	0,000	0,000	Aktualizace TES tahu vč. Folknářské spojky, aktualizace DÚR	1,000	UST
5511510018	I/13	I/13 Děčín - Ludvíkovice	EIA		0,000		EIA, zahájení DÚR	1,200	LBR
5511510019	I/13	I/13 Děčín - Manušice	Podklady EIA, předběžný GTP		0,000		Oznámení EIA	0,400	LBR
5511510011	I/13	I/13 Krásná Studánka - Děřichov	oznámení dle zák.č.100, akt. ZP	0,500	0,500	0,439	akt. DÚR, IČ pro DÚR	0,500	LBR
3271115102	I/14	I/14 Nové Město n.Metují - přeložka	ekonomické posouzení dle výsledků vyhledávací studie	1,100	1,634	1,634	dle výsledků ekonomického posouzení	2,000	KHR
5521510008	I/14	I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat	Oznámení EIA	0,618	0,618	0,618	dle výsledku oznámení EIA	1,000	KHR
3271114016	I/15	I/15 Kravaře obchvat	IČ pro SP, ZDS (PDPS), výkupy	2,600	2,500	2,070	VŘ na zhotovitele stavby	3,600	LBR
5421510013	I/15	I/15 Litoměřice - východní obchvat	Projednání technického řešení	0,000	0,000	0,000	ZP, EIA a DÚR	1,000	UST
3271111006	I/16	I/16 Slaný - Velvary	VD-ZDS, Oznámení EIA, biologický průzkum, výkupy	8,400	21,500	21,500	jmenovitá akce	4,000	STC
3271115091	I/16	I/16 Nová Paka - obchvat	IČ pro SP, výkupy, akt. DSP, EIA	5,000	4,600	1,900	IČ pro SP, výkupy, akt. DSP, PDPS	5,000	KHR
5001510008	I/16	I/16 Horka u Staré Paky, obchvat	předběžný GTP	5,000	3,561	3,561	DÚR, IČ pro ÚR, DSP	0,500	LBR
5211510006	I/16	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice	změna ÚP u 3 obcí, PGP,PAP	2,000	6,100	6,100	DÚR, IČ pro ÚR, ÚR, výkupy, EIA	5,000	STC
5211510022	I/16	I/16 Jizerní Vtelno - přeložka	EIA,PGP,PAP,DÚR,IČ	5,000	6,200	6,700	ÚR, výkupy, průzkumy, EIA	8,000	STC
3271111014	I/18	I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat	2.stavba DÚR, PGP, PAP, prod.EIA	3,000	6,500	8,000	IČ pro ÚR, ÚR, výkupy, DSP,IČ	8,000	STC
5311510004	I/19	I/19 Chýnov	výkupy, EIA, dopl. GTP, IČ, arch. průzkum, VD/ZDS, zahájení VŘ na zhotovitele	9,500	5,000	8,898	Dokončení PDPS, dokončení IČ pro SP, možné zahájení realizace	6,000	JHC
5611510002	I/19	I/19 Kámen obchvat	výkupy, KPÚ, popl., zpracování PDPS	2,006	0,458	0,458	VD-ZDS, VŘ na zhotovitele st., jmenovitá akce	7,635	VYS
3271112015	I/20	I/20 Hněvkov - Sedlice	akt. ZP, vizualizace, podr. GTP, dohled GTP	6,000	11,080	11,075	výkupy, DSP, IČ pro SP, EIA	8,000	JHC
3271520001	I/20	I/20 A II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	akt. ZP, výkupy, IČ pro SP, doplnění DSP, GP	37,680	38,470	36,670	výkupy, SP, PDPS, VŘ na zhotovitele	10,000	PLZ
5311510001	I/20	I/20 Pištín - České Vrbné	EIA, akt. ZP, PD podr. GTP, studie křižovatek	1,250	1,200	0,782	IČ pro ÚR, biolog. průzkum, hluk. studie, podr. GTP, dohled GTP, EIA	3,000	JHC
5311510007	I/20	I/20 České Budějovice, severní spojka	předb. GTP, PD podr. GTP, DÚR, IČ pro ÚR, IČ	10,000	13,070	12,802	IČ pro ÚR, podr. GTP, DSP, IČ pro SP	8,000	JHC
5321510016	I/20	I/20 Losiná - obchvat	DÚR	1,550	2,500	2,500	DÚR, IČ pro ÚR, EIA vč. průzkumy, DSP	8,000	PLZ
5321510017	I/20	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční (jižní část)	Akt. ZP, schválení ZP, technická studie mostního objektu, předběžný GTP	1,000	3,475	3,475	DÚR, předb. GTP	8,000	PLZ
5321510019	I/20	I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné	schválení ZP, předb. GTP	1,000	2,500	2,500	předb. GTP, DÚR, IČ pro ÚR	9,000	PLZ
5411510005	I/20	I/20 Bečov, serpentiny	IČ pro ÚR, 3D vizualizace	0,500	0,250	0,249	DSP, IČ pro SP, výkupy	2,000	KVA
3271113013	I/21	I/21 Planá - Trstěnice přeložka	EIA, akt. ZE	1,100	0,850	0,850	akt. ZP, HDM-4, DÚR, předběžný GTP	10,000	PLZ
3271113046	I/21	I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	IČ pro SP, dokončení verifikace EIA, průzkumy pro zjišťovací řízení EIA	1,900	1,010	0,760	zjišťovací řízení EIA, VŘ a zahájení realizace stavby 09/2017, odvody ZPF	5,000	PLZ
3271113620	I/21	I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany	akt. ZP	0,100	0,100	0,930	DSP, IČ pro SP	3,000	KVA
3271113622	I/21	I/21 Trstěnice - Drmoul	akt. ZP, IČ pro SP,PDPS, hydrogeolog. monitoring, doplň. GP, biologický průzkum, IČ, výkupy, zahájení VŘ na zhotovitele stavby	10,000	17,000	16,679	jmenovitá akce	0,000	KVA

Ev. Číslo	Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktuální alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno k 10-2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Kraj
3271113012	I/26	I/26 obchvat Babylon	akt. ZP, zjišťovací řízení EIA, akt. ZE, akt. podrob. GTP	1,920	1,350	1,100	DSP, IČ pro SP, dokončení akt. podrob. GTP, zjišťovacího řízení EIA	5,000	PLZ
5321510015	I/26	I/26 D5 - Stod	ZP, PD předb. GTP, předb. GTP	5,000	7,750	7,750	DÚR, IČ pro ÚR, EIA, průzkumy	9,000	PLZ
3271113002	I/27	I/27 Šlovice - Přestice přeložka	akt. ZP, oveř. st. EIA, výkupy, IČ pro SP, MÚK2 akt. DÚR, IČ, akt. ZE, zjišťovací řízení	52,400	47,460	45,760	IČ pro SP, podání žádosti o SP, IČ pro změnu ÚR - MÚK2	10,000	PLZ
3271113009	I/27	I/27 Klatovy přeložka 1. stavba	výkupy, IČ pro SP, zjišťovací řízení EIA, IČ	91,374	91,620	91,070	výkupy, IČ pro SP, dokončení zjišťovacího řízení EIA, dokončení biologického průzkumu	10,000	PLZ
3271114068	I/27	I/27 Žiželice - obchvat a přemostění	DÚR,DSP, PDPS přístupových cest vč. IČ,DSP, IČ pro změnu ÚŘ, IČ pro SP, výkupy, akt. biolog.průzkumu	2,000	0,900	0,516	DSP, GP, výkupy, IČ pro změnu ÚR, IČ pro SP, akt. ZP, PDPS přístupových cest vč. IČ, přístupové cesty, doplňkový IGP	6,000	UST
3271124002	I/27	I/27 Most - Litvínov	TES (financováno ze souhrnné položky)	0,000	0,000	0,000	TES, akt.ZP	1,100	UST
3271520004	I/27	I/27 Třemošenský rybník - Orlík	výkupy, hydrogeolog. mon., IČ pro zjišťovací řízení EIA, akt. PDPS	7,375	6,935	5,735	zjišťovací řízení EIA, VŘ na zhotovitele stavby	3,000	PLZ
5321510009	I/27	I/27 Plzeň, Sukova - Karlovarská	ZP, letecký multispektrální průzkum, technická studie, předběžný GTP, IČ	9,720	8,845	8,845	dokončení DÚR předběžných GTP, technická studie	14,000	PLZ
5321510012	I/27	I/27 Plasy, obchvat	DÚR, expertíza DÚR, ekonomické posouzení variant přemostění	6,875	4,500	4,500	IČ pro ÚR, ÚR, vizualizace	3,000	PLZ
5321510013	I/27	I/27 Přestice - obchvat	IČ k ÚR, podklady pro stanovisko EIA	0,700	0,860	0,860	IČ pro ÚR, ÚR, DSP,podrobný GTP, EIA	10,000	PLZ
5321510018	I/27	I/27 Kaznějov - obchvat	ZP, DÚR, IČ pro ÚR	3,750	3,750	0,000	DÚR, IČ pro ÚR	5,000	PLZ
3271125108	I/31	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta	IČ pro podchod pod 4.ramenem kř., ZP vč. HDM-4, DSP, ÚR	2,000	0,265	0,265	DSP, IČ pro SP	4,000	KHR
5521510005	I/31	I/31 Hradec Králové - křižovatka Brněnská	IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP	0,000	0,000	0,000	jmenovitá akce	0,000	KHR
3271115036	I/33	I/33 Jaroměř - obchvat	DSP, IČ pro SP, PGP	4,300	4,600	4,600	DSP, IČ pro SP, výkupy, PDPS	5,000	KHR
3271115101	I/33	I/33 Náchod - obchvat	ZP, IČ pro SP, podr. GP	3,500	0,300	0,300	akt. ZP, DSP, IČ pro SP, podr. GP	5,000	KHR
5521510006	I/33	I/33 Plotiště n.L. - odstranění železničního přejezdu	DÚR, IČ pro ÚR - nutná změna ÚP	0,700	0,000	0,000	DÚR, IČ pro ÚR - nutná změna ÚP	5,000	KHR
3271112014	I/34	I/34 Lišov - Vranín	PD dopl. GTP, akt. DÚR, EIA, emis. a hluk. studie	2,365	2,220	2,216	DSP, IČ pro SP, biolog.průzkum, podr. GTP, dohled GTP	5,000	JHC
5311510008	I/34	I/34 Vranín - Třeboň	PD předb. GTP	0,280	0,280	0,000	EIA, biolog. a hluk. studie	3,300	JHC
3271112020	I/34	I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	výkupy, EIA, akt. ZE	3,500	2,510	2,504	výkupy,EIA, biolog. Průzkum	4,950	JHC
5611510012	I/34	I/34 Pelhřimov západní obchvat	ÚR, IGP, znal. Posudky	2,500	2,659	2,659	DSP	6,000	VYS
3271127209	I/35	I/35 Lešná - Palačov	hydromonitoring, DSP, IČ pro SP, akt. DÚR, výkupy, biologický průzkum, Dokumentace a pdrob.GTP, OTP	29,500	44,400	27,400	akt. DÚR, DSP, IČ pro SP, výkupy, expertíza DSP, Dokumentace a podrob. GTP, OTP, EIA	53,000	ZLN
3271627013	I/35	I/35 Křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže	hydromonitoring, PD podrobný GTP, podrobný GTP, akt. DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP	1,700	0,280	0,280	hydromonitoring, PoGTP, DSP, IČ pro SP, výkupy, ZDS (PDPS)	5,000	ZLN
5511510014	I/35	I/35 Ktová - odstranění úrovnového přejezdu	DÚR, vizualizace	2,400	2,400	2,337	DSP, IČ pro SP, výkupy	2,200	LBR
5511510016	I/35	I/35 MÚK Rádelský Mlýn	ZZŘ, Předběžný GTP, DÚR	0,600	2,187	2,187	DÚR, IČ pro DÚR	2,000	LBR
5521510003	I/35	I/35 MÚK D11 Plotiště - okružní křižovatka Plotiště	IČ pro ÚR, Projekt podrobného GP, podrobný GP	0,500	0,191	0,191	DSP, IČ pro SP, výkupy	3,000	KHR
5721510003	I/35	I/35 Valašské Meziříčí,okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150	VD-ZDS (PDPS), DSP, IČ pro SP, VŘ na zhotovitele stavby	3,000	1,960	1,960	jmenovitá akce	0,000	ZLN
5511540007	R35	I/35 Turnov - Úlibice - tech studie na celou trasu	Studie, podklady pro EIA	0,400	2,160	2,156	EIA	4,000	LBR
3271115001	I/36	I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	DSP, IČ pro SP, výkupy, EIA	5,000	5,000	5,000	IČ pro SP, výkupy, opakovaná EIA	10,000	PBC
3271115035	I/36	I/36 Časy - Holice	ÚR, DSP	0,500	0,300	0,300	IČ pro SP, výkupy	8,000	PBC
3271115134	I/36	I/36 Sezemice - obchvat	DSP,IČ pro SP, studie, EIA doplnění projektu DÚR + IČ k ÚR + DSP	6,500	6,500	6,100	IČ pro SP, výkupy	10,000	PBC
5531510004	I/36	I/36 Holice - Čestice		0,000	0,000	0,000		0,000	KHR

Ev. Číslo	Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktuální alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno k 10-2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Kraj
3271115025	I/37	I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17-Slatiňany	IČ pro SP,výkupy, znalecké posudky, dílčí DÚR a IČ pro ÚR, EIA	16,000	15,000	14,000	výkupy a IČ pro SP, opakovaná EIA, ZDS (PDPS), VŘ na zhotovitele stavby	10,000	PBC
3271116005	I/37	I/37 Sklené nad Oslavou obchvat	výkupy ,VD-ZDS, IČ pro archeol, VŘ na zhotovitele stavby	1,927	2,062	0,853	příprava území, jmenovitá akce	6,010	VYS
3271625026	I/37	I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba	výkupy, znalecké posudky, IČ pro SP, SP, vizualizace trasy, GP	3,500	3,500	1,400	výkupy a IČ pro SP, ZDS (PDPS), VŘ na zhotovitele stavby, možné zahájení realizace	5,000	PBC
5611510011	I/37	I/37 Osová Bítýška, obchvat	DSP, výkupy, dílčí DÚR , dílčí GPL	4,000	6,698	2,678	výkupy, VD-ZDS, VŘ na zhotovitele stavby	7,245	VYS
3271111119	I/38	I/38 Luštěnice - Újezd	technická studie, EIA	0,500	0,120	0,500	akt. ZP,DÚR, IČ pro ÚR, EIA	2,000	STC
5211510025	I/38	I/38 Krchleby - Nymburk	ZP, schválení ZP - financováno z položky 5211510007	0,000	0,000	0,000	DÚR, IČ pro ÚR, průzkumy	6,000	STC
3271121123	I/38	I/38 Malín - Kuchyňka, přeložka	akt. DÚR	0,000	0,000	0,000	dokončení akt. DUR, UR, výkupy, DSP, IČ pro DSP	2,000	STC
3271111015	I/38	I/38 Církvice obchvat	výkupy, IČ, pro SP, druhá část PGP,ověř. EIA, dokončení JPÚ Třebešice	23,000	29,900	29,900	výkupy, SP,dokončení JPÚ Třebešice, ověř. EIA	8,000	STC
3271115034	I/38	I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat	výkupy, GPL, IČ, vyvlastnění, SP	44,358	44,287	44,075	ZDS (PDPS), věcná břemena	10,000	VYS
3271116265	I/38	I/38 Znojmo obchvat I	vizualizace projektu, DSP, dílčí PDPS , ZD podrobného GTP, ZAV, podrobný GTP	8,000	9,600	6,327	hydromonitoring, DSP, IČ pro SP, výkupy	10,000	JHM
5621510011	I/38	I/38 Znojmo obchvat III	IČ ÚR , HGM , akt. DÚR, ZD pro GTP, TP	3,000	1,500	1,474	IČ k ÚR, podrobný GTP, OTP při GTP, DSP, IČ pro SP, výkupy, podklady pro prodloužení stanoviska EIA	3,000	JHM
5621510022	I/38	I/38 Znojmo obchvat IV	TES pro ZP, projekt předběžného GTP	1,681	1,600	1,420	DÚR, IČ pro ÚR, předběžný GTP	3,000	JHM
5621510023	I/38	I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko)	předběžný GTP, ZP, supervize GTP	4,613	4,340	3,833	Podklady IČ pro prodloužení stanoviska EIA, DÚR , IČ pro ÚR	5,000	JHM
3271112013	I/39	I/39 Horní Planá	akt. ZE	0,300	0,105	0,105	DSP, IČ pro SP,výkupy,EIA,biolog. průzkum	5,000	JHC
3271122014	I/39	I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov	podr. GTP, geot. dohled	4,800	0,000	0,000	podr. GTP,geot. dohled, výkupy, DSP, IČ pro SP	10,000	JHC
5621510007	I/41	I/41 Brno - Bratislavská radiála	Hydrogeologický průzkum	0,000	0,000	0,000	Hydrogeologický průzkum	2,195	JHM
5621510025	I/41	I/41 Zkapacitnění ulice Dornych v Brně	ZP, DSP, GP	0,302	0,315	0,135	PDPS, VŘ na zhotovitele stavby	5,000	JHM
3271531501	I/42	I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	OP, GP, akt. ZP, optimalizace DSP, BOZP, EIA, biologické průzkumy , projekt pro dopl. geotech. průzkum, studie průplet křižovatky, hluková studie, výkupy	6,741	5,709	4,396	PDPS, výkupy, EIA	15,000	JHM
3271531502	I/42	I/42 Brno VMO Rokytova	akt. ZP, podklady pro stanovisko EIA, biolog. Průzkumy, měření hluku , projekt pro doplň. geotech. průzkum, hluková studie	2,479	1,622	1,292	PDPS, výkupy, EIA	10,000	JHM
5621510009	I/42	I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	DSP , PDPS II. Etapa , projekt. podklady pro DSP ,biologický průzkum, BOZP	34,127	27,250	26,770	jmenovitá akce	0,000	JHM
5621510018	I/42	I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady	ZD pro orientační IGP	4,590	0,120	0,120	akt. TES, orientační IGP, TDI - k orientačnímu IGP, OP, studie a odborné posudky	5,000	JHM
5621510019	I/42	I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady a MÚK Lišenská	ZD pro geofyzikální průzkum - ekolog. zátěže	6,085	0,253	0,253	výkupy, OP, geofyzikální průzkum-ekolog. Zátěže	5,000	JHM
5621510020	I/42	I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála	IG průzkum - geotech. dohled	0,576	0,280	0,280	EIA, OP	5,000	JHM

Ev. Číslo	Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktuální alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno k 10-2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Kraj
3271115143	I/43	I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	akt. DSP, hydrotech., IČ pro SP, výkupy, EIA	13,000	15,500	7,500	výkupy a IČ pro SP, opakovaná EIA, ZDS (PDPS), VŘ na zhotovitele stavby	10,000	PBC
3271126301	I/43	I/43 Letovice - Rozhraní	DSP	0,000	0,000	0,000	DSP, odborné posouzení kupní ceny	8,000	JHM
5531510005	I/43	I/43 R35 - Lanškroun		0,000	0,000	0,000		0,000	PBC
5621510021	I/43	I/43 Závist, stoupací pruh		0,250	0,000	0,000	ZP, předběžný IGP, DÚR	2,500	JHM
3271126222	I/43	I/43 Krhov - Voděradý	TS	0,082	0,082	0,082	ZP,DÚR	1,500	JHM
5621510024	I/43	I/43 Lom Černá hora	ZP, mapové podklady	0,318	0,318	0,318	průzkumy pro DÚR, DÚR	3,500	JHM
5621510026	I/43	I/43 Perná - Krhov, bodová závada		0,300	0,000	0,000	ZP, předběžný IGP, DÚR	2,500	JHM
5711510005	I/44	I/44 Bludov - obchvat	GTP, DSP, IČ ÚR	6,000	6,000	6,000	DSP, výkupy, IČ pro SP	10,000	OLM
3271117020	I/45	I/45 Bruntál-východní obchvat I.etapa	zadání změny DÚR	0,100	0,000	0,000	změna DÚR, IČ pro ÚR	7,500	MRS
5811510011	I/45	I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa	DÚR, IČ pro ÚR, EIA, podr.GTP,expertiza GTP, korozní průzkum	12,200	10,100	10,100	IČ pro ÚR, DSP	5,000	MRS
3271117076	I/46	I/46 Olomouc - východní tangenta	DÚR, IČ pro ÚR, EIA, doplňkový GTP	11,500	11,522	11,522	DÚR, IČ pro ÚR	10,000	OLM
5711510001	I/46	I/46 Týneček - Šternberk	ZP, DÚR - zadání	0,500	0,500	0,500	DÚR, IČ pro ÚR	10,000	OLM
3271126319	I/53	I/53 Znojmo - Lechovice	TP, akt. ZP, IČ pro změnu ÚR , ZD pro podrobný GTP, projekt GTP a podrobný GTP, výkupy	7,434	3,020	0,470	OTP na GTP, DSP, IČ pro SP, výkupy	10,000	JHM
3271126320	I/53	I/53 Lechovice - Miroslav	TP,IČ pro ÚR, akt. ZE, ZD pro GTP, biolog. průzkum	0,350	1,660	1,057	podrobný GTP, OTP při GTP, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, výkupy	10,000	JHM
3271126321	I/53	I/53 Miroslav - Branišovice	IČ pro ÚR, ZD pro GTP, biologický průzkum, akt. ZE	0,350	1,300	0,700	podrobný GTP,OTP při GTP,IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, výkupy	10,000	JHM
3271126322	I/53	I/53 Branišovice - Pohořelice	TP, IČ pro ÚR, akt. ZE, ZD pro GTP, biolog. průzkum,	0,350	1,860	1,263	podrobný GTP,OTP při GTP,IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, výkupy	10,000	JHM
3271126268	I/54	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	DSP, IČ pro SP , doplňující geoprůzkum	1,500	1,586	1,586	IČ pro SP, PDPS	1,000	JHM
3271116271	I/55	I/55 Břeclav, obchvat	IČ pro SP, akt. DSP, výkupy	27,000	45,000	50,000	IČ pro SP, akt. DSP, výkupy	32,274	JHM
3271127230	I/55	I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	IČ pro SP, výkupy, doplňkový GTP	3,500	4,350	4,350	IČ SP, PDPS, VŘ na zhotovitele stavby	5,000	OLM
5711510004	I/55	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	výkupy, IČ pro SP	10,000	56,000	70,000	IČ pro SP, SP, výkupy, ZDS (PDPS)	9,000	OLM
5721510002	I/55	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	akt. DSP, akt. podkladů	2,000	0,555	0,555	akt. DSP, IČ pro SP, PDPS	3,000	ZLN
3271542575	I/56	I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba	DÚR vč. IČ pro ÚR, EIA	0,350	0,280	0,182	EIA, IČ pro ÚR	5,000	MRS
3271116006	I/57	I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	akt. DSP, IČ pro SP, DSP a IČ pro SP dílčí, výkupy, PD pro podrobný GTP, bio průzkum	27,000	21,500	19,500	Dokumentace PGP, Podrob. GTP, OTP, výkupy, biologický průzkum, EIA, akt. ZP, DSP, IČ pro SP	17,000	ZLN
5811510012	I/57	I/57 Linhartovy	dokumentace podr. GTP, oznámení záměru, biologický průzkum, podrobný GTP, expert.GTP	2,500	0,800	0,030	EIA, biologický průzkum, DÚR,IČ, expert.GTP	2,700	MRS
5721510008	I/57	I/57 Jarcová - Bystřička, jih		0,000	0,000	0,000	HDM-4 varianta 2-pruh vs. 4-pruh	1,000	ZLN
5721510006	I/57	I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat	DÚR, IČ pro ÚR, předběžný GP	8,000	7,100	7,100	DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, podrobný GP, OTP	10,000	ZLN
3271117017	I/58	I/58 Příbor - Skotnice	jmenovitá akce				jmenovitá akce		MRS
3271117016	I/58	I/58 Mošnov - obchvat	DÚR, EIA, IČ pro ÚR, doměření a GTP	3,000	3,000	3,000	DSP , IČ	10,000	MRS
5211510017	I/61	I/61 Propojení D6 a D7, I. etapa	DÚR, PGP, před. arch. průzkum	8,000	9,300	9,300	IČ pro ÚR, ÚR, průzkumy, EIA	10,000	STC
3271117089	I/67	I/67 Karviná - obchvat	DSP, IČ, výkupy, ZPF,biolog.průzkum	15,000	15,000	15,000	ZDS (PDPS), IČ	23,000	MRS
5811510010	I/67	I/67 Bohumín - Karviná	Audit ZP	0,276	0,276		Dle výsledku prověření	0,000	MRS
5721510007	I/69	I/69 Vsetín,rampa Mostecká	DÚR,IČ pro ÚR, Projekt PředGTP, předběžný GP, Projekt Hydromonitoring	2,700	1,300	1,300	Doku podrob. GTP,DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, OTP, výkupy	9,000	ZLN
5001510006		Příprava menších INV akcí UV Praha	Příprava menších	16,000	14,000	14,000	Příprava menších	12,950	BAL
5211510007		Příprava menších INV akcí - UV silnice	Příprava menších INV akcí	12,000	20,000	15,845	Příprava menších INV akcí	10,000	STC
5311510006		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	2,400	2,030	2,028	Příprava menších INV akcí	2,000	JHC
5321510007		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	15,710	14,250	13,140	Příprava menších INV akcí	15,000	PLZ
5411510004		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	2,500	2,500	2,428	Příprava menších INV akcí	2,000	KVA

Ev. Číslo	Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktuální alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno k 10-2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Kraj
5421510016		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	1,000	0,335	0,335	Příprava menších INV akcí	3,000	UST
5511510012		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	7,800	6,260	7,581	Příprava menších INV akcí	4,000	LBR
5521510002		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	4,000	2,000	0,900	Příprava menších INV akcí	4,000	KHR
5531510006		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	2,600	2,000	1,700	Příprava menších INV akcí	2,500	PBC
5611510010		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	5,760	4,756	0,869	Příprava menších INV akcí	1,130	VYS
5621510008		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	8,400	5,300	4,369	Příprava menších INV akcí	5,000	JHM
5711510003		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	2,240	2,030	1,950	Příprava menších INV akcí	2,000	OLM
5721510004		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	1,000	0,250	0,100	Příprava menších INV akcí	1,500	ZLN
5811510008		Příprava menších INV akcí	Příprava menších INV akcí	1,000	0,350	0,180	Příprava menších INV akcí	1,000	MRS