

Příprava rekonstrukcí budov

22.02.2023								
	Stavební správa	Potřeba r. 2022 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2022	Co bylo financováno	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
Příprava rekonstrukcí budov		72 645	0	72 519		95 947	300	
TEN-T		42 041	0	41 925		71 824	0	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	Východ	1		0	DSP	2 950		DSP dopr., IIČ
Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	Východ	4 075	0	4 075	DUSP	3 790	0	DUSP dopr.
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přerov - 2. část	Východ	1		0	zadání ZP	400		ZP, stavebně-historický průzkum
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hodonín	Východ	1 331		1 331	DSP	1 320		DSP
Rekonstrukce výpravní budovy Brandýs nad Orlicí	Východ	1		0	zahájení přípravy	142		
Petrovice u Karviné ON - optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy	Východ	1		0	ZP+DD	60		ZP+DD dopracování
Hulín, nádražní budova	Východ	1	0	0	ZP	420	0	ZP
Moravský Písek, nádražní budova	Východ	333		333	ZP+DD	230		ZP+DD dopr.
Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.	Západ	9 307	0	9 204	Čistopis návrhu stavby;IIČ SS;Právní služby	8 690	0	Čistopis návrh stavby;Podání žádosti o spol.povolení;Nabytí právní moci spol.povolení+čistopis DUSP;Definitivní předání PDPS s kompl.dokl.částí;Dodatek vizualizace;Právní služby;Architektonická soutěž, porotci;IIČ SS;SŽG;
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	Západ	730	0	730	IIČ SS	1	0	Smlouva ukončena-DUSP plánuje O9
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	Západ	1 200		1 200	IIČ SS	13 350		Návrh stavby doplatek;DUSP k připomínkám;Podání žádosti o spol.povol.;Předání PDPS;Nabytí právní moci spol.povol. a def. předání DUSP;Def.předání PDPS;Vícepráce;IIČ SS, SŽG
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	Západ	952		946	Právní služby;IIČ SS	3 700		Architekti-soutěž;Architekti - hodnocení porotců;IIČ SS
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice	Západ	5 920		5 920	DUSP k příp.řízení;Ekonomicko-technická studie;Podání žádosti o spol.povolení;PDPS k připomínkám;Nabytí právní moci spol.povol.DUSP;Definitivní předání PDPS;IIČ SS	1 890	0	IIČ;Nabytí právní moci společného povolení a předání DUSP;Aktualizace ZP;VB
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy	Západ	393		393	Projektová studie	82		Předložení čistopisu ZP se zaprac.přip.z CK MD
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany	Západ	574		574	Předložení čistopisu Návrhu stavby vybrané varianty;SŽG	1 455		Definitivní předání DUSP se zaprac.přip.vč.EH;Dílčí předání PDPS k připomínkám;
České Velenice, nádražní budova	Západ	540	0	540	Čistopis ZP k podání MD;ZP se zaprac.přip.MD;Návrh staby k připomínkám; Řeší se, zda bude ukončena smlouva, nebo dodatek	594	0	Vypořádání smlouvy ZP
Hluboká nad Vltavou, nádražní budova	Západ	0		0	ZP-Posunuto do roku 2023	1		Stavba pozastavena, čeká se na rozhodnutí o dalším postupu.
Hněvice, nádražní budova	Západ	3		3	Posouzení objektu a vypracování stanoviska k výskytu synantropních druhů živočichů	155		ZP
Dopravní komplex Smíchov	Západ	9 448	0	9 447	Podklady,zaměření studie;Architektonická studie-po zahájení fáze;Služby na základě pokynu objednatel;Právní služby, IIČ SS	12 646	0	Příprava projektu;Podklady, zaměření, studie;Architektonická studie-po odevzdání Prvního návrhu Arch.studie;Právní služby;Externí technické poradenství Norop;Služby na základě pokynu pro objednatele;Technické poradenství
Administrativní budova Správy železnic v ŽST Bubny	Západ	1 368		1 368	IIČ SS; Stavba pozastavena	1		Stavba pozastavena
Administrativní budova Správy železnic EDEN	Západ	780		780	Studie objektu B a C;Sejmutí stavební uzávěry rozsah objektu A	1 380		Předložení čistopisu ZP;Návrh DUSP k připomínkám vč.vizualizací;Právní služby
Kralupy nad Vltavou, nádražní budova	Západ	139		139	Předložení ZP s návrhem variantního řešení,EH;Odstoupení od smlouvy.	1		Vyřazení z plánu-dořešit; budova se bude řešit v rámci infrastrukturní stavby Mod.žst.Kralupy
Hrobee, nádražní budova	Západ	0		0	Řeší se prodej objektu.	1		Pozastaveno, řeší se prodej domu.
Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy	Východ	44		44	ZP	400		DUR dílčí
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa	Východ	1		0	ZP zadání	500		ZP
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	Západ	2 920		2 920	Předložení variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám;Dokončení průzkumu stavby;IIČ SS	5 760		Předložení čistopisu Návrhu stavby-ukončení smlouvy;Návrh stavby-soutěž 2/2023;Přeložka;SŽG;IIČ SS
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	Západ	1 425		1 425	Rozpracování stavebního povolení;SŽG;IIČ SS;Studie využitelnosti komerčních retailových ploch	10 619		Čistopis dokumentace DUR se zaprac.přip.vč.nákladů stavby;Kompletní dokumentace DÚR s vydaným územním rozhodnutím;dodatek; DUSP,PDPS,spol.povolení-soutěž 3/2023;IIČ SS
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nepomuk	Západ	553		553	Čistopis ZP se zaprac.připomínkami a doporuč.variantou CK MD,IIČ SS	1		Ukončená smlouva, budova se bude řešit v rámci infrastrukturní stavby Modernizace tratě Horažďovice předm. ( mimo) - Plzeň Koterov ( mimo).
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	Západ				v roce 2022 jmenovitě	69		IIČ SS, smlouva ukončena
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav	Západ				v roce 2022 jmenovitě	215		Aktualizace ZP
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí	Západ				v roce 2022 jmenovitě	1 000		Projektová dokumentace-soutěž
Rekonstrukce ON Přelouč	Východ					1		Zpracování ZP
mimo TEN-T		30 604	0	30 594		24 123	300	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	Východ	5 785		5 785	DSP	310		ZP, poplatky
Jihlava ON - rekonstrukce	Východ	1	0	0	DUSP,PDPS - dílčí	2 600	0	DUSP,PDPS - dopr.
Mikulov na Moravě ON - rekonstrukce výpravní budovy	Východ	1	0	0	Pozastaveno se schváleným ZP , řeší se možný prodej budovy	1	0	Pozastaveno se schváleným ZP , řeší se možný prodej budovy
Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy	Východ	2 033	0	2 033	DUSP+PDPS	1 200	0	DUSP-doprac., realizace
Lískovec u Frýdku - ON - rekonstrukce výpravní budovy	Východ	1	0	0	ZP	100	0	ZP dopracování
Paskov ON – novostavba výpravní budovy	Východ	213		213	příprava VŘ na DUSP	860		DUSP
Rekonstrukce výpravní budovy Stará Paka	Východ	1		0	ZP	35		ZP
Znojmo ON - rekonstrukce	Východ	491		491	ZP	492		ZP dopr.
Horní Cerekev, nádražní budova	Východ	167	0	167	ZP	170	0	ZP - dopracování
Martinice v Krkonoších, nádražní budova	Východ	1	0	0	ZP	10	0	DUSP-zadání, IIČ
Příbor, nádražní budova	Východ	1 362		1 362	DUSP	460		DUSP dopr.
Kunovice, nádražní budova	Východ	1	0	0	DUSP,PDPS	1	0	DUSP,PDPS - zadání
Ostoměř, nádražní budova	Východ	158		158	ZP+DUSP dílčí	1 000		ZP+DUSP dílčí
Město Albrechtice, nádražní budova	Východ	284	0	284	ZP+DD	100	0	ZP dopr. , IIČ
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	Západ	9 416	0	9 416	DUSP k příp.;Podání žádosti o DUSP;PDPS k připomínkám;Nabytí právní moci SP;PDPS čistopis;IIČ SS;SŽG	3 265	50	Nabytí právní moci SP;PDPS čistopis;Přeložka,SŽG;Výkupy;IIČ SS
Rekonstrukce výpravní budovy na ostrovním nástupišti v žst. Liberec	Západ	0		0		0		Návrh na vyřazení
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	Západ	4 356	0	4 356	Rozpracování vítězné varianty návrh stavby do stupně DÚSP;Aktualizace dispozičního řešení novostavby nádr.budovy;Čistopis Návrhu stavby se zaprac.přip.;IIČ SS;SŽG	2 760	0	Aktualizace DÚSP k připomínkovému řízení;Podání žádosti o společné povolení;Dílčí předání PDPS k připomínovému řízení;Nabytí právní moci společného povolení a definitivní odevzdání DÚSP;;Definitivní odevzdání PDPS s kompletní dkladovou částí;Akt.ZP;Věcné břemeno;IIČ
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou	Západ	2 039		2 035	Čistopis návrhu stavby;IIČ SS	3 338		Definitivní předání DUSP;Nabytí právní moci spol.povolení;IIČ
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	Západ	1 124	0	1 124	Nabytí právní moci SP a definitivní předání DUSP;Definitivní předání PDPS;dodatek;Geodetická dokumentace;IIČ SS;SŽG	1 615	100	Výkupy;SŽG;IIČ SS
Rekonstrukce ŽST Železný Brod	Západ	342		342	Předložení návrhů řešení ŽST a výpravní budovy	800		ZP (koncept, čistopis, schválení v CK MD)
Kaznějov, nádražní budova	Západ	216		216	Předl.čistopisu ZP a dopor. variantou CK MD,kalkulace CIN;ZP se zaprac.připomínkami z CK MD;Čistopis Návrhu stavby; Řeší se, zda bude dodatková revize ZP, případně ukončení smlouvy	451		Předložení čistopisu ZP se zaprac.přip.;Předložení čistopisu Návrhu stavby;Přeložení doplněného ZP k příp.;Předložení čistopisu doplněného ZP se zaprac.přip. , SŽG
Nové Strašecí, nádražní budova	Západ	0		0	Pravděpodobně bude dělat ZP O9 - řeší se	505		Návrh stavby, DUSP, PDPS
Krupá, nádražní budova	Západ	0		0	DÚR-přesun do roku 2023	1 120		DÚR předložení čistopisu Návrhu stavby;DSP+STP+DÚR, čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení;
Křivoklát, nádražní budova	Západ	303		303	Čistopis DUSP k podání žádosti o spol.pov.vč.SR a EH. Ukončení smlouvy.	1		Smlouva ukončena, stavba pozastavena
Vojtanov, nádražní budova	Západ	0		0	ZP-stavba pozastavena	1		Stavba pozastavena, řeší se vyřazení z plánu.
Liberec-Horní Růžodol nádražní budova	Západ	0			ZP-stavba pozastavena	1		pozastaveno
Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	Východ	470		470	nedostatek prostředků na realizaci, bez RRF, zpracování aktualizace DSP	100		poplatky
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	Západ	722		722	Nabytí právní moci spol.povolení;PDPS-ukončení smlouvy;IIČ SS;SŽG	305	150	Výkupy;Vytápění,fotovoltaika, silnoproud
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	Východ	1		1	ZP dok., práce na DSP	410		akt. DSP
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Jindřichův Hradec	Západ	712		712	IIČ SS	1		Smlouva ukončena.
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa	Západ	61		61	ZP s návrhem variantního řešení	2 110		Předložení čistopisu ZP;Soutěž-NS,DUSP,PDPS,AD
Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	Východ	343		343	DSP dopr.	1		ZP zadání