

Projektová, majetkoprávní a inženýrská činnost Správy železnic pro rok 2020, včetně vyhodnocení roku 2019

poslední limit:
1 448 664

ZÚČTOVÁNÍ
1 438 871

99,32%

součet aktualiz:
1 305 852

Celkový limit SDV 1 310 000 tis. Kč

21.02.2020							
	Potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2019	Co bylo financováno	Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	28 301	0	28 220		20 000	0	
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	9 219		9 142	dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC	2 600		dopl. DUR, EIA, IIČ,
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	14 381		14 378	dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC	7 200	0	dopl. DUR, EIA, IIČ
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	4 701		4 700	dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC	10 200		dopl. DUR, EIA, IIČ, zadání DSP, IGP
Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	639	0	462		852	0	
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	639		462	DUR, DSP, IIČ SŽG, val v Dobřejovicích (objednávka)	852		Objednávka Aktualizace ZP, IIČ, zadání DSP
Příprava a zabezpečení staveb	1 387 698	27 459	1 380 880		1 050 000	85 550	
Stavební správa Východ - jednotlivé akce	868 025	8 800	866 778		618 312	12 050	
Modernizace železničního uzlu Ostrava	28 420		28 391	ZP, DUR dílčí, IIČ	19 270		ZP+DUR dílčí, IIČ
Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	325		323	DSP dílčí, IIČ	15 200		DSP+PDPS, přeložky
Železniční uzel Brno	640		632	podklady pro koordinaci staveb, IIČ	1 200		právní služby, poplatky
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	16 820		16 792	ZP, DUR dopr., IIČ	470		zadání DSP, poplatky
Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	20		20	zadání ZP, DUR, IIČ	17 260		ZP, DUR, IIČ
Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	191		191	ZP, přír. průzkum	12 200		ZP+DD, IIČ
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové	520		495	zadání DUSP+PDPS+AD, IIČ	5 030		DUSP+PDPS dílčí, IIČ
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)	6		6	zadání Aktualizace ZP, IIČ	40		zadání DUSP+PDPS
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	12 210		12 181	DSP dílčí, IIČ	64 700	10 000	DSP dopracování, IIČ, výkupy
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	360		294	zadání DSP, IIČ	19 250	50	DSP dopracování, výkupy, IIČ
Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	740		738	ZP+ DD,zadání DUSP, IIČ	26 500		DUSP+PDPS dílčí, IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1		0		145		poplatky, zadání ZP a DUR (díleži), IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyskov	21 305		21 292	ZP, DUR dopr., AZP dílčí, IIČ	100		poplatky
Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	21 610		21 598	ZP, DUR dopr., AZP dílčí, IIČ	100		poplatky
Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	1 040		985	AZP+DUR, IIČ	8 030		ADUR, IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov				v roce 2019 ve jmenovitých	200		poplatky
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	184 600	3 000	184 600	DSP dílčí, vypořádání, IIČ	80 600		DSP dopracování, IIČ
Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	9 721		9 720	ZP, DUR dílčí, IIČ	24 820		ZP+DUR dopracování, IIČ
Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	3 315		3 240	ZP+DD, zadání DUR, IIČ	205		DUR díleži, poplatky, IIČ
Rekonstrukce žst. Havířov	3 790		3 787	ZP+DD dopr., zadání DUR, IIČ	210		ZP dopracování, poplatky
Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1		0		1		poplatky, zadání ZP + DD
Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1		0		5 070		ZP+DD, IIČ
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	7 810		7 777	DSP dopr., IIČ	2 660		přeložky, IIČ, poplatky
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	10 250		10 221	DSP dopr., IIČ	110		IIČ, poplatky
Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice akce rozdělena:	2 702		2 702	ASP dopr., IIČ	0		poplatky
Modernizace trati Olomouc – Prostějov					1		ZP, IIČ
Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice					1		ZP, IIČ
Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1		0		0		Akce vyřazena
Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1		0		0		Akce vyřazena
Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1		0		0		Akce vyřazena
Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1		0		0		Akce vyřazena
Boskovická spojka	1 980		1 978	ZP, DUR dopr., IIČ	20		DSP zadání, poplatky
Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	215		180	IIČ	1 590		ZP+DUR dopracování, IIČ
Výstavba areálu HZS Přerov	210		202	ZP, IIČ, TES	1		AZP zadání
Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1		0	pozastavena příprava, předpoklad vydání ÚR r.2020	1		pozastavena příprava
Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1		0		1		příprava zadání a soutěž ZP
Rekonstrukce žst. Holešov	90		87	DSP dílčí, IIČ	16 790		DSP dopracování, IIČ
Rekonstrukce žst. Bystrice pod Hostýnem	141		139	akt. SP	14 460		DUSP + PDPS, IIČ
Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	15		9	příprava zadání DSP	1		příprava zadání DSP
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	15		10	příprava zadání DSP	1		příprava zadání DSP
Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1		0		1		příprava zadání ZP
Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1		1		0		Akce vyřazena
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1		0		1		příprava zadání ZP
Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	10 840		10 838	ZP, DUR, IIČ	16 550		ZP+DUR dopracování, IIČ
Modernizace ŽST Jihlava město	210		195	zadání DUSP, IIČ	28 811		DUSP, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	50		44	zadání DSP, zprac.nákladů stavby	5		poplatky, ZP předložen
Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1 200		1 199	ZP+DUR díleži	950		ZP+DUR dopracování, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	13 765		13 749	ZP, DUR dílčí, IIČ	2 810		ZP, DUR dopr.
Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	3 910		3 898	ZP, DUR dílčí, IIČ	900		ZP, DUR dopr., přeložky
Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	18 575		18 568	ZP, DUR dopr., IIČ	1 070		přeložky, DSP zadání
Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa	10 230		10 226	ZP, DUR dílčí, Přípojka,IIČ	11 500		ZP,DUR dopr., přeložky, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	20 755		20 752	ZP, DUR dílčí, IIČ	8 950		ZP,DUR dopr., DSP zadání, přeložky
Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1		0		1		ZP příprava zadání
Modernizace spádovištního zařízení v obvodu staveb č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1		1	zadání ZP, IIČ	460		ZP+DUR
Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	13		11	zadání DSP, poplatky	2 963	2 000	DSP, výkupy
Rekonstrukce ŽST Tišnov	25		21	akt. ZP, poplatky	170		AZP, IIČ
Výstavba TNS Brno-Černovice	1		0		5 600		ZP, DUR, IIČ
Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	465		455	ZP, IIČ	0		DSP CIN cca 10 mil. - přesun do RG
Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	400		383	zadání ZP, IIČ	8 380		ZP díleži, IIČ
Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	3 240		3 238	ZP, DD	3 250		ZP dopr., IIČ
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	205		198	IIČ	110		DUSP zadání, IIČ
Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	1		0	dočasně pozastaveno	105		ZP, DUR, IIČ, dočasně pozastaveno
Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 045		1 042	ZP+DD, IIČ	900		ZP+DD dopracování, zadání DUSP +PDPS, IIČ
Sanace náspového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1 375		1 367	ZP+DD, IIČ	1 230		ZP+DD dopracování, zadání DUSP +PDPS, IIČ
Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	110		108	ZP, DUR dílčí, IIČ	7 480		ZP, DUR dopr., IIČ
Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	345		341	IIČ, akt. DUR	640		DSP + PDPS zadání, přeložka, IIČ, akt. DUR
Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	1 175		1 147	ZP, DUR dílčí, IIČ	4 200		ZP, DUR dopr., IIČ
Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	15		11	ZP, DUR, poplatky	3 800		ZP, DUR dopr.
Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	4 395		4 388	ZP, DUR dopr., zadání DSP, IIČ	1 160		DSP+PDPS zadání, přeložky, IIČ
Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	730		729	ZP, DUR díleži	3 325		ZP, DUR dopr., IIČ
Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou	1		0		800		ZP+DD díleži, IIČ
Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	10		0		475		ZP dopr., zadání DUSP, IIČ
Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1		0		1 280		ZP+DD dopr., IIČ
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	6 870		6 868	ZP, DUR díleži	6 870		ZP, DUR dopr., IIČ
Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	4 575		4 563	DSP díleži, IIČ	2 500		DSP dopracování, IIČ
Multiúčelná hala diagnostických vozidel TUDC Pardubice	1		0		6 760		ZP, DUR dopr., IIČ
Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	481		480	ZP+DD	330		ZP+DD dopr., zadání DUR, IIČ
Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1		0		1		ZP zadání
Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	185		185	ZP dopr., zadání DSP, IIČ	50		ZP dopr., DSP zadání, IIČ
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	4 915		4 914	ZP, DUSP, IIČ	23 900		ZP, DUSP dopr., IIČ
Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	3 460		3 457	ZP, IIČ	1		DUR, ZP
Rekonstrukce žst. Opatov	1		0		10		ZP+DD, poplatky
Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou	1		0		1		zadání ZP
Rekonstrukce žst. Drahotuše	1		0		1		zadání ZP
Rekonstrukce žst. Polom	1		0		1		zadání ZP
Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1		0		1		zadání ZP
Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	174		173	DUR dopr., ZP, IIČ	275		přeložky, poplatky
Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1		0		1		ZP+DUR
Zvýšení propustnosti nákladové skupiny v žst. Česká Třebová	1		0		500		ZP díleži, IIČ
Rekonstrukce žst. Hovzí	1		0		1		zadání ZP + DUR
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	12 775		12 769	Aktualizace DSP-dílčí, IIČ	19 100		Aktualizace DSP-dopr., IIČ, přeložka
Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	11		9	poplatky	1		zadání aktualizace DUR
Rozšíření CDP Přerov - nová budova	1		0		6 730		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží	1		0		1 835		ZP+DD, IIČ
Modernizace ŽST Brno-Zidenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice	1		0		3 285		ZP, IIČ
Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov	1		0		1 850		ZP + DD díleži, IIČ
Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice - Chalupki	1		0		1 365		ZP+DD, IIČ
Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Trinec vč. dokončení výpravní budovy	1		0		1		zadání ZP + DD
Výstavba mechanizačního střediska Pardubice	1		0		1		zadání ZP
Adamov – Blansko, BC	48 770		48 703	DSP díleži, IIČ			Přesun do jmenovitých

		Potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2019	Co bylo financováno	Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
108	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	36 890		36 765	DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
109	Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	88 725		88 713	DSP dopr., IIČ			Přesun do jmenovitých
110	Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)				v roce 2019 ve jmenovitých	1		poplatky
111	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	30 060		30 019	Aktualizace DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
112	Choceň – Uhersko, BC	25 500		25 415	DSP dílčí, IIČ, studijní prověření zavedení 200			Přesun do jmenovitých
113	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	21 100		21 086	DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
114	Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)	1		0		1		poplatky
115	Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)	1		0		1		poplatky
116	Modernizace traťového úseku Sázava u Žďaru (včetně) - Přibyslav (mimo)	1		0		1		poplatky
117	Polom – Suchdol n. O., BC	20 100		20 080	DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
118	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	5 150		5 132	DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
119	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	3 001		3 000	DSP			Přesun do jmenovitých
120	Rekonstrukce ŽST Vsetín	34 899		34 848	DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
121	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	3 405		3 378	ADSP, Akt. ZP, IIČ			Přesun do jmenovitých
122	Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Vranovice - Břeclav	1		0		1		poplatky
123	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	63 590	0	63 546	DSP dílčí, IIČ			Přesun do jmenovitých
124	Výstavba dispečerského pracoviště OR HK				v roce 2019 ve jmenovitých	130		DUSP dopr., IIČ
125	Výstavba odbočky Rajhrad	8 570		8 570	DSP	3 240		DSP dopr., IIČ
126	Výstavba TNS Stéblová	14 920	5 800	14 918	DSP dílčí			Přesun do jmenovitých
127	Zřízení výhybny Bartoušov	55		54	zadání DSP			Přesun do jmenovitých
128	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	7 660		7 633	ZP, DUR dopr.,Akt.DUR díleč , DSP díleč , IIČ	69 450		DUR dopr.
129	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	1		0		16 000		ZP, DSP zadání
130	Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha					1		zadání ZP+DUR, IIČ
131	Stavební správa Východ - komplexní celky	17 686	0	17 673		19 089	0	
132	Studie proveditelnosti trati Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1 200		1 199	ASP díleč	2 916		ASP dopracování
133	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	4 480		4 480	ASP, IIČ	1		ASP dopracována v roce 2019
134	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	4 265		4 261	SP díleč	3 100		SP dopracování
135	SP železničního spojení Brno - Znojmo	1		0		2 160		SP díleč
136	SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou	750		746	SP díleč plnění	2 640		SP díleč
137	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	1 387		1 387	část zpracování SP	3 240		SP dopracování
138	TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	5 600		5 600	TES dopr.	1		TES dopr.
139	Aktualizace studie proveditelnosti Úzel Pardubice	1		0		2 900		ASP dopracování
140	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českořebovsko“	1		0		1		SP zadání
141	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“	1		0		2 130		Část SP, příprava zadání
142	Stavební správa Západ - jednotlivé akce	416 578	18 659	413 947		344 156	73 500	
143	Úzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubavka	720		720	ZP+DD, IIČ, EIA, mapové podklady	370		ZP + DD, IIČ, zadání DUR
144	Rekonstrukce koleji ve vinohradských tunelech	732		732	díleč ZP, IIČ SŽG	2 000		mapové podklady, doprac. ZP IIČ SŽG
145	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	6 270		6 270	díleč akt. DUR, IIČ SŽG	3 814		Aktual. ZP, DUR, IIČ
146	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	4 600		4 588	aktualizace DUR, IIČ, ostatní (světelná křižovatka, ZP, MOPIN,...)	5 242		Doprac. ZP a DUR, Žádost o ÚR, IIČ
147	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	500		475	ZP, IIČ	1 000		vypsání DSP, IIČ
148	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Vešlavín (mimo)	54 810		54 809	díleč DUR+ZP (vícepráce v 07/19), IIČ	3 100		Díleč DUR, IIČ
149	Modernizace a novostavba trati Praha-Vešlavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	11 350		11 078	ZP ke schválení v CK, Architektonická soutěž, IIČ	11 900		PRE distribuce, IIČ
150	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	1 800		1 780	Aktualizace ZP na základě SP, IIČ	620		IIČ
151	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	1 000		995	Aktualizace ZP na základě SP, ÚR v PM, IIČ	20 000		Díleč DSP, technická pomoc, videomontáže, IIČ
152	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	8 034	0	8 034	DSP, výkupy, IIČ	73 460	70 000	Díleč DSP, výkupy, technická pomoc, IIČ
153	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	5 499	154	5 404	DSP, výkupy, IIČ PRÁCE PRERUŠENY	1		Práce přerušeny, pozastaveno
154	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babin (mimo), vč. Libické spočky	2 800		2 784	zádržné z DUR, IIČ	4 615		Posudek EIA, díleč DUR, IIČ
155	Modernizace ŽST Nymburk hl. n.	4 115		4 115	doplnění DUR, IIČ UZAVŘENÍ ZAKÁZKY	1		pozastaveno
156	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	500		488	IIČ	1 740		Posudek EIA, díleč DUR, ZP, IIČ
157	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	24 946		24 946	doprac. DUR, zádržné, IIČ, uzavření zakázky	1		Pozastaveno
158	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	8 767		8 767	EIA, doprac. DUR, zádržné, uzavření zakázky	1		Pozastaveno
159	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	8 633		8 621	díleč DUR, IIČ	400		čeká se na ASP pouze IIČ
160	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	7 600		7 589	díleč ZP + DUR, IIČ	6 812		čeká se na ASP Díleč DUR + EIA, IIČ
161	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	210		210	doprac. ZP, zadání DUR	300		Doprac. ZP, IIČ Zadání DUR po schválení ZP
162	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	7 300		7 220	díleč DSP, IIČ	19 600	2 000	Díleč DSP, IIČ
163	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	9 294		9 274	díleč DUR, EIA, IIČ	1 185		EIA, vizualizace, ZP, IIČ
164	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	1 200		1 177	díleč DUR, EIA, ZP, IIČ	60		IIČ, ZP
165	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	1		0		20		ZP, EIA, IIČ
166	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přestice (včetně)	1		0		1		ZP, EIA, IIČ
167	Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)	1		0		1		ZP, EIA, IIČ
168	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	562		562	díleč ZP + DUR, IIČ	50		ZP + DUR, IIČ
169	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1 844		1 844	díleč ZP, mapové podklady	96		díleč ZP, mapové podklady
170	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	2 772		2 771	dokončení ZP, IIČ, SŽG	160		doplatek ZP, zadání DUR, EIA, IIČ
171	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	824		824	IIČ, SŽG	10		zadání DUR, ZP, EIA, IIČ, SŽG
172	Rekonstrukce ŽST Most	2 761		2 757	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 140		dopl. ZP, IIČ
173	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	3 101		3 101	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 050		dopl. ZP, IIČ
174	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	10 670		10 560	díleč DSP, IIČ, SŽG, TUDC	21 000	1 000	díleč DSP, EIA, IIČ, výkupy
175	Rekonstrukce ŽST Chomutov	2 659		2 659	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 300		dopl. ZP, IIČ
176	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněvov (včetně)	1 315		1 315	doplatek ZP, IIČ, SŽG	10		zadání DUR, ZP, EIA, IIČ
177	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněvov (mimo) – Perštejn (mimo)	562		562	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 310		dopl. ZP, IIČ
178	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	624		624	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 100		dopl. ZP, IIČ
179	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	786		786	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 300		dopl. ZP, IIČ
180	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	895		895	díleč ZP, IIČ, SŽG	1 100		dopl. ZP, IIČ
181	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	704		704	díleč ZP, IIČ, SŽG	900		dopl. ZP, IIČ
182	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	2 826		2 826	doplatek ZP, IIČ, SŽG	220		ZP, zadání DUR, EIA, IIČ
183	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	1 523		1 523	doplatek ZP, IIČ, SŽG	220		ZP, zadání DUR, EIA, IIČ
184	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	1 412		1 412	doplatek ZP, IIČ, SŽG	30		zadání DUR, ZP, EIA, IIČ
185	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1 399		1 399	doplatek ZP, IIČ, SŽG	30		zadání DUR, ZP, EIA, IIČ
186	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	1 193		1 193	dopl. ZP, IIČ, SŽG	30		zadání DUR, ZP, EIA, IIČ
187	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1		0		1		Pozastaveno
188	Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.	1		0	po zpracování TP Posunu stykového místa Kutná Hora bude doručeno	1		zadání ZP+DUR, IIČ
189	Kutná Hora, posun stykového místa	354		354	Technický průkaz k připomínkám	237		Technický průkaz po připomínkách
190	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	64		64	IIČ prosinec	1 000		Díleč zpracování DUR, IIČ
191	Rekonstrukce žst. Čáslav	1 405		899	DUR, IIČ	50		IIČ
192	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	2 129		2 128	dopracování ZP, IIČ, zadání DUR (bez plnění)	2 129		Zadání DUR, IIČ
193	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	77		77	IIČ, PRÁCE PRERUŠENY	1		Pozastaveno
194	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	4		4	zadání ZP PRÁCE PRERUŠENY, IIČ	8		IIČ, zadání ZP
195	Rekonstrukce nelahozveských tunelů	5 500		5 401	DUR, (navýšení) IIČ	1 548		Doprac. DUR, IIČ
196	Rekonstrukce ŽST Nový Bor	4 225		4 225	doplatek ZP	200		díleč ZP, IIČ
197	Modernizace ŽST Rakovník	823		823	ZP, IIČ	10		zadání DUR, IIČ
198	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	333		333	díleč ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG	900		doplatek ZP+DUR+EIA, IIČ
199	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	2 635		2 594	díleč DUR, IIČ	925		DUR, IIČ, (zadání DSP)
200	Rekonstrukce ŽST Chrastava	2 358		2 305	díleč DUR, IIČ, SŽE	840		DUR, IIČ, (zadání DSP)
201	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	298		298	Objednávka doplatek ZP, zadání DUR, IIČ, SŽG	357		Dopracování AZP, IIČ
202	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 444		1 444	DUR - zakázka uzavřena, IIČ, zadání ZP	21 600		díleč DUR, EIA, IIČ
203	Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy	500		474		500		Aktualizace ZP + DD, IIČ
204	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	1 725		1 725	ZP, IIČ	450		dopl. ZP, zadání DUR, IIČ
205	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	134		134	IIČ	1 200		DUR, IIČ

		Potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2019	Co bylo financováno	Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
206	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	11		11	IIČ	1 700		dopl. DUR, IIČ, příloška ČEZ
207	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	5 258		5 258	část DSP, IIČ	15 750	500	DSP, IIČ, výkupy
208	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	555		548	ZP, IIČ	1		Pozastaveno
209	Rekonstrukce žst. Turnov	969		961	IIČ SŽG, dílčí ZP	2 050		Dílčí ZP, IIČ
210	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	98		98	pouze výpsání DUR, mapové podklady	465		mapové podklady, zadání DUSP, IIČ
211	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1 367		1 367	zadání ZP+DUR (1. a 2. dílčí ZP)	5 581		Dílčí DUR, IIČ
212	Rekonstrukce TNS Káranice	1		0		1		čeká se na závěry ze SP změny trasse...
213	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	935		935	část ZP + DD, IIČ, geodet.dokumentace,	550		dopl. ZP+DD, IIČ, zadání DUR
214	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	24 460		24 459	dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC (zahrnuje dílčí plnění v částce 645 tis. Kč na prezentaci stavby)	36 500		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ
215	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	19 032		19 031	dílčí ZP+DUR, SŽG, IIČ, (v limitu je zahrnuta NAD za 05/19 v celkové výši 8.136.817,00 Kč)	9 000		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ
216	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	1 104		1 104	IIČ, SŽG	100		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ
217	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1		0		1		zadání ZP + DD
218	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	1 195		1 195	ZP, IIČ	20		zadání DUR, IIČ
219	Nymburk, středisko pro kalibraci	78		78	Doprac. ZP	501		ZP, IIČ
220	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov	11		0		930		ZP, IIČ SŽG
221	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	982		970	zadání ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC	9 200		dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ
222	Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	184		184	Dopracování ZP, IIČ SŽG	1		DUSP
223	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1 372		1 372	doprac. ZP, IIČ SŽG, mapové podklady	141		Doprac. ZP, IIČ
224	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1 416		1 416	ZP + DUR, IIČ	50		ZP + DUR, IIČ
225	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	650		557	dílčí ZP, IIČ	1		Pozastaveno, IIČ
226	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	2 256		2 214	ZP + DUR + DSP, IIČ	1 300		DSP, IIČ
227	Segmentace provozu v technologické datové síti	252		252	dílčí ZP	1		ZP+DD
228	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	3 382		3 382	ZP	1		ZP+DD
229	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	567		567	ZP	1		ZP+DD
230	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1		0		10		DUR, zadání
231	Rekonstrukce ŽST Veletibý	1		0	-	0		Akce vyřazena
232	Rekonstrukce ŽST Milevsko	418		418	část ZP, IIČ, geodet.zaměření	720		dopl. ZP, zadání DUR, IIČ
233	Premístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	44		44	zadání ZP + DUSP, IIČ, geodet.práce	900		ZP + DUSP, IIČ
234	Premístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha	1 745		1 745	ZP, DUSP, IIČ, mapové podklady	3 100		Dílčí DUSP, aktualizace ZP, IIČ
235	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	914		914	IIČ SŽG, mapové podklady, doprac. ZP	37		doprac. ZP (výpsání DUSP)
236	Rekonstrukce ŽST Rybník	621		621	ZP + DD, IIČ, geodet.práce	1 175		ZP, zadání DUR, IIČ
237	Rekonstrukce ŽST Pečky	785		770	IIČ SŽG, zadání ZP	1 155		Doprac. ZP, IIČ
238	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	758		758	Doprovodná dokumentace k ZP, mapové podklady	1 715		Doprac. ZP, IIČ
239	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká	1		0		0		Akce vyřazena
240	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží	1		0		0		Akce vyřazena
241	Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)					1		zadání ZP+DUR, IIČ
242	Všejanská spojka					1		zadání ZP+DUR, IIČ
243	Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka					1		zadání ZP+DUR, IIČ
244	Areál HZS Nymburk	15		8	právní služby	770		zadání ZP, IIČ, právní služby
245	Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany	8		8	Mapové podklady	225		ZP, IIČ
246	Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora	8		8	zadání ZP, DUSP	374		ZP, IIČ
247	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	1 088		1 088	ZP+DD, IIČ	50		zadání DSP, ZP, IIČ
248	Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů	1		0		1 240		ZP, IIČ
249	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	8		8	(ZP schválen), IIČ, SŽG	7 709		zadání DUR, IIČ
250	ŽST České Budějovice podchod	1		0		1 188		ZP
251	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Strašnice/Tmkov/Slatiny	1		0		1		zadání ZP
252	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova	1		0		2 075		zadání ZP + DUR, IIČ, ČD - odkup proj. dok.
253	Areál HZS Cheb	1		0		1		zadání ZP + DUR, IIČ
254	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Zatec	601		601	ZP + DUR, IIČ	850		DSP, IIČ
255	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec	574		574	ZP + DUR, IIČ	1 350		dílčí DSP, IIČ ZP + DUR, IIČ
256	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov	1		1	zadání ZP + DUR, IIČ	3 228		mapové podklady, IIČ SŽG, dílčí ZP
257	Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov	18		18	zadání ZP + DUR + DSP, IIČ	430		ZP, IIČ
258	Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk	1		0		1		Pozastaveno
259	Doplnění cvičných sálů pro CDP	1		0		1		zadání ZP+DUR, IIČ
260	Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov	1		0		150		zadání ZP+DUR, IIČ
261	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	5 265		5 254	SP, IIČ			Přesun do jmenovitých
262	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN				v roce 2019 ve jmenovitých	4 850		dopl. ZP+DUR, IIČ
263	Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	1		0		100		zadání ZP+DUR, IIČ
264	Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou	413		413	zadání ZP, DUSP, mapové podklady			Přesun do jmenovitých
265	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	5 643		5 632	dílčí DSP, IIČ, ČEZ			Přesun do jmenovitých
266	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	16 771	3 105	16 611	DSP, IIČ, výkupy, geolog.průzkum, NAD			Přesun do jmenovitých
267	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	7 635		7 635	dílčí DSP, aktual. ZP, IIČ			Přesun do jmenovitých
268	Úzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	45 375	15 400	45 070	DSP, IIČ, výkupy, přílošky ČEZ, EIA			Přesun do jmenovitých
269	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	4 000		3 972	dílčí DUSP, IIČ	6 840		Doprac. DUSP, PDPS, IIČ
270	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	6 650		6 376	dílčí DUSP (6., 9./2019), IIČ			Přesun do jmenovitých
271	Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař	1		0		1		zadání ZP+DUR, IIČ
272	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba	2 690		2 645	dílčí DSP, IIČ, SŽG			Přesun do jmenovitých
273	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba	2 279		2 201	dílčí DSP, IIČ, SŽG			Přesun do jmenovitých
274	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	428		420	doprac. DUR, IIČ			Přesun do jmenovitých
275	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	10 000		9 953	doprac. DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
276	Dispečerské pracoviště infrastruktury OŘ HK	1		0		1		ZP+DD
277	Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) - Plzeň (mimo)	2 547		2 547	studie, dílčí zpracování technického průkazu	1		TEP, ZP
278	Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav - Kolín					1		zadání ZP+DUR, IIČ
279	Modernizace ŽST Praha-Krč					300		zadání ZP+DUR, IIČ
280	Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun					500		zadání ZP+DUR, IIČ
281	Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý – České Zlatníky					1		zadání ZP+DUR, IIČ
282	Stavební správa Západ - komplexní celky	23 242	0	20 803		10 389	0	
283	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m	1		0	příprava zadání	1		fázovaná SP
284	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	3 783		3 783	dopracování SP po 4. dotaku	500		Dopracování SP
285	Aktualizace studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec (úsek Praha - Mladá Boleslav, vč. spojení Kralupy n. Vltavou - Dřísy)					1		ASP
286	TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	230		230	Část TES	290		TES
287	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	728		728	dopracování TES	0		Akce vyřazena
288	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	812		812	dopracování ASP, dopravní modelování	0		Akce vyřazena
289	Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín	12 314		12 314	aktualizace SP	2 493		aktualizace SP, navýšení o separátní simulace
290	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	2 247		0		2 247		Dopracování SP
291	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	1		0		1		Zadání SP
292	Implementace managementu mimořádných událostí	1		0		1		zadání ZP + DUR, IIČ
293	Studie zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	3 119		2 936	TEP	1 850		dopracování TEP, znalecký posudek, IIČ TEP
294	Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	1		0		2 000		SP
295	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	1		0		1		ZP
296	Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice	1		0		1 000		Část SP
297	Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany	1		0		1		Část SP
298	Studie proveditelnosti uzlu Liberec	1		0				Akce vyřazena

		Potřeba r. 2019 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2019	Co bylo financováno	Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
299	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	1		0		1		zadání ZP + DD, IIČ
300	Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace tratě České Budějovice - Plzeň					1		ASP
301	Studie proveditelnosti Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice					1		zadání SP
302	Příprava akcí interoperability	29 730	0	29 333		30 483	0	
303	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	1 620		1 606	ZP, DUR dílčí, IIČ	6 710		ZP, DUR dopracování, IIČ
304	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	1 820		1 799	ZP, DUR dílčí, IIČ	6 900		ZP, DUR dopracování, IIČ
305	ETCS Uničov - Šumperk	1		0		1		příprava zadání a soutěž ZP
306	ETCS Praha Smíchov - Beroun	800		792	ZP, DD, TEP, IIČ	10		správní popl. DUR
307	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1		0		10 000		ZP
308	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	3 023		3 023	doprac. aktualizace ZP, DSP, IIČ	218		(Dílčí DSP), IIČ
309	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	1 800		1 787	ZP, DUR, IIČ	2 450		ZP, DUR, IIČ
310	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvoriště	1		0		1		zadání ZP + DUR, IIČ
311	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1		0		650		ZP + DUR, IIČ
312	ETCS v uzlu Praha	200		195	DUR, IIČ	10		stavba bude rozdělena na jednotlivé úseky
313	ETCS Praha-Uhretěves - Praha hl. n. (mimo)					1		zadání DUR
314	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)					1		zadání DUR
315	ETCS v uzlu Brno	720		710	zadání DUR, IIČ	10		stavba bude rozdělena na jednotlivé úseky
316	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1		0		10		zadání ZP + DUR, IIČ
317	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1		0		1		TES
318	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1		0		1		v 06/2020 projednat vyřazení položky
319	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1		0		1		ZP
320	ETCS+DOZ Brno - Havlíkův Brod - Kolín	10		0		10		správní popl. DUR
321	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	10		0		1 050		ZP, IIČ
322	ETCS na trati Liberec (mimo) - Česká Lípa (mimo)	20		11	ZP, IIČ	1 500		ZP, IIČ
323	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	1		0		1		zadání DUR, následně do jmenovitých
324	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	957		940	ZP, DUR, IIČ			Přesun do jmenovitých
325	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice	916		878	ZP, DUR, IIČ			Přesun do jmenovitých
326	ETCS Strakonice - Volary	1		0	ZP - ukončení zakázky, IIČ	945		Doprac. ZP, IIČZP - ukončení zakázky, IIČ
327	GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n.	1		0		1		příprava zadání a soutěž ZP
328	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	1 002		1 002	ZP, DUR, IIČ			Přesun do jmenovitých
329	GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.	1		0		1		příprava zadání a soutěž ZP
330	GSM-R Uničov - Šumperk	3 620		3 606	DUR, DSP dopr., IIČ			Přesun do jmenovitých
331	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	13 200		12 984	doprac. aktualizace ZP, DSP, IIČ			Přesun do jmenovitých
332	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 423	0	1 423		321	0	
333	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	327		327	Zpracování technického a ekonomického prověření možnosti TEP "Rozšíření budovy CDP Přerov"	1		zatím není požadavek
334	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 096		1 096	dílčí ZP, SŽG, IIČ staveb původních OPŽP, které nejsou jmenovité v Přípravě a zab. staveb ani v globálu do 20 mil. Ostatní inv. akce	320		dílčí ZP, SŽG, IIČ staveb původních OPŽP, které nejsou jmenovité v Přípravě a zab. staveb ani v globálu do 20 mil. Ostatní inv. akce
335	Příprava rekonstrukcí budov	31 014	0	30 923		27 250	0	
336	IEN-T	28 955	0	28 888		19 194	0	
337	mimo TEN-T	2 059	0	2 035		8 056	0	
338	Příprava akcí rychlých spojení	32 026	0	29 309		235 000	0	
339	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	7 630		7 630	SP, připravovaný dodatek SP č.1	13 125		dokončení SP, právní služby
340	RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	350		301	změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	67 876		změna ZÚR, ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
341	RS 2 VRT Brno (Modřice) - Šakvice	4 218		4 218	změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	2 500		změna ZÚR, ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
342	RS 1 Přerov - Ostrava	1 001		1 001	SP, právní služby	13 799		dokončení SP, právní služby
343	RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov	135		135	změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby	20 000		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, ZP, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
345	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	3 100		3 037	SP (vč. Dodatku č. 5), právní služby	3 200		SP, právní služby
346	RS 4 Společný přeshraniční úsek	2 150		1 472	spolupráce s DB Netz, právní služby	40 000		spolupráce s DB Netz, společné zakázky předprojektové přípravy, právní služby
347	RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN	1		0		5 000		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, ZP, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
348	RS 4 VRT Praha-Vysočany - Lovosice/Litoměřice	1		0		13 000		změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, ZP, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
349	RS 5 Praha – Wrocław	1		0		500		SP, právní služby
350	Technické a provozní aspekty VRT	9 500		7 581	Expertíza technických otázek VRT. Smlouva o poskytování služeb s SNCF vč. překladů a tlumočení.	4 000		Expertíza technických otázek VRT (Manuály dalších stupňů projektové dokumentace, schvalovací a provozní předpisy).
351	Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS	300		298	začátek zadávacího řízení (právní služby)	10 000		dokončení zadávacího řízení (právní služby), část zpracování SP začátek zadávacího řízení (právní služby)
352	Prověření možnosti propojení RS a Letiště VH	2 046		2 046	ÚTS (vč. Dodatku č. 2)			
353	Zajištění podpory přípravy VRT	1 591		1 590	Naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT).	15 000		Naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ.
354	RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou	1		0		15 000		změna ZÚR, zadání DÚR, ZP, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
355	RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno	1		0		12 000		změna ZÚR, zadání DÚR, ZP, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby