

úsek 05, 178 Šternov – 182 Psáře

zahájeno: 05/2013
vedeno do provozu: 10/2014
předpokládané náklady: 823 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 523 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS

úsek 09, 178 Loket – 182 Hořice

zahájeno: 05/2013
vedeno do provozu: 11/2014
předpokládané náklady: 997 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 625 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: COLAS CS, PORR

úsek 21, 153 Lhotka – 162 Velká Bíteš

zahájeno: 04/2013
vedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 967 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 597 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: OHL ŽS a Alpine Bau CZ

úsek 14, 104 Větrný Jeníkov – 112 Jihlava

zahájeno: 04/2013
vedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 942 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 649 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: COLAS CS, PORR

úsek 03, 29 Hvězdovice – 34 Ostředek

zahájeno: 04/2015
vedeno do provozu: 10/2016
předpokládané náklady: 577 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 549 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV, SWIETELSKY, HOCHTIEF

úsek 25, 178 Ostrovačice – 182 Kývalka

zahájeno: 06/2015
vedeno do provozu: 11/2016
předpokládané náklady: 495 mmil. Kč bez DPH
nabídková cena: 452 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

úsek 22, 162 Velká Bíteš – 168 Devět křížů

zahájeno: 04/2016
vedeno do provozu: 07/2017
předpokládané náklady: 715 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 685 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Alpine Bau CZ, OHL ŽS, EUROVIA CS

úsek 06, 49 Psáře – 56 Soutice

zahájeno: 03/2016
vedeno do provozu: 10/2017
předpokládané náklady: 995 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 929 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV, SWIETELSKY

úsek 18, 134 Měřín – 141 V. Meziříčí, západ

zahájeno: 09/2015
vedeno do provozu: 11/2017
předpokládané náklady: 1 051 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 030 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA + STRABAG

úsek 15, 112 Jihlava – 119 Velký Beranov

zahájeno: 08/2016
vedeno do provozu: 08/2018
předpokládané náklady: 710 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 590 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Vodohospodářské stavby, FIRESTA-Fišer, BT Beton – Technik

úsek 10, 75 Hořice – 81 Koberovice

zahájeno: 03/2017
vedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 1 003 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 842 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA, COLAS, EUROVIA BETON

úsek 20, 146 V. Meziříčí – 153 Lhotka

zahájeno: 03/2017
vedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 869 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 698 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Colas, Inženýrské stavby Košice

úsek 04, 34 Ostředek – 41 Šternov

zahájeno: 03/2017
vedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 1 060 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 839 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Hochtief, BT Beton Technik

BUDE ZPROVOZNĚNO 2020

úsek 02, 21 Mirošovice – 29 Hvězdovice

zahájení: 10/2018
předpokládané zprovoznění: 2020 *
předpokládané náklady: 1 725 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 078 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. + EUROVIA Beton GmbH
 *most Hvězdovice bude zprovozněn v roce 2021

úsek 07, 56 Soutice – 66 Loket

zahájení: 03/2019
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 143 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 184 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Eurovia CS

úsek 12, 90 Humpolec – 104 V. Jeníkov

Stavba 2019:
nabídková cena: 640 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

Stavba 2020:
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 346 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 398 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

úsek 19, 141 V. Meziříčí-záp – 146 V. Meziříčí-vých.

zahájení: 04/2019
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 079 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 583 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV

BUDE ZPROVOZNĚNO 2021

úsek 11, 81 Koberovice – 90 Humpolec

zahájení: 09/2019
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 047 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 097 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Eurovia CS

úsek 16, 119 Velký Beranov – 134 Měřín

zahájení: 04/2019
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 2 122 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 888 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: STRABAG, METROSTAV, EUROVIA CS

úsek 23, 168 Devět křížů – 178 Ostrovačice

zahájení: 03/2020
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 503 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 724 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV

