

Technická zpráva

1. Úvod

Předmětem tohoto projektu je dopravní značení pro realizaci akce:

MÚK Třebonice 0. etapa zkapacitnění, etapa 0
D5 – oprava AB vozovky v km 0,000 až -0,820

Investor prováděných prací:	ŘSD ČR s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Zhotovitel prováděných prací:	SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Zhotovitel dopravního značení:	PROZNAK Praha, s.r.o. Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4

2. Rozsah stavby

Tato projektová dokumentace řeší dopravní značení na značení na dálnici D5 a D0. Dále na Rozvadovské spojení, Praha.

V rámci etapy 0 bude probíhat výstavba přejezdu SDP na D0 a provizorního přejezdu na D5, zároveň budou provedeny protlaky pod dálnicí D0. Dále budou vybudovány základy pro portály v SDP včetně souvisejících úprav v SDP. Také bude provedena demolice přejezdu SDP na Rozvadovské spojení a zároveň bude doplněna kabelová trasa veřejného osvětlení THMP.

3. Legislativní a normové podklady

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně platné národní přílohy NA
Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
Příručka Označování pracovních míst na dálnicích – I a II díl
Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP)
ZTKP kap. 14, Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, Provozní směrnice ŘSD ČR, Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány
(<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni>)

4. Dopravní značení

Dopravní značení je patrné z výkresů. Bylo vypracováno dle schémat ŘSD ČR z příručky „Označování pracovních míst na dálnicích – II. díl“ s přihlédnutím k aktuální situaci.

5. Definitivní dopravní značení

Po dokončení akce bude uvedeno do původního stavu.

6. Závěr

DIO bylo zpracováno dle požadavků objednatele.

26.08.2026

Jakub Richtř
PROZNAK Praha s.r.o.
t.: 725 635 707



PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4

www.proznak.cz, e-mail: proznak@proznak.cz

tel., fax: 2 444 66 444; 2 44 46 47 48

Dopravní značení

Vybavení komunikací

Lanová svodidla

V rámci 0.etapy přechodné úpravy provozu bude probíhat výstavba přejezdu SDP na D0 a provizorního přejezdu na D5, zároveň budou provedeny protlaky pod dálnicí D0 a na sjízdné větvi z D0 ve směru Ruzyně na D5 budou provedeny přeložky inženýrských sítí. Dále budou vybudovány základy pro portály v SDP včetně souvisejících úprav v SDP. Také bude provedena demolice přejezdu SDP na Rozvadovské spojení a zároveň bude doplněna kabelová trasa veřejného osvětlení THMP.

Veškeré uvedené práce souvisejí s přípravou napojení na související stavby „D0 515 Slivenec – Třebonice, zkapacitnění“ a „D5 Praha – Beroun, zkapacitnění“.

Rozsah uzavírky a její termíny

Výstavba DIO na 0. etapu, 1. fáze

D5 + Rozvadovská spojka

Termín: Pá 18.09.2026 od 21:00 hod. – So 19.09.2026 do 09:00 hod. – směr Praha
Pá 18.09.2026 od 21:00 hod. – So 19.09.2026 do 08:00 hod. – směr Rozvadov
So 19.09.2026 od 21:00 hod. – Ne 20.09.2026 do 10:00 hod. – směr Praha
So 19.09.2026 od 21:00 hod. – Ne 20.09.2026 do 09:00 hod. – směr Rozvadov
Ne 20.09.2026 od 21:00 hod. – Po 21.09.2026 do 05:00 hod. – směr Praha
Ne 20.09.2026 od 21:00 hod. – Po 21.09.2026 do 06:00 hod. – směr Rozvadov

Staničení: km 1,020 – km -1,558 – směr Praha
km -1,600 – km 0,500 – směr Rozvadov

Vedení dopravy: za použití schémat ŘSD DK 231 (237) a DK 241 (247) bude dle postupu prací střídavě uzavírán levý nebo pravý jízdní pruh na levém jízdním pásu a dle schématu DK 241 (247) bude uzavřen levý jízdní pruh na pravém jízdním pásu. Doprava bude vedena systémem 1/1.

D0 – Pražský okruh

Termín: Pá 18.09.2026 od 21:00 hod. – Ne 20.09.2026 do 14:00 hod. – směr D1
Pá 18.09.2026 od 22:00 hod. – So 19.09.2026 do 07:00 hod. – směr Ruzyně
So 19.09.2026 od 22:00 hod. – Ne 20.09.2026 do 08:00 hod. – směr Ruzyně
Ne 20.09.2026 od 21:00 hod. – Po 21.09.2026 do 05:00 hod. – směr D1
Ne 20.09.2026 od 22:00 hod. – Po 21.09.2026 do 05:00 hod. – směr Ruzyně

Staničení: km 23,620 – km 22,650 – směr D1
km 22,650 – km 23,076 – směr Ruzyně

Vedení dopravy: za použití schémat ŘSD DK 231 (237) a DK 241 (247) bude dle postupu prací střídavě uzavírán levý nebo pravý jízdní pruh na levém jízdním páse a dle schématu DK 241 (247) bude uzavřen levý jízdní pruh na pravém jízdním páse. Doprava bude vedena systémem 1/1.

0. etapa, 1. fáze:

Termín: nejpozději Po 21.09.2026, od 06:00 hod. – Po 05.10.2026, do 07:00 hod.

Staničení: **D5+Rozvadovská spojka**
km 0,750 – km -1,415 – směr Praha
km -1,500 – km 0,500 – směr Rozvadov

Vedení dopravy: bude uzavřen levý jízdní pruh na levém jízdním páse (směr Praha). Doprava vedena za použití dvou pomocných jízdních pruhů pravým jízdním pruhem a po zpevněné krajnici. Na pravém jízdním páse (směr Rozvadov) bude částečně uzavřen levý jízdní pruh. Doprava vedena v dopravním režimu 2/2 při použitých schématech DD 241 a DD 242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl. Úsek na Rozvadovské spojnici směr Praha mezi sjezdem na D0 a výjezdem z D0 od D1 v km -0,030 až km -0,630 bude veden dopravním systémem 1/2.

Staničení: **D0 – Pražský okruh**
km 23,350 – km 22,650 – směr D1
km 22,710 – km 23,076 – směr Ruzyně

Vedení dopravy: bude uzavřen levý jízdní pruh na levém jízdním páse (směr D1). Doprava vedena za použití dvou pomocných jízdních pruhů pravým jízdním pruhem a po zpevněné krajnici. Na pravém jízdním páse (směr Ruzyně) bude částečně uzavřen levý jízdní pruh. Doprava vedena v dopravním režimu 2/2 při použitých schématech DD 241 a DD 242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl. Dále bude uzavřena zpevněná krajnice na sjízdné větvi od dálnice D0 (ze směru od D1) směr dálnice D5

Přestavba DIO na 0. etapu, 2. fáze

Termín: Po 05.10.2026, od 07:00 hod. – Po 05.10.2026, do 15:00 hod.

Staničení: km -0,630 – km -1,558 – směr Praha
km -1,600 – km 0,200 – směr Rozvadov

Vedení dopravy: za použití schématu ŘSD DK 231 bude krátkodobě uzavřen levý jízdní pruh na levém jízdním páse a dle schématu DK 241 bude krátkodobě uzavřen levý jízdní pruh na pravém jízdním páse pro demontáž DZ. Doprava bude vedena systémem 1/2 na levém jízdním páse a 2/1 na pravém jízdním páse.

0. etapa, 2. fáze:

Termín: nejpozději Po 05.10.2026, od 15:00 hod. – Ne 11.10.2026, do 21:00 hod.

Staničení: **D5**
km 0,750 – km 0,300 – směr Praha
km 0,200 – km 0,500 – směr Rozvadov

Vedení dopravy: bude uzavřen levý jízdní pruh na levém jízdním páse (směr Praha). Doprava vedena za použití dvou pomocných jízdních pruhů pravým jízdním pruhem a po zpevněné krajnici. Na pravém jízdním páse (směr Rozvadov) bude částečně uzavřen levý jízdní pruh. Doprava vedena v dopravním režimu 2/2 při použitých schématech DD 241 a DD 242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl.

Staničení: **D0 – Pražský okruh**
km 23,350 – km 22,650 – směr D1
km 22,710 – km 23,076 – směr Ruzyně

Vedení dopravy: bude uzavřen levý jízdní pruh na levém jízdním páse (směr D1). Doprava vedena za použití dvou pomocných jízdních pruhů pravým jízdním pruhem a po zpevněné krajnici. Na pravém jízdním páse (směr Ruzyně) bude částečně uzavřen levý jízdní pruh. Doprava vedena v dopravním režimu 2/2 při použitých schématech DD 241 a DD 242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl.

Demontáž DIO 0. etapy, 2. fáze

D5

Termín: Ne 11.10.2026 od 21:00 hod. – Po 12.10.2026 do 05:00 hod. – směr Praha
Ne 11.10.2026 od 21:00 hod. – Po 12.10.2026 do 06:00 hod. – směr Rozvadov
Po 12.10.2026 od 21:00 hod. – Út 13.10.2026 do 05:00 hod. – směr Praha
Po 12.10.2026 od 21:00 hod. – Út 13.10.2026 do 06:00 hod. – směr Rozvadov

Staničení: km 1,020 – km 0,140 – směr Praha
km 0,200 – km 0,500 – směr Rozvadov

Vedení dopravy: za použití schémat ŘSD DK 231 (237) a DK 241 (247) bude dle postupu prací střídavě uzavírán levý nebo pravý jízdní pruh na levém jízdním páse a dle schématu DK 241 (247) bude uzavřen levý jízdní pruh na pravém jízdním páse. Doprava bude vedena systémem 1/1.

D0 – Pražský okruh

Termín: Ne 11.10.2026 od 21:00 hod. – Po 12.10.2026 do 05:00 hod. – směr D1
Ne 11.10.2026 od 22:00 hod. – Po 12.10.2026 do 05:00 hod. – směr Ruzyně
Po 12.10.2026 od 21:00 hod. – Út 13.10.2026 do 05:00 hod. – směr D1
Po 12.10.2026 od 21:00 hod. – Út 13.10.2026 do 05:00 hod. – směr Ruzyně

Staničení: km 23,620 – km 22,650 – směr D1
km 22,650 – km 23,076 – směr Ruzyně

Vedení dopravy: za použití schémat ŘSD DK 231 (237) a DK 241 (247) bude dle postupu prací střídavě uzavírán levý nebo pravý jízdní pruh na levém jízdním páse a dle schématu DK 241 (247) bude uzavřen levý jízdní pruh na pravém jízdním páse. Doprava bude vedena systémem 1/1.

Investor prováděných prací: Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel prováděných prací: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
p. Ing. Mikuláš Horník, tel.: 720 984 147; hornik@silnicigroup.com

Zhotovitel dopravního značení: PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4

Osoba zodpovědná za dopravní značení: p. Jakub Richtř, tel.: 725 635 707; richtr@proznak.cz
informace o uzavírci na tel.: 606 215 216, proznak@proznak.cz

Držitel certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2016