

Zápis z 41. jednání Centrální komise

Identifikace CK: silniční

Místo: MS Teams

Datum, čas: 14.8.2026, 7:00 – 7:51 hod.

Č.j. v Ginis: MD-52212/2024-910/10

CK se účastní členové CK nebo jejich zástupci (s hlasovacím právem), příp. další přizvané osoby (bez hlasovacího práva)	
členové CK	funkce
předseda CK	ministr dopravy
místopředseda CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, která zahrnuje Odbor infrastruktury
místopředseda CK	ředitel Odboru strategie
člen CK	ředitel Odboru infrastruktury
člen CK	ředitel Odboru fondů EU
člen CK	vedoucí Samostatného oddělení nových technologií a inovací v dopravě
člen CK	ředitel SFDI
člen silniční CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor pozemních komunikací
člen silniční CK	ředitel Odboru pozemních komunikací
člen železniční CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor drážní dopravy
člen železniční CK	ředitel Odboru drážní dopravy
člen železniční CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor veřejné dopravy
člen železniční CK	ředitel Odboru veřejné dopravy
člen vodní CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor vodní dopravy
člen vodní CK	ředitel Odboru vodní dopravy
stálý host CK	náměstek ministra dopravy
stálý host silniční CK	generální ředitel ŘSD s. p.
stálý host železniční CK	generální ředitel SŽ, s. o.
stálý host vodní CK	Ředitel ŘVC ČR
V případě projednávání materiálů z průřezové oblasti, jsou členy CK vždy všichni výše uvedení.	

1. Účastníci

Účast členů CK a zástupců členů CK

Jméno	Příchod	Odchod	Doba na schůzce	Útvar	Funkce
Bednářík Ivan MBA	-	-	-	MD	Předseda CK/ministr dopravy
Hamplová Lenka Ing.	6:53	7:51	58 min	MD	Místopředsedkyně CK/vrchní ředitelka Sekce infrastrukturní a ekonomické
Sosna Luděk Ing. Ph.D.	6:58	7:51	53 min	MD	Místopředseda CK/ředitel Odboru strategie
Michálek Jakub Ing.	6:59	7:51	52 min	MD	Zástupce člena CK /Odbor infrastruktury
Čermák Miloš Ing.	6:58	7:51	53 min	MD	Zástupce člena CK/Odbor fondů EU
Pražská Michaela Mgr.	6:58	7:51	53 min	MD	Zástupce člena CK / Samostatné oddělení nových technologií a inovací v dopravě
Hořelica Zbyněk Ing.	6:59	7:51	52 min	SFDI	Člen CK/ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
Janeček Martin Ing.	6:59	7:51	52 min	MD	Člen CK/pověřen řízením Odboru pozemních komunikací

Účast přizvaných osob

Jméno	Příchod	Odchod	Doba na schůzce	Útvar	Funkce
Bosáková Dana Ing.	6:50	7:51	61 min	MD	organizátor
Paulenka Jaroslav Ing.	6:50	7:51	61 min	MD	účastník
Kvasnička Patrik Ing.	6:51	7:51	60 min	MD	účastník
Kajtová Kateřina Ing.	6:54	7:51	57 min	MD	účastník
Kocurová Petra Ing. Ph.D.	6:56	7:51	55 min	MD	účastník
Soukupová Marie Ing.	6:58	7:51	53 min	MD	účastník
Šmíd Jiří Ing. Ph.D.	6:59	7:43	44 min	MD	účastník
Kališ Ondřej Ing.	7:00	7:51	51 min	MD	účastník
Kalous Adam Ing. et Ing.	7:02	7:51	49 min	MD	účastník
Plánková Denisa Ing.	6:56	7:51	55 min	SFDI	účastník
Kubíček Ladislav Ing.	6:58	7:51	53 min	SFDI	účastník
Mejtoová Štěpánka	6:50	7:51	61 min	ŘSD s. p.	účastník
Pokora Miloš Ing.	6:52	7:51	59 min	ŘSD s. p.	účastník
Veverka Miroslav Ing.	6:59	7:51	52 min	ŘSD s. p.	účastník
Slanec Jan Mgr.	6:59	7:51	52 min	ŘSD s. p.	účastník
Hrušková Martina Ing. MBA	6:59	7:51	52 min	ŘSD s. p.	účastník
Kůrka Petr Ing.	7:00	7:51	51 min	ŘSD s. p.	účastník
Mátl Radek Ing.	7:02	7:51	49 min	ŘSD s. p.	účastník
Horák Jakub Ing.	7:15	7:51	36 min	ŘSD s. p.	účastník

2. Body jednání

č.	Typ ¹⁾	Název materiálu	Předkladatel	Oblast
1.	ZP	I/38 Golčův Jeníkov, most ev. č. 38-054 - zvýšení únosnosti, ZP	ŘSD	silnice
2.	TS	I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL, TS	ŘSD	silnice
3.	R	D5 SSÚD Rudná, rozšíření areálu	ŘSD	silnice
4.	GP	Rozpis globálních položek - hl. m. Praha (06/2026)	SFDI	silnice

Pozn.: 1) TS – Technická studie
ZP – Záměr projektu
AZP – Aktualizace záměru projektu
GP – Globální položka
M – Metodika
R – Různé

3. Jednání

3.1 Záměr projektu investiční akce „I/38 Golčův Jeníkov, most ev. č. 38-054 – zvýšení únosnosti“

Základní údaje	
Název	I/38 Golčův Jeníkov, most ev. č. 38-054 – zvýšení únosnosti
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD-42649/2026-910/1
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	561 151 0063
Místo realizace (kraj)	Vysočina
Předpokládaná doba realizace	03/2028-03/2029
Stavební náklady akce v cenové úrovni roku 2025	140,495 mil. Kč bez DPH
Celkové náklady akce v cenové úrovni roku 2026	-
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Článkem I.3. vládního Usnesení č. 739 z 23. 10. 2017 bylo stanoveno, že pro jednotlivá opatření, obsažená v části III materiálu čj. 1050/17, nebude pro zajištění včasné připravenosti transportních tras NTK, nezbytných pro možnou budoucí výstavbu nových jaderných zdrojů v lokalitách Temelín a Dukovany, ověřována celospolečenská ekonomická efektivita jednotlivých opatření standardními postupy využívanými pro hodnocení návratnosti investic v jednotlivých dopravních módech.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje záměr projektu investiční akce „I/38 Golčův Jeníkov, most ev. č. 38-054 – zvýšení únosnosti“.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Nejsou stanoveny

3.2 Technická studie „I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL“

Základní údaje	
Název	I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD-32863/2026-910/1
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	9000000060
Místo realizace (kraj)	Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký
Předpokládaná doba realizace	01.01.2035 – 31.12.2040
Celkové náklady akce v cenové úrovni roku 2024	varianta VV3 (čtyřpruh-povrchová): 23,803 mld. Kč bez DPH (dle karty materiálu AspeHub)
Celkové náklady akce v cenové úrovni roku 2024	Základní varianty (dvoupruh): – varianta Z: 10,459 mld. Kč bez DPH – varianta JZ: 13,471 mld. Kč bez DPH – varianta JV: 13,877 mld. Kč bez DPH – varianta VZ: 10,893 mld. Kč bez DPH – varianta VV: 10,969 mld. Kč bez DPH
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje předloženou technickou studii „I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL“ s podmínkami.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

1. ŘSD v TES rozpracuje východní variantu (VV). Ekonomické posouzení bude provedeno pro šířkové uspořádání S 9,5 a S 21,5 (bez tunelu); v rámci citlivostní analýzy bude zhodnoceno i šířkové uspořádání S 15,25 (bez tunelu).
2. Současně ŘSD prověří jihozápadní variantu (JZ) v šířkovém uspořádání S 9,5 a S 21,5; v rámci citlivostní analýzy bude zhodnoceno i šířkové uspořádání S 15,25.
3. O konečném výběru varianty a o šířkovém uspořádání (kategorii komunikace) bude rozhodnuto až po vyhodnocení ekonomických parametrů posuzovaných variant v TES a jejich předložení do CK.

3.3 Zařazení investiční akce „D5 SSÚD Rudná, rozšíření areálu“ do přípravy

Základní údaje	
Název	D5 SSÚD Rudná, rozšíření areálu
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD-17687/2026-910
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	-
Místo realizace (kraj)	Středočeský
Předpokládaná doba realizace	04/2031–03/2032
Celkové náklady akce dle TES	-
Celkové náklady akce v cenové úrovni roku 2025	380 000 000,- Kč (bez DPH)
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje zařazení investiční akce „D5 SSÚD Rudná, rozšíření areálu“ do přípravy.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Nejsou stanoveny.

3.4 Rozpisy globálních položek hl. m. Prahy

Základní údaje	
Název	Rozpisy globálních položek – hl. m. Praha 06/2026
Předkladatel	SFDI
Spisová značka akce (GINIS)	MD/42134/2026/910
Charakter	Investiční akce, neinvestiční akce
ISPROFOND projektu	dle rozpisu
Místo realizace (kraj)	dle rozpisu
Předpokládaná doba realizace	dle rozpisu
Celkové náklady akce	dle rozpisu
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise bere na vědomí předložené rozpisy globálních položek dle žádosti Hlavního města Prahy.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Nejsou stanoveny.

4. Podpisová doložka

Zpracovatelé:

Jméno a příjmení	funkce	útvár
Ing. Dana Bosáková	ministerský rada	Odbor infrastruktury MD
Ing. Jakub Michálek	vedoucí oddělení	Odbor infrastruktury MD
Ing. Petr Vůjtěch	ředitel	Odbor infrastruktury MD
Ing. Lenka Hamplová	vrchní ředitelka	Sekce infrastrukturní a ekonomická MD

Schvalovatel:

Jméno, příjmení, útvár	Elektronický podpis
Ing. Lenka Hamplová Vrchní ředitelka Sekce ekonomická a infrastrukturní MD Místopředsedkyně Centrální komise	