



Správa železniční dopravní cesty

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022



31. 7. 2017



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Nové Město, Dlážďená 1003/7

110 00 Praha 1

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úsek správy majetku

Náměstek GŘ pro správu majetku

Tomáš Drmola, MBA.

Odbor stavební – O29, Oddělení pozemních staveb – O29/1

Ředitel O29

Ing. Milan Čermák

Vedoucí oddělení

Ing. Jan Vraný

Zpracovatel:

Ing. Petr Giovagnoni

Spolupráce OJ

SON UNL, SON PLZ, SON PHA
SON HKR, SON BRN, SON OLC

Datum:

31. 07. 2017

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor O29, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 www.szdc.cz

Vize osobních nádraží ve správě SŽDC

Nemovitosti železničních osobních nádraží jsou prvoplánově určeny k organizování, zabezpečování a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou osob a věcí.

Dlouhodobou vizí SŽDC jsou nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který odpovídá nárokům moderní dopravy.

Budovy osobních nádraží jsou v průměru ve velmi špatném stavebním stavu. Záměrem SŽDC je přizpůsobit osobní nádraží požadavkům dnešní doby z hlediska cestující veřejnosti nejen na železnici, ale i v navazující veřejné hromadné dopravě v lokalitách, kde již jsou, anebo budou, realizovány terminály veřejné dopravy.

Velký důraz je kladen na hospodárné vynakládání finančních prostředků. Z toho vyplývá snaha o maximální využití prostor osobních nádraží pro cestující, ale i pro vlastní potřeby provozovatele dráhy, a to nejen umístěním technologie pro provoz železniční dopravní cesty, ale rovněž pro nezbytné zázemí jednotlivých organizačních složek.

Budovy osobních nádraží jsou často z hlediska potřeb současné železnice značně naddimenzované a současně se často jedná o budovy historicky cenné.

Hledají se i navazující příležitosti pro využití stávajících prostor tak, aby osobní nádraží bylo místem, které bude sloužit veřejnosti z hlediska dopravního i z hledisek celospolečenských.

V současné době jsou proto oslovovány instituce a orgány státní správy i jednotlivé obce a kraje za účelem nabídnout možné využití prostor budov osobních nádraží. Velice úzce v tomto směru SŽDC spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cíle Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

- Zlepšení stavebně technického stavu budov a modernizace jejich vybavení, zamezení častým poruchám
- Optimalizace a zlepšení prostor pro cestující (zvýšení kultury cestování)
- Zajištění bezbariérovosti budov
- Zajištění hospodárného provozu budov
- Adaptace prostor pro zázemí SŽDC
- Vazba na investiční akce Stavebních správ SŽDC („liniové stavby“) či municipalit
- Revitalizace areálů osobních nádraží včetně alternativního využití volných prostor

Hlavní záměr:

Provedení komplexních rekonstrukcí, modernizací a revitalizací osobních nádraží, nikoliv jen dílčích zásahů a akutních oprav.

Časový přehled naplňování vize a záměrů

Pro realizaci stavební obnovy budov osobních nádraží je pro rok 2017 určeno zhruba 750 mil. Kč. Pro rok 2018 je v plánu vzhledem k připravovaným projektům tuto částku ještě navýšit.

I v dalších letech bude částka pro stavební akce na budovách dále zvyšována, neboť jsou připravovány akce stavební obnovy i pro velká nádraží jako je Praha hlavní nádraží, České Budějovice hl. n., Plzeň hl. n., Pardubice hl. n. apod.

Průměrně se jedná ročně o zhruba 140 výpravních budov a budov zastávek zasažených stavební činností, přičemž od roku 2019 je minimálně polovina akcí zamýšlena jako komplexní rekonstrukce či rozsáhlejší oprava.

Pro rozhodování o plánování stavebních akcí jsou stanoveny tyto priority:

- I. nádraží s velkým počtem nastupujících cestujících (obvykle stanice v krajských městech, uzly regionálních integrovaných dopravních systémů nebo stanice na hlavních koridorech);
- II. nádraží jako součásti realizovaných liniových staveb železniční dopravní cesty (koridory);
- III. spolupráce s municipalitami (P+R, integrované dopravní terminály,...);
- IV. aktuální stavební stav budov (řešení havarijních závad a poruch, esteticky problematických objektů).

ROK 2017

V roce 2017 spočívá stavební činnost na osobních nádražích především v opravách budov a v přípravě záměrů projektů pro investiční akce (cca 50 naplánovaných projektů).

Na tento rok jsou připraveny i stavební akce investičního charakteru, které v době převodu části závodu („Železniční stanice“ z ČD, a.s. na SŽDC, s.o.) již měly platné stavební povolení. Aktuálně běží zadávací řízení na dodavatele stavebních prací. Celkem jde o 8 realizačních akcí (včetně budovy v žst. Náchod, který byl v době převodu k SŽDC již v realizační fázi). Tyto akce byly připraveny zpravidla ve vazbě nejen na stavebně technický stav budov, ale i na budování navazující infrastruktury veřejné dopravy.

ROK 2018

V roce 2018 bude stavební činnost spočívat nejen v dokončování akcí a dílčích přípravných prací z roku 2017, ale zejména v zahájení přípravných prací na realizační fázi investičních projektů.

Na tento rok je naplánováno zahájení projekčních prací na dalších cca 50 akcí, které budou základem pro realizaci staveb v budoucích letech. Zahájení nebo pokračování realizací investičních projektů je v tomto roce naplánováno ve výši cca 500 mil. Kč.

ROK 2019 - 2022

Je naplánováno, že v letech 2017 - 2019 bude připraven minimálně 100položkový soupis investičních akcí pro realizaci právě v letech 2019 - 2022.

Mezi tyto investiční akce by se měla dostat nejen běžná nádraží, kde je investice vyvolaná stavebně technickým stavem, ale i, z pohledu cestujících, velká nádraží jako Praha hlavní nádraží, České Budějovice hl. n., Pardubice hl. n., Beroun a jiné významné železniční stanice.

I v těchto letech budou samozřejmě nadále připravovány projekty investičních akcí (zpravidla kolem 50 akcí ročně), na základě kterých budou tyto projekty realizovány v letech dalších. Očekává se, že pro investiční činnost SON bude žádáno o finanční prostředky na investice ve výši až 900 mil. Kč ročně.

Od roku 2019 budou již do plánů opravných prací a plánů investic jednotlivých SON zařazovány i budovy zastávek, které v tomto roce (2017) SON přebírají do své správy od OŘ.

Přehled předpokládaných finančních objemů (správa, opravy a investice) v letech 2017-2022

[mil. Kč]	[mil. Kč]	[mil. Kč]	[mil. Kč]	[mil. Kč]	[mil. Kč]	[mil. Kč]
2017 předpoklad čerpání SFDI	2018 požadavky na SFDI	2019 požadavky na SFDI	2020 požadavky na SFDI	2021 požadavky na SFDI	2022 požadavky na SFDI	CELKEM
1 085	1 362	1 661	1 683	1 550	1 500	8 841

Roky 2021 a 2022 budou výrazně ovlivněny převodem objektů v železničních zastávkách z OŘ na SON. (V tomto přehledu jsou zatím obsaženy pouze budovy v železničních stanicích)

Přehled předpokládaného počtu zahajovaných stavebních počínů (jmenovité opravy a realizace investic)

Počet zahajovaných jmenovitých akcí	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CELKEM
Opravy	172	73	44	29	34	41	393
Investice	7	27	55	31	26	27	173
Celkem	179	101	99	60	60	68	566

Pro rok 2017 uveden počet všech jmenovitých oprav, pro období 2018 - 2022 uveden počet významnějších opravných prací.

Rizikové aspekty úspěšné realizace Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží:

Střednědobý plán 2018 – 2022 je k polovině roku 2017 nastaven s předpokladem plynulé přípravy i realizace prací.

Je zřejmé, že daný výhled nemusí být ideálně naplňován, neboť existují rizika, která mohou stavební počiny výrazně ovlivnit:

- Omezení plynoucí z limitů akceptovatelnosti nastavených schválenou Obecnou metodikou hodnocení ekonomické efektivity projektů týkajících se budov a s nimi souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb.
 - Z předběžného posouzení některých připravovaných stavebních počínů je bohužel nutno přijmout závěr, že bez výrazného omezení rozsahu investice (dotčených prostor) nebudou některé připravované akce v zamýšleném rozsahu z hlediska ekonomického posouzení akceptovatelné. Bude nutné redukovat rozsah komerčně využitelných prostor (vyšší nadzemní poschodí obvykle užívané jako byty).
- Obtížné hledání využití prostor ve vazbě na komunikaci (ochotu) oslovených subjektů.
 - V rámci komunikace s potenciálními subjekty, které by prostory budov osobních nádraží mohly využít, se ukazuje, že jednotliví zájemci nejsou zatím připraveni příležitost s umístěním do našich budov náležitě naplánovat a využít.
 - Návazná řešení, plynoucí z výše uvedeného, omezují pak i původní možnosti plnění současných legislativních požadavků a řešení potřeb dráhy i cestujících.
- Rozsah a principy eliminace tzv. nedovolené veřejné podpory
- Průtahy vyplývající z vypořádání požadavků municipalit, jiných státních institucí, orgánů památkové péče a organizačních složek SŽDC (v některých lokalitách i technické návaznosti na stavby dopravní infrastruktury).
 - Stanovení konkrétních požadavků rozhodujících pro určení rozsahu a záměrů je obtížné, nebo je podmíněno dořešením technických souvislostí s projekty železniční infrastruktury.
- Kapacitní možnosti trhu dodavatelů projektových prací se zkušeností se stavbami na dráze.
 - Vzhledem k projektování opravných prací a zároveň investičních projektů může dojít k tomu, že projekčních firem s referencemi staveb budov železničních osobních nádraží a s tím souvisejícími znalostmi pro vypracování díla a pro projednávání podkladů nebude dostatek.

- Změny funkcí budov ve vazbě na normy pro parkování.
 - Při změně účelu (využití budovy), legislativa nařizuje (je-li to prostorově možné) zajistit určitý počet parkovacích stání pro každou funkci budovy.

Přílohy:

1. Přehled položek Střednědobého plánu SFDI (bezlimitního) dle ISPROFOND týkajících se osobních nádraží SŽDC
V rámci požadavků SFDI byly zatím nárokovány prostředky pro roky 2018-2020
2. Přehled výše investic ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce dle jednotlivých krajů
Tzn. přehled zahájení jednotlivých staveb v jednotlivých letech, rozsáhlejší stavební počiny budou realizovány v delším období, než je jeden rok.
3. Přehled jednotlivých stanic s plánovaným záměrem a údaji souvisejícími se stavební činností

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Přehled položek Střednědobého plánu SFDI (bezlimitního) dle ISPROFOND
týkajících se osobních nádraží SŽDC

V rámci požadavků SFDI byly zatím nárokovány prostředky pro roky 2018-2020

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Interní dokument SŽDC

Vydáno ke dni: 31.7.2017

Zpracoval: O29+SON

Přehled položek Střednědobého plánu SFDI (bezlimitního) dle ISPROFOND týkajících se osobních nádraží SŽDC s.o

Ev. číslo	Název	[tis. Kč] 2017 předpoklad čerpání SFDI	[tis. Kč] 2018 požadavky na SFDI	[tis. Kč] 2019 požadavky na SFDI	[tis. Kč] 2020 požadavky na SFDI	[tis. Kč] 2021 požadavky na SFDI	[tis. Kč] 2022 požadavky na SFDI	[tis. Kč] CELKEM
5003120015	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	1 000 000	800 000	750 000	750 000	750 000	750 000	4 800 000
5003520046	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)	43 802	433 900	666 167	475 007	500 000	450 000	2 568 876
5003520036	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)	40 879	127 751	244 426	458 391	300 000	300 000	1 471 447
	CELKEM	1 084 681	1 361 651	1 660 593	1 683 398	1 550 000	1 500 000	8 840 323

Roky 2021 a 2022 budou výrazně ovlivněny převodem objektů v železničních zastávkách na z OR na SON
(V tomto přehledu jsou zatím obsaženy pouze budovy v železničních stanicích)

Přehled předpokládaného počtu zahajovaných stavebních počínů (jmenovité opravy a realizace investic)

Kraj	Počet zahajovaných jmenovitých akcí	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CELKEM
Praha	Opravy	10	1	1		1		13
	Investice			3		1	1	5
Jihočeský	Opravy	20	4	7	3	6	8	48
	Investice			2	3	1	4	10
Jihomoravský	Opravy	19	7	4	2	6	4	42
	Investice	2		7	2	4	1	16
Karlovarský	Opravy	9		1	4			14
	Investice	1		3	1		1	6
Královhradecký	Opravy	10	8	1	2	2	3	26
	Investice	1		1		2		4
Liberecký	Opravy	9	8	3	2	4	1	27
	Investice	1			1	1		3
Moravskoslezský	Opravy	18	10	4	3	4	2	41
	Investice		6	6	3	2		17
Olomoucký	Opravy	14	8	5	1	1	1	30
	Investice	2	12	11	5	1	3	34
Pardubický	Opravy	8	5	3	2	2	3	23
	Investice		1		2		1	4
Plzeňský	Opravy	15	3	9			6	33
	Investice		1	3	4	4	7	19
Středočeský	Opravy	10	10	4	5	5	6	40
	Investice		2	3	3	1	2	11
Ústecký	Opravy	24	5		1	1		31
	Investice		2	9	2	7	1	21
Vysočina	Opravy	5	2	1	4	1	3	16
	Investice			7	2	1	4	14
Zlínský	Opravy	1	2	1		1	4	9
	Investice		3		3	1	2	9
Celkem	Opravy	172	73	44	29	34	41	393
	Investice	7	27	55	31	26	27	173
	Celkem	179	100	99	60	60	68	566

Pro rok 2017 uveden počet všech jmenovitých oprav, pro období 2018 - 2022 uveden počet významnějších opravných prací.

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022


Přehled výše investic ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce dle jednotlivých krajů

Tzn. přehled zahájení jednotlivých staveb v jednotlivých letech, rozsáhlejší stavební počiny budou realizovány v delším období, než je jeden rok.

Hlavní město Praha

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Hl. m. Praha			
2018			
Praha-Horní Počernice		4,0	4,0
2019			
Praha hlavní nádraží	945,0		945,0
Praha-Jinonice	13,0		13,0
Praha-Satalice		5,0	5,0
Praha-Smíchov	160,0		160,0
2021			
Praha-Běchovice	30,0		30,0
Praha-Holešovice		20,0	20,0
2022			
Praha-Radotín	10,0		10,0

Jihočeský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Jihočeský			
2018			
Český Krumlov		5,0	5,0
Chýnov		1,0	1,0
Lomnice nad Lužnicí		4,0	4,0
Slavonice		4,0	4,0
2019			
Božejovice	4,6		4,6
Branice		2,5	2,5
Dačice		9,5	9,5
Hluboká nad Vltavou		6,0	6,0
Jindřichův Hradec		7,0	7,0
Kardašova Řečice		2,5	2,5
Milevsko	9,7		9,7
Protivín		10,0	10,0
Veselí nad Lužnicí		11,5	11,5
2020			
České Budějovice	165,0		165,0
České Velenice		5,0	5,0
Doňov		2,5	2,5
Kaplice		3,0	3,0
Písek	20,5		20,5
Tábor	63,1		63,1
2021			
Balkova Lhota		3,0	3,0
Borovany		2,3	2,3
Čejetice		2,5	2,5
Čížová	3,3		3,3
Popelín		2,3	2,3
Ševětín		1,6	1,6
Vimperk		9,7	9,7

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
2022			
Bechyně	5,5		5,5
Čimelice	6,0		6,0
Holkov	7,0		7,0
Horní Dvořiště	36,1		36,1
Jarošov nad Nežárkou	10,0		10,0
Prachatice		8,9	8,9
Ražice		1,6	1,6
Rybník	10,0		10,0
Suchdol nad Lužnicí	9,0		9,0
Vlastec		2,8	2,8
Volary		1,8	1,8
Záhoří	8,0		8,0

Jihomoravský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Jihomoravský			
2018			
Hodonín		7,5	7,5
Modřice		3,2	3,2
Rousínov		4,5	4,5
Strážnice		3,0	3,0
Tetčice		1,7	1,7
Vranovice		5,5	5,5
Zaječí		4,4	4,4
2019			
Brno-Slatina	8,0		8,0
Hodonice	2,0		2,0
Hrušovany nad Jevišovkou	19,0		19,0
Hrušovany u Brna	19,7		19,7
Ivanovice na Hané		38,5	38,5
Lužice		5,9	5,9
Mikulov na Moravě		24,9	24,9
Moravské Bránice	12,0		12,0
Nedvědice	8,0		8,0
Rakšice		9,9	9,9
Sokolnice-Telnice	22,0		22,0
2020			
Kobylí na Moravě		7,2	7,2
Velké Opatovice		10,9	10,9
Vyškov na Moravě	51,0		51,0
Znojmo	88,0		88,0

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
2021			
Boskovice		7,6	7,6
Čejč		12,1	12,1
Moravský Písek	51,2		51,2
Mutěnice	9,5		9,5
Novosedly	12,8		12,8
Podivín	22,6		22,6
Střelice		28,0	28,0
Šakvice		8,0	8,0
Veselí nad Moravou		57,0	57,0
Zastávka u Brna		18,0	18,0
2022			
Boří les		9,4	9,4
Křenovice horní nádraží	25,0		25,0
Sudoměřice nad Moravou		4,8	4,8
Šatov		6,1	6,1
Tišnov		5,0	5,0

Karlovarský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Karlovarský			
2019			
Bečov nad Teplou	22,0		22,0
Chodov	25,0		25,0
Loket	8,0		8,0
Tršnice		8,0	8,0
2020			
Aš	20,0		20,0
Karlovy Vary dolní nádraží		8,0	8,0
Nejdek		8,0	8,0
Nová Role		12,0	12,0
Stará Role		7,5	7,5
2022			
Cheb	149,0		149,0

Královéhradecký kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Královéhradecký			
2018			
Bartoušov		3,4	3,4
Častolovice		1,2	1,2
Dobřenice		0,8	0,8
Doudleby nad Orlicí		17,0	17,0
Kopidlno		0,8	0,8
Lázně Bělohrad		5,9	5,9
Meziměstí		8,4	8,4
Nový Bydžov		15,0	15,0
2019			
Nová Paka		12,0	12,0
Stará Paka	22,0		22,0
2020			
Adršpach		2,0	2,0
Malé Svatoňovice		30,0	30,0
2021			
Hronov		15,0	15,0
Chlumec nad Cidlinou	53,0		53,0
Jaroměř	75,0		75,0
Smidary		8,0	8,0
2022			
Dvůr Králové nad Labem		25,0	25,0
Trutnov střed		12,0	12,0
Vamberk		9,0	9,0

Liberecký kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Liberecký			
2018			
Blíževedly		3,3	3,3
Česká Lípa hlavní nádraží		1,2	1,2
Hrubá Skála		1,8	1,8
Jeřmanice		0,9	0,9
Košťálov		2,0	2,0
Rovensko pod Troskami		2,0	2,0
Tanvald		1,0	1,0
Zahrádky u České Lípy		2,9	2,9
2019			
Jablonec nad Jizerou		0,2	0,2
Poniklá		0,2	0,2
Semily		25,5	25,5
2020			
Jablonné v Podještědí		1,0	1,0
Nové Město pod Smrkem		15,0	15,0
Turnov	68,0		68,0
2021			
Horní Police		12,0	12,0
Liberec	119,0		119,0
Skalice u České Lípy		5,3	5,3
Sychrov		20,0	20,0
Zákupy		8,0	8,0
2022			
Liberec-Horní Růžodol		25,0	25,0

Moravskoslezský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Moravskoslezský			
2018			
Bohumín	15,0		15,0
Brantice		4,0	4,0
Frenštát pod Radhoštěm	8,0		8,0
Frýdek-Místek		1,0	1,0
Hnojník		0,2	0,2
Jistebník	4,5		4,5
Kravaře ve Slezsku	4,0		4,0
Krnov		10,0	10,0
Návsí (Nawsie)		3,7	3,7
Nový Jičín město		0,8	0,8
Opava východ		2,5	2,5
Ostrava hlavní nádraží	16,0		16,0
Ostrava střed		2,0	2,0
Ostrava-Svinov		2,0	2,0
Štítina		3,3	3,3
Valšov	10,0		10,0
2019			
Bruntál		2,5	2,5
Český Těšín		0,6	0,6
Dětmarovice	5,0		5,0
Dětřichov nad Bystřicí	10,0		10,0
Havířov	47,0		47,0
Jindřichov ve Slezsku	3,0		3,0
Město Albrechtice		2,6	2,6
Opava západ	26,0		26,0
Ostrava-Kunčice		0,8	0,8
Třinec (Trzyniec)	6,0		6,0
2020			
Albrechtice u Českého Těšína	3,0		3,0
Karviná hlavní nádraží	20,0		20,0
Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa)		3,0	3,0
Petrovice u Karviné	4,5		4,5
Studénka		6,0	6,0
Třemešná ve Slezsku		4,2	4,2

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
2021			
Háj ve Slezsku		0,2	0,2
Milotice nad Opavou	6,0		6,0
Opava-Komárov		7,0	7,0
Ostrava-Vítkovice	64,0		64,0
Polom		1,0	1,0
Pržno		4,0	4,0
2022			
Děhylov		3,5	3,5
Ostrava-Bartovice		1,5	1,5

Olomoucký kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Olomoucký			
2018			
Bohuňovice		2,5	2,5
Branná	2,7		2,7
Červenka	1,0		1,0
Drahanovice	1,0		1,0
Drahotuše	5,8		5,8
Grygov		3,6	3,6
Hanušovice	23,5		23,5
Hlubočky	10,0		10,0
Hlubočky-Mariánské Údolí	7,0		7,0
Horní Lipová		0,6	0,6
Hranice na Moravě město		1,0	1,0
Olomouc hlavní nádraží	4,0		4,0
Olomouc město		2,5	2,5
Olomouc-Řepčín	3,4		3,4
Písečná		2,6	2,6
Postřelmov	0,6		0,6
Šternberk	20,0		20,0
Vápenná		1,4	1,4
Velká Bystřice	5,5		5,5
Zábřeh na Moravě		1,0	1,0
2019			
Bludov	1,6		1,6
Bohdíkov	1,5		1,5
Domašov nad Bystřicí	10,0		10,0
Javorník ve Slezsku	2,8		2,8
Jindřichov na Moravě	3,8		3,8
Kojetín	30,0		30,0
Libina		3,9	3,9
Lipová Lázně		1,9	1,9
Litovel předměstí		1,5	1,5
Moravský Beroun	6,0		6,0
Ostružná	5,5		5,5
Prostějov místní nádraží	20,0		20,0
Ruda nad Moravou	3,6		3,6
Říkovice	7,0		7,0
Senice na Hané		3,0	3,0
Žulová		2,8	2,8

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
2020			
Mikulovice	6,0		6,0
Němčice nad Hanou	4,0		4,0
Olomouc-Nová Ulice	2,0		2,0
Přerov	1,0		1,0
Příkazy		3,5	3,5
Újezd u Uničova	3,0		3,0
2021			
Kostelec na Hané		1,8	1,8
Troubelice	4,6		4,6
2022			
Nezamyslice	29,0		29,0
Ptení	2,6		2,6
Velká Kraš		1,4	1,4
Zlaté Hory	8,5		8,5

Pardubický kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Pardubický			
2018			
Česká Třebová	4,0		4,0
Dolní Lipka		3,9	3,9
Holice		9,0	9,0
Chrudim		2,2	2,2
Moravany		2,0	2,0
Svitavy		2,8	2,8
2019			
Chrast u Chrudimi		15,0	15,0
Opatov		1,2	1,2
Přelouč		31,5	31,5
2020			
Hlinsko v Čechách		10,0	10,0
Letohrad	31,0		31,0
Pardubice hlavní nádraží	300,0		300,0
Třebovice v Čechách		20,0	20,0
2021			
Chornice		8,0	8,0
Kostěnice		20,0	20,0
2022			
Lanšperk		4,0	4,0
Pardubice hlavní nádraží	380,0		380,0
Rudoltice v Čechách		11,5	11,5
Žamberk		11,0	11,0

Plzeňský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Plzeňský			
2018			
Horažďovice předměstí		1,5	1,5
Plasy		5,0	5,0
Sušice	5,0		5,0
Železná Ruda-Alžbětín		7,0	7,0
2019			
Česká Kubice		2,0	2,0
Horažďovice	11,0		11,0
Horní Bříza	7,0		7,0
Hostouň		1,0	1,0
Mirošov		3,7	3,7
Nezvěstice		1,2	1,2
Nýrsko	4,3		4,3
Pavlovice		1,6	1,6
Plzeň-Jižní Předměstí		20,0	20,0
Starý Plzenec		2,8	2,8
Stod		4,0	4,0
Špičák		1,8	1,8
2020			
Blovice	8,0		8,0
Planá u Mariánských Lázní	13,1		13,1
Plzeň hlavní nádraží	325,0		325,0
Třemošná u Plzně	11,2		11,2
2021			
Bor	7,0		7,0
Chrást u Plzně	16,2		16,2
Kaznějov	6,0		6,0
Mladotice	10,4		10,4

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
2022			
Bělá nad Radbuzou		2,5	2,5
Běšiny	6,0		6,0
Hamry-Hojsova Stráž		0,8	0,8
Kařízek		2,5	2,5
Kdyně	10,0		10,0
Klatovy	122,0		122,0
Kolinec		3,5	3,5
Pačejov	9,9		9,9
Pňovany		0,9	0,9
Poběžovice	8,1		8,1
Pocinovice		1,5	1,5
Žihle	10,0		10,0
Žichovice	6,0		6,0

Středočeský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Středočeský			
2018			
Čachovice		5,5	5,5
Hořovice		6,0	6,0
Karlštejn		6,0	6,0
Kolín	55,0		55,0
Lázně Toušeň		3,0	3,0
Mělník	4,0		4,0
Mladá Boleslav-Debř		1,8	1,8
Mnichovo Hradiště		20,0	20,0
Nelahozeves		5,5	5,5
Nížbor		5,0	5,0
Zdice		6,0	6,0
Žleby		2,0	2,0
2019			
Beroun	55,0		55,0
Bezděz		1,5	1,5
Jeneč		6,0	6,0
Křivoklát	10,0		10,0
Velký Osek		7,0	7,0
Votice		6,0	6,0
Zvoleněves	3,5		3,5

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
2020			
Davle		5,0	5,0
Dolní Bousov		10,0	10,0
Jesenice		4,5	4,5
Kralupy nad Vltavou	72,0		72,0
Ledečko	6,0		6,0
Mladá Boleslav hlavní nádraží	54,0		54,0
Stará Boleslav		7,5	7,5
Unhošť		9,5	9,5
2021			
Dřísy		5,5	5,5
Kladno		5,0	5,0
Libice nad Cidlinou		0,8	0,8
Lysá nad Labem		6,5	6,5
Milovice		4,5	4,5
Nymburk hlavní nádraží	51,0		51,0
2022			
Bakov nad Jizerou		28,0	28,0
Čáslav	8,0		8,0
Lužná u Rakovníka		8,0	8,0
Nové Strašecí	10,0		10,0
Roztoky u Křivoklátu		5,0	5,0
Slaný		7,0	7,0
Uhlířské Janovice		7,5	7,5
Velim		6,0	6,0

Ústecký kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017


Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Ústecký			
2018			
Děčín hlavní nádraží		2,8	2,8
Dolní Žleb		4,0	4,0
Litoměřice horní nádraží	3,0		3,0
Měcholupy		2,0	2,0
Mlýny		2,0	2,0
Štětí	4,0		4,0
Ústí nad Labem-Střekov		4,0	4,0
2019			
Benešov nad Ploučnicí	20,0		20,0
Bílina	14,0		14,0
Kadaň	10,0		10,0
Krásná Lípa	20,0		20,0
Louny	34,0		34,0
Lovosice	30,0		30,0
Mikulášovice dolní nádraží	14,0		14,0
Podbořany	15,0		15,0
Rumburk	13,0		13,0
2020			
Úpořiny	15,0		15,0
Ústí nad Labem západ		4,0	4,0
Varnsdorf	40,0		40,0
2021			
Bohušovice nad Ohří	10,0		10,0
Hněvice	23,0		23,0
Most	96,0		96,0
Prackovice nad Labem		12,0	12,0
Roudnice nad Labem	29,0		29,0
Teplice v Čechách	80,0		80,0
Žatec	51,0		51,0
Žatec západ	23,0		23,0
2022			
Chomutov	21,0		21,0

Kraj Vysočina

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)


Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
 Vysočina 			
 2018 			
Bystřice nad Pernštejnem		1,5	1,5
Stařeč		9,4	9,4
 2019 			
Jaroměřice nad Rokytnou		7,9	7,9
Jihlava	65,2		65,2
Křižanov	26,5		26,5
Ostrov nad Oslavou	10,0		10,0
Přibyslav	13,5		13,5
Světlá nad Sázavou	19,5		19,5
Třebíč	15,0		15,0
Velké Meziříčí	25,5		25,5
 2020 			
Dobronín		4,0	4,0
Okříšky	29,8		29,8
Rozsochatec		3,2	3,2
Sedlejev		2,8	2,8
Sklené nad Oslavou	12,0		12,0
Ždírec nad Doubravou		8,2	8,2
 2021 			
Horní Cerekev	37,9		37,9
Luka nad Jihlavou		9,3	9,3
 2022 			
Kostelec u Jihlavy		11,2	11,2
Ledeč nad Sázavou	8,7		8,7
Nová Cerekev		9,0	9,0
Okrouhlice		8,1	8,1
Pacov	11,1		11,1
Šlapanov	8,0		8,0
Třešť	12,6		12,6

Zlínský kraj

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

pro roky 2018-2022

Investice zahájené v uvedeném roce



Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Vydáno ke dni:

31.7.2017

Přehled výše stavebních prací ZAHÁJENÝCH v uvedeném roce (pouze významnější akce)

Popisky řádků	mil. Kč		
	INVESTICE	OPRAVY	CELKEM
Zlínský			
2018			
Huštěnovice	9,1		9,1
Kunovice-Loučka	6,0		6,0
Lhotka nad Bečvou		1,5	1,5
Slavičín	1,0		1,0
Staré Město u Uherského Hradiště		4,0	4,0
2019			
Hulín		4,5	4,5
2020			
Chropyně	10,0		10,0
Napajedla	10,0		10,0
Nedakonice	5,0		5,0
2021			
Tlumačov		3,8	3,8
Újezdec u Luhačovic	6,1		6,1
2022			
Branky na Moravě		1,2	1,2
Osíčko	5,0		5,0
Třebětice		2,5	2,5
Uherský Ostroh		1,6	1,6
Věžky	0,8		0,8
Vlářský průsmyk		1,2	1,2

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022

Přehled jednotlivých stanic s plánovaným záměrem a údaji souvisejícími se stavební činností

Vydáno31.7.2017

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
573501	Adršpach	94	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		2,00					2,0			5
330142	Albrechtice u Českého Těšína	176	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Oprava pláště budovy	0,18	3,00	2019				3			6
730051	Aš	146	UNL	Karlovarský	INV	SON	Rekonstrukce a optimalizace rozsahu budovy	1,25	25,00	2017			5	20			18
543611	Bakov nad Jizerou	296	HKR	Středočeský	OPR	SON	Kompletní oprava objektu	1,60	29,01	2018	1,0					28,0	18
755025	Balkova Lhota	7	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava fasády, výměna oken a dveří, střecha	0,25	3,00	2019					3		6
563205	Bartoušov	5	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Realizace kompletní opravy objektu	0,18	3,36	2016-2017	3,4						6
745059	Bečov nad Teplou	27	UNL	Karlovarský	OPR/INV	SON	Rekonstrukce památkového objektu-střecha, fasáda a výplně,VPP včetně WC bezbariér	1,60	22,00	2017			22				12
545590	Bečov u Mostu	45	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce výpravní budovy	0,50	6,00	2023							18
564567	Bečváry	26	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,10	OST							3
754820	Bechyně	122	PLZ	Jihočeský	INV	SON	kpl. oprava budovy	0,62	5,50	2021						6	8
755751	Bělá nad Radbuzou	70	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	Oprava fasády, výplně otvorů, TZB	0,20	2,45	2021						2	4
568980	Bělá pod Bezdězem	53	HKR	Středočeský	OPR	SON	Kompletní oprava objektu	0,78		2022							
562090	Benešov nad Ploučnicí	428	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Celková rekonstrukce objektu,umístění PČR, pro technologii a pro služby města	1,82	28,00	2017	2	6	20				18
551069	Benešov u Prahy	2 930	PHA	Středočeský	OPR	SON	repase a oprava zbývajících otvorových výplní, oprava fasády		2,50	2017	3						3
730747	Beroun	2 667	PHA	Středočeský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce	9,00	55,00	2019			28	28			24
760843	Beroun-Závodí	37	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	OST							4
736959	Běšiny	29	PLZ	Pízeňský	INV	SON	kpl. oprava budovy	0,69	6,00	2020						6	10
568899	Bezděz	34	HKR	Středočeský	OPR	SON	Kompletní oprava objektu	0,78	1,50	2022			1,5				3
567305	Bílá Třemešná	22	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Kompletní oprava objektu	0,40		2018							
548198	Bílina	861	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce objektu včetně zateplení, VPP včetně bezbariéry k nástupišťm a WC, prostory pro dopravce a ÚZSVM	1,26	18,00	2017		4	14				18
330951	Blansko	1 468	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava prosklené stěny,vstupů haly, oken a střechy včetně hromosvodu výpravní budovy	0,20	3,90	2017	4						12
751867	Blatno u Jesenice	137	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce a odkanalizování	0,72	12,00	2023							12
331256	Blažovice	46	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Rekonstrukce objektu	0,45	7,43	2022							12
570895	Blíževedly	35	HKR	Liberecký	OPR	SON	Realizace kompletní opravy objektu , včetně obnovy odkanalizování	0,19	6,30	2016-2017	3,0	3,3					10
739557	Blovice	577	PLZ	Pízeňský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	1,00	8,00	2019				8			12
330423	Bludov	263	OLC	Olomoucký	INV	SON	demolice části objektu, nátěr fasády vč. dřevěné části	0,24	1,60	2017			2				6
330720	Bohdíkov	57	OLC	Olomoucký	INV	SON	Výměna oken a dveří, oprava žlabů a svodů, zateplení a nátěr fasády, oprava WC pro veřejnost	0,40	1,50	2018			2				6
341248	Bohumín	2 617	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Výměna TZB úprava prostor bývalé kuchyně, oprava fasády, výměna nevyhovujících oken, obnova povrchů	2,42	30,00	2017		15	15				18
330928	Bohuňovice	336	OLC	Olomoucký	OPR	SON	oprava střechy, vybudování WC,výměna oken a dveří		2,50	2017		3					4
539106	Bohuslavice nad Metují	8	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30				0,3				3
559096	Bohušovice nad Ohří	349	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Opravy fasády a následně VPP WC jako TZ, celková rekonstrukce po 2023	0,35	13,00	2020		3			10		10
540302	Bolehošť	29	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30				0,3				3
560094	Boletice nad Labem	25	UNL	Ústecký	OPR	SON	Fasáda- 2017, dále minimalizovat, bude z nich technologický objekt po 2023		1,00		1						8
765750	Bor	84	PLZ	Pízeňský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce budovy	0,60	7,00	2019					7		12
540500	Borohrádek	153	HKR	Královéhradecký	CLS	SON	Realizace opravy odkanalizování objektu		1,29	2016-2017	1,3						4
741629	Borovany	72	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava fasády a střechy, výměna oken a dveří	0,18	2,30	2020					2		6
760926	Boršov nad Vltavou	76	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště, dokončení výměny oken a dveří.		1,52		2						3
332155	Boří les	20	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	0,57	9,43	2021						9	12
332056	Boskovice	545	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	0,46	7,63	2020					8		12

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatelská akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
565465	Bošice	10	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							3
755322	Božejovice	21	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava střechy, výměna oken a dveří, fasáda, opravy přístřešku nástupiště. Kanalizace	0,15	4,61	2018			5				6
332254	Božice u Znojma	37	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	1,12	18,68	OST							
546465	Brandýs nad Labem	358	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, výřevitalizace veřejných WC a čekárny	0,06	4,00	2017	4						5
538439	Brandýs nad Orlicí	257	HKR	Pardubický	OPR/INV	SON	Díličí oprava objektu k zachování provozuschopnosti objektu - PD na celkovou INV rekonstrukci objektu v rámci akce SS	1,50	1,00	2019	1,0						6
545467	Brandýsek	70	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,50	OST							3
755728	Branice	22	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava střechy výměna oken a dveří, Oprava fasády, částečné ubourání a částečná oprava přístřešku		2,98		1		3				3
332361	Branky na Moravě	38	OLC	Zlínský	OPR	SON	Oprava TZB	0,10	1,20	2019						1	6
331124	Branná	64	OLC	Olomoucký	INV	SON	celková rekonstrukce VB		2,70			3					7
331223	Brantice	16	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	Oprava oken a střechy, fasáda	0,20	4,00	2018		4					6
768945	Bratkovice	33	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
333054	Brno-Horní Heršpice	237	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Rekonstrukce objektu	1,53	25,46	2022							10
333658	Brno-Slatina	96	BRN	Jihomoravský	INV	SON	kanalizační přípojka, zateplení obálky budovy	0,80	8,00	2018			8				12
536102	Broumov	224	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Díličí oprava objektu		0,30					0,3			3
536508	Broumov-Olivětín	54	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Díličí oprava objektu		0,90					0,9			5
331629	Bruntál	512	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava soklu fasády a vstupního schodiště	0,20	2,50	2017			3				4
334250	Břeclav	3 965	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Jedná se o 2. etapu rekonstrukce, výstavbou nového proskleného koridoru dojde ke vhodnějšímu propojení s terminálem	2,25	70,00	2012	5	65					18
334375	Březová nad Svitavou	137	BRN	Pardubický	OPR	SON	Oprava objektu	1,03	17,24	2022							12
545699	Břvany	26	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava objektu			2023							6
555102	Butoves	29	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD kompletní opravy objektu - Následná realizace ≥ 2022	0,36		2022							
335554	Bystřice nad Pernštejnem	153	BRN	Vysočina	OPR	SON	oprava zateplení fasády, klempířských prvků a přístřešku NB	0,20	2,00	2017	1	2					12
545517	Byšice	79	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	OST							4
361758	Bzenec přívoz	65	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	Oprava objektu	0,67	11,15	2022							12
759050	Citice	22	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Celková oprava objektu			2023							6
550335	Čachnov	3	HKR	Pardubický	OPR	SON	Díličí oprava objektu		0,60				0,6				4
562314	Čachovice	51	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	2018		6					4
540443	Čáslav	1 122	PHA	Středočeský	INV	SON	Rekonstrukce	0,20	8,00	2021						8	5
532002	Častolovice	862	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Díličí oprava objektu		1,20			1,2					4
336354	Čejč	66	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	Oprava objektu	0,72	12,07	2020					12		12
734327	Čejetice	46	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Výměna oken a dveří, střecha, fasáda, TZB	0,20	3,50	2020			1		3		8
333120	Červenka	594	OLC	Olomoucký	INV	SON	připojení stávajících septiků na kanalizaci, sanace sklepů	0,05	0,80	2018		1					3
562991	Česká Kamenice	132	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,70	11,00	2023							8
748053	Česká Kubice	4	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	Oprava střechy, vnějšího pláště, výměna oken a dveří		2,00				2				7
568097	Česká Lípa hlavní nádraží	1 689	HKR	Liberecký	OPR	SON	Díličí oprava vnějšího pláště a výměna výplní otvorů		1,24		1,2						5
537803	Česká Metuje	16	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Díličí oprava objektu		0,20						0,2		4
539130	Česká Třebová	3 155	HKR	Pardubický	OPR/INV	SON	Obnova ÚT a st. úpravy	0,80	4,00	2017		4,0					6
732826	České Budějovice	3 735	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava budovy	13,17	164,64	2019				55	55	55	30
736322	České Velenice	406	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava střechy a drobné stavební opravy VB	0,70	5,00	2019				5			8
530667	Český Brod	1 257	PHA	Středočeský	OPR	SON	Opravy vnitřních prostor	0,09	3,00	OST							4

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
760025	Český Krumlov	205	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	komplexní st. opravy objektu	0,35	5,00	2017		5					7
332346	Český Těšín	3 757	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava části fasády, oprava vody, kanalizace		0,60				1				3
730424	Čimelice	61	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava budovy	0,58	6,00	2020						6	8
555961	Čisovice	45	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,08	2,50	OST							3
554295	Čížkovice	51	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava budovy			2022							8
730820	Čížová	51	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Rekonstrukce střechy a fasády, výměna oken a dveří+kpl.TZB	0,26	3,30	2020					3		6
748822	Dačice	124	BRN	Jihočeský	OPR	SON	celková oprava budovy, doplněno o investiční složku zateplení fasády	0,90	9,50	2018			10				12
556969	Davle	82	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy	0,15	5,00	2019				5			4
556597	Děčín hlavní nádraží	3 896	UNL	Ústecký	OPR	SON	Průběžné opravy k udržení stavebnětechnického stavu	0,20	11,00	2017	3	2	2	2	2		10
556894	Děčín východ	320	UNL	Ústecký	INV	SON	Výhledově rekonstrukce objektu, vestavba WC	1,80	23,00	2022							18
332643	Děhylov	64	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	demolice části objektu	0,17	3,50	2021						4	8
332742	Dětmarovice	252	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	investiční stavební úpravy	0,30	5,00	2018			5				5
333229	Dětřichov nad Bystřicí	27	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Celková rekonstrukce, možná demolice	0,75	15,00	2018			10	5			10
539239	Dlouhá Třebová	37	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce a oprava UT		0,67		0,7						4
336552	Dobronín	151	BRN	Vysočina	OPR	SON	oprava kanalizace NB, střešního pláště, součást inv. Akce Plynofikace NUTS 2 06	0,20	9,00	2017	1	4		4			10
561910	Dobrovice	21	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy		2,20	OST							3
540104	Dobruška	6	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,20						0,2		4
530808	Dobřenice	98	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Odkanalizování objektu	0,10	0,80	2017		0,8					4
556464	Dobříš	66	PHA	Středočeský	OPR	SON	dokončení rekonstrukce VB - zbývající vnitřní prostory VB	0,07	3,00	OST							4
543066	Dolní Beřkovice	43	UNL	Středočeský	OPR	SON	Celková oprava objektu	1,20	20,00	2023							12
559112	Dolní Bousov	156	HKR	Středočeský	OPR	SON	kompletní opravy nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vnitřních úprav a přístupu	0,57	17,50	2017				10,0	7,5		10
534602	Dolní Lipka	77	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce, pláště objektu a výměna výplní otvorů		3,93		3,9						6
749853	Dolní Žandov	47	UNL	Karlovarský	CLS	SON	Údržba k udržení stavu	0,20	2,00	2022							4
556399	Dolní Žleb	208	UNL	Ústecký	OPR	SON	Přechodová stanice, zajištění statiky po povodních a vylepšení vnějšího vzhledu	0,40	6,00	2017	2	4					12
334227	Domašov nad Bystřicí	107	OLC	Olomoucký	INV	SON	celková rekonstrukce, dbourání patra,nové krovy a střecha, nové WC a soc. zázemí pro zaměstnance	0,77	15,30	2017			5	10			12
550194	Domoušice	65	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce včetně zateplení	0,60	9,00	2023							6
756726	Doňov	10	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	sanaoce budovy, výměna oken a dveří, oprava fasády a střechy	0,21	2,50	2019				3			5
532606	Doudleby nad Orlicí	295	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	realizace kompletní opravy objektu	0,66	17,00	2017		10,0	7,0				14
334524	Drahanovice	43	OLC	Olomoucký	INV	SON	kanalizační přípojka		0,60	2017		1					
334722	Drahotuše	66	OLC	Olomoucký	INV	SON	celková rekonstrukce objektu,částečná demolice,nové napojení inž. sítí ,vody,spláskové a dešťové kanalizace.	0,50	5,80	2017		6					8
530246	Dřísy	26	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	2020					6		4
567404	Dvůr Králové nad Labem	238	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	opravy přístupové cesta kompletní oprava VB	0,67	26,00	2017	1,0					25,0	24
333344	Frenštát pod Radhoštěm	603	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Celková rekonstrukce	0,96	13,40	2017		8	5				12
333443	Frýdek-Místek	3 458	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	očištění fasády, výměna motorů k posuvným dveřím		1,00			1					2
540831	Golčův Jeníkov	32	BRN	Vysočina	INV	SON	Rekonstrukce objektu	0,57	9,58	2022							12
334243	Háj ve Slezsku	363	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava		0,20						0		
769851	Hamry-Hojsova Stráž	25	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	TZB	0,09	0,80	2021						1	3
335422	Hanušovice	529	OLC	Olomoucký	INV	SON	celková rekonstrukce, odbourání převážné části budovy, nové WC pro veřejnost a zázemí pro zaměstnance	1,69	43,50	2017		20	24				18
334540	Havířov	1 479	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Celková rekonstrukce	2,35	94,00	2017		25	22			47	18

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatelská akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
557132	Heřmanův Městec	83	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80				0,8				4
548537	Hlinsko v Čechách	264	HKR	Pardubický	OPR	SON	Kompletní oprava nosných konstrukcí, pláště objektu a vnitřní úpravy	0,67	10,00	2017				10,0			12
335927	Hlubočky	254	OLC	Olomoucký	INV	SON	celková rekonstrukce, demolice patra,demolice části přístřešku,nová střecha	0,39	10,00	2017		10					12
336024	Hlubočky-Mariánské Údolí	289	OLC	Olomoucký	INV	SON	rekonstrukce budovy	0,20	7,00	2017		7					9
733022	Hluboká nad Vltavou	77	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, IS, TZB, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	1,22	6,00	2018			6				6
556407	Hněvčeves	38	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30					0,3			3
542878	Hněvice	326	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce objektu včetně optimalizace	1,80	23,00	2020					23		18
335141	Hnojník	269	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava elektroinstalace		0,20			0					2
542720	Hodkovice nad Mohelkou	70	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu								0,4		4
338251	Hodonice	126	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Obnova pláště budovy	0,60	8,00	2018	5	2	2				8
338459	Hodonín	2 051	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava střešního a obvodového pláště, nátěr fasády	0,25	7,50	2017		8					10
555136	Holice	140	HKR	Pardubický	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vnitřních úprav a přístupu	0,55	9,00	2017		5,0	4,0				10
753129	Holkov	9	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava budovy	0,74	7,00	2020						7	8
731851	Holoubkov	108	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	Hydroizolace + oprava fasády po hydroizolaci		0,56		1						3
736058	Horažďovice	293	PLZ	Pízeňský	INV	SON	Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, výplně otvorů)	0,49	12,00	2017		5	7				12
738658	Horažďovice předměstí	678	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	Oprava vytápění nocožčen, oprava inženýrských sítí, hydroizolace	0,05	1,90	2017		2					6
750851	Horní Bříza	89	PLZ	Pízeňský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	1,00	12,56	2018			7	6			14
758029	Horní Cerekev	165	BRN	Vysočina	INV	SON	Rkonstrukce budovy	2,27	37,87	2020					38		12
752220	Horní Dvořiště	33	PLZ	Jihočeský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	2,53	36,12	2020						36	12
337022	Horní Lipová	55	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Oprava a nátěr fasády, oprava vnitřních prostor		0,60			1					5
562496	Horní Police	43	HKR	Liberecký	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, peronního přístřešku, pláště objektu a vnitřní úpravy	0,52	12,00	2017					12,0		10
537498	Hořetice	6	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda			2023							6
731349	Hořovice	682	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádražního prostoru	0,16	6,00	2018		6					6
569707	Hostinné	127	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30					0,3			4
755454	Hostouň	44	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	Kpl fasáda a přístupové komunikace	0,07	0,95	2017			1				8
531202	Hradec Králové hlavní nádraží	6 866	HKR	Královéhradecký	OPR/INV	SON	Sanace podlah a sanací stropu haly , - Realizace investice rekonstrukce střešních světlíků VB	0,96	60,00	2017	5,0	43,0			12,0		18
736454	Hrádek u Sušice	25	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště, nátěry bednění (částečná výměna), výměna oken a dveří, oprava střechy stavědla, oprava budovy WC		3,15		3						4
337329	Hranice na Moravě město	142	OLC	Olomoucký	OPR	SON	oprava el. rozvodů	0,30	1,00	2017		1					3
559492	Hrobce	53	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava objektu			2023							12
556134	Hrochův Týnec	49	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50				0,5				4
538207	Hronov	261	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vnitřních úprav a přístupu	0,78	15,00	2017				6,0	9,0		12
553404	Hrubá Skála	69	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce, obvodového pláště, WC a zpevněné plochy		1,78		1,8						6
339259	Hrušovany nad Jevišovkou	252	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,69	23,00	2017		4	19				10
339556	Hrušovany u Brna	911	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,50	19,74	2018			20				9
339853	Hulín	2 402	OLC	Zlínský	OPR	SON	oprava rozvodů nn, výměna oken a dveří, nátěr fasády, oprava wc	0,40	4,50	2017			5				5
558130	Humpolec	105	BRN	Vysočina	INV	SON	součást akce Plynofikace NUTS2 06	0,61	2,00	2022		2					5
340257	Huštěnovice	83	OLC	Zlínský	INV	SON	Celková rekonstrukce VB - střecha,okna,dveře,fasáda	0,70	9,10	2017		9					8
559260	Hvězdonice	76	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,07	2,40	OST							3
760744	Hýskov	40	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadava tel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
532697	Chabařovice	0	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda	0,60	10,00	2023							
750356	Cheb	2 464	UNL	Karlovarský	OPR/INV	SON	Celková rekonstrukce se zateplením obvodového pláště,	8,94	186,00	2020	5	12	20			149	36
530501	Chlumec nad Cidlinou	1 220	HKR	Královéhradecký	INV	SON	Realizace dílčí obnovy kotelny - celková rekonstrukce objektu následně	3,00	53,00	2018-2019	0,4				20,0	33,0	24
740555	Chodov	388	UNL	Karlovarský	INV	SON	Demolice a nová výstavba	0,60	25,00	2018			25				12
534891	Chomutov	909	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Optimalizace veř. WC, střecha, fasáda,l.nást., dále celková rekonstrukce	2,70	56,00	2019	6	4	5		20	21	18
340372	Chornice	7	HKR	Pardubický	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, střešní konstrukce, peronního přístřešku, pláště objektu a vniřní úpravy	0,69	8,00	2017					8,0		12
544817	Chotětov	53	PHA	Středočeský	INV	SON	demolice/kompletní rekonstrukce (dle možnosti využití)	0,50	12,00	OST							6
552190	Chotiměř	0	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda	0,35	7,00	2023							12
546937	Chrast u Chrudimi	86	HKR	Pardubický	OPR	SON	kompletní oprava nosných konstrukcí, peronního přístřešku, pláště objektu a vniřní úpravy	0,55	15,00	2017			10,0	5,0			12
732453	Chrást u Plzně	335	PLZ	Plzeňský	INV	SON	Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, výplně otvorů)	1,14	16,22	2019					16		12
550681	Chrášťany	17	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,50	OST							3
341057	Chropyně	231	OLC	Zlínský	INV	SON	Odbourání části budovy, rekonstrukce obvodového pláště a střechy	0,13	17,00	2019				10	7		9
546531	Chrudim	746	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava výměna výplní otvorů, oprava UT a oprava vnějšího pláště		2,18		2,2						5
555532	Chrudim město	28	HKR	Pardubický	OPR	SON	Studie na využití objektu	0,15		2020							
567495	Chřibská	9	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda			2023							12
743229	Chýnov	55	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava kanalizace, plyn, Oprava střechy a fasády, výměna oken a dveří		1,00			1					4
341255	Ivančice	313	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava fasády výpravní budovy		1,50	2012	2						3
341453	Ivanovice na Hané	161	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava střešního pláště a krovu, vnitřních instalací a výplní staveních otvorů	1,80	38,51	2018			39				15
571208	Jablonec nad Jizerou	76	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu- PD kompletní opravy objektu - následná realizace	0,30	0,20	2020			0,2				2
572099	Jablonné v Podještědí	174	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		1,00					1,0			6
737650	Janovice nad Úhlavou	126	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	kpl. oprava střechy		1,06		1						5
567701	Jaroměř	1 206	HKR	Královéhradecký	OPR/INV	SON	Sanace prostor technologie 2017, - R- Následná realizace celkové obnovy	5,18	80,00	2017,2018-2019		5,0		10,0	40,0	25,0	30
341651	Jaroměřice nad Rokytou	32	BRN	Vysočina	OPR	SON	celková oprava výpravní budovy doplněná o část vestavby WC pro veřejnost a zateplení fasády	0,90	7,93	2018			8				12
757229	Jarošov nad Nežárkou	8	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava budovy	0,99	10,00	2021						10	12
338624	Javorník ve Slezsku	107	OLC	Olomoucký	INV	SON	Vestavba WC pro veřejnost do VB, demolice objektu WC, výměna oken a dveří, oprava a nátěr fasády	0,16	2,80	2018			3				6
536367	Jeneč	133	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	2019			6				4
542522	Jeřmanice	27	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava odvodu odpadních vod z objektu (nevyhovující parametry čištění splaškových vod)		0,86		0,9						4
761643	Jesenice	142	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,50	2019				5			4
568394	Jestřebí	80	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30						0,3		4
342154	Jihlava	1 010	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy, 2018 oprava vodovodu žst a části splaškové kanalizace	3,91	70,00	2018		5	65				12
571604	Jilemnice	145	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,40						0,4		4
768846	Jince	158	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,21	7,00	OST							5
339028	Jindřichov na Moravě	91	OLC	Olomoucký	INV	SON	Vestavba WC do VB, demolice objektu WC, výměna oken a dveří, výměna střechy, zateplení objektu, oprava žumpy popř.	0,35	3,80	2017			4				7
336446	Jindřichov ve Slezsku	110	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Rekonstrukce nebo demolice objektu v havarijním stavu. Dořešit přípojku vody	0,21	3,03	2018			3				3
743625	Jindřichův Hradec	431	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava topné soustavy - kotelna vč. stavebních úprav; komplexní st. opravy objektu	0,98	15,53	2018	2		7	7			15
336545	Jistebník	165	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	oprava střechy, klempířské prvky, výměna oken, odstranění vlhkosti, wc do objektu VB	0,23	4,50	2017		5					7
560664	Kácov	21	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,20	6,50	OST							4
537993	Kadaň	281	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Rekonstrukce VPP včetně WC a obvodového pláště	1,20	18,00	2018			10	8			18
572404	Kalná Voda	0	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD záměr využití objektu	0,35		2020							

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
535260	Kamenné Žehrovice	21	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,39	13,00	OST							6
752725	Kaplice	47	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava střechy a fasády, výměna oken a dveří	0,24	3,00	2019				3			4
756825	Kardašova Řečice	140	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava střechy, Oprava fasády vč. staveb, výměna oken	0,20	4,18	2017	2		3				4
551721	Karlov pod Ještědem	1	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,40						0,4		4
745851	Karlovy Vary dolní nádraží	239	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Průběžné opravy opotřebení obvodového pláště a VPP	0,30	11,00	2019	1	1	1	8			6
531863	Karlštejn	588	PHA	Středočeský	OPR	SON	Výměna otvorových výplní, oprava vnějšího pláště, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádražního prostoru	0,18	6,00	2018		6					4
336743	Karviná hlavní nádraží	1 129	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	rekonstrukce objektu, demolice J křídla nevyužívaného pro provoz DC	1,20	25,00	2019				20	5		10
731653	Kařízek	40	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	kpl. oprava střechy, oprava TZB, oprava podlah v 1.NP, sanace, hydroizolace	0,31	4,84	2018	1		1			3	5
752469	Kaštice	0	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda	0,40	6,00	2023							4
751057	Kaznějov	113	PLZ	Pízeňský	INV	SON	Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, výplně otvorů)	0,30	6,00	2019					6		10
738351	Kdyně	53	PLZ	Pízeňský	INV	SON	Úprava TZB, Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, výplně otvorů)	0,87	10,20	2021						10	12
535161	Kladno	2 318	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	2020					5		4
535195	Kláštepec nad Ohří	530	UNL	Ústecký	CLS	SON	Údržba k udržení stavu			OST							
737452	Klatovy	971	PLZ	Pízeňský	INV	SON	Rkonstrukce budovy	9,81	122,59	2019					25	98	18
537266	Klobuky v Čechách	28	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,21	7,00	OST							4
342758	Kobylí na Moravě	123	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	Oprava budovy	0,43	7,20	2019				7			12
342956	Kojetice na Moravě	19	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava budovy	0,38	6,38	2022							12
343061	Kojetín	1 092	OLC	Olomoucký	INV	SON	Celková rekonstrukce, odbourání pravé a levé části včetně patra,oprava střechy	2,50	49,92	2017			20	30			9
534149	Kolín	6 991	PHA	Středočeský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce vč. přednádražního prostoru	2,88	55,00	2017		55					12
736652	Kolinec	42	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	kpl. oprava střechy, Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, výplně otvorů)	1,01	4,18	2021	1					4	10
563007	Kopidlno	154	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD na obnovu odkanalizování objektu - Následně realizace odkanalizování	0,10	1,20	2017		0,8					4
343855	Kostelec na Hané	150	OLC	Olomoucký	OPR	SON	výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, oprava krytého přístřešku u budovy	0,09	1,80	2020					2		8
532408	Kostelec nad Orlicí	19	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50					0,5			4
758409	Kostelec u Jihlavy	247	BRN	Vysočina	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	0,67	11,17	2021						11	12
536532	Kostěnice	77	HKR	Pardubický	OPR	SON	PD kompletní opravy objektu - Následná realizace	0,80	20,00	2019					10,0	10,0	22
531343	Kostomlaty nad Labem	314	PHA	Středočeský	OPR	SON	dokončení rekonstrukce VB - zbývající vnitřní prostory VB	0,10	3,30	OST							4
566109	Košťálov	50	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		2,00			2,0					5
344556	Krahulov	10	BRN	Vysočina	OPR	SON	oprava střechy, komínů, klempířských prvků, dveří a oken NB	0,10	1,80	2017	2						5
344655	Kralice nad Oslavou	127	BRN	Vysočina	INV	SON	plynofikace NUTS2 06	0,29	1,00	2022		1					12
543967	Kralupy nad Vltavou	4 496	PHA	Středočeský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce	8,00	72,00	2019				36	36		24
539460	Kralupy nad Vltavou předměstí	59	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							3
566596	Krásná Lípa	55	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce výpravní budovy pro využití městem	1,50	25,00	2017		5	20				18
337543	Kravaře ve Slezsku	894	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	oprava oken a dveří, kanalizační přípojky, výměna střešní krytiny, fasády, WC ve VB,	0,18	4,00	2017		4					8
339044	Krnov	1 321	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava fasády,výměna oken, nátěr konstrukce nástupiště	0,38	10,00	2017		10					6
545319	Kropáčova Vrutice	46	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	OST							4
533760	Krupá	24	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,21	7,00	OST							4
345454	Křenovice horní nádraží	298	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Rekonstrukce budovy	3,23	25,00	2021						25	12
562611	Křinec	178	HKR	Středočeský	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30				0,3				4
760041	Křivoklát	99	PHA	Středočeský	INV	SON	Rekonstrukce a sjednocení objektu	0,70	10,00	2018			10				10

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
345751	Křižanov	378	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	2,40	31,00	2017		5	27				12
569400	Kunčice nad Labem	328	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50					0,5			4
346361	Kunovice-Loučka	45	OLC	Zlínský	INV	SON	Celková rekonstrukce	0,50	6,00	2017		6					9
346551	Kuřim	1 358	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Projekt řeší výměnu a repasi výplní stavebních otvorů, klempířských prvků, podlah, povrchů a hydroizolací svislých konstrukcí,	0,20	18,00	2014	6	12					16
540146	Kutná Hora hlavní nádraží	1 833	PHA	Středočeský	OPR	SON	Výměna otvorových výplní, ošetření fasády, revitalizace prostor pro cestující a veřejných WC, úpravy přednádražního prostoru	0,06	5,50	2017	6						5
563460	Kutná Hora město	625	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádražního prostoru	0,06	8,50	2017	9						6
551234	Květná	23	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30			0,3					4
533802	Lanšperk	12	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dokončení PD na demolici objektu a osazení zastávkového přístřešku - Následná realizace	0,95	4,00	2017						4,0	5
346957	Lanžhot	41	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	1,64	27,32	OST							
759746	Lašovice	11	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,11	3,70	OST							3
564807	Lázně Bělohrad	182	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Realizace kompletní opravy objektu , včetně obnovy odkanalizování	0,24	5,92	2017	4,0	1,9					10
749754	Lázně Kynžvart	48	UNL	Karlovarský	CLS	SON	Údržba k udržení stavu	0,20	2,00	2022							4
547869	Lázně Toušeň	128	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádražního prostoru,	0,09	3,00	2018		3					4
561951	Ledeč nad Sázavou	189	BRN	Vysočina	INV	SON	Rekonstrukce objektu	0,52	8,67	2021						9	12
560060	Ledečko	147	PHA	Středočeský	INV	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	2019				6			4
545798	Lenešice	62	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,60	9,00	2024							8
533307	Letohrad	927	HKR	Pardubický	INV	SON	PD na celkovou INV rekonstrukci objektu a Následní realizace	2,90	31,00	2018-2019				20,0	11,0		16
352021	Lhotka nad Bečvou	32	OLC	Zlínský	OPR	SON	oprava rozvodů UT	0,10	1,50	2017		2					6
544361	Libčice nad Vltavou	649	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy		1,00	OST							2
542126	Liberec	2 858	HKR	Liberecký	INV	SON	PD na celkovou INV a Následní realizacerekonstrukce na objektu Ostrovní budovy a 1 a 3. nástupště	6,00	119,00	2017-2019				30,0	89,0		24
551523	Liberec-Horní Růžodol	21	HKR	Liberecký	OPR	SON	PD na demolici části VB a stavební úpravy zachované části včetně zpevněných ploch - Následná realizace	2,65	25,00	2016-2017						25,0	10
570390	Liběšice	65	HKR	Ústecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30					0,3			4
532549	Libice nad Cidlinou	294	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy VPP		0,80	2020					1		2
339820	Libina	62	OLC	Olomoucký	OPR	SON	oprava fasády, výměna oken, oprava WC pro cestující, oprava žump	0,25	3,90	2018			4				6
553909	Libuň	44	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD záměr využití objektu	0,30		2020							
534305	Lichkov	256	HKR	Pardubický	CLS	SON	PD na obnovu vytápění a stavební úpravy - Následná realizace	0,32	2,00	2017		2,0					4
340422	Lipník nad Bečvou	411	OLC	Olomoucký	INV	SON	Cílem rekonstrukce je zlepšení tepelně-technických vlastností objektu a zlepšení kultury odbavení cestujících a standardu		22,60		23						12
340521	Lipová Lázně	401	OLC	Olomoucký	OPR	SON	výměna oken a dveří, oprava dlažby 1. nást		1,90				2				4
750059	Lipová u Chebu	25	UNL	Karlovarský	CLS	SON	Údržba k udržení stavu	0,10	1,50	2022							
549196	Lišany u Žatce	29	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,48	8,00	2023							6
570192	Litoměřice horní nádraží	785	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Opravy fasády, VPP včetně WC		10,00	2016	7	3					12
340927	Litovel předměstí	88	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Výměna střešní krytiny, oprava fasády		1,50				2				3
540898	Litvínov	223	UNL	Ústecký	OPR	SON	Opravy opotřeбенí obvodového pláště a VPP	0,20	1,00	2023							8
548461	Loděnice	18	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,60	OST							4
768549	Lochovice	121	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,16	5,20	OST							4
745257	Loket	104	UNL	Karlovarský	OPR/INV	SON	Celková oprava objektu- odstranění havarijního stavu stropů,	1,20	17,00	2017	5	4	8				18
737320	Lomnice nad Lužnicí	62	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště a střež+výplně otvorů / inženýrské sítě ve II.et.oprav-viz po PD, Oprava inžen. Sítí	0,06	3,58	2017	2	1					5
541490	Louka u Litvínova	120	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce a optimalizace rozsahu	0,90	15,00	2022							18
543215	Loukov u Mnichova Hradiště	48	HKR	Středočeský	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30					0,3			4

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
545996	Louny	444	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Rekonstrukce objektu včetně zateplení a VPP	1,90	34,00	2018			34				24
546192	Louny předměstí	0	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda	0,40	6,00	2023							
558593	Lovosice	2 243	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce objektu včetně zateplení a přístřešku l.nást	3,60	60,00	2018			60				24
347856	Luka nad Jihlavou	79	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava objektu	0,56	9,34	2020					9		12
348151	Luleč	5	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	0,50	8,33	2022							12
562215	Luštěnice	27	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							4
348250	Lužice	112	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava střešního pláště a krovu, vnitřních instalací a výplní staveních otvorů	0,75	5,95	2018			6				12
534560	Lužná u Rakovníka	289	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,24	8,00	2021						8	6
531145	Lysá nad Labem	4 469	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,20	6,50	2020					7		4
736926	Majdalena	64	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. výměna oken a dveří		1,67		2						3
556662	Malá Hraštice	44	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy		0,80	OST							2
574103	Malé Svatoňovice	214	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Realizace kompletní opravy objektu	1,38	32,50	2017	2,5			15,0	15,0		18
563064	Malešov	61	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,10	3,20	OST							3
569301	Martinice v Krkonoších	313	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektua dále kompletní opravy objektu	1,50	0,50	2020		0,5					4
546630	Medlešice	21	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30				0,3				4
555763	Měchenice	34	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,16	5,20	OST							4
533372	Měcholupy	16	UNL	Ústecký	OPR	SON	Střecha a výplně otvorů		4,00	2017	2	2					12
530188	Mělník	478	UNL	Středočeský	OPR/INV	SON	Vestavba veřejných WC a úprava VPP,	0,28	4,00	2017		4					8
563619	Městec Králové	146	HKR	Středočeský	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30				0,3				4
759944	Městečko u Křivoklátu	50	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,16	5,20	OST							4
340349	Město Albrechtice	133	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava fasády, oprava střechy, výměna dveří	0,18	2,60	2018			3				6
547265	Měšice u Prahy	52	PHA	Středočeský	INV	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádraží	0,15	5,00	2017	5						4
537100	Meziměstí	284	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce a pláště objektu		8,45		7,0	1,4					6
565499	Mikulášovice dolní nádraží	96	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Celková oprava objektu včetně úprav VPP, možné TZ	1,20	17,00	2018		3	14				24
348557	Mikulov na Moravě	463	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy, doplněno o investiční složku zateplení fasády	1,20	24,89	2018			25				10
342329	Mikulovice	46	OLC	Olomoucký	INV	SON	Odbourání části objektu, vybudování WC pro veřejnost, výměna oken a dveří, oprava fasády, výměna střechy a klempíř prvků	0,80	11,80	2018				6	6		12
755520	Milevsko	168	PLZ	Jihočeský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (Střecha, přístřešky, hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy zpevněné plochy)	0,75	9,70	2018			10				12
769141	Milín	26	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,23	7,50	OST							5
533562	Milostín	8	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,20	6,50	OST							4
342527	Milotice nad Opavou	89	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Celková rekonstrukce s částečným odbouráním objektu	0,60	10,50	2019					6	5	11
544148	Milovice	1 822	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,50	2020					5		4
763151	Mirošov	93	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha)	0,30	3,70	2017			4				12
730226	Mirovice	84	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	oprava střechy		1,50		2						3
544510	Mladá Boleslav hlavní nádraží	1 139	PHA	Středočeský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce / novostavba	8,00	54,00	2019				27	27		24
544411	Mladá Boleslav-Debř	19	HKR	Středočeský	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce		1,81		1,8						5
751453	Mladotice	23	PLZ	Plzeňský	INV	SON	Komplexní st. opravy objektu	0,75	10,39	2020					10		12
564195	Mlýny	25	UNL	Ústecký	OPR	SON	Vnější plášť a drobná optimalizace	0,20	3,00	2017	2	1					9
543512	Mnichovo Hradiště	209	HKR	Středočeský	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, pláště objektu, vnitřních úprav a přístupu (včetně odbourání části objektu)	0,98	20,00	2017		10,0	10,0				16
556365	Mníšek pod Brdy	35	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							3

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadava tel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
548628	Mníšek u Liberce	92	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu a dále kompletní opravy objektu	0,40	0,50	2019		0,5					4
349456	Modřice	765	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava střešního pláště, oken, dlažba vestibulu, fasády - podklad	0,20	5,30	2017	2	3					6
536730	Moravany	552	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava výměna střešní konstrukce		2,04		2,0						6
349670	Moravská Třebová	193	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu- PD kompletní opravy objektu - následná realizace	0,80		2018		0,4					4
349852	Moravské Bránice	945	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,60	16,00	2017		4	12				12
343020	Moravský Beroun	132	OLC	Olomoucký	INV	SON	Celková rekonstrukce	0,60	12,00	2018			6	6			12
351254	Moravský Písek	620	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	3,07	51,24	2020					51		12
533992	Most	2 547	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Celková rekonstrukce se zateplením obvodového pláště, do realizace INV připravovány rozsáhlé dílčí opravy/TZ-	8,76	198,00	2019	12	20	20	50	96		24
341040	Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa)	446	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	sanace vlhkosti sutérénu, oprava rozvodů ÚT	0,18	3,00	2019				3			9
550285	Mutějovice	8	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,80	OST							4
351452	Mutěnice	34	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	0,57	9,53	2020					10		10
538405	Náchod	791	HKR	Královéhradecký	CLS	SON	Dokončení investice SON HK		13,64		13,6						
538603	Náchod-Běloves	37	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50			0,5					4
538504	Náchod-Malé Poříčí	3	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80						0,8		3
351858	Napajedla	56	OLC	Zlínský	INV	SON	částečná demolice nevyužívaných prostor	0,75	15,00	2018				10	5		15
336248	Návsí (Nawsie)	833	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava vnější kanalizace, výměna oken, oprava fasády, střecha, oprava sklepů - vlhkost, elektroinstalace	0,20	3,70	2017		4					12
352054	Nedakonice	65	OLC	Zlínský	INV	SON	demolice, vybudování přístřešku	0,30	6,00	2019				5	1		10
352153	Nedvědice	249	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	0,80	12,00	2017		4	8				5
742056	Nejdek	327	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Opravy fasády a VPP	0,40	8,00	2019				8			8
543660	Nelahozeves	97	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	2018		6					5
352351	Němčice nad Hanou	141	OLC	Olomoucký	INV	SON	odbourání patra,vybudování WC pro cestující ve VB, výměna oken a dveří, zateplení fasády,oprava podlah	0,25	5,00	2019				4	1		10
736850	Nemilkov	8	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Inženýrské sítě, nová jímka, Oprava vnějšího pláště a střechy, okna a dveře, sanace zdíva, inženýrské sítě včetně žumpy		4,28		4						4
546861	Neratovice	960	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádraží	0,05	6,30	2017	6						4
352856	Nezamyslice	645	OLC	Olomoucký	INV	SON	Odbourání větší části VB,rekonstrukce obvodového pláště a třechy	2,50	49,00	2020					20	29	12
764050	Nezvěstice	393	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Oprava hydroizolace a fasády vč.výplní otvorů, vestavba WC, Oprava inženýrských sítí		3,87		3		1				4
760645	Nižbor	67	PHA	Středočeský	OPR	SON	rekontsrucke	0,15	5,00	2018		5					4
540062	Noutonice	12	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
742726	Nová Cerekev	18	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava budovy	0,54	8,95	2021						9	10
566703	Nová Paka	101	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD na celkovou opravu VB - Následná Realizace kompletní opravy objektu	0,79	12,00	2017			7,0	5,0			12
740852	Nová Role	252	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Opravy střechy, fasády, výplní otvorů	0,70	12,00	2019				12			8
741223	Nové Hradý	54	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava přístřešku		3,10		3						4
545624	Nové Město pod Smrkem	177	HKR	Liberecký	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vnitřních úprav a přístupu(včetně odbourání části objektu)	0,87	15,00	2017				15,0			12
743955	Nové Sedlo u Lokte	211	UNL	Karlovarský	INV	SON	Celková rekonstrukce a optimalizace objektu	1,50	27,00	2022							10
534867	Nové Strašecí	58	PHA	Středočeský	INV	SON	demolice/kompletní rekonstrukce (dle možnosti využití)	1,50	10,00	2020						10	12
354159	Novosedly	68	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	0,77	12,79	2020					13		10
564302	Nový Bydžov	322	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	kompletní opravy objektu	1,00	15,00	2017		8,0	7,0				12
341446	Nový Jičín město	404	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	výměna všech vstupních dveří, renovace oken		0,80			1					1
548560	Nučice	182	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							3
532143	Nymburk hlavní nádraží	3 654	PHA	Středočeský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce / novostavba	6,00	51,00	2020					26	26	24

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadava tel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
545541	Nymburk město	178	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy VPP	0,05	1,50	OST							4
769554	Nýrsko	121	PLZ	Pízeňský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	0,42	8,33	2017			4	4			14
746321	Obrataň	48	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava budovy	0,54	8,95	2022							10
547596	Ohnič	35	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,50	9,00	2023							8
541938	Okrouhlice	68	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava budovy	0,48	8,07	2021						8	10
354456	Okříšky	379	BRN	Vysočina	INV	SON	rekonstrukce budovy	1,79	29,82	2019				30			12
343624	Olomouc hlavní nádraží	11 404	OLC	Olomoucký	INV	SON	rekonstrukce vytápění a elektroinstalace, klimatizace SON	0,48	4,00	2017		4					6
343723	Olomouc město	115	OLC	Olomoucký	OPR	SON	oprava fasády, oprava střechy	0,10	2,50	2017		3					6
344028	Olomouc-Nová Ulice	61	OLC	Olomoucký	INV	SON	vybudování WC pro cestující ve VB, oprava fasády, výměna vodovodní přípojky	0,10	2,00	2019				2			9
343921	Olomouc-Řepčín	13	OLC	Olomoucký	INV	SON	rekonstrukce a částečná demolice objektu	0,19	3,37	2017		3					6
539262	Olovnice	82	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							3
752626	Omlenice	5	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. oprava střechy		1,21		1						4
543132	Opatov	35	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		1,20				1,2				4
341941	Opava východ	4 375	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava plynových kotelen, oprava oken	0,10	2,50	2018		3					4
342345	Opava západ	394	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Celková rekonstrukce	1,80	36,00	2017		10	26				12
342048	Opava-Komárov	126	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	demolice části objektu (ponechat pouze část s technologiemi)	0,35	7,00	2018					7		8
539304	Opočno pod Orlickými horami	141	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50					0,5			4
354753	Osíčko	54	OLC	Zlínský	INV	SON	Celková rekonstrukce objektu,demolice veř. wc a 2.np objektu.Přemístění wc do VB	0,25	5,00	2020						5	10
343640	Ostrava hlavní nádraží	3 226	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	čištění vstupu,vestibulu, doplnění osvětlovacích těles,oprava WC v tranzitu , oprava střešní krytiny, oprava podlah,	0,60	16,00	2018		16					8
343947	Ostrava střed	1 408	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava dlažby 1. nástupiště,fasády		2,00			2					1
344242	Ostrava-Bartovice	53	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	výměna oken, oprava fasády, oprava veř. WC		1,50							2	9
344143	Ostrava-Kunčice	1 915	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	opravy		0,80				1				5
344341	Ostrava-Svinov	6 393	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava střechy, oprava dvěří		2,00			2					2
350447	Ostrava-Vítkovice	562	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Celková rekonstrukce	3,20	64,00	2019					30	34	18
555409	Ostroměř	455	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50					0,5			4
355057	Ostrov nad Oslavou	35	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,40	14,00	2017		4	10				10
344721	Ostružná	81	OLC	Olomoucký	INV	SON	demolice 2.NP - byt, nový krov, střecha, žlaby a svody, vestavba WC pro veřejnost do VB, zateplení pláště budovy	0,46	5,50	2017			6				8
545160	Otvovice	103	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							3
742924	Pacov	76	BRN	Vysočina	INV	SON	Rekonstrukce	0,67	11,08	2021						11	10
738955	Pačejov	84	PLZ	Pízeňský	INV	SON	dílčí oprava budovy (místnosti technologie SŽDCí), komplexní st. opravy objektu	0,83	11,05	2020		1				10	10
536136	Pardubice hlavní nádraží	8 321	HKR	Pardubický	INV	SON	realizace rekonstrukce	32,05	980,00	2017-2019	2,3	1,0	1,0	100,0	200,0	300,0	60
749259	Pavlovice	8	PLZ	Pízeňský	OPR	SON	kpl. oprava střechy VB		1,60				2				4
537076	Peruc	32	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,30	5,00	2023							
752063	Petrohrad	0	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda			2023							5
345249	Petrovice u Karviné	73	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	výměna oken, dveří, žlabů, svodů, oplechování	0,40	4,50	2019				5			8
570002	Pílníkov	58	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80						0,8		5
345629	Písečná	15	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Výměna oken a dveří, oprava a nátěr fasády i na budově WC pro veřejnost		2,60			3					5
756528	Písek	487	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	1,20	24,53	2017			4	21			16
749457	Planá u Mariánských Lázní	552	PLZ	Pízeňský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	2,30	23,28	2018			10	13			20

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadava tel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
751156	Plasy	108	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Kpl.výměna oken a dveří, oprava střechy, fasády, inženýrských sítí, TZB	0,19	5,46	2017	4	2					7
732750	Plzeň hlavní nádraží	8 953	PLZ	Plzeňský	INV	SON	Oprava budovy	26,02	325,24	2020				108	108	108	30
746552	Plzeň-Jižní Předměstí	699	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Dozaměření obj.+STHP+komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	1,72	20,00	2017		8	13				15
748152	Plzeň-Křimice	45	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	kpl. oprava střechy		0,88		1						5
754259	Pňovany	30	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	kpl. oprava sanace a hydroizolace	0,18	0,90	2021						1	5
755256	Poběžovice	177	PLZ	Plzeňský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	1,00	12,00	2019					4	8	14
737957	Pocinovice	38	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Výměna oken a dveří, TZB	0,13	1,50	2021						2	5
757625	Počátky-Žirovnice	70	PLZ	Vysočina	OPR	SON	oprava kanalizace	0,02	0,40	2017							3
752360	Podbořany	69	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Celková rekonstrukce včetně plynofikace	0,90	15,00	2018			15				12
356055	Podivín	472	BRN	Jihomoravský	INV	SON	Rekonstrukce	1,36	22,58	2020					23		10
538363	Podlešín	30	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
538009	Police nad Metují	78	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50						0,6		4
345447	Polom	28	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	Oprava		1,00						1		4
571505	Poniklá	38	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu- PD kompletní opravy objektu - následná realizace	0,30	0,20	2020			0,2				2
757526	Popelín	10	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. oprava střechy, oprava fasády, výměna oken a dveří+TZB	0,18	3,44	2019	1				2		4
549097	Postoloprty	340	UNL	Ústecký	OPR	SON	Opravy fasády a I. nástupiště	0,20	2,00	2017	1	1					6
355123	Postřelmov	208	OLC	Olomoucký	INV	SON	Vodovodní přípojka	0,05	0,60	2017		1					
552869	Postupice	58	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
532804	Potštejn	90	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	kompletní opravy objektu	0,70	0,50	2018		0,7					4
557694	Povrly	283	UNL	Ústecký	OPR	SON	Odstranění opotřeбенí objektu-fasáda nátěr	0,20	3,00	2022							6
558197	Prackovice nad Labem	83	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,80	12,00	2020					12		12
570762	Praha hlavní nádraží	36 454	PHA	Hl. m. Praha	INV	SON	Dokončení rekonstrukce VB	32,00	1 000,00	2017		45	250	250	200	200	60
530162	Praha-Běchovice	329	PHA	Hl. m. Praha	INV	SON	Kompletní rekonstrukce/novostavba	3,00	30,00	2020					15	15	24
570168	Praha-Braník	212	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště , revitalizace prostor pro cestující, veřejných WC, úprava přednádražního prostoru		5,20	2017	5						4
570663	Praha-Dejvice	699	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Adaptace prostor pro GR SŽDC		14,00	2017	9	5					5
572560	Praha-Holešovice	1 066	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Dílčí opravy	3,00	20,00	2020					20		12
548263	Praha-Horní Počernice	1 192	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	2018		4					5
571067	Praha-Jinonice	9	PHA	Hl. m. Praha	INV	SON	Rekonstrukce	0,39	13,00	2018			13				6
571562	Praha-Krč	47	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Rekonstrukce	0,33	11,00	OST							6
532564	Praha-Radotín	3 275	PHA	Hl. m. Praha	INV	SON	Kompletní rekonstrukce	1,00	10,00	2021						10	6
547661	Praha-Satalice	95	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Výměna otvorových výplní, ošetření fasády, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úpravy přednádražního prostoru	0,15	5,00	2018			5				4
572263	Praha-Smíchov	6 305	PHA	Hl. m. Praha	INV	SON	Kompletní rekonstrukce	6,00	160,00	2018		10	75	75			24
555367	Praha-Zbraslav	117	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							4
540468	Praha-Zličín	103	PHA	Hl. m. Praha	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádražního prostoru	0,15	4,60	2017	5						5
738328	Prachatice	189	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Výměna oken a dveří, GO budovy	0,71	9,92	2021			1			9	11
357251	Prostějov místní nádraží	235	OLC	Olomoucký	INV	SON	celková rekonstrukce,výměna oken, dveří, oprava fasáda,krovy, krytina	0,62	25,00	2017			20	5			16
733824	Protivín	462	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	ÚT a plynovod, výměna výplní otvorů, oprava inženýrských sítí, oprava střechy + fasáda+kpl rekonstrukce vnitřních částá budovy+TZB	0,90	24,20	2017	4	1	10	8			8
333948	Pržno	202	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava střechy, výměna oken, dveří, oprava omítek, WC	0,30	4,00	2020					4		4
535138	Přelouč	1 114	HKR	Pardubický	OPR	SON	PD kompletní opravy nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vniřních úprav a přístupu	0,96	31,50	2017		3,0	18,0	10,5			24

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadava tel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
346627	Přerov	4 659	OLC	Olomoucký	INV	SON	vybudování sociálního zázemí v prostorách pro služby cestujícím, rekonstrukce elektroinstalace a ÚT	0,06	1,00	2019				1			8
769042	Příbram	470	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, revitalizace prostor pro cestující a veřejných WC, úprava přednádražního	0,18	9,00	2017	9						4
357376	Přibyslav	274	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,60	18,00	2017		5	14				12
347021	Příkazy	43	OLC	Olomoucký	OPR	SON	vybudování WC pro cestující ve VB, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny a klempířských prvků	0,20	3,50	2019				4			7
543322	Příšovice	69	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80						0,8		4
357756	Ptení	54	OLC	Olomoucký	INV	SON	částečná demolice,výměna střešní krytiny	0,13	2,60	2021						3	5
756627	Putim	57	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. oprava střechy		1,50		2						3
760942	Rakovník	1 013	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny zbývajících otvorových výplní, dodatečná hydroizolace a odvlhčení objektu		5,40	2017	5						3
358358	Rakšice	65	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava výpravní budovy doplněná o inv.složku zateplení fasády	0,90	9,92	2018			10				
548123	Raspenava	757	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80						0,8		4
564765	Ratboř	24	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,14	4,50	OST							4
734129	Ražice	290	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	oprava inženýrských sítí, výměna výplní otvorů, TZB	0,57	1,60	2020						2	8
732057	Rokycany	1 756	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	kpl. oprava veř.WC+specifikované opravy objektu dle MŠ a pasportu		2,42		2						5
541409	Rokytnice v Orlických horách	70	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD záměr využití objektu	0,20		2021							
542571	Roudnice nad Labem	964	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce objektu včetně zateplení obvodového pláště a úprav přístřešku l.nást,	1,54	49,00	2018				20	29		12
359059	Rousínov	7	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava, Akce plynifikace NUTS2 06	2,39	39,86	2022	4	1					2
553107	Rovensko pod Troskami	103	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce, obvodového pláště, WC a zpevněné plochy		2,02		2,0						6
549436	Rozsochatec	39	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava budovy	0,19	3,19	2019				3			10
569103	Roztoky u Jilemnice	33	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,37		0,4						4
760140	Roztoky u Křivoklátu	133	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	2021						5	5
562710	Rožďalovice	97	HKR	Středočeský	OPR	SON	Dílčí oprava objektu - PD kompletní opravy objektu - Následná realizace	0,78	0,30	2019			0,3				3
348128	Ruda nad Moravou	133	OLC	Olomoucký	INV	SON	Oprava střechy vč. klempířských prvků, výměna oken a dveří, oprava a nátěr fasády, oprava WC pro veřejnost,	0,18	3,60	2018			4				7
539437	Rudoltice v Čechách	198	HKR	Pardubický	OPR	SON	kompletní opravy objektu	0,68	13,00	2017	1,5					11,5	18
564591	Rumburk	450	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Oprava odkanalizování, oprava střešního pláště, TZ zateplení fasády	0,30	21,00	2018	1	8	13				6
752329	Rybník	325	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Opravy budovy	1,02	10,00	2021						10	11
534768	Řevničov	31	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,32	10,50	OST							7
359562	Říkovice	91	OLC	Olomoucký	INV	SON	odbourání 1.NP,nové krovy a krytina,oprava přístřešku u budovy	0,35	7,00	2018			7				9
533174	Sádek u Žatce	1	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda			2023							
545145	Sadská	197	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy VPP	0,06	2,00	OST							4
559161	Samechov	30	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
551762	Sedlčany	130	PHA	Středočeský	INV	SON	rekonstrukce/demolice/novostavba	2,00	13,50	OST							12
749507	Sedlejev	30	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava budovy	0,17	2,75	2019				3			10
565903	Semily	345	HKR	Liberecký	OPR	SON	opravy nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vnitřních úprav a přístupu(včetně odbourání části objektu)	0,98	25,50	2017		10,5	15,0				16
348623	Senice na Hané	334	OLC	Olomoucký	OPR	SON	oprava střechy,výměna krytiny, výměna oken a dveří, oprava přístřešku, rekonstrukce ÚT	0,20	3,00	2018			3				7
567990	Skalice u České Lípy	55	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dokončení PD na celkovou opravu VB - Následná Realizace kompletní opravy objektu	0,18	5,29	2016-2017					5,3		10
360552	Sklené nad Oslavou	50	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,40	12,00	2017		0		12			10
564500	Skřivany	26	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD záměr využití objektu	0,20		2022							
550137	Skuteč	15	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,60				0,6				5
538066	Slaný	284	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava budovy	0,21	7,00	2021						7	6

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
546838	Slatiňany	135	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,60				0,6				4
360750	Slavičín	64	OLC	Zlínský	INV	SON	oprava, odstranění části objektu	0,08	1,00	2018		1					6
748228	Slavonice	65	BRN	Jihočeský	OPR	SON	oprava střešního pláště, komínů, hromosvodu, oken a dveří VB, nocležny zaměstnanců včetně soc. zázemí	0,20	4,00	2017	4						10
564609	Smidary	37	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	opravy nosných konstrukcí, střešní konstrukce, pláště objektu, vniřních úprav a přístupu, prověření možnosti částečné	0,70	8,00	2017					8,0		11
550228	Smržovka	588	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50							0,5	4
361253	Sokolnice-Telnice	1 000	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	2,33	26,00	2017		4	22				15
764555	Sokolov	826	UNL	Karlovarský	INV	SON	Rekonstrukce objektu včetně zateplení a VPP	0,20	24,00	2017	10	14					18
568493	Srní u České Lípy	23	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,20							0,5	4
765859	Staňkov	187	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Kpl.výměna oken a dveří, kpl. oprava střech VB+fasáda+kce přístřešků+sanace		11,00		8	3					4
530444	Stará Boleslav	163	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,23	7,50	2019				8			5
566406	Stará Paka	740	HKR	Královéhradecký	INV	SON	Realizace kompletní opravy objektu	2,02	32,00	2017		15,0	17,0				18
741652	Stará Role	91	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Oprava střechy a fasády	1,00	12,00	2019		4		8			12
361451	Staré Město u Uherského Hradiště	1 927	OLC	Zlínský	OPR	SON	oprava fasády, klempířské prvky		4,00			4					6
574806	Starkoč	883	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30					0,3			3
739854	Starý Plzenec	327	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	kpl. oprava střechy, TZB + IS	0,19	4,79	2017			3	2			5
361659	Stařeč	17	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava střechy, komínů, dveří a oken NB, hydroizolace spodní stavby a fasády	0,30	9,40	2017	3	6					12
747154	Stod	269	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Výměna oken a dveří - skleněných výplní		4,00				4				4
550061	Strančice	1 460	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy	0,06	2,00	OST							3
540575	Straškov	78	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce včetně zateplení	1,40	23,00	2023							12
370957	Strážnice	441	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava VPP	0,30	3,00	2017		3					5
562694	Stružnice	26	HKR	Liberecký	OPR	SON	kompletní opravy objektu	0,30		2018							
361857	Střelice	307	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	1,92	28,00	2020					28		10
346940	Studénka	1 645	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava stř.světlníků, odstranění spodní vlhkosti- sanace, vytvoření stropního podhledu ve vestibulu,oprava dveří do	0,40	6,00	2019				6			9
370858	Sudoměřice nad Moravou	38	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	opravva budovy	0,29	4,83	2021						5	10
736827	Suchdol nad Lužnicí	54	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava budovy	0,74	9,00	2021						9	10
736355	Sušice	294	PLZ	Plzeňský	INV	SON	komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, IS, TZB, vnější povrchy, zpevněné plochy)	1,22	12,50	2018		5	4			4	11
547893	Světec	12	UNL	Ústecký	OPR	SON	Celková oprava objektu			2023							12
541334	Světlá nad Sázavou	736	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	1,80	19,50	2018			20				12
543330	Svitavy	1 017	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce - PD na rekostrukci objektu	2,00	2,82	2020	2,8						6
550483	Svojetín	24	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,20	6,50	OST							4
542829	Sychrov	37	HKR	Liberecký	OPR	SON	kompletní opravy nosných konstrukcí, peronního přístřešku, pláště objektu a vniřní úpravy	0,36	20,00	2017					20,0		12
362459	Šakvice	730	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády, 2018 součást inv. Akce plynofikace NUTS2 06	0,87	8,00	2020		1			8		9
362756	Šatov	48	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava budovy	0,37	6,13	2021						6	10
735027	Ševětín	22	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. výměna oken a dveří, oprava střechy	0,13	3,00	2020	1				2		3
363457	Šlapanice	161	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	0,54	8,98	OST							3
363275	Šlapanov	66	BRN	Vysočina	INV	SON	Rekonstrukce budovy	0,48	8,02	2021						8	10
566190	Šluknov	181	UNL	Ústecký	INV	SON	Rekonstrukce včetně zateplení	0,90	16,00	2023							8
770057	Špičák	105	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Oprava fasády	0,07	1,80	2018			2				4
349423	Šternberk	937	OLC	Olomoucký	INV	SON	Celková rekonstrukce, obbourání křídel a patra,nové krovy a střecha, nové WC pro cestující, soc. zázemí pro zaměstnance	0,90	31,20	2017		20	11				18

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
530691	Štětí	238	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Střecha a oprava obvodového pláště, vytápění, vestavba veřejných WC a úprava VPP	0,30	8,00	2017	2	4	2				12
348540	Štítina	236	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava střechy	0,20	3,30	2018		3					6
363655	Šumná	93	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava střešního pláště a krovu, vnitřních instalací a výplní staveních otvorů	0,26	4,33	OST							10
736223	Tábor	1 958	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	3,50	69,11	2017			6	63			24
756858	Tachov	244	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha)	1,90	24,00	2017	3	16	5				15
549527	Tanvald	629	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		1,00		1,0						4
537704	Teplice nad Metují	346	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50					0,5			4
573907	Teplice nad Metují město	76	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50					0,5			4
532895	Teplice v Čechách	2 260	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Celková rekonstrukce památkového objektu, do zahájení rozsáhlé dílčí opravy a zlepšení kultury cestování- výplně otvorů, přístřešek	14,52	242,00	2019		10	20	60	80	80	48
363754	Tetčice	150	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	Oprava oken a dveří NB	0,10	2,00	2017		2					10
363952	Tišnov	2 194	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	okolí budovy v ploše nádražní budovy	0,58	5,00	2021						5	3
364752	Tlumačov	191	OLC	Zlínský	OPR	SON	okna,dveře,fasáda,výměna střešní krytiny a klempířských prvků	0,30	3,80	2020					4		8
769240	Tochovice	24	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,26	8,50	OST							6
553867	Trhový Štěpánov	54	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	OST							4
532879	Trnovany	0	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava střecha,okna,fasáda	0,40	6,00	2023							
350025	Troubelice	41	OLC	Olomoucký	INV	SON	odbourání patra, nový krov a krytina, výměna oken, zateplení fasády	0,23	4,60	2020					5		6
759555	Tršnice	43	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,60	9,00	2018	1		8				12
570408	Trutnov střed	60	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	PD kompletní opravy nosných konstrukcí, pláště objektu, vniřních úprav a přístupu - Následná realizace	0,65	12,00	2017						12,0	10
340059	Třebětice	16	OLC	Zlínský	OPR	SON	částečná demolice, oprava střechy, výměna oken a dveří	0,15	2,50	2021						3	6
365551	Třebíč	801	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce podle studie zpracované městem Třebíč v roce 2014	1,20	18,00	2017		0	15	3			12
539338	Třebovice v Čechách	95	HKR	Pardubický	OPR	SON	kompletní opravy nosných konstrukcí, střešní konstrukce, peronního přístřešku, pláště objektu a vniřní úpravy	0,97	20,00	2017				15,0	5,0		12
348946	Třemešná ve Slezsku	142	OLC	Moravskoslezský	OPR	SON	oprava střechy, fasády, výměna oken a dveří, odstranění vlhkosti	0,30	4,20	2019				4			8
750653	Třemošná u Plzně	135	PLZ	Plzeňský	INV	SON	Kpl.výměna oken a dveří; Komplexní st. opravy objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha, zpevněné plochy)	0,80	11,43	2019				11			12
749804	Třešť	30	BRN	Vysočina	INV	SON	Rekonstrukce	0,76	12,61	2021						13	8
349241	Třinec (Trzyniec)	512	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Dokončení částečné rekonstrukce	0,40	6,00	2018			6				6
543009	Turnov	1 408	HKR	Liberecký	INV	SON	Dokončení PD na III. etapu (provozní části VB)2017, Realizace II etapy investice rekonstrukce VB, Realizace III etapy investice	1,00	67,99	2017	10,0	20,0		20,0	18,0		24
536839	Uhersko	134	HKR	Pardubický	OPR	SON	PD na modernizaci VB - Následná realizace ≥ 2022	1,00		2020							
354951	Uherský Ostroh	258	OLC	Zlínský	OPR	SON	okna,dveře,fasáda		1,60							2	6
563866	Uhlířské Janovice	127	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,23	7,50	2021						8	2
351221	Újezd u Uničova	146	OLC	Olomoucký	INV	SON	rekonstrukce nebo demolice objektu ve vazbě na připravovanou elektrizaci	0,15	3,00	2019				3			6
366153	Újezdec u Luhačovic	433	OLC	Zlínský	INV	SON	havarijní stav, staticky narušená budova, rekonstrukce	0,20	6,10	2017					6		
536268	Unhošť	47	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,29	9,50	2019				10			6
551390	Úpořiny	197	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Opravy a optimalizace dle využitelnosti, dílčí výměna výplní otvorů 2018	0,90	22,00	2022		2	5	15			12
531798	Ústí nad Labem hlavní nádraží	6 483	UNL	Ústecký	CLS	SON	Údržba k udržení stavu			OST							
531590	Ústí nad Labem západ	1 358	UNL	Ústecký	OPR	SON	Opravy havarijního výměníku, celkové opravy objektu- fasáda	0,20	6,00	2017	2			4			12
532093	Ústí nad Labem-Střekov	258	UNL	Ústecký	OPR	SON	Oprava havarijního výměníku, výměna výplní otvorů	0,30	5,00	2017	1	4					12
570598	Úštěk	151	HKR	Ústecký	OPR	SON	kompletní opravy objektu -	1,00	0,60	2021		0,6					4
530469	Úvaly	1 238	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy - byty	0,06	2,10	OST							7
546069	Úžice	52	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	OST							5

SR70	Název	Počet nastupujících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/SS/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
538801	Václavice	578	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80					0,8			4
352229	Valšov	58	OLC	Moravskoslezský	INV	SON	Odbourání části nádraží, celková rekonstrukce	0,75	14,63	2017		10	5				12
366559	Valtice	9	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	0,77	12,89	OST							
541607	Vamberk	42	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	kompletní opravy nosných konstrukcí, vniřních úprav a přístupu, prověření možnosti částečné demolice	0,51	9,00	2017						9,0	10
352427	Vápenná	39	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Oprava a nátěr fasády		1,40			1					4
566893	Varnsdorf	0	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Optimalizace objektu-	2,80	50,00	2022		10		40			36
544247	Veleliby	47	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,21	7,00	OST							5
531566	Velim	211	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	2021						6	5
352823	Velká Bystřice	124	OLC	Olomoucký	INV	SON	Celková rekonstrukce, odbourání přístavků a patra, vybudování WC pro cestující a soc. zázemí pro zaměstnance	0,44	5,45	2017		5					12
337725	Velká Kraš	68	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Výměna zbývajících oken a dveří, oprava a nátěr fasády, oprava WC pro cestující	0,07	1,40	2021						1	6
371450	Velká nad Veličkou	170	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	Oprava objektu	0,87	14,49	2022							10
560599	Velké Březno	28	UNL	Ústecký	OPR	SON	Podle SS- výhledově bude jen technologickým objektem			2022							8
736157	Velké Hydčice	54	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Oprava střechy včetně nového krovu nad WC, výměna oken a dveří, vnější plášť, Oprava veřejného WC - stavebně+ZTI, výměna kotle	0,02	5,56	2017	4	2					4
366856	Velké Meziříčí	109	BRN	Vysočina	INV	SON	celková rekonstrukce a optimalizace budovy	2,50	30,00	2017		5	26				12
367557	Velké Opatovice	54	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	oprava střešního pláště a krovu, vnitřních instalací a výplní staveních otvorů	0,65	10,91	2019				11			10
533141	Velký Osek	484	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,21	7,00	2018			7				8
735522	Veselí nad Lužnicí	1 204	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Komplexní st. oprava objektu (hydroizolace, vnitřní inž. sítě, vnější povrchy, střecha)	1,05	19,50	2017		8	12				15
367953	Veselí nad Moravou	1 994	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	obálka budovy/oprava dlažeb a omítek vestibulu, oprava soc.zázemí zaměstnanců a obvodních smluvních lékařů	5,03	57,00	2020					57		15
341156	Věžky	17	OLC	Zlínský	INV	SON	demolice a výstavba nové budovy	0,10	0,80	2021						1	12
751222	Vimperk	125	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	kpl. výměna oken a dveří, oprava inženýrských sítí, fasáda, střecha + TZB	0,45	13,00	2017	1	1	1		10		8
371856	Vlářský průmysk	9	OLC	Zlínský	OPR	SON	okna,dveře,fasáda		1,20							1	8
756122	Vlastec	12	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Výplně otvorů, fasáda, TZB	0,28	2,80	2021						3	5
561761	Vlastějovice	52	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,12	4,00	OST							3
739128	Volary	204	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Oprava inžen. Sítí, výplně otvorů, TZB	0,21	1,80	2017						2	4
552067	Votice	27	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	2018			6				4
543264	Vraňany	208	PHA	Středočeský	INV	SON	Kompletní rekonstrukce/demolice	0,33	11,00	OST							12
368753	Vranovice	782	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	opatava střešního pláště, oken, dlažba vestibulu a WC pro veřejnost	0,30	5,50	2017	6						6
548362	Vráž u Berouna	16	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	OST							4
572008	Vrchlabí	229	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,80					0,8			4
556605	Všestary	90	HKR	Královéhradecký	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,30					0,3			3
530147	Všetaty	935	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy	0,06	2,00	OST							3
552836	Vysoké Mýto	123	HKR	Pardubický	OPR	SON	PD na kompletní opravu objektu- Následná realizace	0,60		2018							
368951	Vyškov na Moravě	833	BRN	Jihomoravský	INV	SON	celková rekonstrukce budovy, 2018 oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště	3,37	56,00	2019		5		51			12
534545	Záboří nad Labem	93	HKR	Středočeský	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,60			0,6					4
355024	Zábřeh na Moravě	2 548	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Výměna dveří		1,00			1					2
532069	Zadní Třeboň	853	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádraží		5,20	2017	5						3
756221	Záhoří	13	PLZ	Jihočeský	INV	SON	Oprava budovy	0,75	8,00	2021						8	10
571091	Zahrádky u České Lípy	22	HKR	Liberecký	OPR	SON	Dílčí oprava střešní konstrukce		2,93		2,9						5
369058	Zaječí	785	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	částečná oprava střešního pláště NB, oprava oken a dveří, oprava haly a čekárny	0,20	4,00	2017		4					10

SR70	Název	Počet nastupajících 2015	SON	Kraj	Obecný záměr	Zadavatel akce (SON/S S/cizí)	Popis záměru investice / Popis záměru opravy	Náklady na zpracování PD (mil. Kč)	Stavební náklady (mil. Kč)	Rok zpracování Dokumentace pro provedení stavby	Realizace v r.2017 (mil. Kč)	Realizace v r.2018 (mil. Kč)	Realizace v r.2019 (mil. Kč)	Realizace v r.2020 (mil. Kč)	Realizace v r.2021 (mil. Kč)	Realizace v r.2022 (mil. Kč)	Předpokládaná doba realizace ROZSAHEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE (měsíce)
536938	Zámorsk	64	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50				0,5				4
369157	Zastávka u Brna	572	BRN	Jihomoravský	OPR	SON	celková oprava včetně zateplení fasády	1,40	18,00	2020					18		11
760348	Zbečno	84	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,17	5,50	OST							4
562660	Zbraslavice	92	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
545210	Zdětín u Chotětova	10	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,18	6,00	OST							4
731042	Zdice	502	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, nová střecha, revitalizace prostor pro cestující, úprava přednádražního prostoru	0,18	9,00	2017	9						5
760223	Zlatá Koruna	41	PLZ	Jihočeský	OPR	SON	Opravy-fasáda, klempířské prvky, výměna výplní otv., oprava pam.chr.objektu		2,50		3						3
355222	Zlaté Hory	29	OLC	Olomoucký	INV	SON	Demolice obytné části objektu a WC pro veřejnost, oprava střechy, fasády, oken a dveří na zbyvajících částí objektu	0,42	8,50	2021						9	10
537563	Zlonice	53	PHA	Středočeský	OPR	SON	Rekonstrukce	0,15	5,00	OST							4
369553	Znojmo	1 004	BRN	Jihomoravský	INV	SON	investice obálka budovy/Částečná oprava střechy NB - vlaštovka a zastřešení haly, oprava soc.zázemí WC pro zaměstnance,	8,00	100,00	2019	0	9	3	88,00			12
561365	Zruč nad Sázavou	195	PHA	Středočeský	OPR	SON	Dílčí opravy	0,08	2,50	OST							4
538462	Zvoleněves	122	PHA	Středočeský	INV	SON	Rekonstrukce	0,11	3,50	2018			4				4
533208	Žamberk	172	HKR	Pardubický	OPR	SON	Oprava nosných konstrukcí, střešní konstrukce, přístřešku, pláště a vnitřní úpravy	0,55	11,00	2017						11,0	12
537795	Žatec	228	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Celková rekonstrukce objektu, pracoviště OR ST	3,20	54,00	2019		3			51		24
537894	Žatec západ	81	UNL	Ústecký	OPR/INV	SON	Rekonstrukce a optimalizace budovy	1,40	26,00	2020	2	1			23		18
370155	Žďár nad Sázavou	1 339	BRN	Vysočina	CLS	SON	oprava parkoviště výpravní budovy		3,80	2015	4						4
548131	Žďárec u Skutče	138	HKR	Pardubický	OPR	SON	Dílčí oprava objektu		0,50				0,5				4
549030	Ždírec nad Doubravou	119	BRN	Vysočina	OPR	SON	Oprava objektu	0,49	8,24	2019				8			10
770255	Železná Ruda-Alžbětín	67	PLZ	Plzeňský	OPR	SON	Oprava pláště budovy		7,45		4	4					4
751651	Žihle	76	PLZ	Plzeňský	INV	SON	Rekonstrukce	1,01	10,00	2021						10	11
736256	Žichovice	70	PLZ	Plzeňský	INV	SON	Rekonstrukce budovy	0,62	6,00	2021						6	10
554741	Žleby	36	PHA	Středočeský	OPR	SON	Oprava vnějšího pláště, revitalizace prostor pro cestující	0,06	2,00	2018		2					4
733659	Žlutice	66	UNL	Karlovarský	OPR	SON	Celková oprava objektu	0,50	7,00	2023							8
355727	Žulová	71	OLC	Olomoucký	OPR	SON	Oprava pláště budovy, oprava WC	0,14	2,80	2018			3				5