

Rychlá spojení

30.01.2024

	Potřeba r. 2023 [tis.Kč]	Zúčtování celkem za rok 2023	Co bylo financováno	Alokace na r. 2024 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Co bude financováno
Schválená alokace v rámci rozpočtu SFDI				894 000		
Příprava akcí rychlých spojení	983 659	983 466		674 973	0	
RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	1 447	1 447	změny ZÚR, právní služby, publicita	3 070	0	změny ZÚR, právní služby
RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Běchovice	21 515	21 515	ZP, zadání a zpracování DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	89 320	0	ZP, DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	62 014	61 969	ZP, zadání a zpracování DUSL, průzkumy a zaměření, archeologie, zahájení EIA, architektonická soutěž, vyvolané a související investice, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	17 582	0	zpracování DUSL, průzkumy a zaměření, archeologie, EIA, architektonická soutěž, vyvolané a související investice, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou	209 250	209 205	ZP, DUSL, průzkumy a zaměření, archeologie, vyvolané a související investice, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	103 841	0	zpracování DUSL, průzkumy a zaměření, archeologie, EIA, architektonická soutěž, vyvolané a související investice, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou	1	0	ZP zadání	1	0	ZP
RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš	34 886	34 886	ZP a DUSL, průzkumy a zaměření, archeologie, vyvolané a související investice, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ s SNCF	92 280	0	ZP a DUSL, průzkumy a zaměření, archeologie, vyvolané a související investice, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 1 Křižanov/Kozlov - Velké Meziříčí	1	0	ZP zadání	2 000	0	ZP, DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA
RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno	164 093	164 093	ZP, zadání a zpracování DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA, IIČ, konzultace s SNCF	53 672	0	ZP, zpracování DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 1 Přerov - Ostrava	9	9	AZÚR, publicita	1 500	0	AZÚR, publicita
RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice	8 867	8 867	IIČ, geodetické práce	42 367	0	DUSL, IIČ, geodetické práce
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě	154 982	154 981	ZP, zadání a zpracování DUSL, vyvolané a související investice, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, IIČ, konzultace s SNCF	7 560	0	EIA, DUSL
RS 1 ŽST Hranice na Moravě	2 412	2 412	DUSL, IIČ	35 708	0	DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA, právní služby, IIČ,
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov	217 210	217 210	ZP, zadání a zpracování DUSL, archeologie, vyvolané a související investice, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	49 782	0	ZP, zpracování DUSL, archeologie, vyvolané a související investice, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 1 ŽST Ostrava-Svinov	1	0	ZP zadání	20 000	0	ZP, DUSL, průzkumy a zaměření, vyvolané a související investice, zahájení EIA
RS 2 VRT Brno (Modřice) - Rakvice	76 659	76 659	ZP, zadání a zpracování DUSL, archeologie, vyvolané a související investice, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF	81 139	0	ZP, zadání a zpracování DUSL, archeologie, vyvolané a související investice, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	2 999	2 999	zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, právní služby, konzultace s SNCF	3 850	0	zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, právní služby, konzultace s SNCF
RS 4 VRT sjezd Lovosice - sjezd Litoměřice	1	0		1	0	dle výsledku AZÚR
RS 5 Praha – Wrocław	632	632	ekonomické hodnocení, publicita	1 000	0	ekonomické hodnocení, právní služby, konzultace s SNCF, aktualizace ZÚR
Zajištění podpory přípravy VRT	26 679	26 582	naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ, konzultace s SNCF	55 300	0	naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ, konzultace s SNCF
CDP VRT	1	0	VZ DUSL	15 000	0	VZ DÚSL